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ApreSeNTAção

O Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC 2) completa três anos e qua-

tro meses cumprindo o compromisso de 

realizar a infraestrutura que eleva a com-

petitividade do País, gerar empregos, 

resgatar o papel do Estado como indutor 

do desenvolvimento, incentivar os inves-

timentos públicos e privados e reduzir as 

desigualdades regionais do Brasil. 

O PAC 2 está batendo metas e realizan-

do suas entregas. O Programa já concluiu 

95,5% das ações previstas para 2011-2014 

e executou 84,6% dos recursos previstos 

até o final deste ano.  

Com mais de 40 mil empreendimentos, o 

PAC tem sido fundamental para o Brasil 

manter baixas taxas de desemprego, 5% 

em abril de 2014 (PME). O emprego na 

área de infraestrutura, contudo, cresceu 

o dobro do emprego total no País, desde 

o lançamento do PAC em 2007. Enquan-

to o emprego total cresceu 4,2% ao ano, 

o emprego em infraestrutura cresceu 

8,5% ao ano. 

Os investimentos em infraestrutura im-

pactaram também na renda do trabalha-

dor. Houve elevação de 10,4%, em termos 

reais, do salário médio daqueles que tra-

balham em infraestrutura, aumentando 

seu poder de compra.  

Em todos os setores houve avanços sig-

nificativos.  

O Programa Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV) completou cinco anos e já con-

tratou 3,4 milhões de moradias. Dessas, 

1,7 milhão de unidades já foram entregues 

à população. São mais de 6,4 milhões de 

pessoas beneficiadas, o que equivale a 

toda a população do Rio de Janeiro, se-

gunda maior cidade do País. O MCMV be-

neficia em média 876 famílias por dia ou 

três famílias a cada cinco minutos. 

Atento à voz das ruas, o Pacto da Mo-

bilidade, lançado em 2013, incorporou 

R$ 50 bilhões ao maior programa de in-

vestimentos em obras de transporte pú-

blico. No total, são R$ 143 bilhões para 

empreendimentos que agilizam os deslo-

camentos em grandes centros urbanos.

Os recursos anunciados por meio do 

Pacto já beneficiam 35 municípios, com 

114 obras e 78 estudos e projetos que 

podem alavancar investimentos, outros 

R$ 21 bilhões para o transporte público. 

O PAC 2 já concluiu 14 obras de mobili-

dade como o trecho Lapa – Acesso Nor-

te da Linha 1 do metrô de Salvador (BA) 

e BRTs no Rio de Janeiro (RJ), Belo Hori-

zonte (MG), Distrito Federal (DF), Recife 

(PE) e Curitiba (PR). 

Desde o início do PAC, o Brasil aumen-

tou em 32% a capacidade instalada de 

geração de energia elétrica. Com os in-

vestimentos do Programa e a diversifica-

ção da matriz energética, só o PAC 2 au-

mentou a capacidade do parque gerador 

brasileiro em quase 13 mil MW, sendo 2,5 

mil MW em 2014. Neste período, entra-

ram em operação as Usinas Hidrelétricas 

de Jirau e Santo Antônio (RO), Estreito 

(MA/TO) e Mauá (PR). 

O Programa Luz para Todos beneficiou 

mais de 15 milhões de pessoas com a rea-

lização de três milhões de ligações de 

energia elétrica. 



No PAC 2, foram concluídas obras em 

mais de três mil quilômetros de rodovias 

e realizadas concessões em mais de 1,4 

mil, em todo o Brasil. Os investimentos 

em manutenção e ampliação de rodovias 

resultaram em melhora permanente na 

qualidade da malha, que passou de 53% 

em estado ótimo e bom (2010) para 74% 

em (2014), de acordo com dados do De-

partamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT). 

Nos aeroportos, os avanços também são 

significativos. Com a melhora na infraes-

trutura e o aumento da renda média da 

população, houve um crescimento de 

89% na movimentação de passageiros 

nos aeroportos brasileiros, desde 2006. 

Só nos últimos três anos, esse aumento 

foi de 25%. Nesse mesmo período, fo-

ram concluídas 24 obras em aeroportos, 

como em Guarulhos (SP), Galeão (RJ), 

Foz do Iguaçu (PR) e Curitiba (PR). Essas 

e outras intervenções ampliaram a capa-

cidade dos aeroportos em mais de 15 mi-

lhões de passageiros por ano.

Com os investimentos do PAC na am-

pliação da capacidade e melhorias ope-

racionais houve um aumento de 36% na 

movimentação de cargas nos portos bra-

sileiros, nos últimos sete anos. Desde o 

PAC 2, esse aumento foi de 11%, quando 

também foram concluídos 22 empreendi-

mentos como nos portos de Santos (SP), 

Fortaleza (CE), Vitória(ES) e São Francis-

co do Sul (SC). 

A exploração do Pré-Sal é uma realidade 

que produz 470 mil barris por dia nas ba-

cias de Santos e de Campos. Com a apro-

vação da lei dos royalties do Pré-Sal, to-

dos os recursos serão destinados à saúde 

(75%) e à educação (25%). 

O volume de negócios gerado pelo Pré-

Sal impulsiona o desenvolvimento de 

toda a cadeia de bens e serviços, trazen-

do tecnologia, capacitação profissional e 

grandes oportunidades para a indústria.  

Além disso, com a política de conteúdo 

local, a demanda de navios, plataformas, 

sondas e tudo que envolve a exploração e 

produção na área do Pré-Sal conta com o 

máximo da capacidade da indústria nacio-

nal de bens e serviços. Neste ano, o PAC 2 

colocou em operação a P-58 (ES) e P-62 

(RJ), plataformas construídas no Brasil e 

com capacidade de produção de 180 mil 

barris de petróleo por dia cada uma.

O Projeto de Integração do Rio São Fran-

cisco, maior obra hídrica do Brasil, em-

prega mais de onze mil trabalhadores 

e mobiliza cerca de mais de três mil e  

seiscentas máquinas nos estados do  

Ceará, Paraíba e Pernambuco. Todos os 

lotes dos eixos Norte e Leste estão em 

obras. Outras importantes obras de in-

fraestrutura hídrica foram concluídas no 

PAC 2, como as primeiras etapas da Adu-

tora do Pajeú (PE) e do Sistema Integra-

do de Abastecimento de Água Siriji (PE), 

beneficiando mais de 200 mil habitantes 

no estado do Pernambuco. Juntos, esses 

empreendimentos já beneficiam mais de 

4,4 milhões de pessoas com melhores 

condições de abastecimento de água.

O PAC significa a retomada de progra-

mas de investimento, planejamento e de 

execução de grandes obras de infraestru-

tura em todo o País, após mais de duas 

décadas de paralisia. O Programa conso-

lidou uma nova forma de realizar grandes 

empreendimentos, na qual promove a 

parceria entre Governo Federal, estados 

e municípios e com a iniciativa privada.  

Esse novo modelo está realizando uma 

transformação estrutural no Brasil, que 

eleva a competitividade, movimenta a 

economia, gera empregos e reduz as de-

sigualdades regionais.  

O PAC cria um Brasil de oportunidades. 

COMITÊ GESTOR DO PAC
27 de junho de 2014
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quadro macroeconômico

No ano de 2013, a economia brasileira 

teve seu crescimento revisado de 2,3% 

para 2,5% após a reformulação pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) da série da produção industrial, 

que objetivou reproduzir mais fielmen-

te a evolução da produção na indústria. 

Esta nova série, por sua vez, viu sua taxa 

de crescimento em 2013 quase dobrar, 

passando de uma alta de 1,2% para 2,1%. 

A revisão do número de 2013 colocou 

a indústria brasileira entre as de maior 

crescimento no grupo de países que 

compõem o G-20, ao mesmo tempo em 

que confirmou a importância das diver-

sas medidas de estímulo concedidas à 

indústria de transformação pelo Gover-

no. No primeiro trimestre de 2014, a eco-

nomia seguiu sua trajetória de retomada, 

com o crescimento do PIB acumulado 

em quatro trimestres estabilizando-se 

em 2,5%. O perfil do crescimento con-

tinua favorável, com os investimentos 

desempenhando papel destacado. Na 

variação acumulada em quatro trimes-

tres, até o primeiro trimestre de 2014, a 

formação bruta de capital fixo na econo-

mia cresceu 4,1%. Esse perfil de cresci-

mento está em linha com a estratégia do 

PAC, de resgate do planejamento e de 

retomada dos investimentos em setores 

estruturantes do País.

Do ponto de vista da oferta agregada, 

a agropecuária continua apresentan-

do expressivas taxas de crescimento,  

com alta de 4,8% nos quatro trimestres 

findos em março de 2014, em relação 

aos quatro trimestres imediatamente 

anteriores, refletindo mais uma safra re-

corde. Na mesma base de comparação, 

o setor de Serviços cresceu 2,2% en-

quanto a indústria cresceu 2,1%.

Pela ótica da demanda agregada, tam-

bém na comparação do acumulado em 

quatro trimestres findos no primeiro tri-

mestre de 2014 em relação aos quatro 

trimestres imediatamente anteriores, a 

formação bruta de capital fixo (FBCF), 

conforme já salientado, seguiu como des-

taque ao apresentar crescimento de 4,1%. 

O consumo das famílias permaneceu ro-

busto, aumentando 2,5%, e o consumo 

da administração pública cresceu 2,2%. 

As exportações apresentaram elevação 

de 4,5%, beneficiadas pelo câmbio mais 

depreciado e pela gradual recuperação 

do comércio global, enquanto as impor-

tações cresceram 6,8%. 

A economia mundial ainda representa fa-

tor de moderação para o crescimento da 

economia brasileira. A perspectiva para 

os próximos anos é de crescimento mo-

derado; maior do que o observado nos 

últimos anos, mas inferior ao verificado 

no período que precedeu a crise. Segun-

do o último relatório World Economic 

Outlook, divulgado em abril pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a econo-

mia mundial se expandiu 3,0% em 2013,  
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pouco abaixo do alcançado em 2012 

(3,2%). As perspectivas para o cresci-

mento da economia mundial para 2014 e 

2015 são relativamente mais favoráveis. O 

FMI prevê crescimento de 3,6% para 2014 

e 3,9% para 2015, valores ainda abaixo 

da média simples de crescimento entre 

2003-2007, que alcançou 4,8%.

Em que pese as melhores perspecti-

vas de crescimento mundial para 2014, 

o primeiro trimestre foi fraco, com forte 

contração do PIB dos Estados Unidos e 

desacelerações na China e na já lenta re-

cuperação na Área do Euro. 

A retomada nos Estados Unidos ainda 

está em processo de consolidação. A 

forte queda do PIB no primeiro trimestre 

de 2014, em parte atribuída ao rigoroso 

inverno e aos ajustes de estoques, fez 

com que o FMI revisasse de 2,8% para 

2,0% a expectativa de crescimento para 

2014, valor este ligeiramente superior ao 

1,9% observado em 2013. A perspectiva é 

de que o país apresente resultados me-

lhores no decorrer dos próximos trimes-

tres até atingir crescimento por volta de 

3,0% em 2015. A melhora nas condições 

dos mercados de trabalho e imobiliário é 

o fator mais relevante para a recupera-

ção econômica. 

Em relação à política monetária, o Ban-

co Central Norte-americano (Federal 

Reserve) deu sequência ao processo de 

normalização das condições monetá-

rias com a redução de US$ 10 bilhões no 

volume das compras mensais de títulos 

iniciada em janeiro de 2014. Após a reu-

nião de março, o Banco Central Norte-a-

mericano promoveu alterações em sua 

orientação prospectiva (ou forward gui-

dance) de modo a sinalizar um horizonte 

mais distante para o início de um ciclo de 

elevação de juros, atrelando a decisão a 

uma ampla gama de informações, como 

as condições do mercado de trabalho, in-

dicadores e projeções de inflação, além 

de leituras sobre desenvolvimento fi-

nanceiro. Com isso, o Comitê prevê que 

provavelmente será apropriado manter a 

taxa de juros atual por um tempo consi-

derável após o término do programa de 

compras de ativos, especialmente se a in-

flação continuar em trajetória abaixo da 

meta de 2% ao ano.

A recuperação na Área do Euro é mo-

desta. Após apresentar uma sequência 

de seis trimestres consecutivos de queda 

do PIB (entre o quarto trimestre de 2011 e 

o primeiro de 2013), a Área do Euro está 

a quatro trimestres consecutivos com 

baixo crescimento econômico. A elevada 

taxa de desemprego, o processo de con-

solidação fiscal em curso e a estagnação 

do crédito representam elevados riscos 

à concretização do cenário de retomada 

da economia. 

Para a China, as perspectivas são de uma 

suave desaceleração econômica em re-

lação aos 7,7% de crescimento de 2013. 

Um amplo conjunto de reformas econô-

micas foi anunciado pelo Governo com o 

objetivo de sustentar a meta de expan-

são próxima a 7,5%, ao mesmo tempo em 

que procura solucionar problemas rela-

tivos ao sistema financeiro local, que se 

deteriorou após a crise de 2008 e, mais 

recentemente, vem apresentando pro-

blemas com calotes corporativos e com 

o enfraquecimento do setor imobiliário.

No Japão, a atividade econômica aponta 

para uma desaceleração temporária após 

um primeiro trimestre muito forte, em 

resposta ao aumento do imposto IVA a 

partir de abril. A expansão japonesa tem 



sido alimentada por um agressivo progra-

ma de expansão monetária que possui, 

dentre outros objetivos, fazer a inflação 

ao consumidor convergir para a meta de 

2,0% ao ano. 

Com relação à América Latina, o FMI pre-

vê uma pequena desaceleração do cres-

cimento em 2014 para 2,5%, ante os 2,7% 

verificados em 2013.  A avaliação, em 

geral, concentra-se na piora da balança 

comercial destes países, fortes depen-

dentes das exportações de commodities 

para a China, além de gargalos econômi-

cos na infraestrutura e em um mercado 

de trabalho bastante apertado. 

Seguindo a perspectiva de maior cresci-

mento mundial em 2014, o volume do co-

mércio global deve ganhar maior impulso 

nesse ano. A previsão do FMI é de que o 

crescimento do comércio passe de 3,0%, 

em 2013, para 4,3% em 2014, embora os 

dados recentes apontem que o comér-

cio mundial ainda cresce lentamente em 

2014. Há em curso um período de transi-

ção da economia mundial, com melhores 

perspectivas de crescimento nas princi-

pais economias desenvolvidas, conjugado 

a um processo de normalização das con-

dições monetárias e financeiras, já inicia-

do nos Estados Unidos e prestes a come-

çar no Reino Unido. Os principais riscos à 

consolidação deste cenário estão relacio-

nados: (i) à normalização da política mo-

netária norte-americana que, se não for 

bem conduzida, poderá prejudicar a recu-

peração; (ii) ao risco de deflação na Área 

do Euro; e (iii) ao risco de desaceleração 

mais forte da economia chinesa. 

Apesar do contexto internacional de di-

ficuldades, os fundamentos macroeco-

nômicos do País têm permitido enfrentar 

a crise global e seus desdobramentos 

recentes. O tripé da política econômica 

– com base em metas para a inflação, 

câmbio flutuante e responsabilidade fis-

cal – o elevado nível de reservas interna-

cionais, a dívida pública líquida cadente, 

o sistema financeiro doméstico sólido e o 

mercado de trabalho robusto compõem 

o quadro de solidez econômica.

Além disso, foram tomadas medidas de 

política econômica que contribuíram de 

forma decisiva para reduzir a volatilidade 

excessiva da taxa de câmbio e mitigar as 

incertezas geradas nesse novo contexto. 

O programa de intervenção cambial via 

swaps, implantado em agosto de 2013, foi 

novamente estendido para além do mês 

de junho de 2014, conforme anunciado 

pelo Banco Central. Ademais, o Governo 

reduziu de 360 para 180 dias o prazo so-

bre o qual incide a cobrança de Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF) sobre 

captações externas. 

Dando sequência à agenda de reformas 

microeconômicas implantadas nos últi-

mos anos (como por exemplo o Funpresp,  

a alteração na regra de remuneração da 

Caderneta da Poupança e o aprimora-

mento da Letra Financeira), o Governo 

anunciou a isenção do imposto de renda 

sobre ganhos de capital para os inves-

timentos em ações de pequenas e mé-

dias empresas como forma de viabilizar 

a capitalização destas a menores custos. 

Além disso, o Governo decidiu prorrogar 

os incentivos tributários para emissão 

de debêntures de infraestrutura até o fi-

nal de 2020 e incluiu projetos de infra-

estrutura das áreas de educação, saúde, 

hídrica e irrigação, e ambiental dentre os 

setores elegíveis, e normatizou o merca-

do de ETF (Exchange Traded Funds) de 

renda fixa. Tais medidas buscam aperfei-

çoar o mercado de capitais, ampliando o 
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leque de instrumentos para financiar os 

investimentos de longo prazo.

O mercado de trabalho continua apre-

sentando resultados sólidos. Segundo a 

Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, 

a taxa de desocupação permanece em 

níveis mínimos históricos, alcançando 

4,9% em abril de 2014, 0,9 p.p. abaixo da 

taxa de abril de 2013 e menor valor para 

o mês de abril da série histórica iniciada 

em 2002. Na média de 12 meses até abril, 

a taxa de desocupação foi de 5,2%. Con-

comitantemente, observa-se melhora da 

qualidade do emprego por meio da maior 

entrada de pessoas mais escolarizadas e 

do aumento do nível de trabalhadores 

protegidos pelo sistema previdenciário. 

No que se refere à educação, campo es-

tratégico para a competitividade do País, 

foram intensificados os esforços. Nessa 

seara, destaca-se o lançamento da segun-

da etapa do Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego (Prona-

tec), que oferecerá 12 milhões de vagas a 

partir de 2015, distribuídas entre 220 cur-

sos técnicos de nível médio e 646 cursos 

de qualificação profissional. Ressalta-se, 

também, o desempenho do Programa 

Universidade para Todos (Prouni), do 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

e do Programa Ciência sem Fronteiras.

O aumento da oferta de cursos profissio-

nalizantes e do número de bolsas de estu-

do contribuiu para elevar o nível de esco-

laridade, tornando os trabalhadores mais 

produtivos. Esse crescimento da produ-

tividade permitiu maiores rendimentos 

e, consequentemente, maior bem-estar 

para as famílias. Nesse contexto, o rendi-

mento real habitual cresceu 2,3% nos últi-

mos 12 meses até abril de 2014, enquan-

to a população ocupada aumentou 0,2%.  

Como resultado, a massa salarial continua 

mostrando desempenho robusto, cres-

cendo 2,8% no mesmo período. 

 O Índice de Preços ao Consumidor Am-

plo (IPCA) terminou 2013 com variação 

de 5,91%, dentro do intervalo de tolerân-

cia fixado pelo Conselho Monetário Na-

cional (CMN). Nos primeiros meses de 

2014, o IPCA sofreu pressão de efeitos 

climáticos adversos, a exemplo do ocor-

rido em 2013, que afetou não só produ-

tos agropecuários, mas também os cus-

tos de energia elétrica. O pico do choque 

de preços foi registrado no índice men-

sal de março, sendo que, desde então, as 

variações mensais estão em trajetória de 

declínio. Buscando contribuir para que 

as pressões inflacionárias pontuais não 

fossem disseminadas, o Banco Central 

empreendeu ciclo de aperto monetário, 

elevando a taxa de juros Selic de 7,25% 

ao ano em abril de 2013 para 11,00% ao 

ano em abril de 2014.

Em abril de 2014, o estoque de crédi-

to doméstico atingiu R$ 2.777 bilhões, 

equivalente a um crescimento de 13,4% 

sobre abril de 2013. Nos doze meses an-

teriores, esse crescimento foi de 16,3%. 

Como proporção do PIB, o estoque  

total de crédito alcançou 55,9% em abril 

de 2014, superior aos 54,1% observados 

doze meses antes. A maior parte desse 

aumento se deve ao significativo cres-

cimento do crédito imobiliário total, de 

31,5% no período, cuja proporção em re-

lação ao PIB passou de 7,2% em abril de 

2013 para 8,6% em abril de 2014. Como 

porcentagem do crédito total, o crédito 

imobiliário passou de 13,3% em abril de 

2013 para 15,5% em abril de 2014. 

A taxa de inadimplência do sistema fi-

nanceiro atingiu 3,0% em abril de 2014, 



menor patamar da série histórica iniciada 

em março de 2011. 

A economia brasileira convive com cus-

tos financeiros historicamente mais 

apropriados, que geram efeitos positivos 

para o desenvolvimento dos mercados 

de capitais de longo prazo, em especial 

os ativos ligados ao investimento pro-

dutivo. Assim, por exemplo, as emissões 

de debêntures incentivadas atingiram 

R$ 12,6 bilhões até abril de 2014, consoli-

dando uma maior participação da inicia-

tiva privada como fonte complementar 

de funding aos projetos de investimen-

to, em especial aos de infraestrutura. 

Tem havido boa demanda de pessoas 

físicas residentes pelas debêntures de 

infraestrutura. Em junho de 2014, por 

exemplo, o Banco do Brasil e o Banco 

Votorantim lançaram um FIDC (Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios) 

de debêntures de infraestrutura para fi-

nanciar, em especial, projetos de con-

cessões federais nas áreas de energia 

elétrica, rodovias e aeroportos. 

Esses desenvolvimentos financeiros têm 

caráter permanente e guardam relação 

com importantes mudanças estruturais 

na economia brasileira, que se refletem, 

por exemplo, em menores níveis de juros 

reais, a despeito de toda turbulência fi-

nanceira na economia mundial. 

Apesar das dificuldades do contexto in-

ternacional, a balança comercial apresen-

ta sinais de melhora em 2014. Em maio, 

o saldo comercial acumulado nos últimos 

doze meses registrou superávit de US$ 

3,1 bilhões, US$ 500 milhões acima dos 

US$ 2,6 bilhões observados em dezem-

bro de 2013. Parte desta melhora deve 

ser creditada à redução em US$ 4 bilhões 

nos últimos oito meses do déficit na con-

ta de petróleo e derivados, impulsionada 

pela elevação da produção nacional de 

petróleo. A recuperação da economia 

mundial e o recente acordo automoti-

vo celebrado com a Argentina também 

devem ser preponderantes na melhora. 

O déficit em transações correntes, no 

acumulado em doze meses, encontra-

se estável, em torno de 3,65% do PIB, há 

sete meses. A maior parte desse déficit 

vem sendo financiada pelo ingresso de 

investimentos estrangeiros diretos. Ape-

nas nos quatro primeiros meses do ano, 

esses investimentos somam US$ 19,4 bi-

lhões, ante US$ 19,0 bilhões em igual pe-

ríodo de 2013. As reservas internacionais 

continuam em patamar elevado, atingin-

do US$ 379,1 bilhões no final de maio e 

constituindo-se em pilar fundamental da 

capacidade da economia brasileira de 

enfrentar choques externos.

Em outra frente, a política fiscal segue 

cumprindo um duplo papel: ao mesmo 

tempo em que os resultados primários 

positivos têm possibilitado a manutenção 

da dívida pública líquida perto dos pata-

mares mínimos históricos, o espaço fiscal 

aberto tem sido canalizado à ampliação 

de investimentos cruciais para o desen-

volvimento econômico e social e para as 

desonerações tributárias, voltadas para o 

investimento e para a produção. Por ou-

tro lado, o gasto com pessoal e custeio 

administrativo, os juros e o déficit da pre-

vidência têm sido mantidos sob controle, 

propiciando uma melhoria na qualidade 

dos resultados fiscais. A Dívida Líqui-

da do Setor Público (DLSP) reduziu-se 

de 35,3% do PIB em 2012 para 33,6% do 

PIB em 2013, alcançando o menor valor 

da série histórica, e manteve-se próximo 

desse patamar nos primeiros meses de 

2014. Já a Dívida Bruta do Governo Geral 

recuou de 58,8% em dezembro de 2012 

para 56,8% do PIB ao final de 2013.
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De forma consistente com a estratégia 

de priorizar o investimento, vários incen-

tivos têm sido concedidos para a amplia-

ção da capacidade produtiva na econo-

mia, como o menor IPI em material de 

construção, bens de capital e caminhões. 

O Governo também tem atuado na me-

lhoria das condições de financiamento 

do investimento privado por meio de vá-

rios programas do BNDES, que oferece 

condições favoráveis de financiamento 

para aquisição de bens de capital.

A ampliação dos investimentos públicos 

e privados tem cumprido um papel cada 

vez mais relevante na composição do 

crescimento econômico, favorecido pe-

los frutos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do recente progra-

ma de concessões na área de infraestru-

tura, pelas oportunidades da exploração 

do Pré-Sal e pelos eventos esportivos de 

grande porte. Com eles, melhoram-se as 

condições de crescimento equilibrado de 

longo prazo ao ampliar a capacidade de 

oferta, reduzir os custos de produção e 

elevar a produtividade total da economia.

Neste contexto, o PAC constitui-se em 

um instrumento essencial para garantir 

que o investimento se mantenha como 

uma das principais forças impulsionado-

ras do desenvolvimento. Além disso, o 

Programa de Investimentos em Logística 

(PIL), com concessões em aeroportos, 

rodovias, ferrovias, portos e energia, ali-

nha-se à estratégia do PAC como peça 

fundamental para a superação de garga-

los, aumento da produtividade e compe-

titividade da economia. Dado seu efeito 

multiplicador e gerador de externalida-

des positivas, os investimentos em infra-

estrutura acabam por promover, ainda 

mais, os investimentos privados em seto-

res estratégicos e dinâmicos.

Entre 2011 e 2013, R$ 140,5 bilhões em 

investimentos já foram contratados nos 

programas de concessão, abarcando di-

versos ramos de infraestrutura. Só em 

2014, R$ 17,2 bilhões em investimentos 

somam-se ao objetivo de desatar os nós 

que impedem o Brasil de crescer a taxas 

mais elevadas no longo prazo. 

Todas as oportunidades existentes na 

economia brasileira tendem a aumentar 

a participação do investimento no PIB ao 

longo dos próximos anos. Com isso, am-

pliarão ainda mais o potencial de cresci-

mento do PIB sem pressões inflacionárias. 

A economia brasileira passa por impor-

tantes mudanças estruturais, fortale-

cendo as bases para o crescimento sus-

tentável de longo prazo, mesmo num 

ambiente internacional bastante desfa-

vorável. A formação bruta de capital fixo 

tem aumentado de forma substancial nos 

últimos anos e, tudo indica que continua-

rá nessa trajetória nos próximos anos. Tal 

crescimento está em linha com o con-

junto de incentivos que o Governo tem 

proporcionado, dentre os quais o PAC é 

um componente central para seguirmos 

esse padrão de crescimento econômico 

sustentável e, principalmente, visando a 

melhores condições tanto de competiti-

vidade da economia quanto de vida para 

população brasileira. 
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Variação	  do	  PIB	  (crescimento	  percentual	  em	  relação	  ao	  mesmo	  
trimestre	  do	  ano	  anterior	  e	  acumulado	  em	  4	  trimestres)	  
	  

Fonte:	  IBGE 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

ECONOMIA	  RETOMA	  TRAJETÓRIA	  DE	  CRESCIMENTO	  

Crescimento	  do	  comércio	  mundial	  (em	  %	  anual)	  
	  

Fonte:	  FMI	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

COMÉRCIO	  MUNDIAL	  EM	  RETOMADA	  DE	  CRESCIMENTO	  
	  

*	  Previsão	  FMI	  

COMÉRCIO MUNDIAL EM RETOMADA DE CRESCIMENTO

ECONOMIA RETOMA TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO
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Evolução	  Recente	  do	  Consumo	  e	  do	  InvesMmento	  	  
(crescimento	  percentual	  ao	  ano)	  
	  

INVESTIMENTOS	  TEM	  CRESCIDO	  MAIS	  DO	  QUE	  O	  PIB	  E	  O	  CONSUMO	  

Fonte:	  IBGE 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

Composição	  da	  Oferta	  e	  da	  Demanda	  (crescimento	  percentual	  
acumulado	  em	  4	  trimestres)	  
	  

CRESCIMENTO	  VEM	  SENDO	  IMPULSIONADO	  POR	  INVESTIMENTOS	  

Fonte:	  IBGE 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

INVESTIMENTOS TEM CRESCIDO MAIS DO QUE O PIB E O CONSUMO

CRESCIMENTO VEM SENDO IMPULSIONADO POR INVESTIMENTOS
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FORTE DINAMISMO DO MERCADO INTERNO:  
VENDAS DO COMÉRCIO PERMANECEM EXPRESSIVAS

PRODUçãO INDUSTRIAL BRASILEIRA COMPATíVEL  
COM CENáRIO INTERNACIONAL

Crescimento	  do	  Volume	  do	  Comércio	  -‐	  PMC	  (em	  %	  anual)	  
	  

FORTE	  DINAMISMO	  DO	  MERCADO	  INTERNO:	  VENDAS	  DO	  COMÉRCIO	  PERMANECEM	  
EXPRESSIVAS	  

*	  Variação	  do	  acumulado	  em	  12	  meses	  até	  abril	  de	  2014.	  

Fonte:	  IBGE 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

Produção Industrial Brasileira compatível com cenário internacional 

Crescimento	  da	  Produção	  Industrial	  em	  2013	  –	  G20*	  (%)	  

Fonte:	  Bloomberg 	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Secretaria	  de	  PolíMca	  Econômica/Ministério	  da	  Fazenda	  

*	  Exceto	  Arábia	  Saudita	  
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DESEMPREGO CONTINUA BAIXO, ATINGINDO MíNIMOS HISTÓRICOS

MERCADO DE TRABALHO E MASSA SALARIAL EM EXPANSãO  
COLABORAM COM O DINAMISMO DO MERCADO INTERNO

Taxa	  de	  desocupação	  (em	  %	  da	  população	  economicamente	  aLva)	  
	  

DESEMPREGO	  CONTINUA	  BAIXO,	  ATINGINDO	  MÍNIMOS	  HISTÓRICOS	  

Fonte:	  PME,	  IBGE 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

Massa	  salarial*,	  rendimentos	  reais	  e	  população	  ocupada	  	  
(em	  %	  anual)	  
	  

MERCADO	  DE	  TRABALHO	  E	  MASSA	  SALARIAL	  EM	  EXPANSÃO	  COLABORAM	  COM	  
O	  DINAMISMO	  DO	  MERCADO	  INTERNO	  

*	  Massa	  Salarial	  Real	  Habitual	  de	  Todos	  os	  Trabalhos	  a	  preços	  de	  abril	  de	  2014	  	  
**	  Taxa	  acumulada	  em	  12	  meses	  até	  abril	  de	  2014	  
	  

Fonte:	  IBGE 	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  
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 POPULAçãO OCUPADA VEM AUMENTANDO O NíVEL EDUCACIONAL

DíVIDA LíQUIDA DO SETOR PÚBLICO NAS MíNIMAS HISTÓRICAS

 POPULAÇÃO	  OCUPADA	  VEM	  AUMENTANDO	  O	  NÍVEL	  EDUCACIONAL	  

Anos	  de	  Estudo	  da	  População	  Ocupada*	  com	  15	  anos	  ou	  mais	  
	  

*Até	  2003,	  exclusive	  a	  população	  da	  área	  rural	  de	  Rondônia,	  Acre,	  Amazonas,	  Roraima,	  Pará	  e	  Amapá	  

Fonte:	  IBGE	  (PNAD) 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

Dívida	  Líquida	  do	  Setor	  Público	  Consolidado	  (em	  %	  do	  PIB)	  
	  

Fonte:	  Banco	  Central	  do	  Brasil 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

DÍVIDA	  LÍQUIDA	  DO	  SETOR	  PÚBLICO	  NAS	  MÍNIMAS	  HISTÓRICAS	  

*	  Abril	  de	  2014	  
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MOEDA BRASILEIRA MAIS COMPETITIVA

Cotação	  do	  dólar	  comercial	  (em	  R$/US$)	  

Fonte:	  Banco	  Central	  do	  Brasil 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

MOEDA	  BRASILEIRA	  MAIS	  COMPETITIVA	  

SOLIDEZ MACROECONÔMICA SUSTENTA PATAMARES  
MENORES DE JURO REAL

Taxa	  de	  juros	  real	  ex-‐ante*	  (em	  %	  anual)	  
	  

*	  Refere-‐se	  à	  razão	  das	  taxas	  dos	  contratos	  de	  swap-‐DI	  360	  dias	  pela	  mediana	  das	  expectaLvas	  de	  inflação	  acumulada	  	  
	  para	  os	  próximos	  12	  meses	  em	  31	  de	  dezembro	  de	  cada	  ano.	  
**	  Maio	  de	  2014	  

Fonte:	  Banco	  Central	  do	  Brasil 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

SOLIDEZ	  MACROECONÔMICA	  SUSTENTA	  PATAMARES	  MENORES	  DE	  JURO	  REAL	  
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SPREAD BANCáRIO PERMANECE EM NíVEIS HISTORICAMENTE BAIXOS

CRESCIMENTO DO CRÉDITO HABITACIONAL TEM  
MELHORADO O BALANçO PATRIMONIAL DAS FAMíLIAS

Spread	  Bancário	  Total	  *	  (em	  pontos	  percentuais)	  
	  

Fonte:	  Banco	  Central	  do	  Brasil 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

SPREAD	  BANCÁRIO	  PERMANECE	  EM	  NÍVEIS	  HISTORICAMENTE	  BAIXOS	  

*	  Spread	  =	  Taxa	  de	  Aplicação	  -‐	  Taxa	  de	  Captação.	  

Operações	  de	  Crédito	  Habitacional	  	  
(em	  %	  PIB	  e	  %	  carteira	  total	  de	  crédito)	  
	  

Fonte:	  Banco	  Central	  do	  Brasil 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboração:	  Ministério	  da	  Fazenda	  

CRESCIMENTO	  DO	  CRÉDITO	  HABITACIONAL	  TEM	  MELHORADO	  O	  BALANÇO	  PATRIMONIAL	  
DAS	  FAMÍLIAS	  
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execução orçamentária

e financeira

A execução global do PAC 2, até 30  de 

abril de 2014, teve desempenho acima do 

esperado em mais de três anos de exe-

cução do Programa, atingindo o valor de  

R$ 871,4 bilhões, o que representa 84,6% 

do previsto para o período 2011-2014. Os 

dados de monitoramento demonstram 

que a execução do PAC 2, em 2014, de 

R$ 98 bilhões, foi 15% maior do que o ve-

rificado em 2013 para o mesmo período.  

Dos R$ 871,4 bilhões realizados, R$ 285,3 

bilhões correspondem ao financiamen-

to habitacional; R$ 231,4 bilhões foram 

executados pelas empresas estatais e  

R$ 168,5 bilhões pelo setor privado. 

Os recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) somaram R$ 92,8 bilhões.  

O Programa Minha Casa, Minha Vida re-

presenta R$ 78 bilhões e o financiamento 

ao setor público, R$ 13,1 bilhões. 

O valor pago com recursos do Orçamento 

Geral da União (OGU), em 2014, somou R$ 

27,8 bilhões até 23 de junho de 2014, 22% 

superior em relação ao mesmo período de 

2013. Os recursos empenhados cresceram 

de R$ 21,3 bilhões em 2013, para 28,1 bi-

lhões em 2014, uma elevação de 32% em 

relação ao mesmo período de 2013. 

O desempenho das estatais e do setor 

privado nas áreas de geração, transmis-

são, petróleo e gás, e combustíveis reno-

váveis foi de R$ 33,7 bilhões, 29% do total 

previsto para 2014.
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R$
	  b
ilh

õe
s	  

EXECUÇÃO	  GLOBAL	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade,	  Estatal	  e	  Privado	  

Execução	  aumentou	  12,7%	  	  
entre	  dezembro	  de	  2013	  e	  abril	  de	  2014	  

EXECUÇÃO	  GLOBAL	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade,	  Estatal	  e	  Privado	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

Execução	  total	  até	  31/12/2013	  
Execução	  total	  até	  30/04/2014	  

Valores	  do	  Fundo	  de	  Marinha	  Mercante,	  de	  concessões	  aeroportuárias,	  de	  financiamento	  habitacional/SBPE	  e	  de	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida	  correspondem	  aos	  
montantes	  contratados	  	  

R$	  871,4	  bilhões	  realizados	  
84,6%	  do	  previsto	  2011-‐2014	  

206,7	  

EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado

EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
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EXECUÇÃO	  ORÇAMENTÁRIA	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade	  

Execução	  Orçamentária	  até	  23	  de	  junho	  de	  2014	  	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

	  
Data	  de	  referência:	  23/06/2014	  
	  
	  

EXECUÇÃO	  GLOBAL	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade,	  Estatal	  e	  Privado	  

Execução	  do	  primeiro	  quadrimestre	  de	  2014	  é	  15%	  	  
superior	  ao	  mesmo	  período	  do	  ano	  anterior	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade

EXECUÇÃO GLOBAL DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado
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EXECUÇÃO	  ORÇAMENTÁRIA	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

Comparagvo	  do	  valor	  pago	  22%	  maior	  do	  que	  o	  mesmo	  
período	  de	  2013	  

	  

PAC	  1	  –	  2007-‐2010	  
PAC	  2	  –	  2011-‐2014	  

*Data	  de	  referência:	  23/06	  
Data	  de	  referência	  demais	  anos:	  30/06	  
	  
	  

EXECUÇÃO	  ORÇAMENTÁRIA	  DO	  PAC	  2	  
OGU	  Fiscal	  e	  Seguridade	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

*Data	  de	  referência:	  23/06	  
Data	  de	  referência	  demais	  anos:	  30/06	  
	  
	  

Comparagvo	  do	  valor	  empenhado	  32%	  maior	  do	  que	  o	  
mesmo	  período	  de	  2013	  

	  

PAC	  1	  –	  2007-‐2010	  
PAC	  2	  –	  2011-‐2014	  

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 2
oGu Fiscal e Seguridade
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EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e combustíveis renováveis

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAC 2
Geração, Transmissão, Petróleo e Gás e combustíveis renováveis

EXECUÇÃO	  FINANCEIRA	  DO	  PAC	  2	  
Geração,	  Transmissão,	  Petróleo	  e	  Gás	  e	  Combusjveis	  Renováveis	  

Estatal	  e	  Setor	  Privado	  	  
Execução	  primeiro	  quadrimestre	  	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

EXECUÇÃO	  FINANCEIRA	  DO	  PAC	  2	  
Geração,	  Transmissão,	  Petróleo	  e	  Gás	  e	  Combusjveis	  Renováveis	  

Estatal	  e	  Setor	  Privado	  	  
Realizados	  29%	  do	  total	  previsto	  

R$
	  b
ilh

õe
s	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Previsto	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Realizado	  2014	  
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evolução do monitoramento

Até abril de 2014, o PAC 2 concluiu R$ 675,8 bi-
lhões em obras, o que corresponde a 95,5% das 
ações previstas para o período 2011-2014. Esse 
resultado é 15,9% superior em relação ao último 
balanço, quando o volume de obras concluídas 
era de R$ 583 bilhões.

O Eixo Minha Casa, Minha Vida concluiu em-
preendimentos no valor de R$ 361,6 bilhões. O 
MCMV entregou 1,7 milhão de moradias. São 
mais de 6,4 milhões de pessoas beneficiadas, o 
que equivale à segunda maior cidade do País, 
o Rio de Janeiro. As contratações somam, ao 
todo, 3,4 milhões de unidades, sendo 2,4 mi-
lhões de moradias contratadas no MCMV 2.

Ainda nesse Eixo, foram concluídos 1.504 em-
preendimentos de urbanização em assenta-
mentos precários. O Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo firmou mais de 1,55 milhão 
de contratos para construção, aquisição ou re-
forma de moradias.

Com R$ 233,1 bilhões em ações concluídas, o 
Eixo Energia promoveu a entrada de 12.860 
MW no parque gerador brasileiro. Entre as usi-
nas que entraram em operação, destacam-se 
as Usinas Hidrelétricas de Estreito (1.087 MW), 
entre Maranhão e Tocantins, a de Mauá (361 
MW), no Paraná, a entrada em operação de 
mais sete unidades geradoras da usina de Jirau 
(3.750 MW), totalizando 600 MW, e 26 unida-
des de Santo Antônio (3.150 MW), totalizando 
1.854 MW, ambas as usinas estão localizadas 
em Rondônia.

Para levar toda essa energia aos mercados 
consumidores, fortalecendo e expandindo o 
Sistema Interligado Nacional, foram concluídas 
35 linhas de transmissão, totalizando 10.194 km 
de extensão e 36 subestações. Destacam-se 
o trecho de 713 km Jurupari-Oriximiná e Juru-
pari-Macapá da Interligação Tucuruí-Macapá-
-Manaus entre o Pará (PA) e o Amapá (AM); 
e o trecho de 190 km da Linha de Transmissão 
Salto Santiago-Itá entre os estados do Paraná 
(PR) e de Santa Catarina (SC), fundamental 
para o aumento da segurança energética do 
Rio Grande do Sul.

Foram concluídos 27 empreendimentos em ex-
ploração e produção de petróleo, 19 em refino e 
petroquímica, nove em fertilizantes e gás natural 
e três em combustíveis renováveis. Como resul-
tado da consolidação da indústria naval, foram 

concluídas duas sondas de perfuração, contrata-
dos o financiamento de 381 embarcações e 13 es-
taleiros. Destaca-se, no início de 2014, a entrada 
em operação da P-58 (ES) e P-62 (RJ), platafor-
mas construídas no Brasil e com capacidade de 
produção de 180 mil barris de petróleo por dia 
cada uma.

No Eixo Transportes, foram concluídos empre-
endimentos no valor de R$ 58,9 bilhões em todo 
o País. São 4.416 km em rodovias. Entre as obras 
finalizadas, em 2014, destacam-se a duplicação 
da BR-101 (SC), ampliando a eficiência logística 
da ligação interestadual com o Rio Grande do 
Sul, e também mais 30 km da BR-101 (SE). Tam-
bém foram duplicados mais 22 km da BR-408 
(PE), que dinamiza a ligação de Recife com o 
norte de Pernambuco, além da construção de 
78 km da BR-110 (RN).

Em Ferrovias, já estão concluídos 1.053 km. 
Destaca-se, no segundo trimestre deste ano, 
a entrada em operação do trecho de 855 km 
da Ferrovia Norte-Sul (FNS), de Palmas (TO) a 
Anápolis (GO).

Na área de Portos, o PAC 2 concluiu 22 empre-
endimentos como: Recuperação do Berço 201 
do Porto de São Francisco do Sul (SC), Avenida 
Perimetral Portuária Margem Esquerda – 1ª fase 
do Porto de Santos (SP), construção de nova 
área para Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto de Recife (PE) e recuperação e amplia-
ção do cais comercial do  Porto de Vitória (ES), 
possibilitando a modernização e ampliação da 
capacidade dos portos brasileiros. 

Nesse semestre, foram entregues obras para 
atender aos passageiros, que também estão 
sendo utilizadas durante a Copa do Mundo, 
como o Terminal Internacional de Passageiros 
em Manaus (AM), o Terminal Marítimo de Pas-
sageiros em Fortaleza (CE) e o alinhamento do 
Cais de Outeirinhos no Porto de Santos (SP).

A capacidade dos aeroportos brasileiros au-
mentou em 15 milhões de passageiros por ano, 
com a conclusão de 24 empreendimentos. Em 
2014, foram concluídas obras de ampliação do 
pátio em Curitiba (PR), recuperação e alarga-
mento do sistema de pistas e pátio do Galeão 
(RJ) e construção do sistema de pistas e pá-
tio para o novo aeroporto de São Gonçalo do 
Amarante (RN). Nos aeroportos regionais foram 
concluídas 11 obras em oito cidades. 
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Diversas obras foram entregues nos aeropor-
tos para facilitar o deslocamento de passagei-
ros, inclusive durante a Copa do Mundo, como, 
por exemplo, as obras de reforma e ampliação 
de Terminais de Passageiros, restauração e 
ampliação de pátios e pistas nos aeroportos de 
Confins (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curi-
tiba (PR), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Guaru-
lhos (SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Sal-
vador (BA), São Gonçalo do Amarante (RN) e 
Viracopos (SP). 

Em Hidrovias, são 19 empreendimentos conclu-
ídos e o PAC 2 universalizou o acesso a retro-
escavadeiras, motoniveladoras e caminhões-
caçamba em municípios com menos de 50 mil 
habitantes. Os municípios foram contemplados 
com 15.181 máquinas, sendo 5.071 retroescava-
deiras, 5.060 motoniveladoras e 5.060 cami-
nhões-caçamba, alcançando toda a meta pre-
vista no PAC 2.

No Eixo Água e Luz Para Todos foram conclu-
ídas ações no valor de R$ 8,7 bilhões. No PAC 
2, foram realizados mais de 474 mil ligações de 
energia elétrica para 1,9 milhão de pessoas que 
vivem no campo, em assentamentos da reforma 
agrária, aldeias indígenas, comunidades quilom-
bolas e ribeirinhas. Desse total, mais de 179 mil 
pessoas são beneficiárias do Programa Brasil 
Sem Miséria.

Em Recursos Hídricos, mais de 207 localidades 
tiveram sistemas de abastecimento de água 
implantados e construídos 53 sistemas de es-
gotamento sanitário. Foram concluídos 961 em-
preendimentos, que melhoraram o sistema de 
abastecimento de água em áreas urbanas e 32 
empreendimentos de recursos hídricos para 
combater a escassez de água no Nordeste bra-
sileiro. No início deste ano, o Eixão das Águas 
– trecho V, entre o açude Gavião e o Porto Pe-
cém (CE), foi concluído beneficiando os muni-
cípios de Pacatuba, Maranguape, Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante. As primeiras etapas da 
Adutora do Pajeú (PE) e do Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água Siriji (PE) também 
foram concluídas, beneficiando mais de 200 mil 
habitantes no estado do Pernambuco. Juntos, 
esses empreendimentos já beneficiam mais de 
4,4 milhões de pessoas com melhores condi-
ções de abastecimento de água.

O Eixo Cidade Melhor concluiu, com investi-
mentos de R$ 9 bilhões, 1.223 empreendimen-
tos de saneamento, incluindo esgotamento 
sanitário e saneamento integrado. Além dis-
so, foram concluídos 70 empreendimentos de 
drenagem, 19 de contenção de encostas e 32 
de pavimentação. Em mobilidade, nesses três 

anos, foram concluídos ou estão em fase fi-
nal de obras e já operam 28 empreendimen-
tos. Até junho deste ano, o PAC 2 concluiu 14 
obras de mobilidade como: trecho Lapa-A-
cesso Norte da Linha 1 do metrô de Salvador 
(BA), aquisição de 15 novos Trens Unidade 
Elétrica (TUE) para o metrô de Recife (PE),  
BRT da Área Central e o Centro de Controle e 
Operação, em Belo Horizonte (MG),  amplia-
ção da DF-047, em Brasília (DF), requalifica-
ção da Rodoferroviária, em Curitiba (PR), e o 
trem urbano São Leopoldo-Novo Hamburgo, 
na região metropolitana de Porto Alegre (RS).

No monitoramento do PAC, o critério de valores 
investidos é considerado o mais adequado por-
que não iguala obras e ações de grande com-
plexidade com obras de menos amplitude.

A partir desse critério, tendo em vista apenas 
os eixos Transportes, Energia, Luz para Todos e 
Recursos Hídricos, até abril de 2014, consideran-
do o valor dos empreendimentos, 51% das ações 
monitoradas foram concluídas e 47% estavam 
em ritmo adequado. Dos empreendimentos em 
estado de atenção, 2% sinalizam a necessidade 
de atuação mais forte para superar os entraves. 
Esses dados demonstram que o PAC 2 está em 
pleno andamento.

O critério de quantidade de ações monitoradas, 
considerando as mesmas áreas citadas, é um 
indicador de evolução do PAC 2, que para ser 
avaliado adequadamente necessita considerar a 
complexidade das obras e ações. Segundo o cri-
tério de quantidade, 50% dos empreendimentos 
estão concluídos e 40% em ritmo adequado.

As obras e ações do PAC percorrem diversos 
estágios até que sejam executadas fisicamen-
te, tais como: elaboração e aprovação de pro-
jeto, aprovação de licenciamento ambiental, 
licitação, contratação e, finalmente, execução 
do empreendimento ou ação. Desse modo, a 
evolução dos estágios é um importante indi-
cador que evidencia problemas a serem ata-
cados para que as obras e ações mantenham 
seus cronogramas.

O indicador de estágios das ações monitoradas 
dos eixos Transportes, Energia, Luz para Todos 
e Recursos Hídricos, considerando seus valo-
res, demonstra que, até abril de 2014, 51% foram 
concluídas, 45% estão em obras, 2% em fase de 
licitação e 2% em projeto ou licenciamento.

Em quantidade, que também deve considerar a 
complexidade das ações, o monitoramento das 
áreas demonstra que 50% foram concluídas e 
31% estão em obras.
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95,5%	  DE	  AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  

TRANSPORTES	  –	  R$	  58,9	  bilhões	  
Ø  Rodovias	  –	  4.416	  km	  
Ø  Ferrovias	  –	  	  1.053	  km	  
Ø  Aeroportos	  –	  24	  empreendimentos	  
Ø  Portos	  –	  22	  empreendimentos	  
Ø  Hidrovias	  –	  19	  empreendimentos	  
Ø  Equipamentos	  para	  Estradas	  Vicinais	  –	  5.071	  retroescavadeiras,	  5.060	  motoniveladoras	  e	  5.060	  caminhões-‐caçamba	  

ENERGIA	  –	  R$	  233,1	  bilhões	  	  
Ø  Geração	  de	  Energia	  –	  12.860	  	  MW	  
Ø  Transmissão	  de	  Energia	  –	  10.194	  km	  e	  36	  subestações	  
Ø  Exploração	  e	  Produção	  de	  Petróleo	  e	  Gás	  –	  27	  empreendimentos	  
Ø  Refino	  e	  Petroquímica	  –	  19	  empreendimentos	  
Ø  Ferjlizantes	  e	  Gás	  Natural	  –	  9	  empreendimentos	  
Ø  Combuskveis	  Renováveis	  –	  3	  empreendimentos	  
Ø  Indústria	  Naval	  –	  construção	  de	  2	  sondas	  de	  perfuração	  e	  financiamentos	  contratados	  de	  381	  embarcações	  e	  13	  estaleiros	  

CIDADE	  MELHOR	  –	  R$	  9	  bilhões	  
Ø  Saneamento	  –	  1.223	  empreendimentos	  	  
Ø  Prevenção	  em	  Áreas	  de	  Risco	  –	  drenagem	  70	  empreendimentos	  e	  contenção	  de	  encostas	  19	  empreendimentos	  
Ø  Mobilidade	  Urbana	  –	  28	  empreendimentos	  
Ø  Pavimentação	  –	  	  32	  empreendimentos	  

COMUNIDADE	  CIDADÃ	  –	  R$	  4,5	  bilhões	  
Ø  2.057	  	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  –	  UBS	  
Ø  23	  	  Unidades	  de	  Pronto	  Atendimento	  –	  UPA	  
Ø  379	  	  Creches	  e	  pré-‐escolas	  
Ø  631	  	  Quadras	  esporjvas	  nas	  escolas	  
Ø  29	  	  Centros	  de	  Artes	  e	  Esportes	  Unificados	  –	  CEU	  

MINHA	  CASA,	  MINHA	  VIDA	  –	  R$	  361,6	  bilhões	  	  
Ø  Programa	  MCMV	  II	  –	  2.384.502	  unidades	  habitacionais	  contratadas	  
Ø  Financiamento	  Habitacional	  –	  1.556.767	  contratos	  
Ø  Urbanização	  de	  Assentamentos	  Precários	  –	  1.504	  empreendimentos	  

ÁGUA	  E	  LUZ	  PARA	  TODOS	  –	  R$	  8,7	  bilhões	  
Ø  Recursos	  Hídricos	  –	  32	  empreendimentos,	  53	  sistemas	  de	  esgotamento	  sanitário	  e	  207	  localidades	  com	  sistemas	  de	  abastecimento	  	  
Ø  Água	  em	  Áreas	  Urbanas	  –	  961	  empreendimentos	  	  
Ø  Luz	  para	  Todos	  –	  473.899	  ligações	  realizadas	  

	  Valor	  total	  das	  ações	  concluídas	  –	  R$	  836,3	  bilhões	  
R$	  675,8	  bilhões	  realizados	  desde	  2011	  

PAC	  2	  –	  EVOLUÇÃO	  DAS	  AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  

Valor	  previsto	  concluir	  até	  2014	  –	  R$	  708	  bilhões	  
95,5%	  das	  ações	  concluídas	  –	  R$	  675,8	  bilhões	  
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	  R$	  45,7	  	  
	  R$	  80,2	  	  

	  R$	  127	  	  

	  R$	  211	  	  

	  R$	  272,7	  	  
	  R$	  328,2	  	  

	  R$	  388,7	  	  

	  R$	  488,1	  	  

	  R$	  583	  	  

	  R$	  675,8	  	  

1º	  balanço	  
	  30	  jun/2011	  

2º	  balanço	  
	  30	  set/2011	  

3º	  balanço	  
	  30	  dez/2011	  

4º	  balanço	  
	  30	  jun/2012	  

5º	  balanço	  
	  30	  set/2012	  

6º	  balanço	  
	  30	  dez/2012	  

7º	  balanço	  
	  30	  abr/2013	  

8º	  balanço	  
	  30	  ago/2013	  

9º	  balanço	  
	  30	  dez/2013	  

10º	  balanço	  
	  30	  abr/2014	  
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29,8%	  

38,5%	  

46,4%	  

54,9%	  

69%	  

82,3%	  

95,5%	  

PAC 2 – EVOLUÇÃO DAS AÇÕES CONCLUÍDAS

95,5% DE AÇÕES CONCLUÍDAS
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UHE	  Rondon	  II	  

	  LT	  Nova	  Mutum-‐Sorriso-‐Sinop	  

	  LT	  Parecis-‐Brasnorte	  

UTE	  Campina	  Grande	  

UTE	  Termoparaíba	  
UHE	  Dardanelos	  

PCH	  Pedra	  Furada	  

LT	  Foz	  do	  Iguaçu-‐Cascavel	  Oeste	  

LT	  Jauru-‐Cuiabá	  

PCH	  Unaí	  Baixo	  

UHE	  Passo	  São	  João	  

LT	  Miranda-‐Encruzo	  Novo	  

UTE	  Palmeiras	  de	  Goiás	  

LT	  Palmeiras-‐Edéia	  

	  LT	  Ibicoara-‐Brumado	  II	  

LT	  M.	  Claros2-‐	  Pirapora2	  

LT	  Juína-‐Brasnorte	  

UTE	  Luiz	  Carlos	  Prestes	  

LT	  Barra	  dos	  Coqueiros-‐Quirinópolis	  

LT	  Chapadão-‐Ilha	  Solteira	  C1,C2,C3	   UHE	  Mauá	  

	  UTE	  Porto	  do	  Pecém	  I	  e	  II	  

UTE	  Suape	  II	  

	  UTE	  Termomaranhão	  

	  UTE	  Maranhão	  IV	  e	  V	  

PCH	  Galheiros	  I	  

PCH	  São	  Sebasjão	  
PCH	  Salto	  Góes	  

	  Interligação	  N-‐CO	  III	  	  
Rio	  Branco-‐Abunã-‐Porto	  Velho	  

LT	  Jorge	  Lacerda	  B-‐Siderópolis	  

LT	  Picos-‐Tauá	  	  Interligação	  N-‐CO	  	  
Vilhena-‐Samuel	  

AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  
Geração	  e	  Transmissão	  de	  Energia	  

	  LT	  Chapadão-‐Jataí	  CD	  

LT	  Anastácio-‐Chapadão	  

PCH	  Cavernoso	  II	  

UHE	  Simplício	  
UHE	  São	  Domingos	  

UHE	  Garibaldi	  

Interligação	  das	  Usinas	  do	  Madeira	  	  C1	  

Interligação	  Tucuruí-‐Macapá-‐
Manaus	  Lotes	  A,	  B	  e	  C	  

LT	  Garibaldi-‐Monte	  Claro	  
LT	  Porto	  Alegre	  9-‐Porto	  Alegre	  4	  

LT	  Mesquita-‐Timóteo	  

Integradora	  Sossego-‐Xinguara	  

LT	  Corumbá-‐Anastácio	  CD	  

LT	  Rio	  V.	  Norte-‐Trindade	  

	  LT	  Cuiabá-‐Nobres-‐Nova	  Mutum	  C2	  
LT	  Cuiabá-‐Ribeirãozinho-‐Rio	  Verde	  

UHE	  Jirau	  

UHE	  Santo	  Antônio	  

	  LT	  Trindade-‐Carajás	  	  

LT	  Trindade-‐Xavantes	  	  

UTE	  Nova	  Venécia	  2	  

UTE	  Pernambuco	  III	  	  

LT	  Salto	  Sanjago	  -‐	  Itá	  

	  LT	  Itacaiúnas-‐Carajás	  C3	  
LT	  Extremoz	  II-‐João	  Câmara	  II	  	  

LT	  Jardim-‐Penedo	  

	  LT	  Balsas-‐Ribeiro	  Gonçalves	  

UHE	  Estreito	  

PCH	  Sta.	  Luzia	  Alto	  

UHE	  São	  José	  

AL 1
GO 7
MG 2
MS 4
MT 2
RN 1
SP 13
TO 1

TOTAL 31

TÉRMICAS	  A	  BIOMASSA

UHE	  Batalha	  

UTE	  Baixada	  Fluminense	  
PCH	  Queixada	  

BA 8
CE 11
RN 26
RS 16
SE 1

TOTAL 62

USINAS	  EÓLICAS

Rio	  Grande	  –	  Ampliação	  dos	  molhes	  

Suape	  –	  Dragagem	  Canal	  Interno	  

Goiânia	  –	  MOP	  

Vitória	  –	  MOP	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  	  Dragagem	  1ª	  fase	  

Itajaí	  –	  Dragagem	  
S.	  Franc.	  do	  Sul	  –	  Reforço	  Berço	  101,	  recuperação	  

do	  Berço	  201	  e	  Dragagem	  e	  Dragagem	  

Areia	  Branca	  –	  Ampliação	  Terminal	  

Guarulhos	  –	  Pista	  e	  Pájo	  

Porto	  Alegre	  –	  MOP	  

São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  –	  
	  Concessão	  Aeroporto	  e	  	  

Pista	  e	  Pájo	  –	  (1ª	  e	  2ª	  etapas)	  

Guarulhos	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  4	  
Guarulhos	  –	  MOP	  

Campinas	  –	  Concessão	  Aeroporto	  
Campinas	  –	  MOP	  

Guarulhos	  –	  Concessão	  Aeroporto	  

Brasília	  –	  Concessão	  Aeroporto	  e	  MOP	  2	  

Fortaleza	  –	  
Dragagem	  	  

Natal	  –	  Dragagem	  	  

INTELIGÊNCIA	  LOGÍSTICA	  

	  Porto	  sem	  Papel	  –	  1ª	  fase	  
	  Plano	  Nacional	  de	  Logísjca	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Portuária	  –	  1ª	  fase	  

Recife	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  

Santos	  –	  	  Dragagem	  1ª	  fase	  

Vila	  do	  Conde	  –	  Ampliação	  do	  Píer	  Principal	  

Curijba	  –	  Restauração	  Pista	  

BR-‐450/DF	  –	  Adequação	  

BR-‐070/GO	  –	  Duplicação	  

BR-‐262/MG	  –	  Duplicação	  

BR-‐364/AC	  –	  Construção	  	  
–	  Lote	  2	  e	  5	  pontes	  

BR-‐158/MT	  –	  	  
Construção	  –	  4	  lotes	  

BR-‐020/DF	  –	  Adequação	  

BR-‐158/SP/MS	  –	  Acessos	  à	  ponte	  

BR-‐101/SE	  	  –	  Contorno	  de	  Aracaju	  e	  	  lotes	  3	  e	  4	  
	  BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  Pimenta	  Bueno	  

BR-‐470/RS	  –	  Construção	  e	  Pavimentação	  	  

Rebaixamento	  da	  Linha	  Férrea	  Maringá/PR	  e	  Contorno	  Norte	  de	  Maringá/PR	  

BR-‐408/PE	  –	  Duplicação	  

	  Extensão	  da	  Ferronorte	  –	  Segmento	  2	  e	  3	  

AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  
Transportes	  

Santos	  –	  	  Derrocagem	  

Brasília	  –	  Reforma	  do	  Corpo	  Central	  

Guarulhos	  –	  Terraplenagem	  

Curijba	  –	  Terminal	  de	  Cargas	  

BR-‐163/MT	  –	  Pavimentação	  
–	  Div.	  PA/MT-‐Guarantã	  do	  Norte	  

BR-‐359/MS	  –	  Construção	  e	  Pavimentação	  

BR-‐163/PR	  –	  Construção	  do	  Contorno	  de	  Cascavel	  	  

BR-‐101/SC	  –	  Duplicação	  Palhoça	  –	  Divisa	  SC/RS	  

BR-‐101/PB/RN	  –	  Duplicação	  

Ferrovia	  Norte-‐Sul	  	  –	  	  
Construção	  Palmas	  –	  Anápolis	  BR-‐163/PA	  –	  Pavimentação	  

–	  Div.	  PA/MT-‐Rurópolis	  (3	  lotes)	  

BR-‐153/TO	  –	  	  
Travessia	  Urbana	  Miranorte	  

	  BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  de	  Ji-‐Paraná	  

Ferrovia	  Nova	  Transnordesjna	  –	  	  
Salgueiro/PE-‐Missão	  Velha/CE	  

BR-‐235/BA	  –	  Construção	  
Canché-‐Uauá	  

BR-‐101/ES/BA	  –	  Concessão	  
BR-‐135/MG	  –	  Construção/Adequação	  

TERMINAIS	  HIDROVIÁRIOS	  

14	  terminais	  –	  AM	  
2	  terminais	  –	  PA	  

Santos	  –	  	  Av.	  Perimetral	  M.	  Esq.	  –	  1ª	  fase	  

Itaqui	  –	  Construção	  Berço	  100	  

Vitória	  –	  Ampliação	  do	  Cais	  

Salvador	  –	  Pájo	  de	  Aeronaves	  

BR-‐487/PR	  –	  Pavimentação	  

BR-‐364/MG	  –	  Implantação/Pavimentação	  

BR-‐242/BA	  –	  	  Contorno	  de	  Barreiras	  

BR-‐101/PE	  –	  DIV	  PE/PB	  -‐	  Igarassu	  

BR-‐153/TO	  –	  Travessia	  	  
Colinas	  do	  Tocanjns	  e	  Guaraí	  

	  Contorno	  de	  Vitória	  

Macapá	  –	  Ampliação	  Pájo	  
BR-‐156/AP	  –	  	  

Pavimentação	  –	  3	  lotes	  

BR-‐448/RS	  –	  Construção	  Porto	  Alegre	  –	  Sapucaia	  do	  Sul	  	  

BR-‐163/MT	  –	  Travessia	  de	  Sorriso	  

BR/020/PI	  -‐	  
Pavimentação	  

BR-‐135/PI	  –	  
Pavimentação	  

Foz	  do	  Iguaçu	  –	  Ampliação	  TPS	  

Curijba	  –	  Ampliação	  Pájo	  

BR-‐050/MG	  –	  Duplicação	  
Galeão	  –	  Recuperação	  

de	  Pista	  e	  Pájo	  

BR-‐251/MG	  –	  Travessia	  de	  Unaí	  

BR-‐040/DF/GO/MG	  –	  Concessão	  

BR-‐110/RN	  –	  Mossoró	  
Campo	  Grande	  

BR-‐324/BA	  –	  Via	  Expressa	  de	  Salvador	  
Cuiabá	  –	  MOP	  

AÇÕES CONCLUÍDAS
Transportes

AÇÕES CONCLUÍDAS
Geração e Transmissão de energia
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Sistema	  Belo	  Jardim	  

Barragem	  Missi	  

Barragem	  Riacho	  da	  Serra	  

Sistema	  Congo	  –	  Etapa	  II	  

Adutora	  Limoeiro	  

Sistema	  Seridó	  

	  	  Adutora	  do	  Oeste	  

Sistema	  Agresjna	  

Sistema	  Pedro	  Alexandre	  

Sistema	  Cafarnaum	  

AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  
Cidade	  Melhor,	  Comunidade	  Cidadã,	  Minha	  Casa,	  Minha	  Vida	  e	  Água	  e	  Luz	  para	  Todos	  

Jaíba	  –	  Fase	  1	  

Adutora	  do	  Algodão	  

Várzea	  de	  Souza	  

Eixos	  
Comunidade	  Cidadã	  
Cidade	  Melhor	  
Minha	  Casa,	  Minha	  Vida	  
Água	  e	  Luz	  para	  Todos	  

Metrô	  de	  Fortaleza	  –	  Linha	  Oeste	  
e	  Linha	  Sul	  

Salvador	  –	  Trem	  Urbano	  Calçada	  a	  Paripe	  e	  
Metrô	  Linha	  1	  –	  Lapa	  a	  Acesso	  Norte	  	  

Barragem	  Figueiredo	  

Sistema	  Piaus	  

Prevenção	  em	  áreas	  	  
de	  risco	  –	  drenagem	  –	  70	  empreendimentos	  e	  

Contenção	  de	  Encostas	  	  –	  19	  empreendimentos	  

LPT	  –	  473.899	  ligações	  realizadas	  

Creches	  e	  Pré-‐escolas	  –	  379	  empreendimentos	  

Centro	  de	  Artes	  e	  Esportes	  Unificados	  –	  29	  
empreendimentos	  

UPA	  e	  UBS	  –	  2.080	  empreendimentos	  

Quadras	  Esporjvas	  nas	  Escolas	  –	  631	  
empreendimentos	  

Urbanização	  de	  Assentamentos	  	  

Precários	  –	  1.504	  empreendimentos	  

Financiamentos	  Habitacionais	  –	  1.556.767	  	  
contratos	  

Programa	  MCMV	  II	  –	  2.384.502	  	  
unidades	  habitacionais	  

Água	  em	  Áreas	  Urbanas	  –	  961	  empreendimentos	  

Saneamento	  –	  1.223	  empreendimentos	  

Belo	  Horizonte	  –	  3	  BRTs,	  Corredor,	  
	  2	  Vias	  Urbanas	  e	  Sistema	  de	  monitoramento	  

Porto	  Alegre	  –	  Aeromóvel	  

Pavimentação	  –	  32	  empreendimentos	  

Sistema	  Irecê	  

Expansão	  do	  Trem	  Urbano	  –	  São	  
Leopoldo	  e	  Novo	  Hamburgo/RS	  

BRT	  Transcarioca	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  

Curijba	  –	  2	  BRTs,	  2	  Vias	  e	  
Rodoferroviária	  

Eixão	  das	  Águas	  –	  Trecho	  V	  

Recife	  –	  Metrô,	  3	  BRTs,	  Via	  Mangue	  
Terminal	  e	  Aquisição	  de	  15	  TUEs	  

Adutora	  Pajeú	  –	  1ª	  etapa	  

Natal	  –	  Acesso	  ao	  Novo	  Aeroporto	  
de	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  

Sistema	  Siriji	  –	  1ª	  etapa	  

Eixão	  das	  Águas	  –	  Trecho	  IV	  

Brasília	  –	  BRT	  e	  Via	   Canal	  do	  Sertão	  Alagoano	  –	  Trechos	  I	  e	  II	  

Indústria	   Naval	   –	   Construção	   de	   2	   sondas	   de	  
perfuração	   e	   financiamento	   de	   381	  
embarcações	  e	  13	  estaleiros	  

Petroquímica	  Suape	  

GASPAL	  II	  

Refinaria	  Clara	  Camarão	  

FAFEN/BA	  -‐	  ARLA	  32	  

Gasoduto	  Caraguatatuba-‐Taubaté	  

Expansão	  Malha	  
Sudeste	  II	  

Expansão	  Malha	  
Nordeste	  II	  

P-‐60	  
P-‐59	  

GASAN	  II	  

REMAN	  –	  Logísjca	  Diesel	  

GNL	  Bahia	  

SEDA	  -‐	  RJ	  

Desenvolvimento	  da	  Produção	  

Ceará	  e	  Rio	  Grande	  do	  Norte	  –	  Fase	  II	  

Amazonas	  –	  Fase	  II	  
Bahia	  –	  Fase	  II	  

Espírito	  Santo	  –	  Fase	  II	  
Sergipe	  e	  Alagoas	  –	  Fase	  II	  
Bacia	  de	  Campos	  –	  Fase	  II	  
Bacia	  de	  Santos	  –	  Fase	  II	  

Exploração	  
Pré-‐Sal	  
Pós-‐Sal	  

Pesquisa	  Exploratória	  
Bacia	  do	  Ceará	  
Bacia	  do	  Tacutu	  

Bacia	  do	  Acre/Madre	  de	  Deus	  
Bacia	  de	  Santos	  

Sistema	  Logísjco	  de	  Etanol	  
Trecho	  Ribeirão	  Preto-‐Paulínia	  

RECAP	  
REPAR	  

RLAM	  

REDUC	  

REGAP	  

REPLAN	  

	  REVAP	  

REFAP	  

C	   QG	  

C	  M	  

QG	  

QG	  
QG	  C	  

QG	  

QG	  

QG	  

QG	  

RPBC	   QG	  

PASP	  –	  OSVAT	  42	  
Aumento	  da	  Vazão	  

C	  

Campos/Espírito	  Santo/Santos	  
Plangás	  GLP	  

Lula	  –	  FPSO	  Angra	  dos	  Reis	  

UTGCA	  
Adequação	  da	  UTGCA	  
Mexilhão	  –	  PMXL-‐1	  

FPSO	  São	  Vicente	  -‐	  TLDs	  
FPSO	  Dynamic	  Producer	  -‐	  TLDs	  

Jubarte	  –	  P-‐57	  

Marlim	  Sul	  –	  P-‐56	  

Baleia	  Azul	  –	  FPSO	  Anchieta	  
Parque	  das	  Baleias	  –	  	  P-‐58	  

Gasoduto	  Sul	  Norte	  Capixaba	  

Lula	  –	  FPSO	  Paraty	  

Roncador	  	  –	  P-‐55	  
Papa-‐Terra	  –	  P-‐63	  

Sapinhoá	  –	  FPSO	  São	  Paulo	  

Baúna	  e	  Piracaba	  	  –	  FPSO	  Itajaí	  

Usina	  de	  Etanol	  

AÇÕES	  CONCLUÍDAS	  
Petróleo	  e	  Gás,	  Combuskveis	  Renováveis	  e	  Indústria	  Naval	  

	  

AÇÕES CONCLUÍDAS
Cidade melhor, Comunidade Cidadã, minha Casa, minha vida e Água e luz para Todos

AÇÕES CONCLUÍDAS
Petróleo e Gás, Combustíveis Renováveis e indústria naval
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17%	   15%	   13%	  

10%	   8%	   6%	  

34%	   34%	   31%	  
39%	   43%	  

50%	  

27%	  
23%	   19%	  

AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	  

EM	  QUANTIDADE	  DE	  AÇÕES	  (%)	  

Projeto	  ou	  licenciamento	   Em	  licitação	  de	  obra	   Em	  obras	   Concluída	  

7%	   4%	   2%	  
6%	   3%	   2%	  

54%	   52%	  
45%	  

33%	  
41%	  

51%	  

13%	  
7%	   4%	  

AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	  ABR/14	  

EM	  VALOR	  (%)	  

Projeto	  ou	  licenciamento	   Em	  licitação	  de	  obra	   Em	  obras	   Concluída	  

ESTÁGIO	  DAS	  AÇÕES	  MONITORADAS	  
Inclui	  somente	  Eixos	  Transportes	  e	  Energia,	  Luz	  para	  Todos	  e	  Recursos	  Hídricos	  

Posição	  em	  30	  de	  abril	  de	  2014	  

48%	   46%	   40%	  

39%	   43%	   50%	  

9%	   7%	   6%	   4%	   4%	   4%	  

87%	   89%	   90%	  

AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	  

EM	  QUANTIDADE	  DE	  AÇÕES	  (%)	  

Adequado	   Concluído	   Atenção	   Preocupante	  

Posição	  em	  30	  de	  abril	  de	  2014	  

SITUAÇÃO	  DAS	  AÇÕES	  MONITORADAS	  
Inclui	  somente	  Eixos	  Transportes	  e	  Energia,	  Luz	  para	  Todos	  e	  Recursos	  Hídricos	  

63%	   55%	   47%	  

33%	   41%	   51%	  

3%	   3%	   2%	   1%	   1%	   0%	  

96%	   96%	   98%	  

AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	   AGO/13	  DEZ/13	   ABR/14	  

EM	  VALOR	  (%)	  

Adequado	   Concluído	   Atenção	   Preocupante	  

SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS
inclui somente eixos Transportes e energia, luz para Todos e Recursos Hídrico

ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS
inclui somente eixos Transportes e energia, luz para Todos e Recursos Hídrico
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eixo

transportes

Os investimentos do PAC 2 em rodovias, ferro-
vias, hidrovias, portos e aeroportos permitem 
que a produção nacional alcance menores cus-
tos para os mercados interno e externo, reduz os 
gargalos logísticos, diversifica e integra a malha 
de transporte nacional.

O PAC 2 concluiu obras em 3.003 km de Rodo-
vias e 1.413 km em concessões em todo o Brasil, 
totalizando 4.416 km de intervenções. Entre as 
obras finalizadas, em 2014, destacam-se a dupli-
cação da BR-101 (SC), ampliando a eficiência lo-
gística da ligação interestadual com o Rio Gran-
de do Sul, e também mais 30 km da BR-101 (SE). 
Além disso, foram duplicados mais 22 km da BR-
408 (PE), que dinamiza a ligação de Recife com 
o norte de Pernambuco, além da construção de 
78 km da BR-110 (RN).

Há obras em andamento em 7.357 km, sendo 
2.683 km de duplicação e adequação e 4.674 km 
de construção e pavimentação. Entre esses em-
preendimentos, destacam-se a duplicação de 85 
km da BR-392 (RS) com 74% de obra realizada, 
a adequação de 51 km da BR-104 (PE), com 75% 
realizados e a construção de 130 km da BR-235 
(PI), com 69% de execução concluída.

Os Contratos de Restauração e Manutenção Ro-
doviária (Crema), um tipo de manutenção mais 
ampla e de longo prazo, que garante mais qua-
lidade para as rodovias, representam 69% dos 
49.725 km contratados.

Em Ferrovias, no segundo trimestre, entrou em 
operação o trecho de 855 km da Ferrovia Norte-
Sul (FNS), de Palmas (TO) a Anápolis (GO). Há 
2.545 km de obras em andamento, como a ex-
tensão sul da FNS, com 62% de obras realizadas 
em 682 km de extensão. A Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (FIOL) está com 46% realizados 
entre Ilhéus (BA) e Caetité (BA).

Na área de Portos, o PAC 2 concluiu 22 empreendi-
mentos como: Recuperação do Berço 201 do Porto 
de São Francisco do Sul (SC), Avenida Perimetral 
Portuária Margem Esquerda – 1ª Fase do Porto de 
Santos (SP), construção de nova área para Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto de Recife (PE) e 
recuperação e ampliação do cais comercial do  Por-
to de Vitória (ES), possibilitando a modernização e 
ampliação da capacidade dos portos brasileiros.
 
Nesse semestre, foram entregues obras para 
atender aos passageiros, que também estão  

sendo utilizadas durante a Copa do Mundo como 
o Terminal Internacional de Passageiros em Ma-
naus (AM), Terminal Marítimo de Passageiros em 
Fortaleza (CE) e o alinhamento do Cais de Outei-
rinhos no Porto de Santos (SP).

No transporte em Hidrovias, destaca-se a Hi-
drovia do Tietê (SP), que teve recentemente 
seis termos de compromisso assinados para: 
ampliação da ponte Ayrosa Galvão, proteção 
dos pilares da ponte sobre a rodovia esta-
dual SP-595, adequação dos canais de Ibitin-
ga, Anhembi e da SP-425 e do atracadouro de 
Bariri. Foram também finalizados 16 terminais 
hidroviários e estão em andamento obras em 
outros cinco, como Terminal de Japurá (AM), 
que atingiu 55% de execução. 

Nos últimos três anos, foram concluídos 24 em-
preendimentos em Aeroportos, como: constru-
ção do Terminal 4 em Guarulhos (SP), reforma e 
ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), 
recuperação e revitalização do sistema de pistas e 
pátio do Galeão (RJ) e ampliação do Terminal de 
Cargas em Curitiba (PR). Essas e outras interven-
ções ampliaram a capacidade dos aeroportos em 
mais de 15 milhões de passageiros por ano.

Diversas obras foram entregues nos aeroportos 
para facilitar o deslocamento de passageiros, 
inclusive durante a Copa do Mundo, como, por 
exemplo, as obras de reforma e ampliação de 
Terminais de Passageiros, restauração e am-
pliação de pátios e pistas nos aeroportos de 
Confins (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curiti-
ba (PR), Fortaleza (CE), Galeão (RJ), Guarulhos 
(SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Salvador 
(BA), São Gonçalo do Amarante (RN) e Viraco-
pos (SP). 

Atualmente, há 27 empreendimentos em anda-
mento em 18 aeroportos. Nos aeroportos regio-
nais, foram concluídas 11 obras em oito cidades. Há 
obras em andamento em outras 13 cidades, como 
a construção dos novos aeroportos em Vitória da 
Conquista (BA) e Macaé (RJ), reforma da pista e 
pátio do aeroporto de Santo Ângelo (RS). 

O PAC 2 universalizou o acesso a retroescava-
deiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba 
em municípios com menos de 50 mil habitantes. 
Os municípios foram contemplados com 15.181 
máquinas, sendo 5.071 retroescavadeiras, 5.060 
motoniveladoras e 5.060 caminhões-caçamba, 
alcançando toda a meta prevista no PAC 2. 
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BR-‐155/PA	  –	  	  
Adequação	  

BR-‐319/RO	  –	  
Ponte	  Rio	  Madeira	  

BR-‐319/AM	  –	  
Pavimentação	  

BR-‐230/PA	  –	  Pavimentação	  	  

BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  
Presidente	  Médici	  

BR-‐429/RO	  –	  Construção	  
	  BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  Pimenta	  Bueno	  

	  BR-‐364/RO	  –	  
	  Ponte	  Abunã	  

BR-‐319/RO	  –	  
Contorno	  de	  Porto	  Velho/RO	  

	  BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  Vilhena	  

BR-‐163/PA	  –	  Pavimentação	  

BR-‐364/RO	  –	  	  Travessia	  Ji-‐Paraná	  

BR-‐364/RO	  	  Travessia	  
Candeias	  do	  Jamari	  

BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  	  
Ouro	  Preto	  do	  Oeste	  

BR-‐432/RR	  –	  Construção	  

BR-‐153/TO	  –	  	  
Travessia	  Urbana	  Miranorte	  

BR-‐153/TO	  –	  Travessia	  	  
Colinas	  do	  Tocancns	  

BR-‐153/TO	  –	  Travessia	  
Urbana	  de	  Guaraí	  

BR-‐317/AM	  –	  
Pavimentação	  

BR-‐364/AC	  –	  Construção	  e	  
Pavimentação	  

BR-‐364/RO	  –	  Travessia	  
Porto	  Velho	  

BR-‐156/AP	  –	  Pavimentação	  

BR-‐429/RO	  –	  Pavimentação	  

BR-‐242/TO	  –	  Construção	  

BR-‐153/TO	  –	  Ponte	  	  
Xambioá	  

RODOVIAS	  –	  REGIÃO	  NORTE	  

BR-‐230/PA	  –	  Acesso	  
ao	  Porto	  de	  Mirictuba	  

BR-‐156/AP	  –	  	  Ponte	  Internacional	  
	  e	  Pavimentação	  (2	  lotes)	  

BR-‐156/AP	  –	  	  Pavimentação	  	  
(3	  lotes)	  

Ação	  concluída	  	  
Em	  obras	  
Contratada	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

BR-‐163/PA	  –	  
Acesso	  a	  
Santarém	  

RODOVIAS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

RoDoVias

RODOVIAS – REGIÃO NORTE
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BR-‐101/BA	  –	  Duplicação	  

BR-‐222/CE	  –	  Adequação	  

	  BR-‐415/BA	  –	  Duplicação	  

	  BR-‐116/BA	  –	  Adequação	  

BR-‐242/BA	  –	  Pavimentação	  

BR-‐235/BA	  –	  Construção	  
e	  Pavimentação	  

BR-‐235/PI	  –	  	  
Construção	  e	  Pavimentação	  

BR-‐116/CE	  –	  Adequação	  

BR-‐135/PI	  –	  Pavimentação	  

BR-‐020/CE	  –	  Contorno	  
de	  Fortaleza	  

BR-‐324/BA	  –	  Via	  Expressa	  Porto	  de	  
Salvador	  

BR-‐418/BA	  –	  Construção	  

BR-‐304/RN	  –	  Contorno	  de	  Mossoró	  

BR-‐222/CE	  e	  CE-‐155	  –	  
Acesso	  ao	  Porto	  de	  Pecém	  

BR-‐226/RN	  –	  Pavimentação	  

BR-‐135/BA	  –	  Construção	  

BR-‐020/PI	  –	  Pavimentação	  

RODOVIAS	  –	  REGIÃO	  NORDESTE	  

BR-‐101/BA	  –	  Duplicação	  

BR-‐101/SE	  –	  Contorno	  de	  Aracaju	  

BR-‐135/MA	  –	  Duplicação	  

BR-‐407/BA	  –	  Travessia	  de	  
Juazeiro	  

BR-‐020/CE	  –	  Acesso	  
ao	  Porto	  de	  Fortaleza	  

BR-‐324/BA	  –	  BA-‐522	  	  
Acesso	  ao	  Porto	  de	  Aratu	  

BR-‐135/MA	  –	  Acesso	  ao	  Porto	  de	  Itaqui	  

	  BR-‐316/AL	  –	  Pavimentação	  

BR-‐104/PB/PE	  –	  Adequação	  
BR-‐230/PB	  –	  

Contorno	  Campina	  Grande	  	  

BR-‐110/RN	  –	  Construção	  e	  Pavimentação	  

BR-‐104/PE	  –	  Adequação	  

BR-‐408/PE	  –	  Duplicação	  	  

BR-‐304/CE	  –	  Adequação	  

	  BR-‐304/RN	  –	  Adequação	  

	  Arco	  Metropolitano	  de	  Recife	  

	  BR-‐104/316/AL	  –	  Viad.	  PRF	  

	  BR-‐406	  –	  Viaduto	  do	  Gancho	  

	  BR-‐101/PE	  –	  Duplicação	  

	  BR-‐101/AL	  –	  Duplicação	  

BR-‐242/BA	  –	  Travessia	  	  
	  	  Luís	  Eduardo	  Magalhães	  	  	  

BR-‐242/BA	  –	  
	  Contorno	  de	  Barreiras	  	  	  

	  BR-‐101/RN	  –	  Obras	  
Complementares	  

	  BR-‐101/PB	  –	  	  
Obras	  Complementares	  

	  BR-‐101/RN/PB	  –	  Duplicação	  

	  BR-‐226/304/RN	  –	  Reta	  Tabajara	  

BR-‐324/116-‐BA	  –	  
Contorno	  Norte	  de	  
	  Feira	  de	  Santana	  

BR-‐235/PI	  -‐	  Construção	  e	  
Pavimentação	  	  	  

BR-‐010/MA	  –	  Trav.	  de	  Imperatriz	  

	  BR-‐423/PE	  –	  
Duplicação	  

Ação	  concluída	  	  
Em	  obras	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

	  BR-‐101/SE	  –	  Duplicação	  

RODOVIAS – REGIÃO NORDESTE

RODOVIAS – REGIÃO SUDESTE
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RODOVIAS – REGIÃO CENTRO-OESTE

RODOVIAS – REGIÃO SUL

RODOVIAS	  –	  REGIÃO	  CENTRO-‐OESTE	  

BR-‐060/GO	  –	  Duplicação	  

BR	  153/GO	  –	  Contorno	  de	  Anápolis	  

BR-‐262/MS	  –	  Ponte	  Rio	  Paraná	  

BR-‐158/MT	  –	  Construção	  	  
DIV.	  PA/MT-‐	  Alô	  Brasil	  

BR-‐242/MT	  –	  Construção	  

BR-‐359/MS	  –	  Construção	  

BR	  364/MT	  –	  	  
Contorno	  de	  Cuiabá	  

BR-‐153/GO	  –	  Adequação	  

BR-‐163/MT	  –	  Pavimentação	  

BR-‐163–364/MT	  –	  Duplicação	  

BR-‐262/MS	  –	  Contorno	  de	  Campo	  Grande	  

BR-‐450/DF	  –	  Adequação	  

BR-‐020/DF	  –	  Adequação	  

BR-‐040/DF/GO	  –	  Concessão	  

BR-‐080/MT	  –	  Construção	  

BR-‐070/GO	  –	  Duplicação	  

BR-‐080/GO	  –	  Construção	  

BR-‐163/MT	  –	  Travessia	  de	  Sorriso	  

BR-‐174/MT	  –	  Construção	  

BR-‐158/MT	  –	  Construção	  
Alô	  Brasil	  –	  Ribeirão	  da	  Cascalheira	  

BR-‐153/GO	  –	  Ponte	  Rio	  Paranaíba	  

Ação	  concluída	  	  
Em	  obras	  

Contratada	  

Em	  licitação	  

Ação	  preparatória	  

RODOVIAS	  –	  REGIÃO	  SUL	  

BR-‐116/RS	  –	  Ponte	  Fronteira	  Brasil-‐Uruguai	  

BR	  -‐153/PR	  –	  
Construção	  e	  Adequação	  

BR-‐282/SC	  –	  
Via	  Expressa	  Florianópolis	  

BR-‐480/SC	  –	  Travessia	  de	  Chapecó	  

BR-‐116/RS	  –	  Adequação	  

BR-‐487/PR	  –	  Construção	  

BR-‐290/RS	  –	  Duplicação	  

BR-‐116/RS	  –	  Duplicação	  

BR-‐101/SC	  –	  
Via	  Expressa	  Itajaí	  

BR-‐277/PR	  –	  Construção/Ponte	  

BR-‐101/SC	  –	  Duplicação	  

BR-‐487/PR	  –	  Construção	  

BR-‐163/PR	  –	  Adequação	  	  

BR-‐470/RS	  –	  
Construção	  e	  Pavimentação	  	  

BR-‐163/SC	  –	  Adequação	  	  

BR-‐386/RS	  –	  Duplicação	  	   BR-‐116/RS	  –	  Duplicação	  (Viadutos)	  

BR-‐448/RS	  –	  Construção	  

BR-‐158/RS	  –	  Trav.	  Santa	  Maria	  

BR-‐158/PR	  –	  Construção	  
BR-‐376/PR	  –	  Contorno	  de	  Maringá	  

BR-‐163/PR	  –	  Contorno	  de	  Cascavel	  

BR-‐285/SC/RS	  –	  Pavimentação	  

BR-‐470/SC	  –	  Duplicação	  

BR	  -‐153/PR	  –	  
Construção	  e	  Adequação	  

BR-‐392	  –	  Duplicação	  

BR-‐282/SC	  –	  	  
Travessia	  	  
de	  Lajes	  

BR-‐163/PR	  –	  Adequação	  	  

BR-‐101/SC	  –	  Acesso	  ao	  Porto	  de	  
Imbituba	  

BR-‐392/RS	  –	  Construção	  

BR-‐290/RS	  –	  2ª	  Ponte	  do	  Guaíba 

BR-‐448/RS	  –	  Construção	  

BR-‐277/PR	  –	  Acesso	  ao	  Porto	  de	  
Paranaguá	  

BR-‐280/SC	  –	  Duplicação	  

BR-‐116/PR	  –	  Contorno	  Sul	  de	  
Curicba	  

Ação	  concluída	  	  
Em	  obras	  

Contratada	  

Em	  licitação	  

Ação	  preparatória	  

BR-‐282/SC	  	  
Travessia	  de	  Xanxerê	  

BR-‐101/SC	  –	  Obras	  de	  arte	  especial	  
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RODOVIAS
principais Resultados

RODOVIAS
principais Resultados

	  

Obras	  de	  construção	  e	  pavimentação	  em	  andamento	  –	  4.674	  km	  –	  Destaques	  
Ø 	  BR-‐319/RO	  –	  Construção	  de	  Ponte	  sobre	  o	  Rio	  Madeira/RO	  –	  1	  km	  –	  98%	  realizados	  	  
Ø 	  BR-‐163/PA/MT	  –	  Santarém/PA-‐Guarantã	  do	  Norte/MT	  –	  999	  km	  –	  73%	  realizados	  	  
Ø 	  BR-‐101/SC	  –	  Construção	  Ponte	  de	  Transposição	  da	  Lagoa	  do	  Imaruí	  –	  3	  km	  –	  73%	  realizados	  
Ø 	  BR-‐235/PI	  –	  Construção	  Gilbués-‐Div.	  PI/MA	  –	  130	  km	  –	  69%	  realizados	  	  
Ø 	  BR-‐242/MT	  –	  Construção	  Querência-‐Sorriso	  –	  481	  km	  –	  40%	  realizados	  	  
Ø 	  BR-‐101/SE	  –	  Ponte	  sobre	  o	  Rio	  São	  Francisco	  –	  860	  m	  –	  13%	  realizados	  	  
Ø 	  BR-‐020/CE	  –	  Construção	  –	  Ligação	  entre	  ponte	  Sabiaguaba	  e	  Anel	  Viário	  de	  Fortaleza	  –	  14	  km	  –	  7%	  realizados	  	  

	  

Obras	  iniciadas	  –	  584	  km	  –	  destaques	  
Ø 	  BR-‐146/MG	  –	  Pavimentação	  Passos	  –	  Bom	  Jesus	  da	  Penha	  –	  44	  km	  –	  jun/2014	  	  
Ø 	  BR-‐101/SC	  –	  Adequação	  Contorno	  do	  Morro	  dos	  Cavalos	  (4ª	  Faixa)	  –	  3	  km	  –	  mai/2014	  
Ø 	  BR-‐381/MG	  –	  Duplicação	  Gov.	  Valadares-‐Belo	  Horizonte	  –	  317	  km	  –	  mai/2014	  
Ø 	  BR-‐235/PI	  –	  Construção	  -‐	  Div.	  BA/PI-‐Bom	  Jesus	  –	  151	  km	  –	  mai/2014	  
Ø 	  BR-‐282/SC	  –	  Travessia	  de	  Xanxerê	  –	  14	  km	  –	  abr/2014	  
Ø 	  BR-‐154/MG	  –	  Pavimentação	  –	  Entr.	  BR-‐364-‐Entr.	  BR-‐365	  (Ituiutaba)	  –	  51	  km	  –	  abr/2014	  
Ø 	  BR-‐235/BA	  –	  Construção	  –	  Lotes	  1	  e	  5	  –	  155	  km	  –	  abr/2014	  

SINALIZAÇÃO	  
Ø 	  BR-‐Legal	  –	  novo	  modelo	  de	  sinalização	  por	  resultados,	  contratos	  de	  5	  anos	  

Ø Manutenção	  iniciada	  37.834	  km	  
Ø Contratados	  39.031	  km	  
Ø Em	  licitação	  8.664	  km	  
	  

MANUTENÇÃO	  
Ø 	  Extensão	  da	  Malha	  Contratada	  –	  49.725	  km	  

RODOVIAS	  
Principais	  Resultados	  

Obras	  e	  concessões	  concluídas	  –	  4.416	  km	  –	  Destaques	  
Ø BR-‐060/GO	  –	  Duplicação	  Lotes	  0,	  3,	  4	  e	  Travessia	  de	  Rio	  Verde	  –	  119	  km	  –	  jun/2014	  
Ø BR-‐110/RN	  –	  Construção	  e	  Pavimentação-‐Mossoró	  –	  Campo	  Grande	  –	  78	  km	  –	  jun/2014	  
Ø BR-‐408/PE	  –	  Duplicação-‐Carpina	  –	  Entr.	  BR-‐232	  –	  Lote	  1	  –	  22	  km	  –	  jun/2014	  
Ø BR-‐101/SE	  –	  Lote	  3	  –	  30	  km	  –	  abr/2014	  
Ø BR-‐040/DF/GO/MG	  –	  Concessão	  –	  Brasília/DF	  –	  Juiz	  de	  Fora/MG	  –	  937	  km	  –	  abr/2014	  
Ø BR-‐101/SC	  –	  Duplicação	  Palhoça-‐Divisa	  SC/RS	  –	  142	  km	  –	  mar/2014	  
Ø BR-‐251/MG	  –	  Travessia	  de	  Unaí	  –	  8	  km	  –	  mar/14	  
Ø BR-‐135/MG	  –	  Montes	  Claros	  –	  Ent.	  BR-‐040	  –	  197	  km	  –	  jan/14	  
Ø BR-‐376/PR	  –	  Construção	  –	  Contorno	  Norte	  de	  Maringá	  –	  18	  km	  –	  dez/2013	  
Ø BR-‐448/RS	  –	  Construção	  –	  Sapucaia-‐Porto	  Alegre	  –	  22	  km	  –	  dez/2013	  
Ø BR-‐163/MT	  –	  Adequação	  –	  Travessia	  de	  Sorriso	  –	  14	  km	  –	  dez/2013	  
Ø BR-‐135/PI	  –	  Pavimentação	  –	  Bertolínea-‐Eliseu	  Marcns	  –	  60	  km	  –	  dez/2013	  	  
Ø BR-‐324/BA	  –	  Construção	  Via	  Expressa	  ao	  Porto	  de	  Salvador	  –	  4	  km	  –	  nov/2013	  
Ø BR-‐101/ES	  –	  Contorno	  de	  Vitória	  –	  6	  km	  –	  set/2013	  
Ø BR-‐050/MG	  –	  Duplicação	  Uberlândia-‐Araguari	  –	  33	  km	  –	  set/2013	  
Ø BR-‐487/PR	  –	  Pavimentação	  Cruzeiro	  do	  Oeste-‐Tuneiras	  do	  Oeste	  –	  19	  km	  –	  set/2013	  
	  

Obras	  de	  duplicação	  e	  adequação	  em	  andamento	  –	  2.683	  km	  –	  Destaques	  
Ø BR-‐365/MG	  –	  Trevão-‐Uberlândia	  –	  79	  km	  –	  96%	  realizados	  	  
Ø BR-‐222/CE	  –	  Entr.	  Acesso	  Porto	  Pecém-‐Sobral	  –	  194	  km	  –	  90%	  realizados	  
Ø BR-‐060/GO	  –	  Goiânia-‐Jataí	  –	  316	  km	  –	  78%	  realizados	  	  
Ø BR-‐104/PE	  –	  Santa	  Cruz	  do	  Capibaribe-‐Caruaru	  –	  51	  km	  –	  75%	  realizados	  
Ø BR-‐392/RS	  –	  Pelotas-‐Rio	  Grande	  –	  85	  km	  	  –	  74%	  realizados	  	  
Ø BR-‐101/SE	  –	  Divisa	  AL/SE-‐Divisa	  SE/BA	  –	  189	  km	  –	  65%	  realizados	  
Ø BR-‐101/AL	  –	  Divisa	  PE/AL-‐Divisa	  AL/SE	  –	  249	  km	  –	  56%	  realizados	  
Ø BR-‐493/RJ	  –	  (Arco	  Rodoviário	  RJ)	  Entr.	  BR-‐040-‐Entr.	  BR-‐101	  –	  71	  km	  –	  53%	  realizados	  	  

RODOVIAS	  
Principais	  Resultados	  
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BR-101/SC
Duplicação palhoça-Divisa sC/Rs

RODOVIAS
Ações Significativas

EXECUTOR:	  DNIT 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  249	  km	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  1,19	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,21	  bilhão	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/03/2014	  	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Concluídos	  Lotes	  22	  a	  30	  	  
Ø 	  Pista	  nova	  –	  concluída	  
Ø 	  Pista	  ancga	  –	  concluída	  

	  
Ø 	  Túnel	  do	  Morro	  Agudo	  –	  abertura	  ao	  tráfego	  em	  10/05/2012	  

BR-‐101/SC	  
Duplicação	  Palhoça-‐Divisa	  SC/RS	  

28
,6
km
	  

Palhoça	  

Div.	  SC/RS	  

Morro	  Agudo	  

km	  465,0	  

28
,5
km
	  

29
,9
km
	  

22
	  k
m	  

28
	  k
m	  

28
	  k
m	  

28
,3
km
	  
26
,7
km
	  	  
28
,5
km
	  

Lo
te
	  2
2	  

Lo
te
	  2
3	  

Lo
te
	  2
4	  

Lo
te
	  2
5	  

Lo
te
	  2
6	  

Lo
te
	  2
7	  

Lo
te
	  2
8	  

Lo
te
	  2
9	  

Lo
te
	  3
0	  

km	  437,0	  

km	  409,0	  

km	  387,0	  

km	  358,5	  

km	  329,9	  

km	  300,0	  

km	  271,7	  

km	  245,0	  

km	  216,5	  

Ação	  concluída	  

RODOVIAS	  
Ações	  Significacvas	  

BR-‐101/PB	  

BR-‐101/RN	  

BR-‐101/SC	  –	  Duplicação	  

BR-‐101/SC	  –	  Túneis	  e	  Travessia	  Lagoa	  Imaruí	  

BR-‐101/PE	  

Manutenção	  de	  rodovias	  

Arco	  Rodoviário	  –	  BR-‐493/RJ	  

BR-‐163/PA/MT	  –	  Trecho	  1	  

BR-‐163/PA/MT	  –	  Trecho	  2	  

BR-‐163/PA/MT	  –	  Trecho	  3	  

BR-‐365/MG	  
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BR-101/SC
Túneis e Travessia Lagoa imaruí

BR-101/NE – TRECHO PE
Duplicação e Modernização Divisa pB/pE-palmares-Divisa pE/aL

4	  km	  

Divisa	  PE/AL	  

BR-‐101/NE	  –	  TRECHO	  PE	  
Duplicação	  e	  Modernização	  Divisa	  PB/PE-‐Palmares-‐Divisa	  PE/AL	  

3º	  e	  4º	  BEC	  

41
	  k
m
	  

Divisa	  PB/PE	  

Ribeirão	  

Cabo	  

48
	  k
m
	  

Palmares	  

40
	  k
m
	  

25
	  k
m
	  

Co
nt
or
no
	  	  

do
	  R
ec
ife
	  

41
	  k
m
	  

22
	  k
m
	  

Igarassu	  

Em	  execução	  Ação	  concluída	  

RESULTADOS	   	  	  
Ø Divisa	  PE/PB-‐Igarassu	  –	  concluído	  em	  30/08/2013	  
Ø Contorno	  do	  Recife	  –	  executados	  3%	  	  
Ø Acesso	  ao	  Cabo	  –	  concluído	  em	  01/02/2008	  
Ø Cabo	  	  Ribeirão	  –	  concluído	  em	  30/06/2012	  	  
Ø Ribeirão	  –	  Palmares	  –	  concluído	  em	  01/03/2011	  
Ø Palmares	   –	  Divisa	  PE/AL	  –	   executados	  2	   km	  de	  pavimentação	  –	  projeto	  entregue	  
pela	  empresa	  e	  aceito	  pelo	  DNIT,	  em	  análise	  no	  TCU	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø Divisa	  PE/PB	  –	  Igarassu	  –	  Pista	  existente	  –	  licitar	  remanescente	  até	  30/09/2014	  
Ø  	  Contorno	  de	  Recife	  –	  concluir	  3	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/12/2014	  
Ø  	  Palmares	  -‐	  Divisa	  PE/AL	  –	  iniciar	  obra	  até	  	  30/09/2014	  

EXECUTORES:	  DNIT,	  Exército	  e	  Estado-‐DER/PE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  	  199	  km	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  911,2	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  371,4	  milhões	  	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Divisa	  PB/PE-‐Igarassu	  –	  30/04/2013	  

	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  Contorno	  de	  Recife	  –	  20/11/2015	  	  
	   	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  Ribeirão-‐Palmares	  –	  31/05/2012	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Palmares-‐Divisa	  PE/AL	  –	  18/05/2016	  

Ação	  preparatória	   Preexistente	  

Palhoça	  

Div.	  SC/RS	  

	  Túnel	  Morro	  
dos	  Cavalos	  

Túnel	  
Formigão	  

Lagoa	  
Imaruí	  

km	  358,5	  

km	  329,9	  

km	  300	  

km	  245	  

km	  216,5	  

	  
RESULTADOS	  
Ø Morro	  dos	  Cavalos	  –	  4ª	  Faixa	  temporária	  –	  obras	  iniciadas	  em	  junho/2014	  
Ø Travessia	  da	  Lagoa	  do	  Imaruí	  

Ø  Lote	  1	  (Travessia	  de	  Laguna)	  –	  39%	  realizados	  
Ø  Lote	  2	  	  (Ponte	  Estaiada)	  –	  73%	  realizados	  

Ø Túnel	  do	  Morro	  do	  Formigão	  –	  70%	  realizados	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø Morro	  dos	  Cavalos	  	  

Ø 4ª	  Faixa	  temporária	  –	  concluir	  obras	  até	  30/12/2014	  
Ø Túnel	  –	  publicar	  edital	  de	  licitação	  até	  30/07/2014	  

Ø  	  Travessia	  da	  Lagoa	  do	  Imaruí	  –	  Ponte	  Estaiada	  com	  2.800	  m	  
Ø  Lote	  1	  (Travessia	  de	  Laguna)	  –	  executar	  60%	  até	  30/12/2014	  
Ø  Lote	  2	  (Ponte	  Estaiada)	  –	  executar	  90%	  até	  30/12/2014	  

Ø Túnel	  do	  Morro	  do	  Formigão	  –	  executar	  78%	  até	  30/12/2014	  

BR-‐101/SC	  
Túneis	  e	  Travessia	  Lagoa	  Imaruí	  
EXECUTOR:	  DNIT 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  15	  km	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  460	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  673,5	  milhões	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Túnel	  Morro	  do	  Formigão	  –	  30/12/2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Travessia	  Lagoa	  do	  Imaruí	  –	  30/12/2015	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Túnel	  Morro	  dos	  Cavalos	  –	  30/12/2017	  	  

Em	  execução	   Ação	  preparatória	  

	  4ª	  
Faixa	  
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ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-493

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS
Restauração e Conservação

Manilha	  

26
	  k
m	  

Entr.	  BR-‐040	  L-‐1	  

Seropédica	  L-‐4	  

E.	  Pedreira	  L-‐3	  

Queimados	  L-‐2	  

21
,5	  

	  k
m	  

16
,9	  

	  k
m	  

19
,6	  

	  k
m	  

14
,5	  

	  k
m	  

Entr.	  BR	  101	  

Tr
ec
ho
	  

co
nc
ed
id
o	  

Sta.	  Guilhermina	  

	  
DN

IT	  
Co
nv
ên
io
	  D
ER
/R
J	  

ARCO	  RODOVIÁRIO	  RJ	  –	  TRECHO	  BR-‐493	  

EXECUTORES:	  DNIT	  E	  DER/RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  97	  km	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  340,6	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  742,2	  milhões	  	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Entr.	  BR-‐101-‐Entr.	  BR-‐040	  –	  31/10/2014	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Santa	  Guilhermina-‐Manilha	  –	  31/12/2016	  

Em	  execução	   Preexistente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
RESULTADOS	  
Ø  	  Entr.	  BR-‐101-‐Entr.	  BR-‐040	  

Ø  	  Lote	  1	  –	  14,5	  km	  de	  terraplenagem	  concluídos,	  14,5	  km	  de	  pavimentação	  
concluídos,	  33	  OAEs	  concluídas	  

Ø  	  Lote	  2	  –	  19,6	  km	  de	  terraplenagem	  concluídos,	  17,3	  km	  de	  pavimentação	  
concluídos,	  35	  OAEs	  concluídas	  

Ø  	  Lote	  3	  –	  16,6	  km	  de	  terraplenagem	  concluídos,	  16,6	  km	  de	  pavimentação	  
concluídos,	  13	  OAEs	  concluídas	  

Ø  	  Lote	  4	  –	  19,9	  km	  de	  terraplenagem	  concluídos,	  16	  km	  de	  pavimentação	  
concluídos,	  	  23	  OAEs	  concluídas	  e	  1	  OAEs	  em	  execução	  

Ø  	  Santa	  Guilhermina-‐Manilha	  –	  projeto	  em	  execução	  
	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Entr.	  BR-‐101-‐Entr.	  BR-‐040	  –	  71,3	  km	  –	  concluir	  obra	  até	  31/10/2014	  
Ø  	  Santa	  Guilhermina-‐Manilha	  –	  26	  km	  –	  iniciar	  obra	  até	  30/09/2014	  

RESULTADO	  
Ø 	  Contratados	  34,4	  mil	  km	  de	  CREMA	  	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Crema	  –	  contratar	  mais	  15	  mil	  km	  até	  31/12/2014	  

MANUTENÇÃO	  DE	  RODOVIAS	  
Restauração	  e	  Conservação	  

UF:	  Nacional	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  55	  mil	  km	  de	  rodovias	  pavimentadas	  	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  dez/2014	  
EXECUTOR:	  	  DNIT	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  21,6	  bilhões 	  	  

EXTENSÃO	  CONTRATADA	  DE	  OBRA	  –	  49.725	  Km	  
Tipo	  de	  Intervenção	   jun/14

Restauração 4.415
Conserva 10.930
CREMA	  1ª	  Etapa 18.360
CREMA	  2ª	  Etapa 16.020
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BR-163/PA/MT 
Restauração e pavimentação santarém/pa - Guarantã do norte/MT 

BR-163/PA/MT – TRECHO 1 
pavimentação santarém-Rurópolis BR-‐163/PA/MT	  –	  TRECHO	  1	  	  

Pavimentação	  Santarém-‐Rurópolis	  	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Km	  914-‐Km	  893	  –	  Tapajós	  1	  –	  concluído	  em	  30/12/2008	  
Ø 	  Km	  893-‐Km	  873	  –	  Tapajós	  2	  –	  obra	  concluída	  
Ø 	  Km	  873-‐Km	  813,3	  –	  Tapajós	  3	  	  

Ø  Concluídos	  53	  km	  de	  pavimentação	  e	  53	  km	  de	  terraplenagem	  
Ø  Concluídas	  5	  pontes	  sobre	  os	  rios	  Mojú,	  Onça,	  Enxurrada,	  Lux	  e	  Tinga	  
Ø  Km	  813,3-‐Km	  789,0	  –	  Tapajós	  3	  	  
Ø  Licitação	  homologada	  em	  19/03/2014	  e	  obra	  iniciada	  em	  junho/2014	  
	  

RESTRIÇÃO	  
Ø 	  Km	  873-‐Km	  813,3	  –	  Tapajós	  3	  –	  Ritmo	  lento	  de	  obras	  
	  	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  Km	  873-‐Km	  813,3	  	  

Ø  Licitar	  pontes	  Igarapé	  Preto	  e	  Água	  Preta	  até	  30/06/2014	  
Ø  Concluir	  3	  km	  de	  terraplenagem	  e	  2	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/12/2014	  

Ø 	  km	  813,3	  –	  km	  789	  	  
Ø  Concluir	  5	  km	  de	  terraplenagem	  e	  2	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/12/2014	  

	  
km	  789	  

km	  873	  

km	  893	  

98
	  k
m
	  

Santarém	  

km	  914	  

20
	  k
m
	  

21
	  k
m
	  

Rurópolis	  

Em	  execução	  Ação	  concluída	   Preexistente	  

EXECUTOR:	  Exército 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  125	  km	  	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  39,5	  milhões	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  40,5	  milhões	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  Km	  893-‐Km	  789	  –	  	  31/10/2015	  

59
,7
	  k
m
	  

24
,3
	  k
m
	  km	  813,3	  

Ø 	  TRECHO	  1	  –	  Santarém-‐Rurópolis	  
Ø 	  TRECHO	  2	  –	  Rurópolis	  –	  Divisa	  MT/PA,	  incluindo	  o	  acesso	  a	  Mirictuba	  –	  BR-‐230/PA	  	  

Ø 	  TRECHO	  3	  –	  Divisa	  MT/PA-‐Guarantã	  do	  Norte	  

UF:	  PA 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  999	  
km	  
DATA	  	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  	  
R$	  752,8	  milhões	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  	  
R$	  1,5	  bilhão	  
EXECUTORES:	  DNIT,	  Exército	  e	  Prefeitura	  	  
de	  Guarantã	  	  

BR-‐163/PA/MT	  	  
Restauração	  e	  Pavimentação	  Santarém/PA	  -‐	  Guarantã	  do	  Norte/MT	  	  
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BR-163/PA/MT – TRECHO 3
pavimentação Div. MT/pa-Guarantã do norte/MT e Trav. Urb. de Guarantã

BR-163/PA/MT – TRECHO 2 
pavimentação Rurópolis-acesso a Miritituba (BR-230/pa – 33 km)-Divisa MT/pa 

BR-‐163/PA/MT	  –	  TRECHO	  3	  
Pavimentação	  Div.	  MT/PA-‐Guarantã	  do	  Norte/MT	  e	  Trav.	  Urb.	  de	  Guarantã	  

EXECUTORES:	  Prefeitura	  de	  Guarantã	  e	  Exército	   	   	  	  	  	  	   	  META:	  52	  km 	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  88,7	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  34,5	  milhões	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Div.	  MT/PA-‐Guarantã	  do	  Norte	  –	  20/12/2011	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  Travessia	  Urbana	  –	  30/05/2012	  

Km	  1.065	  

Travessia	  
	  urbana	  

Div.	  MT/PA	  

49	  km	  

Guarantã	  	  
do	  Norte/MT	  

3	  km	  

Km	  1068	  

Km	  1117	  

RESULTADOS	  	  
Ø 	  Guarantã	  do	  Norte-‐Divisa	  MT/PA	  –	  obra	  concluída	  
Ø 	  Travessia	  Urbana	  de	  Guarantã	  –	  obra	  concluída	  
	  

Ação	  concluída	  

RESULTADOS	  
Ø Km	  789	  -‐	  Km	  676	  –	  concluídos	  65	  km	  de	  terraplenagem	  e	  18	  km	  de	  sub-‐base.	  Empresa	  em	  
mobilização	  para	  início	  das	  obra	  em	  período	  de	  seca	  

Ø Acesso	  a	  Mirictuba	  –	  concluídos	  31,2	  km	  de	  terraplenagem	  e	  27,2	  km	  de	  pavimentação	  
Ø Km	  676	  –	  km	  420	  –	  concluídos	  188,7	  km	  de	  pavimentação	  
Ø Km	  355	  –	  Km	  308	  e	  Travessia	  de	  Novo	  Progresso	  –	  concluído	  
Ø Km	  308	  –	  Km	  241	  –	  executados	  	  49	  km	  de	  pavimentação	  	  
Ø Km	  241	  –	  Km	  	  102	  –	  concluído	  
Ø Km	  102	  –	  Divisa	  MT/PA	  –	  OAEs	  concluídas,	  concluídos	  90	  km	  de	  pavimentação	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø Km	  789	  –	  Km	  676	  –	  iniciar	  as	  obras	  remanescentes	  até	  30/07/2014	  
Ø Km	  676	  –	  Km	  420	  –	  concluir	  30	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/12/2014	  	  
Ø Km	  420	  –	  Km	  355	  –	  contratar	  obras	  remanescentes	  até	  30/08/2014	  
Ø Km	  308	  –	  Km	  241	  –	  concluir	  2	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/08/2014	  
Ø Km	  102	  –	  Divisa	  MT/PA	  –	  concluir	  12	  km	  de	  pavimentação	  até	  30/08/2014	  	  
Ø OAEs	  –	  Licitar	  pontes	  Samurai,	  Itapacurazinho,	  XV	  de	  Novembro,	  	  Açuí	  	  e	  Araguari	  
até	  30/07/2014	  

BR-‐163/PA/MT	  –	  TRECHO	  2	  	  
Pavimentação	  Rurópolis-‐Acesso	  a	  Mirictuba	  (BR-‐230/PA	  –	  33	  km)-‐Divisa	  MT/PA	  	  

EXECUTORES:	  DNIT	  e	  Exército 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  822	  km	  	  	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  624,6	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,43	  bilhão	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Rurópolis,	  Km	  789-‐Entr.	  BR-‐230,	  Km	  676	  –	  20/12/2015	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Acesso	  a	  Mirictuba	  –	  30/12/2014	  
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Km	  676	  –	  Km	  420	  –	  30/12/2014	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Km	  420	  –	  Km	  355	  –	  30/12/2015	  
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Km	  308	  –	  Km	  241	  –	  30/12/2014	  
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Km	  102	  –	  Divisa	  MT/PA	  –	  30/12/2014	  

Ponte	  Rio	  Itapacurazinho	  

Novo	  	  
Progresso	  

Div.	  MT/PA	  

Ponte	  Rio	  
Arraias	  

Mirictuba	  

Ponte	  Rio	  Espinho	  
Ponte	  Rio	  Parada	  

Ponte	  Rio	  Itapacurá	  

Km	  676	  

Rurópolis	  

Km	  102	  

Km	  173	  

Km	  314	  

Km	  241	  

Km	  789	  

	  	  	  	  	  	  	  	  33	  km	  (BR-‐230)	  

Km	  355	  

Km	  308	  

Km	  0	  

Km	  420	  	  

Km	  537	  

Em	  execução	   Ação	  concluída	   Preexistente	  
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BR-365/MG
Duplicação Trevão-Uberlândia

RESULTADOS	  	  
Ø 	  Travessia	  urbana	  de	  Uberlândia	  (Lote	  4.4)	  –	  obras	  remanescentes	  –	  concluída	  PI	  da	  
Afonso	  Pena	  e	  iniciadas	  duas	  Pis	  –	  10%	  realizados	  	  

Ø 	  Lote	  2	  –	  concluídas	  pavimentação	  e	  restauração	  	  
Ø 	  Lote	  3	  –	  concluídas	  restauração	  e	  sinalização	  e	  29,7	  km	  de	  pavimentação	  
Ø 	  Lote	  4.1	  –	  concluída	  restauração	  e	  26,8	  km	  de	  pavimentação.	  Restam	  2,8	  km	  em	  	  
Monte	  Alegre.	  

Ø 	  Lote	  4.2	  –	  OAEs	  
Ø 	  Concluídas	  ponte	  do	  Rio	  das	  Pedras	  e	  superestrutura	  do	  Viaduto	  Xapetuba	  
Ø 	  Publicado	  edital	  das	  obras	  remanescentes	  em	  08/04/2014	  e	  abertas	  as	  
propostas	  sem	  vencedor	  em	  13/06/2014	  

Ø 	  Lote	  4.3	  –	  	  Viaduto	  	  do	  Trevão	  (Entr.	  BR-‐153/BR-‐365)	  –	  5%	  executados	  
	  
RESTRIÇÕES	  
Ø  	  Lote	  3	  e	  4.1	  –	  OAEs	  paralisadas	  impedem	  conclusão	  do	  trecho	  
Ø  	  Lote	  4.2	  –	  necessidade	  de	  contratação	  de	  remanescentes	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Lote	  3	  –	  concluir	  as	  obras	  após	  finalização	  do	  Viaduto	  Xapetuba	  
Ø  	  Lote	  4.1	  –	  retomar	  obras	  após	  reinício	  das	  OAEs	  
Ø  	  Lote	  4.2	  –	  OAEs	  –	  republicar	  licitação	  até	  30/08/2014	  
Ø  	  Lote	  4.3	  –	  executar	  12%	  até	  30/08/2014	  	  
Ø  	  Lote	  4.4	  –	  executar	  30%	  das	  obras	  remanescentes	  até	  30/12/2014	  

BR-‐365/MG	  
Duplicação	  Trevão-‐Uberlândia	  

Trevão	  
LT	  4.3	  -‐	  Entr.	  BR-‐153	  

Travessia	  	  
Urbana	  

16
	  k
m	  

Uberlândia	  

km	  683	  

km	  712	  

km	  653	  

km	  633	  

km	  617	  

29
,6
	  	  k
m	  

30
	  k
m	  

19
,7
	  k
m	  

Lote	  4.1	  

Lote	  3	  

Lote	  2	  

EXECUTOR:	  DNIT 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  95	  km	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  184,3	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  286,9	  milhões	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/07/2015	  

	  	  

Ação	  concluída	   Em	  execução	   Em	  licitação	  

	  Lote	  
4.4	  

BR-101 Trecho aracaju - Estância • SE
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FERRoVias

FERROVIAS – EXPANSÃO DA MALHA

FERROVIAS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  
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FERROVIAS
principais Resultados

FERROVIAS
Ações SignificativasFERROVIAS	  

Ações	  Significacvas	  

Extensão	  da	  Ferronorte	  

Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Trecho	  Sul	  I	  –	  Palmas/TO-‐Anápolis/GO	  

Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Tr.	  Sul	  II	  –	  Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  

Trem	  de	  Alta	  Velocidade	  

Ferrovia	  de	  Integração	  Oeste-‐Leste	  –	  Ilhéus-‐Caecté	  

Ferrovia	  de	  Integração	  Oeste-‐Leste	  –	  Caecté-‐Barreiras	  

Ferrovia	  Nova	  Transnordescna	  

Ações	  concluídas	  –	  1.053	  km	  	  
Ø  	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Trecho	  Sul	  –	  Palmas/TO-‐Anápolis/GO	  –	  	  410	  km	  –	  31/03/2014	  
Ø  	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Páco	  de	  Anápolis/GO	  –	  4	  km	  –	  31/03/2014	  
Ø  	  Extensão	  da	  Ferronorte	  –	  Rondonópolis/MT	  –	  Alto	  Araguaia/MT	  –	  Segmento	  3	  –	  84	  km	  –	  10/09/2013	  
Ø  	  Ferrovia	  Transnordescna	  –	  Missão	  Velha/PE	  –	  Salgueiro/PE	  –	  96	  km	  –	  28/02/2013	  
Ø  	  Estudo	  do	  Ferroanel	  de	  São	  Paulo	  –	  28/12/2012	  
Ø  	  Rebaixamento	  da	  Linha	  Férrea	  de	  Maringá	  –	  13	  km	  –	  30/08/2012	  
Ø  	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Trecho	  Sul	  –	  Palmas/TO-‐Uruaçu/GO	  –	  	  Lotes	  3,	  13	  e	  14	  –	  283	  km	  –	  30/08/2012	  
Ø  	  Extensão	  da	  Ferronorte	  –	  Rondonópolis/MT	  –	  Alto	  Araguaia/MT	  –	  Segmento	  2	  –	  163	  km	  –	  30/08/2012	  
Ø  	  Conexão	  da	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  com	  a	  Ferrovia	  do	  Pantanal	  –	  Estudo	  de	  Viabilidade	  –	  25/05/2012	  
Ø  	  Conexão	  da	  Ferrovia	  Transnordescna	  com	  a	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Estudo	  de	  Viabilidade	  –	  23/05/2012	  
Ø  	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Prolongamento	  –	  Barcarena/PA-‐Açailândia/MA	  –	  Estudo	  de	  Viabilidade	  –	  23/05/2012	  
	  

Obras	  em	  andamento	  –	  2.545	  km	  –	  Destaques	  
Ø  	  Ferrovia	  Norte-‐Sul	  –	  Trecho	  Sul	  –	  Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  –	  	  682	  km	  –	  62%	  realizados	  	  
Ø  	  Ferrovia	  de	  Integração	  Oeste	  Leste	  –	  1.022	  km	  

Ø  	  Trecho	  Ilhéus/BA-‐Caecté/BA	  –	  537	  km	  –	  46%	  realizados	  
Ø  	  Trecho	  Caecté/BA-‐Barreiras/BA	  –	  485	  km	  –	  3%	  realizados	  

Ø  	  Ferrovia	  Nova	  Transnordescna	  –	  778	  km	  em	  obras	  
Ø  	  Salgueiro/PE-‐Trindade/PE	  –	  163	  km	  –	  99%	  da	  infraestrutura,	  98%	  das	  OAEs	  e	  74%	  da	  superestrutura	  
Ø  	  Eliseu	  Marcns/PI-‐Trindade/PE	  –	  420	  km	  (259	  km	  em	  obras)	  –	  42%	  da	  infraestrutura	  e	  35%	  das	  OAEs	  
Ø  	  Salgueiro/PE-‐Suape/PE	  –	  522	  km	  (306	  km	  em	  obras)	  	  –	  55%	  da	  infraestrutura,	  53%	  das	  OAEs	  e	  35%	  da	  
superestrutura	  

Ø  	  Pecém/CE-‐Missão	  Velha/CE	  –	  527	  km	  (50	  km	  em	  obras)	  –	  4%	  da	  infraestrutura	  e	  3%	  das	  OAEs	  
Ø  	  Contorno	  Ferroviário	  de	  Araraquara/SP	  –	  35	  km	  –	  99%	  realizados	  

FERROVIAS	  
Principais	  Resultados	  
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FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO SUL I
palmas/To-anápolis/Go

FERROVIA NORTE-SUL

Lo
te
	  

14
	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obras	  concluídas	  em	  31/03/2014	  
Ø  	  Licença	  de	  Operação	  emicda	  em	  28/04/2014	  
Ø  	  Início	  de	  operação	  em	  22/05/2014	  

FERROVIA	  NORTE-‐SUL	  –	  TRECHO	  SUL	  I	  
Palmas/TO-‐Anápolis/GO	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  855	  km	  de	  ferrovia,	  interligando	  Palmas/TO	  a	  Anápolis/GO	  
UF:	  TO/GO 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  855	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	   	  Palmas/TO-‐Uruaçu/GO	  –	  31/03/2014	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Uruaçu/GO-‐Anápolis/GO	  –	  31/03/2014	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  3,19	  bilhões	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,09	  bilhão	  
EXECUTOR:	  VALEC	  

Ação	  concluída	  

Anápolis/GO	  

Uruaçu/GO	  
km	  1.294	  

Palmas/TO	  

TO	  
GO	   57

5	  
km

	  
28
0	  
km

	  

km	  1.574	  

km	  719	  

Lo
te
	  

12
	  

Lo
te
	  

13
	  

Lo
te
	  

15
	  

Lo
te
	  

16
	  

Lo
te
	  

10
	  

Lo
te
	  

11
	  

Lo
te
	  

04
	  

Lo
te
	  

03
	  

Lo
te
	  

02
	  

Lo
te
	  

S/
N
	  

Lo
te
	  

01
	  

Tú
ne

l 0
2 

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  1.536	  km	  de	  ferrovia,	  interligando	  as	  cidades	  
de	  Palmas/TO	  e	  Estrela	  d’Oeste/SP	  
UF:	  TO/GO/MG/SP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  1.536	  km	  

	  	  
DATA	  	  DE	  CONCLUSÃO:	  Palmas/TO-‐Anápolis/GO	  –	  31/03/2014	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  –	  30/11/2014	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  3,41	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,57	  bilhões	  
EXECUTOR:	  VALEC	  

Trecho	  Sul	  –	  Palmas/TO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  	  
Ø  	  Palmas-‐Anápolis	  –	  855	  km	  –	  em	  obras,	  conclusão	  em	  31/03/2014	  
Ø  	  Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  –	  682	  km	  –	  obras	  em	  execução	  

Estrela	  d’Oeste	  

Uruaçu	  

Açailândia	  

Palmas	  

Trecho	  Sul	  I	  
Palmas/TO	  –	  Anápolis/GO	  	  

Aguiarnópolis	  

Colinas	  do	  Tocancns	  

FERROVIA	  NORTE-‐SUL	  

Araguaína	  

Concluído	   PAC	  1	  concluído	   Preexistente	  

Anápolis	   Trecho	  Sul	  II	  
Ouro	  Verde/GO	  –	  Estrela	  d’Oeste/SP	  	  

Ø 	  Trecho	  Sul	  I	  –	  Palmas/TO-‐Anápolis/GO	  

Ø 	  Trecho	  Sul	  II	  –	  Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  

Em	  execução	  
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FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO SUL II
ouro Verde/Go-Estrela d’oeste/sp

TREM DE ALTA VELOCIDADE 
Rio de Janeiro-são paulo-Campinas

DESCRIÇÃO:	  	  Concessão	  para	  construção	  de	  Trem	  de	  Alta	  Velocidade	  ligando	  
as	  cidades	  de	  Campinas,	  São	  Paulo	  e	  Rio	  de	  Janeiro	  
UF:	  SP/RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  511	  km	  
	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO:	  	  R$	  33,2	  bilhões	  
EXECUTORES:	  Concessionárias	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Aprovada	  modelagem	  econômico-‐financeira	  e	  da	  concessão	  em	  14/08/2012	  
Ø  	  Realizadas	  audiências	  públicas	  entre	  23/08/2012	  a	  28/09/2012	  
Ø  	  Realizadas	  sete	  sessões	  públicas	  entre	  11/09/2012	  e	  21/09/2012	  
Ø  	  Publicada	  a	  licitação	  da	  Fase	  1	  em	  13/12/2012	  para	  seleção	  da	  tecnologia	  e	  da	  
responsável	   pela	   montagem	   da	   superestrutura,	   operação	   e	   manutenção	   do	  
sistema.	  Na	  fase	  2	  será	  concedido	  o	  fornecimento	  da	  infraestrutura	  e	  o	  direito	  
de	  exploração	  comercial	  das	  estações	  e	  áreas	  adjacentes	  

Ø  	  Leilão	  adiado	  em	  12/08/2013	  
 
	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø Concnuidade	  da	  execução	  do	  projeto	  de	  engenharia	  

TREM	  DE	  ALTA	  VELOCIDADE	  	  
Rio	  de	  Janeiro-‐São	  Paulo-‐Campinas	  

Ação	  preparatória	  

Campinas/SP	  

Rio	  de	  Janeiro/RJ	  

99
	  k
m
	  

41
2	  
	  k
m
	  

São	  
Paulo/	  SP	  

km	  2.255	  

Estrela	  d’Oeste/SP	  

68
1	  
	  k
m
	  

Ouro	  Verde/GO	  

GO	  

MG	  

SP	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  681	  km	  de	  ferrovia,	  interligando	  Ouro	  Verde/GO	  
e	  Estrela	  d’Oeste/SP	  
UF	  :	  GO/MG/SP	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  681	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/10/2015	  
INVESTIMENTO	  EXECUTADO	  2007-‐2010:	  R$	  222	  milhões	  	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  2,48	  bilhões	  
EXECUTOR:	  VALEC	  

Lo
te
	  

01
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4,
2	  
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3	  
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2,
0	  
km

	  

km	  1.574	  

FERROVIA	  NORTE-‐SUL	  –	  TRECHO	  SUL	  II	  
Ouro	  Verde/GO-‐Estrela	  d’Oeste/SP	  

RESULTADOS	  
Ø  	  62%	  realizados	  	  
Ø  	  Realizadas	  100%	  das	  sondagens	  complementares	  
Ø  	  Ordem	  de	  Serviço	  para	  fornecimento	  dos	  trilhos	  emicda	  em	  24/04/2014	  
Ø  	  Publicada	  licitação	  da	  ligação	  entre	  o	  Lote	  5	  e	  a	  malha	  da	  ALL	  em	  11/06/2014	  
Ø  	  Publicada	  licitação	  dos	  remanescentes	  do	  Lote	  3	  em	  23/06/2014	  	  
	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Realizar	  78%	  de	  avanço	  }sico	  até	  31/12/2014	  
Ø  	  Abertura	  de	  licitação	  da	  ligação	  do	  Lote	  5	  em	  10/07/2014	  
Ø  	  Abertura	  de	  licitação	  dos	  remanescentes	  do	  Lote	  3	  em	  22/07/2014	  
Ø  	  Publicar	  a	  licitação	  dos	  AMVs	  até	  30/07/2014	  

Em	  execução	  
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FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE
Caetité/Ba-Barreiras/Ba

FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE
ilhéus/Ba-Caetité/Ba

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  1.022	  km	  de	  ferrovia,	  ligando	  o	  Porto	  de	  Ilhéus/BA	  a	  Barreiras/BA	  
UF:	  BA 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  485	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  30/04/2016	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  725,9	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,1	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  409,9	  milhões	  
EXECUTOR:	  VALEC	  

RESULTADOS	  
Ø 	  3%	  realizados	  
Ø 	  Assinado	  contrato	  do	  Lote	  5	  em	  06/02/2014	  
Ø 	  Contratação	  reacvada	  no	  Lote	  5A	  em	  03/06/2013	  
Ø 	  Obras	  dos	  Lotes	  6	  e	  7	  liberadas	  pelo	  TCU	  em	  16/04/2014	  
Ø 	  Emicda	  OS	  de	  trilhos	  em	  23/05/2014	  
	  

RESTRIÇÃO	  
Ø 	  Repactuação	  dos	  contratos	  dos	  Lotes	  6	  e	  7	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  Iniciar	  obras	  dos	  Lotes	  6	  e	  7	  até	  31/10/2014	  
Ø 	  Realizar	  20%	  de	  avanço	  }sico	  até	  31/12/2014	  

FERROVIA	  DE	  INTEGRAÇÃO	  OESTE-‐LESTE	  
Caecté/BA-‐Barreiras/BA	  

Caecté/BA	  

Barreiras/BA	  
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Em	  licitação	  

Lo
te

 5
A 

Em	  execução	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  1.022	  km	  de	  ferrovia,	  ligando	  o	  Porto	  de	  Ilhéus/BA	  
a	  Barreiras/BA	  
UF:	  BA 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  537	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  725,9	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,1	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  409,9	  milhões	  
EXECUTOR:	  VALEC	  

RESULTADOS	  
Ø  	  46%	  realizados	  
Ø  	  Assinado	  contrato	  do	  Lote	  1	  em	  06/02/2014	  	  
Ø  	  Emicda	  OS	  de	  trilhos	  em	  23/05/2014	  
	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  64%	  de	  avanço	  }sico	  até	  31/12/2014	  

FERROVIA	  DE	  INTEGRAÇÃO	  OESTE-‐LESTE	  
Ilhéus/BA-‐Caecté/BA	  

Ilhéus/BA	  

Caecté/BA	  
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Em	  execução	  
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FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA

Pecém	  

Suape	  
Salgueiro	  

Eliseu	  Marcns	  

Missão	  Velha	  Trindade	  

RESULTADOS	  
Ø  Assinados	  acordos	  de	  invescmentos	  e	  de	  acionistas	  e	  termo	  de	  ajustamento	  de	  conduta	  com	  a	  concessionária	  em	  20/09/2013	  
Ø  Assinado	  novo	  contrato	  de	  concessão	  em	  22/01/2014	  	  
Ø  Obras	  retomadas	  em	  março/2014	  
Ø Missão	  Velha/CE-‐Salgueiro/PE	  –	  96	  km	  –	  concluído	  em	  28/02/2013	  
Ø  Salgueiro/PE-‐Trindade/PE	  –	  163	  km	  –	  execução	  de	  99%	  da	  infraestrutura,	  98%	  das	  OAEs	  e	  74%	  da	  superestrutura	  
Ø  Trindade/PE-‐Eliseu	  Marcns/PI	  –	  420	  km	  –	  2	  lotes	  –	  execução	  de	  42%	  da	  infraestrutura	  e	  35%	  das	  OAEs	  
Ø  Salgueiro/PE-‐Suape/PE	  –	  obras	  em	  306	  km	  –	  5	  lotes	  –	  55%	  da	  infraestrutura,	  53%	  das	  OAEs	  e	  35%	  da	  superestrutura	  
Ø  Pecém/CE-‐Missão	  Velha/CE	  –	  527	  km	  –	  execução	  de	  4%	  da	  infraestrutura	  e	  3%	  das	  OAEs	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  Contratar	  os	  lotes	  remanescentes	  do	  Ceará	  e	  de	  Pernambuco	  
	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  Contratar	  os	  lotes	  restantes	  no	  CE	  até	  30/07/2014	  
Ø  Contratar	  os	  lotes	  restantes	  de	  PE	  até	  30/09/2014	  
Ø  Salgueiro/PE-‐Trindade/PE	  163km	  –	  	  concluir	  até	  31/12/2014	  
Ø  Trindade/PE-‐Eliseu	  Marcns/PI	  420km	  –	  50%	  infraestrutura	  e	  10%	  superestrutura	  	  até	  31/12/2014	  
Ø  Salgueiro/PE-‐Suape/PE	  522km	  –	  57%	  infraestrutura	  	  37%	  superestrutura	  até	  31/12/2014	  
Ø  Pecém/CE-‐Missão	  Velha/CE	  527km	  –	  10%	  infraestrutura	  até	  31/12/2014	  

FERROVIA	  NOVA	  TRANSNORDESTINA	  

DESCRIÇÃO:	  	  Construção	  de	  1.753	  km	  de	  ferrovias	  interligando	  os	  estados	  do	  
Piauí,	  Ceará	  e	  de	  Pernambuco	  aos	  Portos	  de	  Pecém/CE	  e	  Suape/PE	  
UF:	  CE/PE/PI 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  1.753	  km	  
	  
DATA	  	  DE	  	  CONCLUSÃO:	  2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  2,1	  bilhões	  	  
INVESTIMENTO	  TOTAL	  PREVISTO:	  R$	  7,5	  bilhões	  
EXECUTOR:	  Concessionária	  TLSA 	  	  

Entrega de Caminhão Caçamba - alagoas • AL
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poRTos

PORTOS

PORTOS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

Natal	  –	  Ampliação	  do	  Cais	  e	  Defensas	  

PORTOS	  

Rio	  Grande-‐	  Ampliação	  dos	  Molhes	   Santos	  –	  Construção	  Píeres	  Barnabé,	  	  
Alinhamento	  Cais	  Outeirinhos	  e	  Píer	  Alamoa	  

Itajaí	  –	  Dragagem	  

Santos	  –	  Sistema	  Rodoferroviário	  (margem	  direita),	  
Mergulhão,	  Berço	  Barnabé	  	  

São	  Francisco	  do	  Sul	  –	  Reforço	  	  
do	  Berço	  101,	  Recuperação	  do	  

Berço	  201	  e	  Dragagem	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  Dragagem	  1ª	  fase	  

Areia	  Branca	  –	  Ampliação	  do	  Terminal	  

Itaguaí	  –	  Dragagem	  Ilha	  Cabras	  

Itajaí	  –	  Reforço	  de	  Berço	  

Salvador	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  

Vila	  do	  Conde	  –	  Ampliação	  do	  Píer	  
Principal	  

Maceió	  –	  Dragagem	  

Barra	  do	  Furado	  –	  Dragagem	  	  
e	  Readequação	  de	  Molhes	  

Recife	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  

-‐	  Gerenciamento	  de	  Resíduos	  
Sólidos	  e	  PRGAP	  
-‐	  Porto	  sem	  Papel	  –	  2ª	  fase	  
-‐	  Cadeia	  Logíscca	  Inteligente	  
-‐	  Sistema	  Apoio	  à	  Gestão	  Docas	  
-‐	  Gerenciamento	  de	  Tráfego	  
Marícmo	  (VTMIS)	  
-‐	  PNLP	  –	  2ª	  fase	  
-‐	  Estudo	  Mercado	  Praccagem	  
-‐	  Programa	  Regularização	  
Gestão	  Ambiental	  Portuária	  
-‐	  Áreas	  de	  Apoio	  Logíscco	  
	  

INTELIGÊNCIA	  LOGÍSTICA	  

Fortaleza	  –	  Dragagem	  	  
	  Fortaleza	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  e	  

Terminal	  de	  Contêineres	  

Vitória	  –	  Ampliação	  do	  Cais	  

Vitória	  –	  Construção	  Berço	  

Itaqui	  –	  Construção	  do	  Berço	  108	  e	  
Tegram	  

Santarém	  –	  	  Construção	  do	  TMU2	  e	  
recuperação	  do	  TMU1	   Suape	  –	  Dragagem	  Canal	  Interno	  

Suape	  –	  Acesso	  Rodoviário	  e	  	  
Dragagem	  Canal	  Externo	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  	  Reforço	  de	  Cais	  

Ação	  concluída	  
Em	  execução	  

Em	  licitação	  

Obra	  
Estudos	  e	  projetos	  

Ação	  preparatória	  

Imbituba	  –	  Dragagem	  	  

-‐  Porto	  sem	  Papel	  –	  1ª	  fase	  
-‐	  Plano	  Nacional	  de	  Logíscca	  	  	  	  	  	  	  
Portuária	  (PNLP)	  –	  1ª	  fase	  

-‐	  Estudo	  Praccagem	  –	  1ª	  fase	  
Salvador	  –	  Ampliação	  Quebra-‐mar	  

Santos	  –	  Reforço	  de	  Cais	  dos	  Armazéns	  12A	  ao	  23	  	  e	  
Dragagem	  de	  Manutenção	  	  

Natal	  –	  Dragagem	  	  

Santos	  –	  Dragagem	  1ª	  fase	  	  

Barra	  do	  Riacho	  –	  
Dragagem	  

Rio	  Grande	  –	  Dragagem	  

Rio	  Grande	  –	  Recuperação	  Molhes	  

Itaqui	  –	  Construção	  do	  Berço	  100	  

Santos	  –	  Derrocagem	  

Natal	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  	  

Paranaguá	  –	  
Dragagem	  

Vitória	  –	  Porto	  
Águas	  Profundas	  

Manaus	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  

	  -‐	  Estudo	  Cabotagem	  	  

Suape	  –	  Terminal	  de	  Múlcplo	  Uso	  e	  
Dragagem	  Cais	  6	  e	  7	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  	  Dragagem	  2ª	  fase	  

Rio	  Grande	  –	  Cais	  do	  Porto	  Novo	  

Santos	  –	  	  Av.	  Perimetral	  Margem	  Esquerda	  –	  1ª	  fase	  

Itaguaí	  –	  Dragagem	  
Canal	  Preferencial	  

Fortaleza	  –	  Dragagem	  de	  Manutenção	  

Santos	  –	  2º	  Píer	  
Alamoa	  e	  Margem	  
Esquerda	  2ª	  fase	  

Porto	  Velho	  -‐	  	  Adequação	  do	  Terminal	  

Marabá	  –	  Terminal	  de	  
cargas	  

Cabedelo	  –	  Dragagem	  

Luís	  Correia	  –	  Conclusão	  da	  
Construção	  do	  Porto	  

Vitória	  –	  Páco	  de	  Estocagem	  

Terminal	  de	  Manaus	  Moderna	  

Vitória	  –	  Dragagem	  

Contratado	  
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PORTOS
principais Resultados

PORTOS
principais Resultados

Obras	  e	  projetos	  concluídos	  –	  Destaques	  
Ø 	  São	  Francisco	  do	  Sul/SC	  –	  Recuperação	  do	  Berço	  201	  –	  31/10/2013	  
Ø 	  Santos/SP	  –	  Avenida	  Perimetral	  –	  Margem	  esquerda	  –	  1ª	  fase	  –	  12/10/2013	  
Ø 	  Recife/PE	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  –	  30/08/2013	  
Ø 	  Vitória/ES	  –	  Recuperação,	  alargamento	  e	  ampliação	  do	  Cais	  Comercial	  –	  30/06/2013	  
Ø 	  Santos/SP	  –	  Derrocagem	  das	  pedras	  de	  Tefé	  e	  Itapema	  –	  28/11/2012	  
Ø 	  Itaqui/MA	  –	  Construção	  do	  Berço	  100,	  alargamento	  do	  Cais	  Sul	  e	  ampliação	  do	  porto	  –	  31/10/2012	  
Ø 	  Vila	  do	  Conde/PA	  –	  Ampliação	  do	  píer	  principal	  –	  17/08/2012	  
Ø 	  Dragagem	  de	  aprofundamento	  de	  7	  portos	  –	  Santos/SP,	  Natal/RN,	  Fortaleza/CE,	  São	  Francisco	  do	  
Sul/SC,	  Itajaí/SC,	  Rio	  de	  Janeiro/RJ	  e	  Suape/PE	  –	  até	  29/06/2012	  

Ø 	  Areia	  Branca/RN	  –	  Ampliação	  e	  adequação	  do	  terminal	  salineiro	  –	  24/01/2012	  
Ø 	  São	  Francisco	  do	  Sul/SC	  –	  Recuperação	  do	  Berço	  101	  –	  13/10/2011	  
Ø 	  Rio	  Grande/RS	  –	  Ampliação	  dos	  molhes	  –	  14/03/2011	  
	  
Obras	  iniciadas	  
Ø 	  Itaguaí/RJ	  –	  Dragagem	  do	  Porto	  de	  Itaguaí	  –	  Ilha	  das	  Cabras	  –	  14/03/2014	  
Ø 	  Itajaí/SC	  –	  Alinhamento	  e	  Reforço	  de	  Berço	  –	  20/02/2014	  
	  
Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  	  
Ø 	  Fortaleza/CE	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  –	  92%	  realizados	  
Ø 	  Salvador/BA	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  –	  85%	  realizados	  
Ø 	  Santos	  –	  Alinhamento	  do	  Cais	  de	  Outeirinhos	  –	  59%	  realizados	  

PORTOS	  
Principais	  Resultados	  

PORTOS	  
Principais	  Resultados	  

Obras	  entregues	  para	  a	  Copa	  do	  Mundo	  2014	  	  
	  
Ø 	  Natal/RN	  –	  Adaptação	  do	  Ancgo	  Armazém	  Frigorífico	  e	  Construção	  do	  Terminal	  Marícmo	  de	  
Passageiros	  

Ø 	  Manaus/AM	  –	  Terminal	  Internacional	  de	  Passageiros	  	  
Ø 	  Fortaleza/CE	  –	  Pavimento	  térreo	  	  do	  Terminal	  Marícmo	  de	  Passageiros,	  cais	  de	  atracação,	  páco	  de	  
estocagem	  e	  retroárea	  

Ø 	  Salvador/BA	  –	  	  Pavimento	  térreo	  Terminal	  Marícmo	  de	  Passageiros	  	  
Ø 	  Santos/SP	  -‐	  Alinhamento	  do	  Cais	  de	  Outeirinhos	  
Ø 	  Recife/PE	  –	  Adaptação	  do	  Armazém	  7	  e	  Terminal	  Marícmo	  de	  Passageiros	  
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PORTO SEM PAPEL – 2ª FASE 

PORTOS
Ações Significativas

RESULTADOS	  
Ø  Implantação	  Plena	  em	  todos	  os	  Portos	  Marícmos	  vinculados	  à	  SEP	  desde	  14/05/2013	  
Ø Concluída	  a	  integração	  com	  a	  Polícia	  Federal	  em	  16/11/2012	  
Ø Concluída	  a	  integração	  pactuada	  entre	  o	  sistema	  Siscomex	  Mercante	  (RFB)	  e	  Porto	  sem	  Papel	  em	  31/03/2014	  
Ø Concluída	  a	  integração	  pactuada	  entre	  o	  sistema	  Datavisa	  (ANVISA)	  e	  Porto	  sem	  Papel	  em	  12/05/2014	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø Aperfeiçoar	  a	  integração	  com	  a	  Marinha	  até	  12/08/2014	  

PORTO	  SEM	  PAPEL	  –	  2ª	  FASE	  	  
DESCRIÇÃO:	   Desenvolvimento	   dos	   sistemas	   Concentrador	   de	   Dados	  
Portuários	   e	   Portal	   de	   Informações	   Portuárias	   –	   Janela	   Única,	   com	   o	  
objecvo	  de	  reduzir	  a	  burocracia	  na	  atracação,	  liberação	  e	  desatracação	  de	  
navios	  nos	  portos	  brasileiros	  

DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  92	  milhões	  
EXECUTORES:	  Secretaria	  de	  Portos	  e	  SERPRO	  

UF:	  AL/AM/BA/CE/ES/SP/MA/PA/
PB/	  PE/PR/SC/RJ/RN/RS	   META:	  100%	  implantados	  em	  32	  portos	  

Rio	  Grande/RS	  –	  Ampliação	  dos	  molhes	  

Porto	  sem	  Papel	  –	  Fase	  1	  

Areia	  Branca/RN	  –	  Ampliação	  e	  adequação	  do	  Terminal	  Salineiro	  

Santos/SP	  –	  Dragagem	  de	  aprofundamento	  –	  1ª	  fase	  

Vila	  do	  Conde/PA	  –	  Ampliação	  do	  Píer	  Principal	  

Santos/SP	  –	  Av.	  Perimetral	  Portuária	  Margem	  Esquerda	  –	  1ª	  fase	  

Porto	  sem	  Papel	  –	  Fase	  2	  

Itaguaí/RJ	  –	  Dragagem	  de	  aprofundamento	  

Rio	  de	  Janeiro/RJ	  –	  Reforço	  estrutural	  do	  Cais	  da	  Gamboa	  

PORTOS	  
Ações	  Significacvas	  
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ITAGUAÍ/RJ 
Dragagem de aprofundamento ilha das Cabras

RIO DE JANEIRO/RJ 
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa

DESCRIÇÃO:	   Reforço	   estrutural	   com	   colocação	   de	   estacas	  
pranchas,	  confecção	  de	  novo	  paramento,	  colocação	  de	  defensas	  
e	   cabeços	   nos	   berços	   do	   Cais	   da	   Gamboa,	   em	   um	   trecho	   de	  
1.100	  m	  de	  extensão	  
UF:	  RJ 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  1.100	  m	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  28/02/2016	  	  
INVESTIMENTO	  2011-‐2014:	  R$	  190	  milhões	  
EXECUTOR:	  Companhia	  Docas	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (CDRJ)	  

Cais	  de	  São	  Cristovão	  

Vista	  aérea	  Porto	  do	  Rio	  	  

RESULTADOS	  
Ø Companhia	  de	  Docas	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  recorreu	  da	  decisão	  em	  23/09/2013	  
Ø Decisão	  para	  processo	  retornar	  à	  Juscça	  Estadual,	  suspendendo	  novamente	  a	  licitação,	  em	  18/09/2013	  
Ø Processo	  judicial	  migrou	  para	  a	  Juscça	  Federal,	  liberando	  a	  obra,	  em	  07/02/2013	  
Ø Abertos	  os	  envelopes	  da	  proposta	  técnica	  da	  licitação	  para	  fiscalização	  da	  obra	  em	  27/06/2012	  

Cais	  da	  Gamboa	  

RIO	  DE	  JANEIRO/RJ	  	  
Reforço	  Estrutural	  do	  Cais	  da	  Gamboa	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Retomar	  processo	  licitatório	  após	  decisão	  judicial	  

RESTRIÇÃO	  
Ø 	  Pendência	  de	  decisão	  judicial	  para	  a	  concnuidade	  da	  licitação	  da	  obra	  

DESCRIÇÃO:	   Dragagem	   e	   derrocamento	   para	   recficação,	  
alargamento	   e	   aprofundamento	   do	   primeiro	   trecho	   do	  
canal	   secundário	   de	   acesso	   ao	   Porto	   de	   Itaguaí,	   entre	   o	  
canal	  principal	  e	  a	  bacia	  de	  evolução	  da	   Ilha	  das	  Cabras,	  
da	  cota	  de	  	  14	  m	  para	  20	  m	  
UF:	  RJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  -‐20	  m	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  13/03/2015	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  120	  milhões	  
EXECUTOR:	  Privado	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø Realizar	  92%	  da	  obra	  até	  31/12/2014	  

RESULTADOS	  
Ø Obra	  iniciada	  em	  14/03/2014	  
Ø Obra	  com	  73%	  realizados	  

ITAGUAÍ/RJ	  	  
Dragagem	  de	  Aprofundamento	  Ilha	  das	  Cabras	  
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HiDRoVias

HIDROVIAS

HIDROVIAS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

HIDROVIAS	  

TERMINAIS	  HIDROVIÁRIOS	  

AMAZONAS	  

14	  terminais	  

4	  terminais	  	  

4	  terminais	  

PARÁ	  

2	  terminais	  

1	  terminal	  

7	  terminais	  

Obra	  
Estudos	  e	  projetos	  

Hidrovia	  do	  Rio	  São	  Francisco	  

Hidrovia	  do	  Rio	  Paraná	  

Hidrovia	  do	  Rio	  	  Paraguai	  

Dragagem	  –	  Passo	  do	  Jacaré	  

Hidrovia	  do	  Rio	  Tietê	  

Hidrovia	  do	  Mercosul	  

Hidrovia	  do	  Amazonas	  

Hidrovia	  do	  Tapajós	  

Ação	  preparatória	  

Em	  execução	  

Estudos	  Hidroviários	  

Hidrovia	  do	  Parnaíba	  

Ação	  concluída	  	  	  

Hidrovia	  do	  São	  Francisco	  

Derrocamento	  do	  Pedral	  do	  Lourenço	  

Hidrovia	  do	  Tocancns	  

Hidrovia	  do	  Madeira	  
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HIDROVIAS
principais Resultados

HIDROVIA DO RIO TIETÊ

META:	  37	  intervenções	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  27/04/2019	  	  
INVESTIMENTO	  TOTAL	  R$	  2.133	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  286	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS-‐2014:	  	  R$	  1.847	  milhões	  
TOTAL	  UNIÃO:	  R$	  923	  milhões	  
TOTAL	  ESTADO:	  R$	  1.210	  bilhão	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  

HIDROVIA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

Canal	  de	  Igaraçu	  –	  Reforço	  da	  proteção	  dos	  pilares	  da	  
margem	  direita	  concluído	  

*	  R$	  1,6	  milhão	  restantes	  referentes	  a	  estudos	  
	  
	  

RESTRIÇÃO	  
Ø Desistência	  da	  empresa	  responsável	  pela	  ampliação	  do	  vão	  da	  ponte	  da	  SP-‐425,	  que	  impede	  a	  execução	  da	  
proteção	  de	  pilares	  da	  BR-‐425	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø Governo	  de	  SP	  publicar	  nova	  licitação	  das	  obras	  de	  ampliação	  do	  vão	  da	  ponte	  SP	  425	  até	  agosto/2014	  
Ø  Licitar	  obras	  da	  ampliação	  Ayrosa	  Galvão,	  da	  Proteção	  SP-‐595,	  do	  Canal	  de	  Ibicnga,	  do	  Canal	  da	  SP-‐425,	  do	  
Atracadouro	  de	  Bariri	  e	  do	  Canal	  de	  Anhembi	  até	  31/12/2014	  

Valor Execução
R$	  milhões*	   Física

Adequação	  de	  pontes	  –	  14	  intervenções	  em	  12	  pontes 314,8 14/12/2010 30/09/2015 25,8%
Adequação	  de	  canais	  –	  7	  canais 297,7 01/08/2011 19/05/2016 2,2%
Melhorias	  em	  eclusas	  –	  13	  intervenções	  em	  7	  eclusas 264,6 13/06/2011 18/11/2016 1,4%
Implantação	  de	  barragens	  e	  eclusas	  –	  Santa	  Maria	  da	  Serra	  e	  Anhembi 1.186,1 21/01/2015 27/04/2019 -‐
Implantação	  de	  terminais	  –	  Araçatuba	  e	  Artemis 67,8 14/07/2015 08/05/2016 -‐

Bloco	   Início Conclusão

HIDROVIAS	  
Principais	  Resultados	  

Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  
	  

Ø 	  Hidrovia	  do	  Rio	  Tietê	  –	  6,4%	  realizados	  
Ø  	  Ampliação	  do	  vão	  da	  SP-‐333	  –	  concluída	  
Ø  	  Proteção	  dos	  pilares	  da	  Ponte	  SP-‐255	  –	  concluída	  
Ø  	  Dragagem	  do	  canal	  do	  Igaraçu	  –	  concluída	  
Ø  	  Ampliação	  do	  vão	  da	  SP-‐425	  –	  83%	  realizados	  
Ø  	  Proteção	  dos	  pilares	  da	  ponte	  da	  SP-‐425	  –	  48,1%	  realizados	  
Ø  	  Reforço	  das	  proteções	  dos	  pilares	  das	  pontes	  da	  BR-‐153	  e	  Igaraçu	  do	  
Tietê	  –	  54%	  realizados	  

Ø  	  Proteção	  dos	  pilares	  da	  Ponte	  SP-‐333	  –	  35%	  realizados	  
Ø  	  Assinatura	  de	  6	  termos	  de	  compromisso	  –	  Ampliação	  Ayrosa	  Galvão,	  
Proteção	  SP-‐595,	  Canal	  de	  Ibicnga,	  Canal	  da	  SP-‐425,	  Atracadouro	  de	  
Bariri,	  Canal	  de	  Anhembi	  

Ø 	  	  16	  terminais	  hidroviários	  concluídos	  
Ø 	  	  5	  terminais	  hidroviários	  em	  obras	  	  

Ø 	  Obras	  Civis	  –	  45%	  
Ø 	  Obras	  Navais	  –	  70%	  
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AEROPORTOS

aERopoRTos

AEROPORTOS	  
Macapá	  –	  Novo	  TPS	  –	  1ª	  fase	  

Goiânia	  –	  Novo	  
TPS,	  Pista	  e	  Páco	  

Cuiabá	  –	  Ampliação	  TPS	  

Porto	  Alegre	  –	  Ampliação	  Páco,	  
Novo	  TECA	  e	  TPS	  –	  1ª	  Fase	  

Ação	  concluída	  	  	  	  	  

Em	  execução	  	  

Em	  licitação	  

Ação	  preparatória	  

Obra	  

Estudos	  e	  projetos	  

Fortaleza	  –	  Ampliação	  TPS	  –	  1ª	  fase	  

Foz	  do	  Iguaçu	  –	  Ampliação	  TPS	  

Galeão	  –	  Reforma	  TPS	  1	  e	  TPS	  2	  

Manaus	  –	  Ampliação	  TPS	  

Curicba	  –	  3ª	  Pista	  

Recife	  –	  Conector	  	  

Brasília	  –	  Concessão	  Aeroporto	  

Cuiabá	  –	  MOP	  

Guarulhos	  –	  Terraplenagem	  TPS	  3	  

Campinas	  –	  Concessão	  Aeroporto	  
Goiânia	  –	  MOP	  

Macapá	  –	  Ampliação	  Páco	  

Teresina	  –	  Novo	  TPS	  

Vitória	  –	  Novo	  TPS	  -‐	  1ª	  fase	  e	  Pista	  e	  TECA	  

Vitória	  MOP	  

Guarulhos	  –	  Pista	  e	  Páco	  

Curicba	  –	  Ampliação	  TPS	  

Porto	  Alegre	  –	  MOP	  

Campinas	  –	  MOP	  

	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  –	  
Pista	  e	  Páco	  –	  2ª	  etapa	  

	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  –	  	  
Pista	  e	  Páco	  –	  1ª	  etapa	  

Salvador	  –	  Reforma	  do	  TPS	  e	  Nova	  
Torre	  de	  Controle	  

Vitória	  –	  Torre	  

Florianópolis	  –	  Pista	  e	  Páco	  
Florianópolis	  –	  Novo	  TPS	  

São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  –	  	  
Concessão	  Aeroporto	  

Guarulhos	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  4	  
Guarulhos	  –	  MOP	  

Brasília	  –	  MOP	  2	  
Brasília	  –	  Reforma	  Corpo	  Central	  do	  TPS	  

Curicba	  –	  Restauração	  Pista	  

Guarulhos	  –	  Concessão	  Aeroporto	  

Curicba	  –	  TECA	  

São	  Luís	  –	  Reforma	  e	  Ampliação	  TPS	  

Confins	  –	  Ampliação	  TPS,	  	  
Pista	  e	  Páco	  e	  TPS	  3	  

Salvador	  –	  Ampliação	  do	  Páco	  	  

Rio	  Branco	  –	  Reforma	  e	  Ampliação	  TPS	  e	  
Recuperação	  de	  Pista	  e	  Páco	  

Galeão	  –	  Recuperação	  de	  Pista	  e	  Páco	  
Curicba	  –	  Ampliação	  Páco	  

Equipamentos:	  
•  Conectores	  Modulares	  	  
•  Raio-‐X	  de	  carga	  
•  Ônibus	  

Equipamentos:	  
•  AmbuliÉ	  
•  Carros	  Contra	  Incêndio	  
•  Raio-‐X	  de	  bagagem	  

Aracajú	  –	  Reforma	  da	  Pista	  

Recife	  –	  Reforma	  da	  Pista	  	  

Santos	  Dumont	  –	  Recuperação	  do	  Páco	  

Foz	  do	  Iguaçu	  –	  Manutenção	  de	  	  
Pista	  e	  Páco	  

Campo	  Grande	  –	  Pista	  e	  Páco	  

Porto	  Alegre	  –	  Pista	  de	  Pouso	  e	  
Decolagem	  

Recife	  –	  Nova	  Torre	  de	  Controle	  

AEROPORTOS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  
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AVIAÇÃO REGIONAL

AEROPORTOS
principais ResultadosAEROPORTOS	  

Principais	  Resultados	  

Obras	  entregues	  para	  a	  Copa	  do	  Mundo	  2014	  
Ø  Belo	  Horizonte/MG	  –	  Reforma	  e	  ampliação	  da	  sala	  de	  embarque,	  desembarque	  e	  saguão	  de	  embarque	  do	  	  

TPS,	  implantação	  do	  TPS	  3	  e	  31	  novas	  posições	  de	  estacionamento	  nos	  Sistemas	  de	  Páco	  de	  Aeronaves	  
Ø  Brasília	  –	  Reforma	  e	  ampliação	  do	  Terminal	  de	  Passageiros	  e	  do	  páco	  de	  aeronaves	  
Ø  Cuiabá/MT	  –	  Ampliação	  da	  área	  de	  desembarque	  e	  check-‐in,	  novas	  esteiras	  de	  bagagem,	  novo	  estacionamento,	  

sala	  de	  embarque	  no	  piso	  superior,	  2	  pontes	  de	  embarque,	  novos	  elevadores,	  escadas	  rolantes	  e	  Módulo	  
Operacional	  

Ø  Curicba/PR	  –	  Nova	  sala	  de	  desembarque,	  reforma	  do	  Terminal	  de	  Passageiros	  existente	  e	  ampliação	  do	  conector	  
com	  2	  novas	  pontes	  de	  embarque,	  páco	  de	  aeronaves	  e	  restauração	  das	  pistas	  de	  pouso	  e	  decolagem	  

Ø  Fortaleza/CE	  –	  Ampliação	  do	  páco	  de	  aeronaves,	  ampliação	  da	  sala	  de	  embarque,	  Terminal	  Remoto	  Temporário	  e	  
reforma	  de	  3	  pontes	  de	  embarque	  

Ø  Galeão/RJ	  –	  Reformas	  no	  TPS	  1	  –	  modernização	  do	  Setor	  A	  –	  e	  TPS	  2	  –	  área	  de	  desembarque,	  	  
4	  novas	  esteiras	  de	  bagagem	  e	  novos	  sistemas	  e	  recuperação	  e	  alargamento	  dos	  Sistemas	  de	  Pistas	  e	  Pácos	  

Ø  Guarulhos/SP	  –	  Construção	  do	  Terminal	  de	  Passageiros	  3	  e	  4,	  Módulo	  Operacional,	  reforma	  da	  pista	  de	  pouso	  e	  
decolagem	  e	  ampliação	  do	  páco	  

Ø  Manaus/AM	  –	  Reforma	  e	  ampliação	  do	  TPS	  –	  saguão,	  salas	  de	  embarque	  e	  desembarque,	  estacionamento,	  novos	  
balcões	  de	  check-‐in,	  2	  pontes	  de	  embarque	  e	  2º	  piso	  operacional	  

Ø  Porto	  Alegre/RS	  –	  Reforma	  e	  ampliação	  da	  área	  de	  desembarque	  do	  TPS	  1,	  Módulo	  Operacional,	  novas	  pontes	  de	  
embarque	  no	  TPS	  2	  e	  1	  nova	  posição	  de	  estacionamento	  no	  páco	  de	  aeronaves	  

Ø  Salvador/BA	  –	  Reforma	  do	  TPS	  –	  nova	  área	  de	  embarque	  doméscco	  remoto,	  subsctuição	  de	  esteiras	  de	  bagagem,	  
reforma	  do	  check-‐in,	  reforma	  e	  instalação	  de	  novos	  elevadores	  e	  escadas	  rolantes,	  reforma	  de	  conjuntos	  de	  
banheiros	  e	  páco	  de	  aeronaves	  

Ø  São	  Gonçalo	  do	  Amarante/RN	  –	  Novo	  Terminal	  de	  Passageiros	  e	  construção	  do	  Sistema	  de	  Pistas	  e	  Pácos	  
Ø  Viracopos/SP	  –	  Novo	  Terminal	  Internacional	  de	  Passageiros,	  Módulo	  Operacional	  e	  novo	  páco	  de	  aeronaves	  

AVIAÇÃO	  REGIONAL	  

Região	   No	  de	  
aeródromos	  

Norte	   67	  

Nordeste	   64	  

Centro-‐Oeste	   31	  

Sudeste	   65	  

Sul	   43	  

Total	   270	  

186	  Caminhões	  Contra	  
Incêndio	  –	  35	  entregas	  
até	  junho	  de	  2014	  
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AEROPORTOS
Ações Significativas

AEROPORTOS
principais Resultados

Guarulhos/SP	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  4	  

Concessão	  de	  aeroportos	  –	  Fase	  1	  	  

Módulos	  Operacionais	  em	  7	  aeroportos	  	  

Galeão/RJ	  –	  Sistemas	  de	  Pistas	  e	  Páco	  

Confins/MG	  –	  Reforma	  e	  modernização	  do	  TPS	  

Manaus/AM	  –	  Terminal	  de	  Passageiros	  	  

Porto	  Alegre/RS	  –	  Terminal	  de	  Cargas	  

AEROPORTOS	  
Ações	  Significacvas	  

AEROPORTOS	  
Principais	  Resultados	  

Outras	  obras	  concluídas	  –	  Destaques	  
Ø  Aviação	  Regional	  –	  11	  ações	  concluídas	  em	  8	  cidades	  –	  incluindo:	  Campina	  Grande/PB	  –	  

Recuperação	  da	  Pista	  de	  Pouso	  e	  Decolagem	  –	  31/05/2014	  
Ø  Foz	  do	  Iguaçu/PR	  –	  Reforma	  e	  ampliação	  do	  TPS	  –	  30/11/2013	  
Ø  Macapá/AP	  –	  Páco	  de	  aeronaves	  –	  25/07/2013	  
Ø  Curicba/PR	  –	  Ampliação	  do	  Terminal	  de	  Cargas	  –	  23/01/2013	  
Ø  2	  Módulos	  Operacionais	  –	  Goiânia/GO	  e	  Vitória/ES	  –	  entre	  02/09/2011	  e	  15/10/2011	  
Ø  Recife/PE	  –	  Conector	  –	  20/06/2011	  

Obra	  iniciada	  
Ø  Aviação	  Regional	  –	  Vitória	  da	  Conquista/BA	  –	  Novo	  Aeroporto	  –	  02/06/2014	  
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GALEÃO – RIO DE JANEIRO/RJ
sistemas de pistas e pátio

CONFINS – BELO HORIZONTE/MG
Reforma e Modernização do Tps

CONFINS	  –	  BELO	  HORIZONTE/MG	  
Reforma	  e	  Modernização	  do	  TPS	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Ampliação	  e	  reforma	  de	  50%	  do	  saguão	  de	  embarque,	  9	  pontes	  de	  embarque,	  ampliação	  da	  sala	  de	  
desembarque	  internacional,	  novo	  terraço,	  80%	  da	  cobertura	  da	  via	  de	  acesso	  –	  31/05/2014	  

Ø  	  Obra	  com	  47%	  realizados	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Concluir	  a	  obra	  até	  20/12/2014	  	  

Reforma	  e	  modernização	  do	  TPS	  

DESCRIÇÃO:	  Reforma,	  modernização	  e	  ampliação	  do	  Terminal	  de	  
Passageiros,	   com	   subsctuição	   das	   pontes	   de	   embarque	  
ex i s tentes ,	   a tua l i zação	   tecno lóg i ca	   dos	   s i s temas	  
eletroeletrônicos	  e	  eletromecânicos,	  ampliação	  da	  área	  de	  todos	  
os	   processadores	   –	   check-‐in,	   embarque	   e	   desembarque,	  
adequação	  do	  sistema	  viário	  de	  acesso	  e	   incremento	  das	  áreas	  
comerciais.	   Aumento	   da	   capacidade	   anual	   em	   1,5	   milhão	   de	  
passageiros	  
UF:	  MG	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  7.370	  m²	  
	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  3	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  260,04	  milhões	  
EXECUTOR:	  INFRAERO	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Escopo	  Copa:	  31/05/2014	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Demais	  intervenções:	  20/12/2014	  
	  

GALEÃO	  –	  RIO	  DE	  JANEIRO/RJ	  
Sistemas	  de	  Pistas	  e	  Páco	  

RESULTADO	  
Ø 	  Obra	  concluída	  em	  16/03/2014	  

Recuperação	  e	  revitalização	  dos	  Sistemas	  
	  de	  Pistas	  e	  Páco	  	  

DESCRIÇÃO:	  Alargamento	  do	  Sistema	  de	  Pistas	  e	   recuperação	  
da	  pavimentação	  dos	  Sistemas	  de	  Pistas	  e	  Páco,	  permicndo	  a	  
operação	  de	  aeronaves	  F-‐A380	  
UF:	  RJ	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  4.000	  m²	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  16/03/2014	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  54	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  85,1	  milhões	  
EXECUTOR:	  INFRAERO	  
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PORTO ALEGRE/RS
Terminal de Cargas

MANAUS/AM
Terminal de passageiros

PORTO	  ALEGRE/RS	  
Terminal	  de	  Cargas	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Concluída	  a	  revisão	  dos	  projetos	  de	  infraestrutura,	  telemácca	  e	  elétrica	  em	  20/09/2013	  
Ø  	  Obra	  de	  infraestrutura	  contratada	  em	  02/04/2014	  e	  iniciada	  em	  09/06/2014	  
Ø  	  Obra	  com	  27%	  realizados	  	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Publicar	  edital	  de	  licitação	  para	  retomada	  das	  obras	  de	  edificações	  até	  30/08/2014	  

Construção	  do	  novo	  Terminal	  de	  Cargas	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  novo	  complexo	  de	  logíscca	  de	  cargas,	  
com	   páco	   de	   aeronaves,	   edi}cio	   de	   administração	   e	   órgãos	  
públicos,	  estacionamentos	  de	  caminhões	  e	  veículos	  
UF:	  RS 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  META:	  29.682	  m²	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  09/09/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  6,2	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  137,2	  milhões	  
EXECUTOR:	  INFRAERO	  

RESTRIÇÃO	  
Ø 	  Obra	  de	  edificações	  paralisada	  por	  problemas	  com	  solução	  de	  geotecnia	  para	  fundação	  

MANAUS/AM	  
Terminal	  de	  Passageiros	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Concluir	  a	  obra	  até	  30/09/2014	  

Reforma	  e	  ampliação	  do	  TPS	  

DESCRIÇÃO:	  Reforma,	  modernização	  e	  ampliação	  do	  Terminal	  
de	   Pa s sage i ro s ,	   ed ifi cações	   comp lementa re s	   e	  
estacionamento,	   atualização	   tecnológica	   dos	   sistemas	  
eletroeletrônicos	   e	   eletromecânicos,	   instalação	   de	  mais	   duas	  
pontes	   de	   embarque,	   ampliação	   da	   área	   de	   todos	   os	  
processadores	   –	   check-‐in,	   embarque	   e	   desembarque,	  
adequação	  do	  sistema	  viário	  de	  acesso	  e	  incremento	  das	  áreas	  
comerciais.	  Aumento	  da	  capacidade	  anual	  em	  7,1	  milhões	  de	  
passageiros	  
UF:	  AM	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  META:	  57.775	  m²	  
	  

INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  610	  mil	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  444,5	  milhões	  
EXECUTOR:	  INFRAERO	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	   	  Escopo	  Copa:	  10/06/2014	  

	   	   	   	  Demais	  intervenções:	  30/09/2014	  
	  

Ø  	  Entrada	  em	  operação	  do	  saguão	  de	  embarque,	  novas	  salas	  de	  embarque	  e	  desembarque	  e	  estacionamento	  
em	  15/01/2014	  

Ø  	  38	  balcões	  de	  check-‐in,	  saguão	  público	  de	  desembarque,	  1.200	  vagas	  de	  estacionamento,	  2	  pontes	  de	  
embarque,	  implantação	  do	  2º	  piso	  operacional	  e	  2	  novas	  esteiras	  de	  bagagem	  –	  10/06/2014	  

Ø  	  Obra	  com	  89%	  realizados	  
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EQUipaMEnTos paRa EsTRaDas ViCinais

EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS

EQUIPAMENTOS	  PARA	  ESTRADAS	  VICINAIS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Entrega	  de	  18.071	  até	  02/07/2014	  

Ø 	  5.071	  retroescavadeiras	  
Ø 	  5.060	  motoniveladoras	  
Ø 	  5.060	  caminhões-‐caçamba	  
Ø 	  1.440	  caminhões-‐pipa	  
Ø 	  1.440	  pás	  carregadeiras	  

EQUIPAMENTOS	  PARA	  ESTRADAS	  VICINAIS	  

Máquinas	  e	  equipamentos	  para	  5.061	  municípios	  
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O Eixo Energia do PAC 2 realiza ações 

em Geração e Transmissão de Energia 

Elétrica, Exploração de Petróleo e Gás 

Natural, Fertilizantes, Refino, Petroquí-

mica e Combustíveis Renováveis, além 

da Revitalização da Indústria Naval.

Na área de Geração de Energia Elétri-

ca, o PAC 2 aumentou a capacidade 

do parque gerador brasileiro em 12.860 

MW, sendo 2.660 MW em 2014. Entre 

as usinas que entraram em operação, 

destacam-se as Usinas Hidrelétricas de 

Estreito (1.087 MW), entre Maranhão e 

Tocantins, a de Mauá (361 MW), no Para-

ná, a entrada em operação de mais sete 

unidades geradoras da usina de Jirau 

(3.750 MW), totalizando 600 MW, e 26 

unidades de Santo Antônio (3.150 MW) 

totalizando 1.854 MW, ambas as usinas 

estão localizadas em Rondônia. 

Além disso, entraram em operação 62 

usinas eólicas (UEE) com capacidade 

instalada de 1.729 MW, com destaque 

neste quadrimestre, para o início de 

operação do parque eólico de Santa Cla-

ra, no Rio Grande do Norte (180 MW), 

de Atlântica (120 MW) no Rio Grande do 

Sul e de Icaraí (65 MW) no Ceará. 

Estão em construção oito hidrelétricas 

(19.129 MW), cinco termelétricas (2.110 

MW), 120 usinas eólicas (3.035 MW) e 

cinco pequenas centrais hidrelétricas 

(100 MW). Essas diversas fontes de 

energia aumentarão em 24.374 MW a 

capacidade de geração de energia do 

País. A Usina de Belo Monte, que terá 

11.233 MW de capacidade instalada, já 

está com 49,5% e a Usina de Teles Pi-

res no Mato Grosso está com 82,7% de 

obras executadas. 

Para levar toda essa energia aos merca-

dos consumidores, reforçando e expan-

dindo o Sistema Interligado Nacional, 

foram concluídas 35 Linhas de Transmis-

são, totalizando 10.194 km de extensão 

no PAC 2. Como, por exemplo, o trecho 

Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá 

da Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus 

entre o Pará e o Amapá (713 Km).  E o 

trecho da Linha de Transmissão Salto 

Santiago-Itá (190 km) entre os estados 

do Paraná e de Santa Catarina, funda-

mental para o aumento da segurança 

energética do Rio Grande do Sul.

Atualmente, há outras 39 linhas de trans-

missão em obras, totalizando 11.182 km 

de extensão, além de 26 subestações de 

energia. No PAC 2, 12 leilões viabilizaram 

a concessão de 23.864 km de novas li-

nhas de transmissão, com investimento 

previsto de R$ 26,3 bilhões.

Outro importante setor de investimento 

do PAC 2 é o de Petróleo e Gás Natural, 

que garante a exploração e o desenvolvi-

mento da produção dos campos de pe-

tróleo em terra e mar, no Pós e Pré-sal. 
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No Pré-sal, o PAC 2 contribuiu para 

avanços importantes na área de pe-

tróleo. As descobertas de petróleo nos 

poços Sagitário e Florim 2, na Bacia de 

Santos, confirmam os altos índices de 

sucesso exploratório da região, onde 

em 2013 foi encontrado petróleo em 

todos os poços perfurados. O Pré-Sal 

está batendo recordes sucessivos de 

produção. Em maio deste ano, a pro-

dução alcançou 470 mil barris em um 

único dia, equivalente a 20% da produ-

ção nacional. 

Fora da Bacia de Santos, o destaque do 

início de 2014 foi a entrada em operação 

da P-58 (ES) e P-62 (RJ), plataformas 

construídas no Brasil e com capacidade 

de produção de 180 mil barris de petró-

leo por dia cada uma. 

Essas duas plataformas junto com as 

P-55 (RJ) e P-63 (RJ), que iniciaram a 

produção no último trimestre de 2013, 

vão garantir o crescimento da curva de 

produção do País já neste ano. Nos qua-

tro anos do PAC 2, foram iniciadas as 

perfurações de 411 poços exploratórios, 

sendo 199 em mar e 212 em terra, dos 

quais 336 já foram concluídos.

Na área de Refino e Petroquímica, des-

taca-se a conclusão da obra de Conver-

são da Refinaria de Paulínia (Replan), em 

São Paulo. Esta é a décima quarta obra 

de modernização e melhoria de qualida-

de dos combustíveis concluída em nove 

refinarias existentes. O Programa já in-

vestiu mais de R$ 19 bilhões somente 

nos quatro anos do PAC 2.

As obras da refinaria Abreu e Lima 

(PE) e do Comperj (RJ) estão,  

respectivamente, com 87% e 71% já reali-

zadas. Com o início da operação dessas 

duas refinarias, serão acrescidos à capa-

cidade de processamento nacional mais 

de 395 mil barris por dia. 

Em Fertilizantes e Gás Natural, destaque 

para o início da construção de planta de 

fertilizantes da UFN V, que irá agregar 

ao País a capacidade de produção de 

519 mil toneladas por ano de amônia. Isso 

equivale a 45% da produção nacional e é 

suficiente para reduzir a necessidade de 

importação desse insumo de 60% para 

10%, tornando o País mais independente 

no setor de fertilizantes.

A Indústria Naval está sendo alavanca-

da com o PAC 2 por meio do Programa 

de Modernização e Expansão da Frota 

de Petroleiros (Promef I e II). Já foram 

entregues sete navios de grande porte: 

os Suezmax Dragão do Mar, Zumbi dos 

Palmares e João Cândido e os navios de 

produtos José Alencar, Rômulo Almei-

da, Sérgio Buarque e Celso Furtado. 

O Promef tem outros 14 navios em cons-

trução, somando 46 embarcações já 

contratadas. No Programa de Expansão 

e Modernização da Marinha Mercante, 

288 embarcações estão contratadas e 

outras 93 entregues. Dos estaleiros, dez 

estão contratados e três concluídos.

Em Combustíveis Renováveis, o pri-

meiro trecho do Sistema Logístico de 

Etanol, construído entre as cidades 

paulistas de Ribeirão Preto e Paulínia, 

foi inaugurado em 2013. O segundo tre-

cho, entre as cidades de Ribeirão Preto 

(SP) e Uberaba (MG) está com 80% das 

obras realizadas. 
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Projeto	  ou	  licenciamento	   Em	  licitação	  de	  obra	   Em	  obras	   Concluída	  
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ENERGIA	  
Situação	  das	  Ações	  Monitoradas	  

Posição	  em	  30	  de	  abril	  de	  2014	  

ENERGIA
Estágio das ações Monitoradas

ENERGIA
Situação das ações Monitoradas



PaC 2 • 75

GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Em	  Implantação	  e	  Planejadas	  

2	  UHEs	  Binacionais	  

UHE	  Crenaque	  

UHE	  Pompéu	  

UHE	  Resplendor	  

UHE	  Castelhano	  

UHE	  Estreito	  do	  Parnaíba	  

UHE	  Riacho	  Seco	  

UHE	  Ribeiro	  Gonçalves	  

UHE	  Serra	  Quebrada	  

UHE	  Mirador	  

UHE	  Água	  Limpa	  
UHE	  Toricoejo	  

UHE	  Itapiranga	  

UHE	  Sinop	  

UHE	  Jamanxim	  
UHE	  Jatobá	  

UHE	  Cachoeira	  dos	  Patos	  

UHE	  São	  Luiz	  do	  Tapajós	   UHE	  Marabá	  

UHE	  Tabajara	  

UHE	  Passo	  São	  João	  

UHE	  Simplício	  

UHE	  Belo	  Monte	  

UHE	  Jirau	  

UHE	  Baixo	  Iguaçu	  

UHE	  Garibaldi	  

UHE	  Mauá	  

UHE	  Santo	  Antônio	  do	  Jari	  

UHE	  Santo	  Antônio	  

UHE	  Cachoeirinha	  

UHE	  Ferreira	  Gomes	  

UHE	  Batalha	  

Ação	  concluída/Em	  operação	  	  	  	  

Em	  execução	  	  

Licitada	  

Ação	  preparatória	   UHE	  São	  José	  

UHE	  Dardanelos	  
UHE	  Rondon	  II	  

UHE	  Colíder	  

UHE	  Teles	  Pires	  

UHE	  Cachoeira	  

UHE	  Cachoeira	  Caldeirão	  

UHE	  Estreito	  

UHE	  Davinópolis	  

UHE	  São	  Manoel	  

UHE	  São	  Domingos	  

UHE	  São	  João	   UHE	  Telêmaco	  Borba	  
UHE	  São	  Roque	  

UHE	  Porteiras	  

GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

gEraÇÃo DE EnErgia ELÉTriCa

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Em implantação e Planejadas
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EÓLICAS N°
11
15
11

CE

GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Usinas	  Eólicas	  e	  Térmicas	  a	  Biomassa	  

Ação	  concluída	  

Em	  execução	  	  

Licitada	  

EÓLICAS N°
26
37
16

RN

BIOMASSA N°
RN 1

BIOMASSA N°
AL 1

EÓLICAS N°
8
39
4

BA

BIOMASSA N°
SP 13

BIOMASSA N°
TO 1

BIOMASSA N°
7
1
1

GO

BIOMASSA N°
MT 2

BIOMASSA N°
4
1MS

EÓLICAS N°
PI 3

BIOMASSA N°
MG 2

EÓLICA N°
SE 1

EÓLICAS N°
16
24
5

RS

EÓLICAS N°
PE 3

	  UTE	  Palmeiras	  de	  Goiás	  

	  UTE	  Termomaranhão	  (Porto	  de	  Itaqui)	  

UTE	  Luiz	  Carlos	  Prestes	  	  
	  

UTN	  Angra	  	  III	  

UTE	  Sepé	  Tiaraju	  –	  Fechamento	  de	  ciclo	  

GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Usinas	  Térmicas	  –	  UTEs	  

UTE	  Pernambuco	  III	  	  

Ação	  concluída/	  Em	  operação	  	  

Em	  execução	  	  

UTE	  Campina	  Grande	  

UTE	  Termoparaíba	  

UTE	  Maranhão	  III	  	  

UTE	  Baixada	  Fluminense	  

UTE	  Porto	  do	  Pecém	  II	  

UTE	  Suape	  II	  

UTE	  Porto	  do	  Pecém	  I	  

UTE	  Maranhão	  IV	  e	  V	  

UTE	  Nova	  Venécia	  2	  

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Usinas Eólicas e Térmicas a Biomassa

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Usinas Térmicas – UTEs
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GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  	  
Ações	  Significaqvas	  

Em	  implantação	  

UHE	  Dardanelos	  

UEE	  Cerro	  Chato	  

UHE	  Estreito	  

UHE	  Jirau	  

UHE	  Santo	  Antônio	  

UHE	  Simplício	  

UHE	  Belo	  Monte	  

UHE	  Teles	  Pires	  	  

UHE	  Colíder	  

UHE	  Santo	  Antônio	  Jari	  

UHE	  Ferreira	  Gomes	  

UTN	  Angra	  III	  

GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Principais	  Resultados	  

Operação	  comercial	  –	  12.860	  MW	  
12	  UHEs	  –	  4.988	  MW;	  44	  UTEs	  –	  5.992	  MW;	  62	  UEEs	  –	  1.729	  MW;	  8	  PCHs	  –	  152	  MW	  
Destaques	  
Ø 	  UHE	  Jirau	  –	  RO	  –	  3.750	  MW	  –	  600	  MW	  em	  operação	  comercial	  –	  06/09/2013	  
Ø 	  UHE	  Santo	  Antônio	  –	  RO	  –	  3.150	  MW	  –	  1.854	  MW	  em	  operação	  comercial	  –	  30/03/2012	  
Ø 	  UHE	  Estreito	  –	  MA/TO	  –	  1.087	  	  MW	  –	  29/04/2011	  
Ø 	  UHE	  Mauá	  –	  PR	  –	  361	  MW	  –	  04/01/2013	  
Ø 	  UHE	  Simplício	  –	  MG/RJ	  –	  333	  MW	  –	  05/06/2013	  
Ø 	  UHE	  Garibaldi	  –	  SC	  –	  189	  MW	  –	  24/09/2013	  
Ø 	  UHE	  Batalha	  –	  MG/GO	  –	  53	  MW	  –	  17/05/2014	  
Ø 	  UEE	  Santa	  Clara	  I	  a	  VI	  –	  RN	  –	  180	  MW	  –	  29/03/2014	  
Ø 	  UEE	  Atlânqca	  I,	  II,	  IV	  e	  V	  –	  RS	  –	  120	  MW	  –	  22/03/2014	  
Ø 	  UEE	  Icaraí	  I	  e	  II–	  CE	  –	  65	  MW	  –	  29/03/2014	  	  

Em	  andamento	  –	  24.374	  MW	  
8	  UHEs	  –	  19.129	  MW;	  5	  UTEs	  –	  2.110	  MW;	  120	  UEEs	  –	  3.035	  MW;	  5	  PCHs	  –	  100	  MW	  
Destaques	  
Ø 	  UHE	  Belo	  Monte	  –	  PA	  –	  11.233	  MW	  –	  49,5%	  realizados	  
Ø 	  UHE	  Teles	  Pires	  –	  MT	  –	  1.820	  MW	  –	  82,7%	  realizados	  
Ø 	  UHE	  Santo	  Antônio	  do	  Jari	  –	  AP/PA	  –	  373,4	  MW	  –	  93,5%	  realizados	  
Ø 	  UHE	  Colíder	  –	  MT	  –	  300	  MW	  –	  85,1%	  realizado	  	  
Ø 	  UHE	  Ferreira	  Gomes	  –	  AP	  –	  252	  MW	  –	  87%	  realizados	  
Ø 	  UTN	  Angra	  III	  –	  RJ	  –	  1.405	  MW	  –	  48,4%	  realizados	  

Leilões	  de	  Energia	  2011,	  2012	  e	  2013	  –	  12.894	  MW	  
Ø 	  4	  Leilões	  em	  2013	  –	  7.145	  MW	  –	  	  R$	  26,6	  bilhões	  
Ø 	  1	  Leilão	  em	  2012	  –	  574	  MW	  –	  	  R$	  2	  bilhões	  
Ø 	  2	  Leilões	  em	  2011	  –	  5.175	  MW	  –	  	  R$	  15,6	  bilhões	  

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Principais resultados

GERAÇÃO DE ENERGIA 
Ações Significativa
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UHE	  SANTO	  ANTÔNIO	  

Vista	  geral	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  UHE	  com	  2.218	  MW	  médios	  
no	  Rio	  Madeira	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UF:	  RO	   META:	  3.150,4	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/03/2012	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/07/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  6,1	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  9	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  4,1	  bilhões	  
EXECUTOR:	  SANTO	  ANTÔNIO	  ENERGIA	  S.A	  (CEMIG	  
10%;	  FURNAS	  39%;	  Construtora	  Andrade	  Guqerrez	  S/A	  
12,4%;	  ODEBRECHT	  18,6%;	  FIP	  20%)	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  96,1%	  de	  realização,	  sendo	  1,2%	  em	  2014	  
Ø 	  26	  Unidades	  Geradoras	  em	  operação	  comercial,	  totalizando	  1.854	  MW	  

Ø 	  Iniciar	  a	  operação	  comercial	  de	  mais	  4	  Unidades	  Geradoras	  até	  	  31/08/2014	  
PROVIDÊNCIA	  

UHE	  JIRAU	  
DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  UHE	  com	  2.184,6	  MW	  
médios	  no	  Rio	  Madeira	  
UF:	  RO	   META:	  3.750	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  06/09/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/10/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  5,4	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  9,3	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,9	  bilhão	  
EXECUTOR:	  Consórcio	  Energia	  Sustentável	  do	  Brasil	  
(ELETROSUL	  20%;	  SUEZ	  50,1%;	  CHESF	  20%;	  Camargo	  
Corrêa	  Invesqmentos	  em	  Infraestrutura	  9,9%)	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  com	  92,4%	  de	  realização,	  sendo	  2%	  em	  2014	  
Ø  	  8	  Unidades	  Geradoras	  em	  operação	  comercial,	  totalizando	  600	  MW	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Iniciar	  a	  operação	  comercial	  de	  mais	  5	  Unidades	  Geradoras	  até	  	  31/08/2014	  

Vista	  geral	  

UHE SANTO ANTÔNIO

UHE JIRAU
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RESULTADOS	  

UHE	  BELO	  MONTE	  

Ø 	  Obra	  com	  49,5%	  de	  realização	  {sica,	  sendo	  6,5%	  em	  2014	  	  
Ø 	  Iniciada	  a	  montagem	  eletromecânica	  dos	  condutos	  forçados	  em	  abril/2014	  
Ø 	  Em	  andamento	  a	  montagem	  eletromecânica	  das	  turbinas	  na	  casa	  de	  força	  principal	  e	  complementar	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Executar	  52%	  até	  31/08/2014	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  UHE	  com	  4.571	  MW	  médios	  
no	  Rio	  Xingu	  
UF:	  PA	   META:	  11.233	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  20/02/2015	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/01/2019	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  21	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  7,9	  bilhões	  
EXECUTORES:	  Norte	  Energia	  S.A	  	  
(ELETRONORTE	  19,9%;	  ELETROBRAS	  15%;	  CHESF	  15%;	  
Petros	  10%;	  Neoenergia	  10%;	  Amazônia	  (Cemig	  e	  Light)	  
9,7%;	  Vale	  9%;	  Funcef	  5%;	  Caixa	  FIP	  Cevix	  5%;	  Sinobras	  
1%;	  J.	  Malucelli	  Energia	  0,25%)	  Síqo	  Belo	  Monte	  –	  Vista	  geral	  

ALTERAR	  FOTO	  

Visão	  geral	  	  

DESCRIÇÃO:	  	  Construção	  de	  UHE	  com	  191,3	  MW	  
médios	  no	  Rio	  Paraíba	  do	  Sul	  
UF:	  MG/RJ	   META:	  333,7	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  05/06/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/01/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  2	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  276	  milhões	  

EXECUTOR:	  FURNAS	  100%	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  98%	  de	  realização,	  sendo	  0,2%	  em	  2014	  
Ø 	  Início	  da	  operação	  comercial	  das	  Unidades	  Geradoras	  	  1	  e	  2	  em	  05/06/2013	  	  
Ø 	  Início	  da	  operação	  comercial	  da	  Unidade	  Geradora	  3	  em	  07/06/2013	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  Executar	  99,5%	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  Iniciar	  operação	  comercial	  da	  Unidade	  Geradora	  1	  de	  Anta	  até	  31/07/2014	  

UHE	  SIMPLICIO	  

INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  2	  milhões	  

UHE SIMPLICIO

UHE BELO MONTE
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UHE	  COLÍDER	  
DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  UHE	  com	  179,6	  MW	  médios	  
no	  Rio	  Teles	  Pires	  
UF:	  MT	   META:	  300	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/06/2015	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/10/2015	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,3	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  4	  milhões	  
	  EXECUTOR:	  COPEL	  100%	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  76%	  de	  realização	  
Ø 	  Em	  andamento	  a	  montagem	  eletromecânica	  dos	  geradores	  e	  da	  subestação	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Executar	  80%	  até	  31/08/2014	  

Circuito	  de	  Geração	  –	  Vista	  montante	  

UHE	  TELES	  PIRES	  
DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  UHE	  com	  915,4	  MW	  médios	  no	  
Rio	  Teles	  Pires	  
UF:	  PA/MT	   META:	  1.820	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  31/03/2015	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/07/2015	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,7	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  260	  milhões	  
EXECUTOR:	  Companhia	  Hidrelétrica	  Teles	  Pires	  
(ELETROSUL	  24,5%;	  NEOENERGIA	  50,1%;	  FURNAS	  24,5%;	  
ODEBRECHT	  0,9%)	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  com	  82,7%	  de	  realização	  {sica,	  sendo	  11,7%	  em	  2014	  
Ø  	  Realizado	  o	  desvio	  do	  Rio	  Teles	  Pires	  em	  06/06/13	  
Ø  	  Em	  andamento	  montagem	  dos	  condutos	  forçados	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Executar	  87%	  até	  31/08/2013	  

Casa	  de	  Força	  –	  Vista	  geral	  

UHE COLÍDER

UHE TELES PIRES
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UHE	  FERREIRA	  GOMES	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  uma	  UHE	  com	  150,2	  MW	  
médios	  no	  Rio	  Araguari	  
UF:	  AP	   META:	  252	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  31/12/2014	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/04/2015	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  786	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  26	  milhões	  
EXECUTOR:	  Ferreira	  Gomes	  Energia	  S.A.	  –	  ALUPAR	  100%	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  87%	  de	  realização,	  sendo	  4%	  em	  2014	  
Ø 	  Em	  andamento	  a	  montagem	  eletromecânica	  de	  turbinas	  e	  geradores	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Executar	  90%	  até	  31/08/2014	  

Casa	  de	  Força	  e	  Vertedouro	  –	  Vista	  de	  jusante	  

UHE	  SANTO	  ANTÔNIO	  DO	  JARI	  
DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  uma	  UHE	  com	  191,7	  MW	  
médios	  no	  Rio	  Jari	  
UF:	  AP/PA	   META:	  373,4	  MW	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/10/2014	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2016	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,2	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  65	  milhões	  
EXECUTOR:	  Jari	  Energéqca	  S.A.	  	  
(EDP	  90%;	  Jesa	  10%)	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  93,5%	  de	  realização,	  sendo	  5,5%	  em	  2014	  
Ø 	  Em	  andamento	  a	  montagem	  eletromecânica	  de	  turbinas	  e	  geradores	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Executar	  	  95%	  até	  31/08/2014	  

Vista	  geral	  

UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI

UHE FERREIRA GOMES
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GERAÇÃO	  DE	  ENERGIA	  	  
Ações	  Significaqvas	  

Planejadas	  

UHE	  Sinop	  

UHE	  São	  Manoel	  

UHE	  São	  Luiz	  do	  Tapajós	  

UHE	  Jatobá	  

UTN	  ANGRA	  III	  

Vista	  geral	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  usina	  termonuclear	  com	  
1.214,2	  MW	  médios	  
UF:	  RJ	   META:	  1.405	  MW	  

DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/06/2018	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  977	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  4,4	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  8,6	  bilhões	  
EXECUTOR:	  Eletrobras	  Termonuclear	  S.A.	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  com	  48,4%	  de	  realização,	  sendo	  1,6%	  em	  2014	  
Ø 	  Em	  andamento	  montagem	  da	  esfera	  metálica	  e	  contenção	  no	  edi{cio	  do	  reator	  e	  concretagem	  
das	  principais	  estruturas	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Executar	  50%	  até	  31/08/2014	  

GERAÇÃO DE ENERGIA 
Ações Significativa

UTN ANGRA III
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UHE	  JATOBÁ	  
DESCRIÇÃO:	  Aproveitamento	  hidrelétrico	  no	  Rio	  Tapajós	  
UF:	  PA 	   	   	  	  	  META:	  2.338	  MW	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2019	  
INVESTIMENTO	   PREVISTO	   2011-‐2014:	   R$	   1	   milhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  5,1	  bilhões	  
RESPONSÁVEIS	   PELOS	   ESTUDOS:	   ELETROBRAS;	  
ELETRONORTE;	   Construções	   e	   Comércio	   Camargo	   Corrêa	  
S.A.;	   Electricité	   de	   France	   S.A	   (EDF);	   EDF	   Consultoria	   em	  
Projetos	   de	   Geração	   de	   Energia	   Ltda.;	   Cemig	   Geração	   e	  
Transmissão	   S.A.;	   Copel	  Geração	   e	   Transmissão	   S.A.;	  GDF	  
Suez	   Energy	   Laqn	  America	   Parqcipações	   Ltda.;	   Endesa	   do	  
Brasil	   S.A.;	   Neoenergia	   Invesqmentos	   S.A.;	   e	   o	   Consórcio	  
Tapajós	  

RESULTADO	  
Ø  	  Emiqdo	  o	  Termo	  de	  Referência	  pelo	  IBAMA	  em	  21/05/2012	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Entregar	  o	  Estudo	  de	  Viabilidade	  Técnica	  e	  Econômica	  na	  ANEEL	  até	  30/09/2014	  
Ø  	  Entregar	  o	  EIA/RIMA	  no	  IBAMA	  até	  30/09/2014	  

UHE	  Jatobá	  

Eixo	  em	  estudo	  

UHE	  SÃO	  LUIZ	  DO	  TAPAJÓS	  

Eixo	  em	  estudo	  

DESCRIÇÃO:	  Aproveitamento	  hidrelétrico	  no	  Rio	  Tapajós	  
UF:	  PA 	   	   	  	  	  	  	  META:	  8.040	  MW	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2018	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1	  milhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  18,1	  bilhões	  
RESPONSÁVEIS	   PELOS	   ESTUDOS:	   ELETROBRAS;	  
ELETRONORTE;	   Construções	   e	   Comércio	   Camargo	   Corrêa	  
S.A.;	   Electricité	   de	   France	   S.A	   (EDF);	   EDF	   Consultoria	   em	  
Projetos	   de	   Geração	   de	   Energia	   Ltda.;	   Cemig	   Geração	   e	  
Transmissão	  S.A.;	  Copel	  Geração	  e	  Transmissão	  S.A.;	  GDF	  
Suez	  Energy	  Laqn	  America	  Parqcipações	  Ltda.;	  Endesa	  do	  
Brasil	  S.A.;	  Neoenergia	   Invesqmentos	  S.A.;	  e	  o	  Consórcio	  
Tapajós	  
	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Protocolado	  o	  Estudo	  de	  Viabilidade	  Técnica	  e	  Econômica	  na	  ANEEL	  em	  24/04/2014	  
Ø  	  Protocolado	  o	  EIA/RIMA	  no	  IBAMA	  em	  05/06/2014	  	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  as	  audiências	  públicas	  até	  ago/2014	  

UHE	  São	  Luiz	  do	  Tapajós	  

UHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS

UHE JATOBÁ
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TranSMiSSÃo DE EnErgia ELÉTriCa

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 grandes interligações

TRANSMISSÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

TRANSMISSÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
	  Grandes	  Interligações	  

	  Interligação	  N-‐CO	  	  
Vilhena-‐Samuel	  

Taubaté-‐Nova	  Iguaçu	  

Interligação	  Manaus-‐Boa	  Vista	  

	  Interligação	  N-‐CO	  III	  	  
Rio	  Branco-‐Abunã-‐Porto	  Velho	  

Araraquara	  2-‐Taubaté	  

	  

Em	  obra	  	  

Licitada	  

Ação	  preparatória	  

	  Interligação	  N-‐CO	  III	  	  
Porto	  Velho-‐Jauru	  

Interligação	  das	  Usinas	  do	  Madeira	  	  
LT	  Cuiabá-‐Ribeirãozinho-‐Rio	  Verde	  Norte	  

Interligação	  das	  Usinas	  do	  Madeira	  	  C1	  

Ação	  concluída	  	  	  	  	  

Luiz	  Gonzaga-‐
Garanhuns-‐Pau	  Ferro	  

Barreiras	  II-‐Rio	  das	  Éguas-‐	  
Luziânia-‐Pirapora	  II	  

Miracema-‐Gilbués	  II-‐	  Barreiras	  II-‐Bom	  
Jesus	  da	  Lapa	  II-‐Ibicoara-‐Sapeaçu	  

Interligação	  Brasil-‐Uruguai	  

Interligação	  Teles	  Pires	  C1	  e	  C2	  	  
Paranaíta-‐Ribeirãozinho	  

Reforços	  na	  Região	  	  
Sudeste	  –	  500kV	  

Interligação	  Teles	  Pires	  
Ribeirãozinho-‐Marimbondo	  II	  

Interligação	  Tapajós-‐SE	  

Interligação	  Teles	  Pires	  C3	  	  	  	  

Interligação	  das	  Usinas	  do	  Madeira	  	  C2	  

	  Interligação	  Tucuruí-‐Macapá-‐Manaus	  Lotes	  A,	  B	  e	  C	  

Presidente	  Dutra-‐
Teresina	  II-‐Sobral	  III	  C3	  
Xingu-‐Parauapebas-‐
Miracema	  C1	  e	  C2	  

S.	  João	  do	  Piauí-‐Milagres	  C2	  e	  	  
Luiz	  Gonzaga-‐Milagres	  II	  

Interligação	  Belo	  Monte	  
Tucuruí	  II-‐Itacaiúnas-‐	  

Colinas	  

Guibués-‐São	  João	  do	  Piauí	  II	  
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TRANSMISSÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Principais	  Resultados	  

Obras concluídas – 35 linhas de transmissão – 10.194 km e 36 SEs – 21.560 MVA 
Destaques 

Ø   Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara  
Ø  Circuito 1 – GO/MG/MT/RO/SP – 2.375 km – 01/08/2013 
Ø  Cuiabá-Ribeirãozinho-Rio Verde – GO/MT – 606 km – 04/03/2012 

Ø   Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus  
Ø  Oriximiná-Silves-Lechuga – AM/PA – 558 km – 19/03/2013 
Ø  Tucuruí-Xingu-Jurupari – PA – 527 km – 12/06/2013 
Ø  Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá – AP/PA – 713 km – 21/01/2014 

Ø   Interligação N-CO – Vilhena-Samuel – RO – 595 km – 09/02/2013 
Ø   Interligação N-CO III – Rio Branco-Abunã-Porto Velho – AC/RO – 487 km – 22/12/2012 
Ø   LT Anastácio-Chapadão – MS – 444 km – 26/08/2012 
Ø   LT Salto Santiago – Itá – PR/SC – 190 km – 02/02/2014 

 

Obras em andamento – 39 linhas de transmissão 11.182 km – 26 SEs – 10.788 MVA 
Destaques 

Ø   Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara C2 – GO/MG/MT/RO/SP – 2.375 km  
Ø   Interligação Teles Pires C1 e C2 (Paranaíta-Ribeirãozinho) – MT – 998 Km 
Ø   Interligação Teles Pires C1 e C2 (Ribeirãozinho-Marimbondo II) – GO/MG/MT/SP – 624 Km 
Ø   Interligação N-CO III – Porto Velho-Jauru – MT/RO – 987 km 
Ø   Interligação Luiz Gonzaga-Garanhuns-Pau Ferro – AL/PB/PE – 666 km  
Ø   LT Itá-Nova Santa Rita – SC/RS – 305 km 

 

Leilões realizados em 2011, 2012, 2013 e 2014 – 23.864 km 
Ø   1 Leilão em 2014   – 4.216 km – R$ 5 bilhões 
Ø   4 Leilões em 2013 – 7.923 km – R$ 8,2 bilhões 
Ø   4 Leilões em 2012 – 7.104 km – R$ 7,7 bilhões  
Ø   3 Leilões em 2011 – 4.621 km – R$ 5,4 bilhões 

TRANSMISSÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
	  Linhas	  de	  Transmissão	  

Eunápolis-‐T.	  de	  Freitas	  II	  C1	  e	  C2	  
	  Funil-‐Itapebi	  

Corumbá-‐Anastácio	  CD	  

Curiqba-‐Joinville	  Norte	  

	  Itacaiúnas-‐Carajás	  C3	  

	  Camaçari	  IV-‐Sapeaçu-‐Sto.	  
Antônio	  de	  Jesus	  C3	  	  	  

	  Paraíso-‐Açu	  II	  C3	  
Açu	  II-‐Mossoró	  C2	  

Igaporã-‐Bom	  Jesus	  da	  Lapa	  II	  

Teresina	  II-‐Teresina	  III	  CD	  

Irecê-‐Morro	  do	  Chapéu	  

Ceará-‐Mirim-‐C.	  Grande	  III	  

Licitada	  

	  Bom	  Despacho	  3-‐Ouro	  Preto	  2	  

Salto	  Sanqago-‐Itá	  

Nova	  Santa	  Rita-‐Camaquã	  III-‐Quinta	  

Umuarama-‐Guaíra	  

Sobral	  III-‐Acaraú	  II	  C2	  

	  Paraíso-‐Lagoa	  Nova	  

Cuiabá-‐Nobres-‐Nova	  Mutum	  C2	  
Jauru-‐Cuiabá	  

Juína-‐Brasnorte	  
	  Parecis-‐Brasnorte	  

Rio	  Verde	  Norte-‐Trindade	  

Barra	  dos	  Coqueiros-‐Quirinópolis	  

Anastácio-‐Chapadão	  
Chapadão-‐Ilha	  Solteira	  2-‐C1,	  C2,	  C3	  

	  Chapadão-‐Jataí	  CD	  

	  Açailândia-‐Miranda	  II	  

Pirineus-‐Xavantes	  II	  

Montes	  Claros	  2-‐Pirapora	  2	  

Jardim-‐Penedo	  

Balsas-‐Ribeiro	  Gonçalves	  

Integradora	  Sossego-‐Xinguara	  

Ação	  concluída	  	  	  	  	  

Em	  obra	  

	  Pau	  Ferro-‐Santa	  Rita	  II	  

	  Picos-‐Tauá	  

LTs	  –	  menos	  de	  50	  km	  

Miranda-‐Encruzo	  Novo	  

Cascavel	  do	  Oeste-‐Umuarama	  

Ceará-‐Mirim-‐João	  Câmara	  

Russas-‐Banabuiu	  

Ceará-‐Mirim	  II-‐Touros	  
Extremoz	  II-‐João	  Câmara	  II	  	  

Assis-‐Paraguaçu	  Paulista	  II	  CD	  	  

Mascarenhas-‐Linhares	  
Mesquita-‐Viana	  

Estreito-‐Itabirito	  II	  

Serra	  da	  Mesa-‐
Niquelândia-‐Barro	  Alto	  

	  Milagres	  II-‐Açu	  III	  

Londrina-‐Figueira	  

Nova	  Santa	  Rita-‐Santa	  Vitória	  do	  Palmar	  

Jorge	  Lacerda	  B-‐Siderópolis	  

Foz	  do	  Iguaçu-‐Cascavel	  Oeste	  

	  Ibicoara-‐Brumado	  II	  

Assis-‐Londrina	  C2	  

Marimbondo	  2-‐Assis	  
Itaqba-‐Bateias	  
Palmeiras-‐Edéia	  

	  Nova	  Mutum-‐Sorriso-‐Sinop	  

C.Grande	  III	  -‐	  C.Mirim	  III	  C2	  

Itá-‐Nova	  Santa	  Rita	  C2	  	  

A M L e c h u g a 	   -‐ 	   J o rg e 	  T e ixe ira 	  C D

J o rg e 	  T e ixe ira 	   -‐ 	  M a u á 	   III	   -‐ 	  C 1	  e 	  C 2 	   	   	  

L e c h u g a 	   -‐ 	   J o rg e 	  T e ixe ira 	  C 3 	  

A L /B A M e s s ia s 	   -‐ 	  M a c e ió 	   II

B A 	   C a m a ç a ri 	   IV 	   -‐ 	  P ira já 	   -‐ 	  P itu a ç u

T rin d a d e 	   -‐ 	  C a ra já s 	  

T rin d a d e 	   -‐ 	  X a v a n te s 	  

M A S ã o 	  L u í s 	   II	   -‐ 	  S ã o 	  L u í s 	   III,	  C 2 	  

M G M e s q u ita 	   -‐ 	  T im ó te o 	  C 2

P B C a m p in a 	  G ra n d e 	   III	   -‐ 	  C .	  G ra n d e 	   II

P E R e c if e 	   II	   -‐ 	  S u a p e 	   II-‐ C 2 	  

P R C a s c a v e l	  O e s te 	  – 	  C a s c .	  N o rte ,	  C 2

P R F o z 	  d o 	  C h o p im 	  -‐ 	  S a lto 	  O s ó rio

R N C e a rá -‐ M irim 	  -‐ 	  E xtre m o z 	   II

R N M o s s o ró 	   II	   -‐ 	  M o s s o ró 	   IV 	  

P o rto 	  A le g re 	  9 	   -‐ 	  P o rto 	  A le g re 	  4

G a rib a ld i	   -‐ 	  M o n te 	  C la ro 	  

N o v a 	  S a n ta 	  R ita 	   -‐ 	  P o rto 	  A le g re 	  9

P o rto 	  A le g re 	  9 	   -‐ 	  P o rto 	  A le g re 	  8

V ia m ã o 	  3 	   -‐ 	  R e s t in g a 	  

C a m p o 	  B o m 	  -‐ 	  T a q u a ra 	  

R e s t in g a 	   -‐ 	  P o rto 	  A le g re 	  13

S P T iju c o 	  p re to 	   -‐ 	   Ita p e ti 	   -‐ 	  N o rd e s te

G O

R S

A M

R S 	  

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Linhas de Transmissão

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Principais resultados
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Primeiras	  torres	  do	  Circuito	  2	  

RESULTADOS	  	  
Circuito	  1	  

Ø 	  Bipolo	  1	  –	  concluído	  em	  01/08/2013	  
Circuito	  2	  

Ø 	  Bipolo	  2	  –	  obras	  com	  87%	  de	  realização	  
Ø 	  Obras	  das	  estações	  conversoras	  com	  94%	  de	  realização	  

PROVIDÊNCIAS	  	  
Ø 	  Concluir	  as	  obras	  até	  31/07/2014	  
Ø 	  Operação	  comercial	  até	  31/08/2014	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  das	  conversoras	  CA-‐CC	  e	  CC-‐CA	  e	  da	  
LT	  600	  kV	  	  
UF:	  RO/MT/GO/SP/MG 	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  4.750	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  01/08/2013	  (Circuito	  1)	  e	  26/08/2014	  
(Circuito	  2)	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  6,9	  bilhões	  
	  
EXECUTORES:	  	  
Interligação	  Elétrica	  do	  Madeira	  S.A.	  	  
(CHESF	  24,5%;	  FURNAS	  24,5%;	  CTEEP	  51%);	  	  
Estação	  Transmissora	  de	  Energia	  S.A.	  	  
(ELETROSUL	  24,5%;	  ELETRONORTE	  24,5%;	  ABENGOA	  BRASIL	  
25,5%;	  Construtora	  Andrade	  Guqerrez	  S/A	  25,5%);	  	  	  
Norte	  Brasil	  Transmissora	  de	  Energia	  S.A.	  	  
(ELETROSUL	  24,5%;	  ELETRONORTE	  24,5%;	  Construtora	  
Andrade	  Guqerrez	  S/A	  25,5%;	  ABENGOA	  25,5%)	  

INTERLIGAÇÃO	  MADEIRA-‐PORTO	  VELHO-‐ARARAQUARA	  
Circuitos	  1	  e	  2	  

Interligação	  Madeira-‐Porto	  Velho-‐Araraquara	  –	  Estações	  conversoras	  

TROCAR	  FOTO	  

Interligação	  Madeira-‐Porto	  Velho-‐Araraquara	  

LT	  Cuiabá-‐Ribeirãozinho-‐Rio	  Verde	  

SE	  Coletora	  Porto	  Velho	  e	  SE	  Araraquara	  II	  

Interligação	  Madeira-‐Porto	  Velho-‐Araraquara	  Circuito	  1	  	  

Interligação	  Madeira-‐Porto	  Velho-‐Araraquara	  Circuito	  	  2	  

	  

Interligação	  Tucuruí-‐Macapá-‐Manaus	  

Oriximiná-‐Silves-‐Lechuga	  (Manaus)	  

Tucuruí-‐Xingu-‐Jurupari	  	  

Jurupari-‐Oriximiná	  e	  Jurupari-‐Macapá	  

	  

	  

TRANSMISSÃO	  DE	  ENERGIA	  ELÉTRICA	  
Ações	  Significaqvas	  

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA
Circuitos 1 e 2

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ações Significativas
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P-‐55	  
P-‐62	  
P-‐56	  
P-‐61	  
P-‐63	  
P-‐57	  
P-‐58	  

Bacia	  ES	  –	  Fase	  II	  

Pesquisa	  Exploratória	  	  
	  ANP	  –	  9	  Bacias	  

Produção	  –	  Bacia	  de	  Santos	  

Novas	  Descobertas	  –	  
Exploração	  Pós-‐Sal	  II	  

Exploração	  

Baúna	  e	  Piracaba	  
FPSO	  Itajaí	  

Lula	  	  Piloto	  1	  
FPSO	  Angra	  dos	  Reis	  

Lula	  Piloto	  2	  
FPSO	  Paraty	  

Sapinhoá	  	  Piloto	  
FPSO	  São	  Paulo	  

Sapinhoá	  Módulo	  2	  
FPSO	  Ilhabela	  

Lula	  (Iracema	  Sul)	  
FPSO	  Mangaraqba	  
FPSO	  São	  Vicente	  
Campanha	  de	  TLDs	  

FPSO	  Dynamic	  Producer	  
Campanha	  de	  TLDs	  
FPSOs	  Replicantes	  

P-‐66	  /	  67	  /	  68	  /	  69	  /	  70	  /	  71	  

FPSOs	  Replicantes	  
P-‐72	  /	  73	  

Gasoduto	  Pré-‐Sal	  –	  Rota	  3	  
COMPERJ	  

Gasoduto	  Pré-‐Sal	  –	  Rota	  2	  
Cabiúnas	  

Gasoduto	  S/N	  Capixaba	  

Campo	  de	  Mexilhão	  	  	  

Aeroporto	  em	  São	  Tomé	  

Ação	  concluída/operação	  
Em	  execução	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

Obra	  
Estudos	  e	  projetos	  

Novas	  Descobertas	  –	  
Exploração	  Pré-‐Sal	  II	   Pré-‐Sal	  

Bacia	  de	  Santos	  –	  Fase	  II	  

PRÉ-‐SAL	   PÓS-‐SAL	  Bacia	  BA	  –	  Fase	  II	  

Bacia	  SE	  e	  AL	  –	  Fase	  II	  
Bacia	  RN	  e	  CE	  –	  Fase	  II	  

Campo	  Roncador	  

Campo	  Marlim	  Sul	  

Campo	  Papa-‐Terra	  

Bacia	  de	  Campos	  

Campo	  de	  Jubarte	  

Produção	  –	  Outras	  bacias	  

Parque	  das	  Baleias	   Pré-‐Sal	  

EXPLORAÇÃO	  E	  PRODUÇÃO	  

Bacia	  AM	  –	  Fase	  II	  

Baleia	  Azul	  -‐	  FPSO	  Anchieta	   Pré-‐Sal	  

Lapa	  (Carioca)	  
FPSO	  Caraguatatuba	  	  
Lula	  (Iracema	  Norte)	  

FPSO	  Itaguaí	  

FPSOs	  Cessão	  Onerosa	  
P-‐74	  /	  75	  /	  76	  /	  77	  

Pesquisa	  Exploratória	  	  
Ceará	  /	  Acre-‐Madre	  de	  Deus	  /	  Tacutu	  

Santos	  

Lula	  	  (Central)	  
FPSO	  Saquarema	  

Lula	  	  (Alto)	  
FPSO	  Maricá	  

PETRÓLEO	  E	  GÁS	  NATURAL	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

PETrÓLEo E gÁS naTUraL

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
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EXPLORAÇÃO	  E	  PRODUÇÃO	  
Principais	  Resultados	  

Principais	  descobertas	  no	  Pré-‐Sal	  –	  Destaques	  
Ø  	  Bacia	  de	  Santos	  –	  CARCARÁ,	  IARA	  OESTE,	  IARA	  EXTENSÃO	  4,	  IARA	  ALTO	  ÂNGULO,	  BRACUHY	  e	  SAGITÁRIO	  
Ø  	  Cessão	  Onerosa	  –	  SUL	  DE	  GUARÁ,	  FRANCO	  SW,	  TUPI	  SUL,	  FLORIM,	  ENTORNO	  DE	  IARA,	  FRANCO	  LESTE	  e	  FLORIM	  2	  
Ø  	  Bacia	  de	  Campos	  –	  GÁVEA,	  PÃO	  DE	  AÇÚCAR,	  ALBACORA	  

Principais	  descobertas	  no	  Pós-‐Sal	  –	  Destaques	  
Ø  	  Bacia	  de	  Santos	  –	  PATOLA	  e	  FORTALEZA	  	  
Ø  	  Bacia	  de	  Campos	  –	  TUCURA	  e	  MANDARIM	  
Ø  	  Bacia	  do	  Espírito	  Santo	  –	  QUINDIM,	  PÉ	  DE	  MOLEQUE,	  BRIGADEIRO,	  TAMBUATÁ	  ,	  ARJUNA	  e	  SÃO	  BERNARDO	  
Ø  	  Bacia	  de	  Sergipe/Alagoas	  –	  BARRA	  e	  descobertas	  e	  poços	  de	  extensão	  em	  MOITA	  BONITA,	  FARFAN,	  MURIÚ	  
Ø  	  Bacia	  do	  Pará/Maranhão	  –	  HARPIA	  
Ø  	  Bacia	  do	  Ceará	  –	  PECÉM	  
Ø  	  Bacia	  Poqguar	  –	  PITU	  

Perfuração	  de	  poços	  exploratórios	  –	  Pré	  e	  Pós-‐Sal	  
Ø 	  Entre	  janeiro/2011	  e	  abril/2014	  foram	  iniciados	  411	  poços	  exploratórios,	  sendo	  199	  no	  mar	  e	  212	  em	  terra,	  73	  no	  
Pré-‐Sal	  e	  338	  no	  Pós-‐Sal	  
Ø 	  Dos	  411	  poços	  iniciados,	  336	  foram	  concluídos,	  sendo	  156	  em	  mar	  e	  180	  em	  terra,	  51	  no	  Pré-‐Sal	  e	  285	  no	  Pós-‐Sal	  

Início	  de	  operação	  –	  10	  plataformas	  –	  Destaques	  
Ø  	  Em	  12/05/2014	  –	  Plataforma	  P-‐62	  no	  Campo	  de	  RONCADOR,	  na	  Bacia	  de	  Campos	  
Ø  	  Em	  17/03/2014	  –	  Plataforma	  P-‐58	  no	  PARQUE	  DAS	  BALEIAS,	  na	  Bacia	  de	  Campos	  
Ø  	  Em	  31/12/2013	  –	  Plataforma	  P-‐55	  no	  Campo	  de	  RONCADOR,	  na	  Bacia	  de	  Campos	  	  
Ø  	  Em	  11/11/2013	  –	  Plataforma	  P-‐63	  no	  Campo	  de	  PAPA-‐TERRA,	  na	  Bacia	  de	  Campos	  	  
Ø  	  Em	  06/06/2013	  –	  Plataforma	  FPSO	  PARATY	  no	  Campo	  de	  LULA,	  na	  Bacia	  de	  Santos	  
Ø  	  Em	  16/02/2013	  –	  Plataforma	  FPSO	  ITAJAÍ	  no	  Campo	  de	  BAÚNA,	  na	  Bacia	  de	  Santos	  
Ø  	  Em	  05/01/2013	  –	  Plataforma	  FPSO	  SÃO	  PAULO	  no	  Campo	  de	  SAPINHOÁ,	  na	  Bacia	  de	  Santos	  

EXPLORAÇÃO	  E	  PRODUÇÃO	  
	  Principais	  Resultados	  

Declaração	  de	  comercialidade	  –	  16	  campos	  –	  Destaques	  
Ø  Bacia	  de	  Santos	   (mar)	  –	  em	  19/12/2013	  os	  campos	  LAPA,	  BÚZIOS	  e	  SUL	  DE	  LULA	  –	  em	  17/02/2012	  os	  campos	  
BAÚNA	  e	  PIRACABA	  e	  em	  29/12/2011	  ,o	  campo	  SAPINHOÁ	  

Ø  Bacia	  Poqguar	  (terra)	  –	  em	  30/08/2013	  os	  campos	  PATURI	  e	  MAÇARICO	  
Ø  Bacia	  de	  Campos	  (mar)	  –	  em	  28/12/2012	  os	  campos	  TARTARUGA	  VERDE	  e	  TARTARUGA	  MESTIÇA	  
Ø  Bacia	  de	  Sergipe	  (mar)	  –	  em	  14/09/2012	  o	  campo	  PIRANEMA	  SUL	  

Testes	  de	  Longa	  Duração	  (TLD)	  
Ø 	  	  Em	  terra	  –	  6	  TLDs	  concluídos	  e	  5	  em	  operação	  
Ø 	  	  No	  mar	  –	  15	  TLDs	  	  concluídos	  e	  1	  em	  operação	  

Início	  da	  produção	  –	  27	  campos	  –	  Destaques	  
Ø  	  Bacia	  de	  Campos	  (mar)	  –	  Baleia	  Azul	  e	  Papa-‐Terra	  	  
Ø  	  Bacia	  de	  Santos	  (mar)	  –	  Tambaú,	  Baúna,	  Piracaba	  e	  Mexilhão	  
Ø  	  Bacia	  do	  Solimões	  (terra)	  –	  Carapanaúba,	  Cupiúba	  e	  Araracanga	  

Produção	  de	  Petróleo	  e	  Gás	  Natural	  no	  Brasil	  

Produção	  do	  Pré-‐Sal	  
Ø Após	   sucessivos	   recordes,	  a	  produção	  do	  Pré-‐Sal	  aqngiu,	  em	  11/05/2014,	  a	  marca	  de	  470	  mil	  barris	  de	  petróleo	  
produzidos,	  aproximadamente	  20%	  de	  toda	  a	  produção	  nacional	  

Média	  de	  produção	  nacional	  de	  PETRÓLEO	  e	  LGN	  (milhões	  de	  bpd)	   Média	  de	  produção	  nacional	  de	  GÁS	  NATURAL	  (milhões	  de	  m³/d)	  

2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   até	  abr/14	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   até	  abr/14	  

2,0	   2,1	   2,2	   2,2	   2,1	   2,2	   57,9	   62,8	   66,0	   70,6	   77,2	   82,4	  

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Principais resultados

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Principais resultados
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SAPINHOÁ	  –	  PILOTO	  DE	  PRODUÇÃO	  
DESCRIÇÃO:	   Consiste	   na	   perfuração,	   completação	   e	  
interligação	   de	   13	   poços	   (8	   produtores	   e	   5	   injetores)	   ao	  
FPSO	  Cidade	  de	  São	  Paulo	  
UF:	  RJ/SP	   	  	  META:	  120	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  5	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  05/01/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/10/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  14	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  7,9	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,1	  bilhão	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  45%,	  REPSOL	  25%	  e	  BG	  30%	  
ESTALEIRO:	  BRASFELS/RJ	  

Ø 	  Obra	  em	  andamento	  com	  74%	  realizados	  até	  30/04/2014	  	  
Ø 	  Interligado	  o	  gasoduto	  para	  exportação	  em	  26/03/2014	  	  
Ø 	  Iniciada	  a	  exportação	  do	  gás	  natural	  para	  terra	  em	  15/04/2014	  
Ø 	  Perfurados	  9	  e	  interligados	  4	  do	  total	  de	  13	  poços	  

Ø 	  Realizar	  79%	  até	  31/08/2014	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIA	  

FPSO	  Cidade	  de	  São	  Paulo	  em	  operação	  

	  
	  

	  

Plataforma	  P-‐56	  –	  Campo	  Marlim	  Sul	  Módulo	  3	  

Pré-‐Sal	  –	  Sapinhoá	  –	  Piloto	  de	  Produção	  

Pré-‐Sal	  –	  Campo	  de	  Lula	  –	  Piloto	  2	  de	  Produção	  

Plataformas	  P-‐61	  e	  P-‐63	  –	  Campo	  Papa-‐Terra	  Módulos	  1	  e	  2	  

Plataforma	  P-‐55	  –	  Campo	  Roncador	  Módulo	  3	  

Plataforma	  P-‐58	  –	  Parque	  das	  Baleias	  

Pré-‐Sal	  –	  Plataforma	  P-‐66	  

EXPLORAÇÃO	  E	  PRODUÇÃO	  
Ações	  Significaqvas	  

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Ações Significativas

SAPINHOÁ – PILOTO DE PRODUÇÃO
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DESCRIÇÃO:	   Construção	   e	   instalação	   de	   duas	   unidades	  
estacionárias	  de	  produção,	  	  uma	  do	  qpo	  FPSO	  (P-‐63)	  	  e	  uma	  
TLWP	   (P-‐61),	   além	   da	   perfuração,	   completação	   e	  
interligação	   de	   29	   poços,	   sendo	   11	   injetores	   e	   18	  
produtores 
UF:	  RS/RJ	  

Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  82%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Perfurados	  12	  e	  interligados	  5	  do	  total	  de	  29	  poços	  

PLATAFORMAS	  P-‐61	  E	  P-‐63	  
Campo	  Papa-‐Terra	  Módulos	  1	  e	  2	  

Ø 	  Realizar	  87%	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  Iniciar	  a	  produção	  da	  plataforma	  P-‐61	  até	  30/09/2014	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIAS	  

META:	  140	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  1	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

Plataforma	  P-‐61	  na	  locação	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  11/11/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/01/2021	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  1,6	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  10,9	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  2,1	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  62,5%	  e	  CHEVRON	  37,5%	  
ESTALEIRO:	  BRASFELS/RJ	  -‐	  P-‐61	  (casco	  e	  integração)	  
e	  Honório	  Bicalho/RS	  -‐	  P-‐63	  (integração)	  

FPSO	  Cidade	  de	  Paraty	  em	  operação	  

DESCRIÇÃO: Consiste	   na	   perfuração	   e	   completação	   de	   12	  
poços	  e	   interligação	  de	  14	  poços	   (8	  produtores,	  5	   injetores	  
WAG	  e	  1	  injetor	  de	  gás)	  ao	  FPSO	  Cidade	  de	  Paraty	  

UF:	  RJ	   META:	  120	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  5	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  73%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Interligado	  o	  gasoduto	  para	  exportação	  em	  04/05/2014	  	  
Ø  	  Perfurados	  11	  e	  interligados	  4	  do	  total	  de	  14	  poços	  	  

Ø  	  Realizar	  77%	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Iniciar	  a	  exportação	  do	  gás	  natural	  para	  terra	  até	  30/06/2014	  

CAMPO	  DE	  LULA	  –	  PILOTO	  2	  DE	  PRODUÇÃO	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIAS	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  06/06/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/06/2016	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  6,4	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,8	  bilhão	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  65%,	  BG	  25%	  e	  PETROGAL	  10%	  
ESTALEIRO:	  BRASFELS/RJ	  

PLATAFORMAS P-61 E P-63
Campo Papa-Terra Módulos 1 e 2

CAMPO DE LULA – PILOTO 2 DE PRODUÇÃO
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DATA	  DE	  INÍCIO	  DA	  OPERAÇÃO:	  17/03/2014	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/05/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  182	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  9,2	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  2,2	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  
ESTALEIRO:	  Honório	  Bicalho/RS	  
	  

Plataforma	  P-‐58	  em	  operação	  

Ø 	  Realizar	  80%	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  Iniciar	  a	  exportação	  do	  gás	  natural	  para	  terra	  até	  30/06/2014	  

UF:	  RS/ES	  META:	  180	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  6	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

PLATAFORMA	  P-‐58	  –	  PARQUE	  DAS	  BALEIAS	  
DESCRIÇÃO:	   Desenvolvimento	   dos	   campos	   de	   Baleia	  
Franca	  (Pré	  e	  Pós-‐Sal),	  Cachalote	  (Pós-‐Sal),	  Jubarte	  (Pré	  e	  
Pós-‐Sal),	   Baleia	   Azul	   (Pré-‐Sal)	   e	   Baleia	   Anã	   (Pós-‐Sal)	  	  	  	  
totalizando	  24	  poços.	  Construção	  e	  instalação	  de	  UEP	  do	  
qpo	  FPSO	  e	  um	  gasoduto	  de	  escoamento	   interligando	  a	  
P-‐58	  ao	  gasoduto	  Sul-‐Norte	  Capixaba	  

Ø 	  Obra	  em	  andamento	  com	  71%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø 	  Emiqda	  a	  LO	  pelo	  IBAMA	  em	  17/03/2014	  
Ø 	  Iniciada	  a	  produção	  em	  17/03/2014	  
Ø 	  Interligado	  o	  gasoduto	  para	  exportação	  em	  28/05/2014	  	  
Ø 	  Perfurados	  10	  e	  interligados	  3	  do	  total	  de	  24	  poços	  	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIAS	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  31/12/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/11/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  2,6	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  8,0	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  393	  milhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  
ESTALEIRO:	  Atlânqco	  Sul/PE	  (casco)	  e	  	  
Rio	  Grande/RS	  (topside)	  

PLATAFORMA	  P-‐55	  –	  CAMPO	  RONCADOR	  MÓDULO	  3	  

UF:	  PE/RS/RJ	   META:	  180	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  4	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Obra	  em	  andamento	  com	  94%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø 	  Interligado	  o	  gasoduto	  para	  exportação	  em	  27/02/2014	  	  
Ø 	  Iniciada	  a	  exportação	  do	  gás	  natural	  para	  terra	  em	  12/04/2014	  
Ø 	  Perfurados	  17	  e	  interligados	  2	  do	  total	  de	  17	  poços	  	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  96%	  até	  31/08/2014	  	  

DESCRIÇÃO:	   Compreende	   a	   perfuração,	   completação	   e	  
interligação	   submarina	   de	   11	   poços	   produtores	   e	   de	   6	  
injetores,	   com	  a	   construção	  e	   instalação	  de	  uma	  plataforma	  
semissubmersível	  (P-‐55),	  além	  da	  instalação	  de	  2	  oleodutos	  e	  
1	  gasoduto	  para	  escoamento	  da	  produção	  

Plataforma	  P-‐55	  em	  operação	  

PLATAFORMA P-55 – CAMPO RONCADOR MÓDULO 3

PLATAFORMA P-58 – PARQUE DAS BALEIAS
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DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/06/2016	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/04/2018	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,3	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  9,2	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  65%,	  BG	  25%	  e	  PETROGAL	  10%	  
ESTALEIRO:	  Rio	  Grande/RS	  (casco)	  e	  BRASFELS/RJ	  (topside)	  

Lançamento	  do	  casco	  do	  FPSO	  P-‐66	  

PLATAFORMA	  P-‐66	  –	  CAMPO	  DE	  LULA	  
DESCRIÇÃO:	   Consiste	   na	   perfuração,	   completação	   e	  
interligação	  de	  18	  poços	  e	  na	  interligação	  de	  1	  poço	  (10	  
produtores	  e	  9	  injetores),	  com	  a	  construção	  e	  instalação	  
de	  uma	  plataforma	  do	  qpo	  FPSO	  (P-‐66),	  o	  primeiro	  dos	  8	  
FPSOs	  replicantes	  

UF:	  RS/RJ	  META:	  150	  mil	  bpd	  de	  óleo	  e	  6	  MM	  m3/d	  de	  gás	  

Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  16%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Concluída	  a	  edificação	  do	  casco	  no	  dique	  seco	  em	  28/03/2014	  
Ø  	  Realizado	  o	  lançamento	  do	  casco	  da	  P-‐66	  em	  05/04/2014	  

Ø  	  Realizar	  21%	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Concluir	  a	  construção	  do	  casco	  até	  31/07/2014	  

RESULTADOS	  

PROVIDÊNCIAS	  

	  	  

PLATAFORMA P-66 – CAMPO DE LULA

Plataforma P-61, Campo Papa Terra • RJ
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Petroquímica	  Suape	  

Refinaria	  Abreu	  e	  Lima	  

RECAP	  

REPAR	  

RLAM	  

REDUC	  

REGAP	  

REPLAN	  
C	   Conversão	  

Qualidade	  Gasolina	  
M	   Modernização	  

REFAP	  

	  REVAP	  

Refinaria	  Premium	  II	  

Complexo	  Petroquímico	  do	  Rio	  

Refinaria	  Premium	  I	  

Refinaria	  Clara	  Camarão	  

OCVAP	  I	  e	  II	  

M	  

C	   QG	  

C	  M	  

QG	  

QG	  

QD	  

QG	  C	  

QG	  

QG	  

REMAN	  

REFINO	  E	  PETROQUÍMICA	  

PDD	  ESCUROS	  E	  CLAROS	  
Terminal	  Guararema	  

QD	   Qualidade	  Diesel	  
QG	  

QG	  

QG	  

RPBC	   QD	   QG	  

PASP	  –	  T.	  de	  São	  Sebasqão	  
Novo	  Píer	  

PASP	  –	  OSVAT	  42	  
Aumento	  da	  Vazão	  

PDD	  ESCUROS	  E	  CLAROS	  
Cubatão/Guararema/RECAP	  

C	  

Ação	  concluída/operação	  
Em	  execução	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

PLANGÁS	  –	  GLP	  

REVAP	  -‐	  C5+	  e	  GLP	  da	  UTGCA	  

UOTE	  

PDD	  
RECAP/UTINGAS	  

REFINO	  E	  PETROQUÍMICA	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

rEFino E PETroQUÍMiCa

REFINO E PETROQUÍMICA
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Novas	  Refinarias	  e	  Petroquímica	  
Ø 	  Refinaria	  Abreu	  e	  Lima/PE	  –	  87%	  realizados	  
Ø 	  Complexo	  Petroquímico	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  –	  71%	  	  realizados	  
Ø 	  Refinaria	  Premium	  I	  /MA	  –	  10%	  realizados	  

REFINO	  E	  PETROQUÍMICA	  
Principais	  Resultados	  

Refino	  –	  Modernização	  e	  ampliação	  
Obras	  concluídas	  

Ø 	  REPLAN	  –	  Paulínia/SP	  –	  Conversão	  em	  03/02/2014	  e	  Qualidade	  Gasolina	  em	  28/09/2013	  
Ø 	  REGAP	  –	  Beqm/MG	  –	  Conversão	  em	  11/01/2014,	  Modernização	  em	  22/06/2012	  e	  
Qualidade	  Gasolina	  em	  04/06/2011	  

Ø 	  RLAM	  –	  Mataripe/BA	  –	  Qualidade	  Gasolina	  	  em	  16/10/2013	  e	  Conversão	  em	  13/04/2012	  
Ø 	  REPAR	  –	  Araucária/PR	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  08/09/2012	  e	  Conversão	  em	  01/08/2012	  
Ø 	  RPBC	  –	  Cubatão/SP	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  28/07/2012	  
Ø 	  REFAP	  –	  Canoas/RS	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  13/05/2012	  
Ø 	  REVAP	  –	  São	  José	  dos	  Campos/SP	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  24/03/2012	  
Ø 	  RECAP	  –	  Mauá/SP	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  30/01/2012	  
Ø 	  REDUC	  –	  Duque	  de	  Caxias/RJ	  –	  Qualidade	  Gasolina	  em	  09/08/2011	  	  

Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  
Ø 	  REFAP	  –	  Canoas/RS	  –	  Qualidade	  Diesel	  –	  97%	  realizados	  
Ø 	  RPBC	  –	  Cubatão/SP	  –	  Qualidade	  Diesel	  –	  88%	  realizados	  

Complexo	  Petroquímico	  do	  RJ	  –	  COMPERJ	  	  

	  

Refinaria	  Premium	  I	  

	  

Refinaria	  Abreu	  e	  Lima	  

REFINO	  E	  PETROQUÍMICA	  	  
Ações	  Significaqvas	  	  

REFINO E PETROQUÍMICA
Principais resultados

REFINO E PETROQUÍMICA 
Ações Significativas 
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DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/11/2018	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/01/2029	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  160	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,8	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  35,5	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  

REFINARIA	  PREMIUM	  I	  	  

DESCRIÇÃO:	   Refinaria	   para	   processar	   600	   mil	   barris	   por	  
dia	   de	   petróleo	   nacional,	   tendo	   como	   foco	   produtos	   de	  
nível	   Premium	   (elevada	   qualidade	   e	   baixíssimo	   teor	   de	  
enxofre)	   com	   especificações	   internacionais,	   como	   GLP,	  
NaÖa,	  QAV	  e	  Diesel	  
	  UF:	  MA	   META:	  600	  mil	  bpd	  de	  óleo	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  10%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Emiqda	  a	  LP	  do	  extramuros	  pela	  SEMACE	  em	  14/04/2014	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Iniciar	  a	  licitação	  para	  construção	  e	  montagem	  até	  31/07/2014	  

Terraplenagem	  da	  Refinaria	  Premium	  I	  

Vista	  aérea	  do	  COMPERJ	  

DESCRIÇÃO:	   Parte	   do	   Complexo	   Petroquímico	   com	  
capacidade	  de	  processamento	  de	  165	  mil	  barris	  por	  dia	  
de	   óleo,	   tendo	   como	   produtos	   principais	   GLP,	   QAV,	  
naÖa	  petroquímica,	  diesel	  e	  coque,	  além	  da	  construção	  
das	   unidades	   de	   uqlidades	   –	   distribuidora	   de	   água,	  
vapor	  e	  energia	  para	  o	  complexo	  

UF:	  RJ	   META:	  165	  mil	  bpd	  

Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  71%	  realizados	  até	  30/04/2014	  	  
Ø  	  Em	  andamento	  obras	  da	  UDAV,	  HCC,	  UCR,	  UHDTs	  de	  Diesel	  e	  Querosene,	  Tanques,	  Pipe-‐Rack,	  Tubovias,	  malha	  
de	  aterramento	  e	  subestações	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Realizar	  78%	  da	  obra	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Iniciar	  a	  obra	  do	  trecho	  maríqmo	  do	  emissário	  submarino	  em	  31/07/2014	  

Complexo	  Petroquímico	  do	  RJ	  –	  COMPERJ	  	  

RESULTADOS	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/08/2016	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/08/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  2,9	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  17,9	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  7,0	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  	  	  

COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RJ – COMPERJ 

REFINARIA PREMIUM I 
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DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  30/11/2014	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/05/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  4,5	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  31,2	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,7	  bilhão	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  	  

REFINARIA	  ABREU	  E	  LIMA	  
DESCRIÇÃO:	   O	   projeto	   consiste	   na	   construção	   de	   uma	  
refinaria	   no	   Porto	   de	   Suape,	   em	   Pernambuco,	   com	  
capacidade	   para	   processamento	   de	   230	   mil	   barris/dia	  
de	   petróleo	   pesado,	   tendo	   como	   produtos	   principais	  
GLP,	  naÖa,	  diesel	  e	  coque	  
	  
UF:	  PE	   META:	  230	  mil	  bpd	  de	  óleo	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  91%	  da	  obra	  até	  31/08/2014	  

Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  87%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Concluída	  a	  obra	  da	  estação	  de	  tratamento	  de	  água	  em	  07/03/2014	  
Ø  	  Iniciada	  a	  pré-‐operação	  das	  caldeiras	  a	  óleo	  combusÜvel	  em	  19/05/2014	  	  

RESULTADOS	  

Vista	  aérea	  da	  Refinaria	  Abreu	  e	  Lima	  

REFINARIA ABREU E LIMA

Complexo Petroquímico do rio de Janeiro - Comperj • RJ
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FERTILIZANTES	  E	  

UPGN	  de	  Cabiúnas	  
Pré-‐Sal	  Rota	  2

UFN	  V	  
Uberaba/MG	  

ARLA	  32	  –	  FAFEN-‐BA	  

GASPAL	  II

Gasoduto	  Caraguatatuba-‐
Taubaté

UFN	  III	  
Três	  Lagoas/MS	  

GASAN	  II

Expansão	  da	  Malha	  SE	  
Fase	  II

Expansão	  da	  Malha	  NE	  
Fase	  II

Terminal	  de	  Regaseificação	  	  
GNL	  Bahia	  –	  TR	  Bahia	  

FAFEN-‐SE	  
Sulfato	  de	  Amônio	  

Adequação	  da	  UTGCA	  

UPGN	  do	  COMPERJ	  
Pré-‐Sal	  Rota	  3

UTGCA	  

GASFOR	  II

Ação	  concluída/operação	  
Em	  execução	  
Em	  licitação	  

FERTILIZANTES	  E	  GÁS	  NATURAL	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

FErTiLiZanTES E gÁS naTUraL

FERTILIZANTES E GÁS NATURAL  
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Gás	  Natural	  –	  Destaques	  
Obras	  concluídas	  

Ø 	  Expansão	  da	  Malha	  Sudeste	  –	  Fase	  II	  em	  29/05/2014	  
Ø 	  Terminal	  de	  Regaseificação	  da	  Bahia	  em	  24/01/2014	  
Ø 	  Expansão	  da	  Malha	  Nordeste	  –	  Fase	  II	  em	  30/11/2012	  
Ø 	  Unidade	  de	  Tratamento	  de	  Gás	  de	  Caraguatatuba	  –	  UTGCA	  em	  30/04/2012	  
Ø 	  GASAN	  II	  –	  Gasoduto	  Mauá-‐São	  Bernardo	  do	  Campo	  –	  SP	  –	  35	  km	  em	  14/10/2011	  
Ø 	  GASPAL	  II	  –	  Gasoduto	  Guararema-‐Mauá	  –	  SP	  –	  60	  km	  em	  07/10/2011	  
Ø 	  GASTAU	  –	  Gasoduto	  Caraguatatuba-‐Taubaté	  –	  SP	  –	  96	  km	  em	  31/03/2011	  

Operação	  iniciada	  
Ø 	  Adequação	  da	  Unidade	  de	  Tratamento	  de	  Gás	  de	  Caraguatatuba	  –	  UTGCA	  em	  12/03/2014	  

Obras	  em	  andamento	  
Ø 	  Unidade	  de	  Processamento	  de	  Gás	  Natural	  de	  Cabiúnas	  –	  Pré-‐Sal	  Rota	  2	  –	  86%	  realizados	  

Unidades	  de	  Ferqlizantes	  –	  Destaques	  
Obras	  concluídas	  	  

Ø 	  ARLA	  32	  –	  FAFEN-‐BA	  em	  11/06/2012	  
Operação	  iniciada	  

Ø 	  Produção	  de	  Sulfato	  de	  Amônio	  –	  	  FAFEN/SE	  em	  01/05/2014	  
Obras	  em	  andamento	  

Ø 	  Unidade	  de	  Ferqlizantes	  Nitrogenados	  III/MS	  –	  71%	  realizados	  
Ø 	  Unidade	  de	  Ferqlizantes	  Nitrogenados	  V/MG	  –	  10%	  realizados	  

FERTILIZANTES	  E	  GÁS	  NATURAL	  
Principais	  Resultados	  

FERTILIZANTES	  E	  GÁS	  NATURAL	  
Ações	  Significaqvas	  	  

Unidade	  de	  Ferqlizantes	  Nitrogenados	  –	  UFN	  III	  –	  Três	  Lagoas/MS	  

Unidade	  de	  Ferqlizantes	  Nitrogenados	  –	  UFN	  V	  –	  Uberaba/MG	  

FERTILIZANTES E GÁS NATURAL
Principais resultados

FERTILIZANTES E GÁS NATURAL
Ações Significativas 
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DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  31/03/2017	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/03/2017	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  234	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,8	  bilhão	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  

UNIDADE	  DE	  FERTILIZANTES	  NITROGENADOS	  –	  UFN	  V	  
	  Uberaba/MG	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	  de	  Unidade	  de	  Amônia	  em	  Uberaba	  
(MG)	   para	   atendimento	   à	   demanda	   da	   região	   do	   Triângulo	  
Mineiro	   e	   sua	   área	   de	   influência,	   agregando	   valor	   e	  
flexibilidade	  à	  cadeia	  de	  gás	  natural	  

UF:	  MG	   META:	  519	  mil	  ton/ano	  de	  amônia	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  10%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Assinado	  o	  contrato	  de	  construção	  e	  montagem	  da	  planta	  de	  ferqlizantes	  em	  31/03/2014	  
Ø  	  Assinado	  termo	  de	  compromisso	  para	  suprimento	  do	  gás	  natural	  com	  a	  GASMIG	  em	  03/05/2014	  
Ø  	  Iniciada	  a	  mobilização	  do	  canteiro	  para	  as	  obras	  da	  planta	  de	  ferqlizantes	  em	  17/05/2014	  

UFN	  V	  –	  Terraplanagem	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  17%	  da	  obra	  até	  31/08/2014	  

DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  31/03/2015	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/03/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  67	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,8	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  597	  milhões	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  

UNIDADE	  DE	  FERTILIZANTES	  NITROGENADOS	  –	  UFN	  III	  	  
Três	  Lagoas/MS	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	   de	   Unidade	   de	   Produção	   de	  
ureia	   e	   amônia	   em	   Três	   Lagoas	   (MS)	   para	   atender	   à	  
demanda	   crescente	   de	   ferqlizantes	   nitrogenados	   no	  
Brasil.	  A	  amônia	  produzida	   	  terá	  uso	  caqvo	  na	  produção	  
de	  ureia,	  e	  seu	  excedente	  será	  ofertado	  ao	  mercado	  

UF:	  MS	   META:	  1.223	  mil	  ton/ano	  de	  ureia	  	  
e	  70	  mil	  ton/ano	  de	  amônia	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  71%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Concluída	  a	  montagem	  eletromecânica	  do	  forno	  reformador	  em	  07/04/2014 

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  84%	  da	  obra	  até	  31/08/2014	  

Montagem	  da	  Unidade	  de	  Ureia	  

UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS – UFN III 
Três Lagoas/MS

UNIDADE DE FERTILIZANTES NITROGENADOS – UFN V
 Uberaba/Mg
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7	  navios	  –	  PROMEF	  I	  –	  Lote	  1	  

P-‐59	  Estaleiro	  São	  Roque	  

5	  navios	  –	  PROMEF	  I	  –	  Lote	  2	  

4	  navios	  –	  PROMEF	  I	  -‐	  Lote	  3	  

P-‐57	  

Estaleiro	  	  
Brasfels	  

P-‐61	  

3	  navios	  –	  PROMEF	  II	  -‐	  Lote	  3	  

4	  navios	  –	  PROMEF	  II	  –	  Lote	  1	  
3	  navios	  –	  PROMEF	  II	  –	  Lote	  2	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  
Petroleiros	  e	  Plataformas	  

Estaleiro	  Promar	   6	  gaseiros	  –	  PROMEF	  II	  –	  Lote	  5	  

6	  sondas	  de	  perfuração	  

5	  navios	  –	  PROMEF	  II	  -‐	  Lote	  4	  

80	  barcaças	  e	  20	  empurradores	  –	  
Hidrovia	  Tietê-‐Paraná	  

Ação	  concluída/operação	  

Em	  execução	  

Em	  licitação	  

Estaleiro	  Rio	  
Grande	  

P-‐55	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

P-‐63	  

P-‐62	  

	  

4	  navios	  –	  PROMEF	  I	  -‐	  Lote	  4	  
	  

Estaleiro	  Inhaúma	  

P-‐71,	  P-‐72	  e	  P-‐73	  –	  Cascos	  

P-‐58	  

Estaleiro	  Rio	  
Tietê	  

P-‐56	  

3	  navios	  –	  PROMEF	  I	  –	  Lote	  1	  

6	  sondas	  de	  perfuração	  

3	  sondas	  de	  perfuração	  

Estaleiro	  Enseada	  do	  Paraguaçu	  

P-‐60	  

6	  sondas	  de	  perfuração	  

OSX	  

7	  sondas	  de	  perfuração	  
P-‐68	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

P-‐66	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

P-‐67	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

4	  cascos	  –	  Conversão	  

Estaleiro	  Ilha	  
EISA	  

Estaleiro	  Mauá	  

P-‐55	  –	  casco	  

P-‐66	  a	  P-‐70	  –	  Cascos	  

Estaleiros	  do	  Brasil	   P-‐74	  –	  Módulos	  e	  topside	  

Techint	   P-‐76	  –	  Módulos	  e	  topside	  

Estaleiro	  Atlânqco	  Sul	  

P-‐71	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  
Estaleiro	  Jurong	  Aracruz	  

P-‐70	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

P-‐69	  –	  	  Módulos	  e	  topside	  

P-‐75	  –	  Módulos	  e	  topside	  
P-‐77	  –	  Módulos	  e	  topside	  

Estaleiro	  
Honório	  
Bicalho	   Estaleiro	  Promar	   2	  gaseiros	  –	  PROMEF	  II	  -‐	  Lote	  5	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
Petroleiros e Plataformas

rEViTaLiZaÇÃo Da inDÚSTria naVaL



PaC 2 • 101

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  BRASILEIRA	  
Empreendimentos	  contratados	  a	  parqr	  de	  2011	  e	  priorizações	  vigentes	  

Concluído	  

Priorizados	  a	  contratar	  

AMAZONAS	  
	  49	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

BAHIA	  
8	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

PARÁ	  
228	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

RIO	  DE	  JANEIRO	  
22	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  	  

1	  estaleiro	  entregue	  
2	  estaleiros	  em	  construção/contratados	  

74	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  
11	  embarcações	  entregues	  

SÃO	  PAULO	  
4	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

1	  estaleiro	  entregue	  
123	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  

5	  embarcações	  entregues	  

SANTA	  CATARINA	  

709	  embarcações	  e	  20	  estaleiros	  	  
93	  embarcações	  e	  3	  estaleiros	  entregues	  	  
130	  embarcações	  e	  7	  estaleiros	  em	  construção	  
158	  embarcações	  e	  3	  estaleiros	  contratados	  
328	  embarcações	  e	  7	  estaleiros	  a	  contratar	  

2	  estaleiros	  em	  construção/contratados	  
32	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  

21	  embarcações	  entregues	  

22	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  
1	  estaleiro	  em	  construção/contratado	  

15	  embarcações	  entregues	  

CEARÁ	  

6	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  
1	  Estaleiro	  em	  construção/contratado	  

ALAGOAS	  
19	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  

41	  embarcações	  entregues	  
1	  projeto	  aprovado	  no	  FMM	  

ESPÍRITO	  SANTO	  
4	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

PERNAMBUCO	  

1	  estaleiro	  em	  construção/contratado	  
10	  embarcações	  em	  construção/contratadas	  

1	  estaleiro	  entregue	  

8	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

RIO	  GRANDE	  DO	  SUL	  
1	  projeto	  aprovado	  no	  FMM	  

3	  Estaleiros	  em	  construção/contratados	  

10	  projetos	  aprovados	  no	  FMM	  

2	  Embarcações	  em	  construção/contratadas	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  BRASILEIRA	  
Principais	  Resultados	  

PETROLEIROS	  –	  7	  navios	  entregues,	  14	  em	  construção	  e	  25	  contratados	  
	  

PROMEF	  I	  –	  4	  lotes	  –	  23	  navios	  de	  grande	  porte	  
Ø 	  Lote	  1	  –	  Estaleiro	  Atlânqco	  Sul/PE	  –	  3	  navios	  entregues	  e	  5	  em	  construção	  –	  57%	  realizados	  

Ø 	  Entregue	  o	  terceiro	  navio	  “Dragão	  do	  Mar”	  em	  16/12/2013	  
Ø 	  Entregues	  o	  primeiro	  e	  segundo	  navio,	  respecqvamente,	  em	  25/05/2012	  e	  20/05/2013	  

Ø 	  Lote	  3	  –	  Estaleiro	  Ilha	  –	  EISA/RJ	  –	  4	  navios	  em	  construção	  –	  66%	  realizados	  
Ø 	  Lote	  4	  –	  Estaleiro	  Mauá/RJ	  –	  4	  navios	  entregues	  –	  Concluído	  

Ø 	  Entregue	  o	  quarto	  navio	  “José	  Alencar”	  em	  10/10/2013	  
Ø 	  Entregues	  do	  primeiro	  ao	  terceiro	  navio,	  respecqvamente,	  em	  25/11/2011,	  09/07/2012	  e	  
17/01/2013	  

PROMEF	  II	  –	  5	  lotes	  –	  23	  navios	  de	  grande	  porte	  
Ø 	  Lote	  5	  –	  Estaleiro	  VARD	  PROMAR/PE	  –	  5	  navios	  em	  construção	  –	  30%	  realizados	  

SONDAS	  –	  9	  em	  construção	  e	  19	  contratados	  
Sondas	  de	  perfuração	  –	  5	  lotes	  –	  28	  sondas	  de	  perfuração	  para	  o	  Pré-‐Sal	  
Ø 	  7	  sondas	  –	  Estaleiro	  Jurong	  Aracruz	  /ES	  –	  2	  sondas	  em	  construção	  –	  24%	  realizados	  
Ø 	  6	  sondas	  –	  Estaleiro	  Brasfels/RJ	  –	  2	  sondas	  em	  construção	  –	  21%	  realizados	  	  
Ø 	  6	  sondas	  –	  Estaleiro	  Atlânqco	  Sul/PE	  –	  3	  sondas	  em	  construção	  –	  15%	  realizados	  
Ø 	  3	  sondas	  –	  Estaleiro	  Rio	  Grande/RS	  –	  1	  sonda	  em	  construção	  –12%	  realizados	  
Ø 	  6	  sondas	  –	  Estaleiro	  Enseada/BA	  –	  1	  sonda	  em	  construção	  –	  10%	  realizados	  	  

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA
Principais resultados

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA
Empreendimentos contratados a partir de 2011 e priorizações vigentes
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Programa	  de	  Expansão	  e	  Modernização	  da	  Marinha	  Mercante	  

PROMEF	  I	  –	  Lote	  4	  –	  Mauá/RJ	  

PROMEF	  I	  –	  Lote	  1	  –	  Atlânqco	  Sul/PE	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  BRASILEIRA	  
Ações	  Significaqvas	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  BRASILEIRA	  
Programa	  de	  Financiamento	  da	  Marinha	  Mercante	  –	  Resultados	  a	  parqr	  de	  2011	  

Programa	  de	  Expansão	  e	  Modernização	  da	  Marinha	  Mercante	  	  
	  

197	  empreendimentos	  entregues	  
Ø 	  39	  embarcações	  de	  apoio	  à	  navegação	  –	  3	  no	  AM,	  1	  no	  PA,	  3	  no	  CE,	  2	  em	  SE,	  1	  na	  BA,	  3	  no	  RJ,	  
10	  em	  SP	  e	  16	  em	  SC	  

Ø 	  65	  embarcações	  de	  apoio	  à	  plataforma	  –1	  no	  PA,	  	  4	  no	  CE,	  21	  no	  RJ,	  14	  em	  SP,	  e	  25	  em	  SC	  	  
Ø 	  87	  embarcações	  de	  carga	  –	  23	  no	  AM,	  52	  no	  PA,	  3	  em	  PE	  e	  9	  no	  RJ	  
Ø 	  6	  estaleiros	  –	  1	  em	  PE,	  3	  no	  RJ,	  1	  em	  SP	  e	  1	  em	  SC	  

394	  empreendimentos	  contratados	  
Ø 	  130	  embarcações	  de	  apoio	  à	  plataforma	  –	  2	  no	  PA,	  2	  no	  CE,	  2	  no	  PE,	  6	  na	  BA,	  64	  no	  RJ,	  16	  em	  
SP	  e	  38	  em	  SC	  

Ø 	  30	  embarcações	  de	  apoio	  à	  navegação	  –	  3	  no	  RJ,	  12	  em	  SP	  e	  15	  em	  SC	  
Ø 	  221	  embarcações	  de	  carga	  –	  37	  no	  AM,	  58	  no	  PA,	  8	  em	  PE,	  18	  no	  RJ	  e	  100	  em	  SP	  	  
Ø 	  13	  estaleiros	  –	  1	  no	  AM,	  2	  em	  PE,	  1	  na	  BA,	  3	  no	  RJ,	  1	  em	  SP,	  2	  em	  SC	  e	  3	  no	  RS	  	  

	  

Priorização	  de	  recursos	  para	  a	  contratação	  de:	  
Ø 	  3	  embarcações	  de	  apoio	  à	  navegação	  
Ø 	  46	  embarcações	  de	  apoio	  à	  plataforma	  
Ø 	  277	  embarcações	  de	  carga	  
Ø 	  2	  embarcações	  de	  passageiros	  
Ø 	  7	  estaleiros	  	  

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA
Ações Significativas

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA
Programa de Financiamento da Marinha Mercante – resultados a partir de 2011
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DATA	  DE	  ENTREGA	  DO	  1o	  NAVIO:	  25/05/2012	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/01/2017	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  464	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,9	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISO	  PÓS	  2014:	  R$	  1,0	  bilhão	  
EMPREENDEDOR:	  PETROBRAS	  

PROMEF	  I	  –	  LOTE	  1	  
10	  Petroleiros	  –	  Estaleiro	  Atlânqco	  Sul/PE	  

DESCRIÇÃO:	   Construção	   de	   10	   navios	   qpo	   Suezmax	   (157.700	  
toneladas	   de	   porte	   bruto)	   para	   transporte	   de	   petróleo,	   em	  
atendimento	  à	  1ª	  fase	  do	  Projeto	  de	  Ampliação	  e	  Modernização	  
da	   Frota	   de	   Navios	   da	   Petrobras	   –	   Promef,	   no	   Estaleiro	  
Atlânqco	  Sul	  -‐	  PE	  
UF:	  PE	   META:	  10	  navios	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Lote	  em	  andamento	  com	  57%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Realizado	  o	  lançamento	  do	  quarto	  navio	  “Henrique	  Dias”	  em	  29/03/2014	  
Ø  	  Entregues	  3	  dos	  10	  navios	  contratados	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Realizar	  67%	  do	  lote	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Realizar	  o	  lançamento	  do	  quinto	  navio	  até	  31/08/2014	  

Navio	  “Henrique	  	  Dias”	  no	  cais	  de	  acabamento	  

TIPO	   ATÉ	  ABRIL/2014	  

328	  Embarcações	   18,3	  

7	  Estaleiros	   5,8	  

TOTAL	   24,1	  

TIPO	   META	  ORIGINAL	  PAC	  
2011-‐2014	  

CONTRATADO	  
ATÉ	  ABRIL/2014	  

%	  DE	  CONTRATAÇÃO	  
ATÉ	  ABRIL/2014	  

381	  Embarcações	  
31,0	  

19,0	  

86%	  13	  Estaleiros	   7,6	  

TOTAL	   	  	   26,6	  

DESCRIÇÃO:	   Financiamento	   do	   Fundo	   de	   Marinha	   Mercante	   às	  
empresas	  brasileiras	  para	  a	  construção	  de	  embarcações	  e	  unidades	  
industriais	  para	  a	  construção	  naval	  
UF:	  Nacional 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  Programa	  conÜnuo	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
VALOR	  CONTRATADO	  2011-‐2014:	  R$	  26,6	  bilhões	  

Estaleiro	  Enseada	  -‐	  BA	  

REVITALIZAÇÃO	  DA	  INDÚSTRIA	  NAVAL	  
Programa	  de	  Expansão	  e	  Modernização	  da	  Marinha	  Mercante	  

Empreendimentos	  contratados	  –	  R$	  bilhões	  

Empreendimentos	  priorizados	  aguardando	  contratação	  –	  R$	  bilhões	  

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
Programa de Expansão e Modernização da Marinha Mercante

PROMEF I – LOTE 1
10 Petroleiros – Estaleiro atlântico Sul/PE
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DATA	  DE	  INÍCIO	  DA	  OPERAÇÃO:	  12/08/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/03/2017	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  2,4	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  3,8	  bilhões	  
EMPREENDEDOR:	  Lógum	  –	  PETROBRAS	  20%;	  COPERSUCAR	  20%;	  
COSAN	  20%;	  Odebrecht	  	  Transport	  Parqcipações	  20%;	  Camargo	  
Correa	  S/A	  10%	  e	  UNIDUTO	  10%	  

SISTEMA	  LOGÍSTICO	  DE	  ETANOL	  
GO/MG/SP	  
DESCRIÇÃO:	  Sistema	  de	  escoamento	  integrando	  a	  movimentação	  
de	  álcool	  nos	  estados	  de	  Goiás,	  Minas	  Gerais	  e	  	  São	  Paulo	  com	  o	  
Rio	  de	  Janeiro	  e	  São	  Paulo,	  prevendo	  a	  construção	  de	  instalações	  
para	  coleta	  ,	  armazenamento	  e	  transporte	  por	  dutos,	  permiqndo	  
escoar	  por	  porto	  maríqmo	  

UF:	  GO/MG/SP	   META:	  10	  MM	  m³/ano	  –	  mercado	  interno	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  MM	  m³/ano	  –	  exportação	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Obra	  em	  andamento	  com	  35%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Obra	  do	  trecho	  Uberaba/Ribeirão	  Preto	  em	  andamento	  com	  80%	  realizados	  até	  30/04/2014	  
Ø  	  Emiqda	  a	  LP	  pelo	  IBAMA	  do	  trecho	  de	  Itumbiara/Uberaba	  em	  14/02/2014	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Realizar	  36%	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Realizar	  98%	  do	  trecho	  Uberaba/Ribeirão	  Preto	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Emissão	  da	  LO	  pelo	  IBAMA	  do	  trecho	  de	  Uberaba/Ribeirão	  Preto	  até	  31/08/2014	  

Construção	  do	  Terminal	  de	  Etanol	  de	  Uberaba	  

COMBUSTÍVEIS	  RENOVÁVEIS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

SISTEMA LOGÍSTICO DE ETANOL
go/Mg/SP

CoMBUSTÍVEiS rEnoVÁVEiS
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eixo

Cidade melhor

O Eixo Cidade Melhor do PAC 2 apoia a rea-

lização de empreendimentos de Saneamento,  

Prevenção em Áreas de Risco, Pavimentação e 

Mobilidade Urbana. Os investimentos são feitos 

em parceria com os governos estaduais, muni-

cipais e com o setor privado.

Em Saneamento, as ações totalizam 3.313 em-

preendimentos contratados das seleções reali-

zadas entre 2007 e 2009. Esses investimentos 

somam R$ 24,8 bilhões, a execução média é de 

71% e irão beneficiar 7,6 milhões de famílias em 

1.923 municípios de 26 estados e no Distrito 

Federal. Dos empreendimentos contratados, 

1.130 foram concluídos no PAC 2, como a im-

plantação do sistema de esgotamento sanitá-

rio de Ponta da Cadeia em Porto Alegre (RS), 

que integra as obras de despoluição dos Va-

les dos Rios dos Sinos, Guaíba (RS) e Gravataí 

(RS), no valor de R$ 224 milhões, beneficiando 

mais de 90 mil famílias. 

Muitos empreendimentos encontram-se em es-

tágio avançado, como a obra de ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário em Itanhaém 

(SP), com investimentos de R$ 187 milhões e 

84% de execução. A obra beneficiará mais de 

78 mil famílias.

Até junho deste ano, o PAC 2 selecionou 4.635 

empreendimentos de saneamento, dos quais 54% 

estão contratados. Essas ações representam R$ 

25,2 bilhões de novos investimentos que incluem 

obras de esgotamento sanitário, manejo de resí-

duos sólidos e saneamento integrado. Os projetos 

selecionados no PAC 2 beneficiarão 3.613 municí-

pios em todos os estados do Brasil. Desses em-

preendimentos, 46% estão em obras, entre eles a 

ampliação do sistema de esgotamento sanitário 

de Mauá (SP), com 68% de execução.

Em Prevenção em Áreas de Risco, foram sele-

cionados 480 empreendimentos de drenagem 

e 148 de contenção de encostas desde 2007, 

visando amenizar os efeitos das inundações e 

prevenir deslizamentos.

Nas ações de Drenagem, há 211 empreendimen-

tos selecionados entre 2007 e 2009, totalizando 

investimentos de R$ 5,3 bilhões, que irão bene-

ficiar 114 municípios em 18 estados. Essas obras 

estão com execução média de 62% e reduzirão 

significativamente os danos causados pelas inun-

dações. Como exemplo, a conclusão das obras de 

implantação do Programa de Recuperação Am-

biental da Bacia de Jacarepaguá, na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ), no valor de R$ 131,5 milhões.

Da seleção de obras ocorrida em 2011, estão con-

tratados todos os 132 empreendimentos que re-

presentam investimentos de R$ 3,7 bilhões, dos 

quais 86% estão em obras, beneficiando 105 mu-

nicípios em 20 estados. Destaca-se o andamento 

das obras de drenagem urbana sustentável nos 

municípios de Betim (MG), no valor de R$ 34,7 

milhões, e São Bernardo do Campo (SP), com 

investimento de R$ 105,5 milhões, ambas com 

mais de 50% de execução.

No âmbito do Plano de Gestão de Risco e Res-

posta a Desastres Naturais, foram seleciona-

dos, em 2012 e 2013, mais 137 empreendimentos 

que beneficiarão 159 municípios nos 14 estados 

que apresentam os maiores índices de mortes 

e de desalojados em decorrência de desastres 

naturais. Esses investimentos totalizam R$ 7,9 

bilhões em obras, como as de macrodrenagem 

no Córrego Túnel Camarões, em Belo Horizonte 

(MG), que somam R$ 101,6 milhões.

Na área de Contenção de Encostas, os 109 em-

preendimentos contratados na seleção de 2011 

beneficiam 68 municípios em dez estados, tota-

lizando R$ 583 milhões. Desses empreendimen-

tos, 98% estão em execução. Em 2012 e 2013, 

também pelo Plano de Gestão de Risco, foram 

selecionados mais 39 empreendimentos, com 

investimentos de R$ 1,7 bilhão, distribuídos em 

41 municípios de seis estados. Entre as interven-

ções contratadas, destaca-se a conclusão das 

obras de contenção de encostas no município 

de Niterói (RJ), no valor de R$ 8,9 milhões, be-

neficiando cerca de 1.900 famílias.
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O PAC 2 investe em Mobilidade Urbana nas 

grandes e médias cidades brasileiras, contri-

buindo para transformar o transporte público 

nos centros urbanos do País, além de promover 

a integração entre os modos de transporte, re-

duzindo o tempo de deslocamento nas princi-

pais capitais e melhorando a qualidade de vida 

dos cidadãos.

Importantes obras estão sendo realizadas em 

todas as regiões brasileiras. Até junho deste 

ano, o PAC 2 concluiu 14 obras de mobilidade 

como: trecho Lapa-Acesso Norte da Linha 1 do 

metrô de Salvador (BA), aquisição de 15 novos 

Trens Unidade Elétrica (TUE) para o metrô de 

Recife (PE), BRT da Área Central e o Centro de 

Controle e Operação, em Belo Horizonte (MG),  

ampliação da DF-047, em Brasília (DF), requali-

ficação da Rodoferroviária, em Curitiba (PR), e 

o trem urbano São Leopoldo-Novo Hamburgo, 

na região metropolitana de Porto Alegre (RS).

Outros 14 empreendimentos estão em fase final 

de obras e já operam, oferecendo à população 

novas opções de transporte público de quali-

dade, como a Linha Sul do metrô de Fortaleza 

(CE), os BRTs Leste-Oeste e Norte-Sul, além da 

Via Mangue, em Recife (PE), a via de acesso ao 

aeroporto São Gonçalo do Amarante, em Natal 

(RN), o BRT Eixo Sul, em Brasília (DF), o BRT 

Transcarioca, no Rio de Janeiro (RJ), os BRTs 

Cristiano Machado e Antônio Carlos, em Belo 

Horizonte (MG), e o BRT Marechal Floriano e a 

via Aeroporto-Rodoferroviária, em Curitiba (PR). 

Estão em andamento dez obras de Bus Rapid 

Transit (BRTs), 18 corredores de ônibus, um mo-

notrilho, três sistemas de monitoramento, dois 

terminais, seis vias, cinco Veículos Leves sobre 

Trilhos (VLT), dois metrôs, duas estações de me-

trô e um corredor fluvial. As cidades beneficiadas 

por essas obras são: Ananindeua, Belo Horizon-

te, Belém, Brasília, Camaragibe, Cuiabá, Curitiba, 

Fortaleza, Manaus, Maceió, Natal, Porto Alegre, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Pi-

nhais, São Paulo, Santos e São Vicente.

Em 2013, foi lançado o Pacto da Mobilidade, 

que disponibiliza R$ 50 bilhões adicionais para 

ações de mobilidade em grandes centros urba-

nos e em parceria com estados e municípios.

Até 16 de junho de 2014, os recursos anuncia-

dos beneficiam 35 municípios, com 114 obras 

apoiadas e mais 78 estudos e projetos que po-

dem alavancar futuras obras. 

 

Esses empreendimentos se somam aos demais 

investimentos do Governo Federal em mobili-

dade urbana, destinados à construção de me-

trôs, monotrilhos, aeromóveis, trens urbanos, 

VLT, BRTs, corredores de ônibus e teleféricos 

nas principais capitais, grandes e médias cida-

des brasileiras. São mais de 3.900 quilômetros 

em obras de transporte coletivo sendo viabili-

zadas em todo o País e que vão contribuir para 

tornar o transporte público mais confortável, 

rápido, seguro e com preço justo.

No PAC 2, 280 municípios e cinco estados têm 

obras contratadas de Pavimentação e qua-

lificação de vias, totalizando R$ 6,5 bilhões. 

Outros 1.222 empreendimentos foram sele-

cionados em 2013 e vão beneficiar mais de 

mil municípios pelo País. No total, são R$ 13,2 

bilhões para mais de mil municípios do País 

investirem na melhoria e qualificação de suas 

ruas e acessos urbanos.

Por meio do PAC Cidades Históricas, o Gover-

no Federal disponibilizou R$ 1,6 bilhão para re-

cuperação de monumentos e sítios urbanos de 

44 cidades, em 20 estados. Estão em execução, 

por exemplo, as restaurações da Igreja de São 

Pedro dos Clérigos, no Recife (PE) e da Igreja 

da Ordem Terceira de São Domingos, em Salva-

dor (BA). Esses monumentos fazem parte dos 

424 empreendimentos que têm sua restauração 

garantida com os recursos do Governo Federal. 

O PAC 2 também está investindo R$ 201,7 mi-

lhões para promover a inclusão digital de 262 

municípios selecionados em 2013. O PAC Cida-

des Digitais vai melhorar a qualidade da gestão 

e dos serviços públicos por meio da instalação 

de redes de fibra óptica, pontos públicos de 

acesso à internet, sistemas de governo eletrôni-

co e capacitação de servidores públicos.
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R$	  bilhões	  

R$	  40,8	  bilhões	  contratados	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  e	  70	  	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  3	  –	  Municípios	  abaixo	  de	  50	  mil	  habitantes	   	  	  

SANEAMENTO	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  *Inclui	  esgotamento	  sanitário,	  resíduos	  sólidos,	  saneamento	  integrado	  e	  desenvolvimento	  ins[tucional	  

Seleções Saneamento* Selecionado Contratado
Municípios com mais de 50 mil hab. – OGU e
Financiamento	  ao	  Setor	  Público

19,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Municípios	  com	  menos	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU 1,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Financiamento	  ao	  Setor	  Privado 3,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 24,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2011 Grupo	  1,	  2	  e	  3 7,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2012 Grupo	  1 6,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2013 Grupo	  1	  e	  2 6,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2014 Grupo	  3 1,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2011-‐2014 Financiamento	  ao	  Setor	  Privado 2,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL 25,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2007-‐2009

SANEAMENTO	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

SANEAmENTo

SANEAMENTO
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SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  41	  empreendimentos	  em	  18	  estados	  e	  18	  municípios	  
R$	  1,5	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  86%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  
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SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  506	  empreendimentos	  em	  25	  estados	  e	  407	  municípios	  
R$	  10,7	  bilhões	  –	  99%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  68%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  99	  	   	  97	  	   	  97	  	   	  97	  	   	  95	  	   	  93	  	  
	  89	  	  

	  83	  	   	  81	  	   	  78	  	  
	  76	  	  

	  70	  	   69	   68	  
	  63	  	   	  62	  	   	  60	  	  

	  57	  	   	  57	  	   	  56	  	  
	  50	  	  

	  44	  	  
	  38	  	   	  36	  	  

	  30	  	  

	  8	  	  

RR	   AL	   MG	   MS	   SE	   RS	   SC	   ES	   AC	   BA	   PR	   GO	   PB	   BR	   RJ	   RN	   DF	   SP	   CE	   PE	   PA	   PI	   MA	   AP	   TO	   RO	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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25%	  

22%	  

18%	  

9%	  

14%	  

10%	  

2%	  

28%	  

24%	  

14%	  

10%	  

13%	  

9%	  

1%	  

Concluída	   99%	  -‐80%	   79%	  -‐	  60%	   59%	  -‐	  40%	   39%	  -‐	  20%	   Até	  19%	   Não	  Iniciada	  

dez/13	   abr/14	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Repsse	  

contratado	  
R$	  milhões

%	  em	  
obras

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.429,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  
AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  265,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
AP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  543,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  333,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
TO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.108,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.201,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  733,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  258,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  208,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  842,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  335,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  169,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.423,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  462,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.062,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.405,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.493,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.474,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  903,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.151,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  419,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  968,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
DF 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  234,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  361,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  256,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  116,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

BRASIL 	  	  	  	  	  	  	  16.404,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  

Contratados	  823	  empreendimentos	  em	  	  
26	  estados	  e	  516	  municípios	  –	  R$	  16,4	  bilhões	  

	  99%	  de	  obras	  iniciadas	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  276	  empreendimentos	  em	  20	  estados	  e	  169	  municípios	  
R$	  4,2	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  77%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  99	  	   	  99	  	  
	  95	  	   	  93	  	   	  92	  	  

	  89	  	   	  88	  	  
	  82	  	   	  80	  	   	  80	  	   	  79	  	   	  77	  	   77	  

	  74	  	   	  74	  	  
	  68	  	  

	  62	  	   	  60	  	   	  57	  	  
	  52	  	  

	  36	  	  

MS	   TO	   MA	   GO	   PB	   PE	   CE	   RJ	   BA	   SC	   SP	   ES	   BR	   MG	   PA	   PR	   PI	   RN	   RS	   MT	   AL	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento 

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  2	  empreendimentos	  em	  2	  estados	  e	  
	  2	  municípios	  –	  R$	  283	  milhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

32	   31	  

0	  

RJ	   BR	   MG	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  
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67	  

59	  

50	   49	  
46	   46	  

40	  

29	   29	   27	   26	   24	   22	  

10	  
7	  

0	   0	  

RR	   SP	   MG	   MS	   RN	   PB	   BA	   BR	   PR	   RS	   PE	   SC	   DF	   GO	   SE	   CE	   AC	   ES	   RO	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  55	  empreendimentos	  em	  18	  estados	  e	  
	  192	  municípios	  –	  R$	  2,3	  bilhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

20%	  

23%	  

0%	  

5%	  

19%	  
21%	  

12%	  

15%	  

28%	  

3%	  
5%	  

21%	  
19%	  

9%	  

Concluída	   99%	  -‐80%	   79%	  -‐	  60%	   59%	  -‐	  40%	   39%	  -‐	  20%	   Até	  19%	   Não	  Iniciada	  

dez/13	   abr/14	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Região/UF
Repsse	  

contratado	  
R$	  milhões

%	  em	  
obras

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  308,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  
AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  233,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
TO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  455,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  336,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.657,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  423,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  280,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  912,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  428,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  160,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  162,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
DF 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

BRASIL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.012,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  

Contratados	  65	  empreendimentos	  em	  	  
20	  estados	  e	  200	  municípios	  –	  R$	  3,0	  bilhões	  

91%	  em	  obras	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  8	  empreendimentos	  em	  5	  estados	  e	  
8	  municípios	  –	  R$	  394	  milhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

80	  

47	  

41	   40	  

13	  

2	  

SP	   TO	   BR	   SC	   MG	   RS	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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82%	  

89%	   89%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	  

	  	  

	  %	  de	  execução	  dos	  empreendimentos	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2009	  
Setor	  Privado,	  Operações	  de	  Mercado	  e	  SPE	  –	  Financiamento	  

30	  empreendimentos	  contratados	  em	  8	  estados	  –	  R$	  3,8	  bilhões	  
19	  empreendimentos	  concluídos	  –	  40%	  do	  valor	  total	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Não$iniciada 12% 9% 7 1
100% 100%

17%$

7%$

16%$
17%$

12%$

19%$

12%$

24%$

8%$

18%$
17%$

10%$

14%$

9%$

Concluída$ 99%$480%$ 79%$4$60%$ 59%$4$40%$ 39%$4$20%$ Até$19%$ Não$iniciada$

dez/13$ abr/14$

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2007/2009	  
Municípios	  com	  menos	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  FUNASA	  

Contratados	  2.395	  empreendimentos	  em	  	  
27	  estados	  e	  1.473	  municípios	  –	  R$	  1,6	  bilhão	  	  	  	  	  

91%	  em	  obras	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Investimento 

contratado
R$ milhões

%
em 

obras 
	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  254,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  

AC 13,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AM 38,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AP 9,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   72	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PA 115,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   95	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RO 43,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  

RR 14,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  

TO 21,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  

Nordeste 810,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   91	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AL 44,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BA 109,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CE 176,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   91	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MA 56,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PB 119,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PE 153,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   90	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PI 93,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   85	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RN 40,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  

SE 17,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   56	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sudeste 219,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ES 18,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MG 150,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RJ 31,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SP 18,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sul 180,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   95	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PR 87,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RS 40,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SC 53,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Centro-‐Oeste 177,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DF 2,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GO 55,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MS 61,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MT 58,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  

BRASIL 1.642,2	  	  	  	  	  	  	  	   91	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2009
municípios com menos de 50 mil hab. – FUNASA

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2007/2009
Setor Privado, operações de mercado e SPE – Financiamento
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Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  
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dez/13# abr/14#

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  –	  FUNASA	  

Contratados	  1.925	  empreendimentos	  em	  	  
26	  estados	  e	  1.709	  municípios	  –	  R$	  2,2	  bilhões	  

80%	  em	  obras	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Região/UF
Investimento	  
contratado	  R$	  

milhões

%	  em	  
obras

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  174,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  97	  
AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,5	   	  	  	  	  	  	  100	  
AM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,8	   	  	  	  	  	  	  100	  
AP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  70	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  94	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,9	   	  	  	  	  	  	  100	  
TO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,7	   	  	  	  	  	  	  100	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  860,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  75	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  182,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  62	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  43	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  92	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  62	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  87	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  81	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18,8	   	  	  	  	  	  	  100	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  482,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  84	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  78	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  296,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  81	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  98	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  90	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  385,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  79	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  178,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  93	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  49	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  83	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  274,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  82	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  87	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  59	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52,6	   	  	  	  	  	  	  100	  

BRASIL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.177,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  80	  

27%

13%
6%

31%
22%

16%

42%

65%

78%

ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  433	  empreendimentos	  em	  	  
25	  estados	  e	  448	  municípios	  –	  R$	  5,3	  bilhões	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Repsse	  

Contratado	  
R$	  milhões

%	  em	  obras

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  353,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
AP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  76,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.341,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  403,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  125,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  334,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  112,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.901,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  558,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  872,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.280,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  206,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  673,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  388,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  
DF 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  179,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  114,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  

BRASIL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.264,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2011
 oGU – FUNASA

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2011
 oGU e Financiamento
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SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2012	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Selecionados	  106	  empreendimentos	  em	  19	  estados	  e	  
	  80	  municípios	  –	  R$	  6,9	  bilhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Qtde.	   	  R$	  milhões	   	  Qtde.	   	  R$	  milhões	  

AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24,4	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145,2	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  147,8	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96,3	  
DF 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79,9	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  627,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  627,4	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  214,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  214,5	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  307,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  307,6	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247,9	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  310,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15,7	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  446,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  446,1	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,7	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  355,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  340,2	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  504,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  504,0	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  244,1	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  954,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  816,2	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  121,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  121,4	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150,0	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.900,2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.265,7	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.889,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.806,1	  

ContratadoSelecionado
	  UF	  

38%	  

1%	   1%	  

62%	  

99%	   99%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

	  	  

29	  empreendimentos	  contratados	  em	  9	  estados	  
R$	  2,8	  bilhões	  –	  3	  empreendimentos	  concluídos	  

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2011-‐2014	  
Setor	  Privado,	  Operações	  de	  Mercado	  e	  SPE	  –	  Financiamento	  

Estágio	  dos	  empreendimentos*	  

Ação	  preparatória	  

*	  Considera	  a	  contratação	  de	  novos	  empreendimentos	   Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Em	  obras	  

	  Concluído	  	  

6% 6% 

6% 

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2011-2014
Setor Privado, operações de mercado e SPE – Financiamento

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2012
 oGU e Financiamento



118 • Eixo cidAdE mElhor • capítulo 06

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2014	  
	  OGU	  FUNASA	  

Selecionados	  349	  empreendimentos	  em	  24	  estados	  e	  
	  349	  municípios	  –	  R$	  1,9	  bilhão	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Qtde.	   	  R$	  milhões	  

AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,5	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46,4	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83,9	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67,1	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18,8	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  210,5	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53,4	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  387,0	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35,9	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25,3	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49,7	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122,0	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75,8	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80,3	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  146,3	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54,8	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45,4	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20,1	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,2	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99,0	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105,6	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32,0	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29,7	  
TO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61,9	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  349	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.883,4	  

	  UF	  
Selecionado

SANEAMENTO	  –	  SELEÇÃO	  2013	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Selecionados	  152	  empreendimentos	  em	  23	  estados	  e	  
	  134	  municípios	  –	  R$	  6	  bilhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Qtde.	   	  R$	  milhões	  

AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,4	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14,3	  
AM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,3	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  476,5	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  198,3	  
DF 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,7	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50,1	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  396,0	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24,2	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  585,3	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88,6	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  192,1	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  218,4	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  391,7	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  275,6	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  167,1	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  399,1	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  335,3	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247,7	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  225,8	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157,9	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  179,1	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.385,1	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  152	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.017,6	  

	  UF	  
Selecionado

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2014
 oGU FUNASA

SANEAMENTO – SELEÇÃO 2013
oGU e Financiamento
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DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   e	   melhoria	   dos	   sistemas	   de	   esgotamento	  
sanitário	   dos	  municípios	   de	   Porto	   Alegre,	   Alvorada,	   Viamão,	   Esteio,	  
Sapucaia	   do	   Sul,	   Guaíba	   e	   Canoas.	   Em	   Porto	   Alegre,	   as	   principais	  
obras	  são	  implantação	  dos	  SES	  de	  Sarandi	  e	  de	  Ponta	  da	  Cadeia	  
UF:	  RS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  813,7	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EXECUTORES:	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul/Companhia	  Riograndense	  
de	  Saneamento	  	  (CORSAN)	  e	  Prefeitura	  de	  Porto	  Alegre 

ETE	  Serraria	  –	  SES	  Ponta	  da	  Cadeia	  Vista	  Geral	  

RESULTADOS	  	  
	  
Ø  	  98%	  de	  execução	  global	  –	  100%	  das	  obras	  iniciadas	  
	  

Ø 	  OGU	  –	  	  96%	  realizados	  
Ø  	  SES	  Alvorada/Viamão	  –	  96%	  realizados	  –121,6	  km	  de	  rede	  coletora,	  13,4	  mil	  ligações,	  2,1	  km	  de	  

emissários,	  90%	  da	  ETE,	  100%	  da	  estação	  elevatória	  EAF01,	  80%	  da	  EAF01.1,	  98%	  da	  EAB01	  e	  98%	  
EAB02	  

Ø  	  SES	  Canoas	  –	  99%	  realizados	  –	  68,8	  km	  de	  rede	  coletora,	  5	  mil	  ligações,	  5,4	  km	  de	  emissário,	  100%	  da	  
elevatória	  EBE-‐12,	  100%	  EB11A,	  100%	  EB11B,	  50%	  EBE	  11C	  e	  100%	  Travessias,	  inclusive	  da	  BR-‐116	  

Ø  	  SES	  Esteio/Sapucaia	  –	  96%	  realizados	  –	  149,5	  km	  de	  rede	  coletora,	  13,4	  mil	  ligações,	  99%	  da	  ETE,	  3	  
km	  de	  linha	  de	  recalque	  e	  80%	  da	  estação	  elevatória	  ELE-‐1	  

*	  Considera	  aumento	  no	  valor	  do	  inves[mento	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN*
REALIZADO	  2007-‐2010 128,5 82,2
PREVISTO	  2011-‐2014 186,1 380,4

Municípios	   Conclusão	  

Alvorada/Viamão	   30/12/2014	  

Esteio/Sapucaia	  do	  Sul	   30/12/2014	  

Canoas	   30/06/2014	  

Guaíba	   30/06/2014	  

Porto	  Alegre	   11/04/2014	  

DESPOLUIÇÃO	  DOS	  VALES	  DOS	  	  
RIOS	  DOS	  SINOS,	  GUAÍBA	  E	  GRAVATAÍ/RS	  

SANEAMENTO	  
Ações	  Significa[vas  

Esgotamento	  sanitário	  –	  Corumbá/MS	  

Despoluição	  –	  Rios	  dos	  Sinos,	  Guaíba	  e	  Gravataí/RS	  	  
Saneamento	  integrado	  –	  Complexo	  de	  Manguinhos/RJ	  	  
Esgotamento	  sanitário	  –	  Ananindeua	  /PA	  
Esgotamento	  sanitário	  –	  RM	  de	  Belo	  Horizonte/MG	  	  

Saneamento	  integrado	  –	  Campinas/SP	  	  

Saneamento	  integrado	  –	  Vitória/ES	  

Esgotamento	  sanitário	  –	  Guarulhos/SP	  

Esgotamento	  sanitário	  –	  Aracaju	  e	  Barra	  dos	  Coqueiros/SE	  

Esgotamento	  sanitário	  –	  Baixada	  San[sta/SP	  
Despoluição	  –	  Baía	  de	  Todos	  os	  Santos/BA	  
Esgotamento	  sanitário	  –	  Rio	  Branco/AC	  
Esgotamento	  sanitário	  –	  Fortaleza/CE	  	  

SANEAMENTO
Ações Significativas 

DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS RIOS DOS SINOS, 
GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS
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DESCRIÇÃO:	  Saneamento	  integrado	  e	  urbanização	  de	  assentamentos	  
precários	   no	   Complexo	   Manguinhos.	   Elevação	   da	   linha	   férrea,	  
implantação	   de	   rede	   de	   abastecimento	   de	   água,	   rede	   coletora	   e	  
ligações	  domiciliares	  de	  esgoto,	  drenagem	  de	  águas	  pluviais,	  sistema	  
viário,	   construção	   de	   equipamentos	   públicos,	   construção	   de	   1.774	  
unidades	   habitacionais	   (UH)	   e	   aquisição	   de	   1.645	   UH	   para	  
reassentamento	  de	  população	  residente	  em	  área	  de	  risco	  
UF:	  RJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  12	  mil	  	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTORES:	  	  Estado	  do	  RJ	  e	  Prefeitura	  do	  Rio	  de	  Janeiro 	   	  	  

RESULTADOS	  	  
Ø 	  	  92%	  de	  execução	  global	  

Ø 	  Estado	  –	  91%	  realizados	  
Ø 	  77%	  das	  728UH	  na	  área	  da	  CCPL	  –	  564UH	  já	  entregues	  
Ø 	  86%	  executado	  da	  urbanização	  da	  margem	  do	  Canal	  do	  Cunha	  	  

Ø 	  Prefeitura	  –	  97%	  realizados	  
Ø 	  Obra	  rsica	  concluída	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  95%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Ø 	  Estado	  –	  95%	  realizados	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  Prefeitura	  –	  100%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

SANEAMENTO	  INTEGRADO	  DO	  COMPLEXO	  DE	  
MANGUINHOS/RJ	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU*
REALIZADO	  2007-‐2010 357,2
PREVISTO	  2011-‐2014 329,0

*	  Considera	  aumento	  no	  valor	  do	  inves[mento	  

Conjunto	  Habitacional	  CCPL	  

DESPOLUIÇÃO	  DOS	  VALES	  DOS	  	  
RIOS	  DOS	  SINOS,	  GUAÍBA	  E	  GRAVATAÍ/RS	  

RESULTADOS	  	  
	  

Ø  FINANCIAMENTO	  99%	  realizados	  
Ø  SES	  Ponta	  da	  Cadeia	  –	  100%	  realizados	  –	  obra	  rsica	  concluída	  	  
Ø  SES	  Sarandi	  –	  100%	  realizados	  –	  obra	  rsica	  concluída	  	  
Ø  SES	  Guaíba	  –	  93%	  realizados	  –	  ETE	  ,	  redes	  coletoras,	  ligações	  domiciliares	  e	  emissários	  concluídos,	  83%	  

de	  execução	  EBE	  1;	  EBE	  2	  e	  EBE	  3	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
	  

Ø  	  99%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  OGU	  –	  98%	  realizados	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  FINANCIAMENTO	  –	  	  Obra	  rsica	  concluída	  até	  31/08/2014	  
	  

SANEAMENTO INTEGRADO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ

DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS RIOS DOS SINOS, 
GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS
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RESULTADOS	  
Ø  	  99,2%	  de	  execução	  global	  –	  96%	  das	  obras	  iniciadas,	  sendo	  85%	  concluídas	  

Ø  	  Belo	  Horizonte	  –	  99%	  obra	  rsica	  concluída	  
Ø  	  Be[m	  –	  91%	  
Ø  	  Contagem	  –	  99%	  
Ø  	  Esmeraldas	  –	  99%	  
Ø  	  Ibirité	  –	  concluída	  	  
Ø  	  Lagoa	  Santa	  –	  concluída	  	  
Ø  	  Matozinhos/Capim	  Branco	  –	  concluída	  	  
Ø  	  Outros	  RM	  –	  concluída	  
Ø  	  Pedro	  Leopoldo	  e	  Confins	  –	  obra	  rsica	  concluída	  
Ø  	  Ribeirão	  das	  Neves	  –	  98% 

Ø  	  Santa	  Luzia	  –	  obra	  rsica	  concluída	  
Ø  	  Vespasiano	  –	  obra	  rsica	  concluída	  

	  

PROVIDÊNCIA	  	  
Ø  	  99,6%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  NA	  RM	  DE	  BELO	  HORIZONTE/MG	  

DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   e	   melhorias	   no	   sistema	   de	   esgotamento	  
sanitário	   de	   diversos	   municípios	   da	   Região	   Metropolitana	   de	   Belo	  
Horizonte	   –	   ligações	   prediais,	   redes	   coletoras,	   interceptores,	  
emissários,	  estações	  elevatórias	  e	  estações	  de	  tratamento	  de	  esgoto	  
	  

UF:	  MG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  232	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  31/12/2014	  	  
EXECUTORES:	  Estado	  de	  Minas	  Gerais/COPASA	  e	  Prefeituras	  	  
	  
 
 
INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN

REALIZADO	  2007-‐2010 383,6
PREVISTO	  2011-‐2014 172,1

Municípios	   Conclusão	  	  	  

Belo	  Horizonte	   14/02/2014	  

Be[m	   31/12/2014	  

Contagem	   31/12/2014	  

Esmeraldas	   31/08/2014	  

Ibirité	   01/06/2009	  

Lagoa	  Santa	   01/03/2011	  

Matozinhos/Capim	  
Branco	   31/12/2012	  

Outros	  RM	   01/03/2011	  

Pedro	  Leopoldo	  e	  
Confins	   14/10/2013	  

Ribeirão	  das	  Neves	   31/08/2014	  

Santa	  Luzia	   14/10/2013	  

Vespasiano	   30/12/2013	  

Reatores	  UASB	  da	  ETE	  Veneza	  –	  Ribeirão	  das	  Neves	   

RESULTADOS 	  	  
Ø  	  48%	  realizados	  

Ø  330	  UH	  entregues	  em	  Jaderlândia	  
Ø  27%	  das	  obras	  de	  esgotamento	  sanitário	  
Ø  41%	  das	  obras	  de	  drenagem	  

Ø  	  Aprovação	  da	  reprogramação	  para	  liberação	  de	  novas	  frentes	  de	  obra	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  50%	  de	  execução	  até	  31/08/2014	  
	  

DESCRIÇÃO:	   Erradicação	   de	   palafitas	   e	   recuperação	   de	   áreas	  
degradadas	  em	  Jaderlândia	  e	  no	  entorno	  do	  Rio	  Maguari-‐Açu,	  com	  
construção	   de	   812	   unidades	   habitacionais	   (UH),	   infraestrutura	   de	  
esgotamento	   sanitário,	   ampliação	   de	   rede	   de	   água,	   ampliação	   de	  
rede	   de	   energia,	   drenagem	   de	   águas	   pluviais,	   macrodrenagem,	  
pavimentação,	  regularização	  fundiária,	  construção	  de	  espaços	  para	  
esporte	  e	  lazer,	  postos	  de	  saúde	  e	  creche-‐escola	  
UF:	  PA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  6	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Ananindeua	  

SANEAMENTO	  INTEGRADO	  EM	  ANANINDEUA/PA	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 14,2
PREVISTO	  2011-‐2014 74,2

Galeria	  Rua	  São	  Benedito	  

SANEAMENTO INTEGRADO EM ANANINDEUA/PA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG



122 • Eixo cidAdE mElhor • capítulo 06

DESCRIÇÃO:	   Saneamento	   integrado	   e	   urbanização	   de	   favelas	  
nos	   bairros	   do	   entorno	   do	   Aeroporto	   de	   Viracopos,	  
implantação	   de	   rede	   de	   esgotamento	   sanitário	   –	   ETE	   Nova	  
América,	   construção	   de	   185	   unidades	   habitacionais	   (UH),	  
centros	  comunitários,	  pavimentação	  e	  drenagem	  de	  vias	  
UF:	  SP 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  15,4	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Campinas/Sociedade	  de	  
Abastecimento	  de	  Água	  e	  Saneamento	  S/A	  (SANASA)	  

RESULTADOS	  	  
Ø  	  86%	  realizados	  

Ø 	  96%	  das	  redes	  de	  esgotos	  do	  entorno	  de	  Viracopos	  –	  do	  total	  de	  101	  km	  
Ø 	  98%	  das	  linhas	  de	  recalque	  de	  esgotos	  do	  entorno	  de	  Viracopos	  –	  do	  total	  de	  4,9	  km	  
Ø 	  84%	  da	  pavimentação	  de	  I[nerários	  de	  ônibus	  do	  Parque	  Oziel,	  Monte	  Cristo	  e	  Gleba	  B	  –	  Fase	  2	  	  
Ø 	  99%	  da	  construção	  de	  85	  UH	  no	  entorno	  de	  Viracopos	  –	  Jardim	  Marisa	  
Ø 	  43%*	  das	  5	  estações	  elevatórias	  de	  esgoto	  do	  entorno	  de	  Viracopos	  
Ø 	  22%*	  de	  execução	  da	  ETE	  Nova	  América	  
Ø 	  90%	  da	  construção	  de	  100	  UH	  no	  Parque	  Oziel	  
Ø 	  60%	  das	  obras	  do	  Centro	  Comunitário	  Jardim	  São	  Domingos	  

	  
PROVIDÊNCIA	  	  
Ø  	  90%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

SANEAMENTO	  INTEGRADO	  EM	  CAMPINAS/SP  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU*
REALIZADO	  2007-‐2010 46,4
PREVISTO	  2011-‐2014 33,3

Obras	  do	  Centro	  Comunitário	  Jardim	  São	  Domingos	  

* Considera aumento de investimento 

DESCRIÇÃO:	   Programa	   de	   recuperação	   ambiental	   da	   Região	  
Metropolitana	   da	   Baixada	   San[sta,	   que	   amplia	   os	   sistemas	  
de	   esgotamento	   sanitário,	   incluindo	   a	   implantação	   de	   7	  
estações	  de	  tratamento	  de	  esgoto.	  O	   índice	  de	  cobertura	  de	  
coleta	  e	  tratamento	  de	  esgoto	  passará	  de	  53%	  para	  cerca	  de	  
95%	  

UF:	  SP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  370	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2014	  
EXECUTOR:	  Estado	  de	  São	  Paulo/Companhia	  de	  Saneamento	  
do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  (SABESP)	  

RESULTADOS	  
Ø  	  94%	  de	  execução	  global	  

Ø  	  SES	  Mongaguá	  –	  concluído	  
Ø  	  SES	  Ber[oga	  –	  72%	  
Ø  	  SES	  Cubatão	  –	  85%	  
Ø  	  SES	  Guarujá	  –	  81%	  
Ø  	  SES	  Itanhaém	  –	  concluído	  
Ø  	  SES	  Peruíbe	  –	  concluído	  
Ø  	  SES	  Praia	  Grande	  –	  concluído	  
Ø  	  SES	  Santos	  –	  99%	  
Ø  	  SES	  São	  Vicente	  –	  72%	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Ritmo	  lento	  das	  obras	  devido	  à	  
paralisação	  de	  alguns	  contratos	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  96%	  realizados	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Adequação	  do	  escopo	  do	  
empreendimento	  em	  	  andamento	  

Municípios	   Conclusão	  

Ber[oga	   30/12/2014	  

Cubatão	  	   30/12/2014	  

Guarujá	   30/11/2014	  

Itanhaém	   31/10/2013	  	  

Mongaguá	   01/04/2012	  

Peruíbe	   31/10/2013	  	  

Praia	  Grande	   31/10/2013	  	  

Santos	   30/12/2014	  

São	  Vicente	   30/12/2014	  

ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  NA	  BAIXADA	  SANTISTA/SP	  

EPC	  Praia	  Grande	  –	  Sistema	  de	  cloração	  e	  desodorização	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 1.211,8
PREVISTO	  2011-‐2014 106,1

SANEAMENTO INTEGRADO EM CAMPINAS/SP 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP
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RESULTADOS	  
Ø  	  68%	  de	  execução	  global	  

Ø  	  OGU	  –	  34%	  realizados	  	  
Ø  	  FINANCIAMENTO	  –	  85%	  realizados	  –	  ETE	  Redenção	  e	  São	  Francisco	  concluídas,	  78,3km	  de	  rede	  coletora,	  
8.121	  ligações	  domiciliares	  e	  22	  estações	  elevatórias	  

	  
RESTRIÇÕES	  
Ø  	  Distrato	  com	  empresas	  executoras	  	  e	  necessidade	  de	  novas	  licitações	  
Ø  	  Aguardando	  autorização	  do	  IPHAN	  para	  con[nuidade	  das	  obras	  em	  sí[o	  arqueológico	  descoberto	  no	  local	  	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  70%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  EM	  RIO	  BRANCO/AC	  
DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   do	   sistema	   de	   esgotamento	   sanitário	  
em	   Rio	   Branco,	   incluindo	   a	   construção	   da	   ETE	   Redenção,	   	   a	  
ampliação	   das	   ETEs	   Conquista	   e	   São	   Francisco,	   além	   da	  
implantação	  de	  redes	  coletoras	  e	  estações	  elevatórias	  
UF:	  AC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  META:	  48,7	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	   Estado	   do	   Acre/Departamento	   Estadual	   de	  
Pavimentação	  e	  Saneamento	  (DEPASA)	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 9,7	  	  	  	   37,5	  	  
PREVISTO	  2011-‐2014 26,2	  	   30,0	  	  

Rede	  coletora	  	  –	  Bacia	  São	  Francisco	  (Bosque)	  

DESPOLUIÇÃO	  DA	  BAÍA	  DE	  TODOS	  OS	  SANTOS/BA	  
DESCRIÇÃO:	  Ampliação	   e	  melhoria	   dos	   sistemas	  de	   esgotamento	  
sanitário	   em	   12	   municípios	   da	   Baía	   de	   Todos	   os	   Santos	   –	   rede	  
coletora,	   ramais	   prediais,	   ligações	   intradomiciliares,	   estações	  
elevatórias,	   linhas	   de	   recalque,	   emissários	   e	   estações	   de	  
tratamento	  
UF:	  BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  148,2	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	   Estado	   da	   Bahia/Empresa	   Baiana	   de	   Águas	   e	  
Saneamento	  (EMBASA)	  

RESULTADOS	  
Ø  	  54%	  de	  execução	  global	  

Ø  OGU	  –	  46%	  realizados	  –	  Candeias,	  Salvador,	  Simões	  Filho	  
e	  Vera	  Cruz	  

Ø  FINANCIAMENTO	  –	  61%	  realizados	  –	  Cachoeira,	  Itaparica,	  
Madre	   de	   Deus,	   Maragogipe,	   Muri[ba,	   Salvador,	   Santo	  
Amaro,	  São	  Félix	  e	  São	  Francisco	  do	  Conde	  

	  
RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Problemas	  de	  desapropriação	  de	  áreas,	  morosidade	  na	  
adequação	  dos	  projetos	  e	  na	  aprovação	  das	  reprogramações	  	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  57%	  de	  execução	  global	  até	  	  31/08/2014	  

Municípios	   Conclusão	   Municípios	   Conclusão	  

Cachoeira	   31/12/2014	   Vera	  Cruz	   31/12/2014	  

Candeias	   31/12/2014	   Salvador	   31/12/2014	  

Itaparica	   30/10/2013	   Santo	  
Amaro	  

31/12/2014	  

Madre	  de	  
Deus	  

30/10/2013	  
	  

São	  Félix	   09/12/2011	  

Maragogipe	   30/12/2014	   São	  
Francisco	  
do	  Conde	  

30/09/2014	  

Muri[ba	   30/06/2014	   Simões	  
Filho	  

31/12/2014	  

ETE	  –	  Tanque	  de	  Aeração	  e	  do	  Decantador	  	  
	  Madre	  de	  Deus	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 68,5 59,9
PREVISTO	  2011-‐2014 110,0 141,0

DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/BA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO BRANCO/AC
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ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  EM	  ARACAJU	  	  
E	  BARRA	  DOS	  COQUEIROS/SE	  

DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   do	   sistema	   de	   esgotamento	   sanitário	  
com	   execução	   de	   redes	   coletoras	   e	   ligações	   domiciliares	   nos	  
bairros	   Atalaia,	   Coroa	   do	   Meio,	   São	   Conrado,	   Grageru,	   Índio	  
Palen[n,	   Ponto	  Novo,	   Jardins,	   Garcia,	   Castelo	   Branco,	   Augusto	  
Franco	  e	  Farolândia,	  em	  Aracaju	  e	  Barra	  dos	  Coqueiros.	  A	  obra	  
elevará	  a	  cobertura	  de	  coleta	  e	  o	  tratamento	  de	  44%	  para	  60%	  
em	  Aracaju	  	  
UF:	  SE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  50	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	   Estado	   de	   Sergipe/Companhia	   de	   Saneamento	   de	  
Sergipe	  (DESO)	  
	  

RESULTADOS 	   	   	  	  
Ø 84%	  de	  execução	  global	  	  

Ø  	  95%	  ETE	  ERQ	  Sul	  	  
Ø  	  ETE	  ERQ	  Oeste	  –	  concluída	  	  
Ø  	  142	  km	  de	  rede	  coletora	  
Ø  	  3,2	  mil	  ligações	  prediais	  
Ø  	  11	  estações	  elevatórias	  	  

RESTRIÇÃO	  	  
Ø 	  Necessidade	  de	  nova	  licitação	  para	  conclusão	  das	  obras	  e	  serviços	  de	  redes	  coletoras	  e	  ramais	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  85%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 25,5
PREVISTO	  2011-‐2014 80,4

Vista	  da	  ETE	  ERQ	  Oeste	  

RESULTADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ø 	  	  33%*	  de	  execução	  global	  

Ø  	  OGU	  –	  66%*	  realizados	  –	  277,4	  km	  de	  rede	  coletora,	  1,1	  km	  de	  emissário	  de	  recalque,	  37,4	  mil	  ligações	  domiciliares,	  
6,9	  mil	  ligações	  intradomiciliares,	  675	  módulos	  sanitários,	  desa[vação	  de	  2	  decanto-‐digestores	  e	  50	  travessias	  

Ø  	  FINANCIAMENTO	  –	  14%*	  realizados	  –	  118,0	  km	  de	  rede	  coletora	  e	  14,2	  mil	  ligações	  domiciliares	  
	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Necessidade	  de	  readequações	  no	  projeto	  e	  revisão	  da	  planilha	  orçamentária	  (desoneração	  da	  folha	  de	  pagamento),	  
pendências	  resultantes	  de	  análises	  de	  licitação	  e	  reprogramação	  e	  necessidade	  de	  novas	  licitações	  (kits	  sanitários)	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  39%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
	  
	  
*	  Considera	  aumento	  no	  valor	  do	  inves[mento	  com	  implicações	  no	  %	  executado	  

ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  EM	  FORTALEZA/CE	  
DESCRIÇÃO:	   Implantação	   e	   ampliação	   do	   sistema	   de	  
esgotamento	  sanitário	  de	  Fortaleza	  para	  atender	  as	  bacias	  dos	  
rios	  Siqueira	  e	  Cocó	  –	  o	  empreendimento	  eleva	  a	  cobertura	  de	  
coleta	  e	  tratamento	  de	  52%	  para	  63%	  
UF:	  CE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  META:	  150,3	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/12/2014	  
EXECUTOR:	   Estado	  do	  Ceará/Companhia	   de	  Água	   e	   Esgoto	  do	  
Ceará	  (CAGECE)	  

Bacia	  CE-‐06	  –	  Rede	  coletora	  implantada	  na	  Rua	  Amâncio	  Pereira	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU* FIN*
REALIZADO	  2007-‐2010 38,9 -‐	  	  	  	  	  	  	  
PREVISTO	  2011-‐2014 49,4 147,4

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARACAJU E BARRA DOS COQUEIROS/SE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FORTALEZA/CE
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DESCRIÇÃO:	  Ampliação	  do	  sistema	  de	  esgotamento	  sanitário,	  com	  
a	  construção	  de	  duas	  ETEs	  e	  coletores	  tronco	  nos	  sistemas	  São	  João	  
e	  Bonsucesso.	  Construção	  de	  coletores	  tronco,	  linhas	  de	  recalque	  e	  
estações	   elevatórias	   nas	   vertentes	   2	   e	   3	   da	   ETE	   São	   Miguel.	  
Construção	  de	  coletores	  tronco,	  interceptores	  e	  redes	  coletoras	  nas	  
sub-‐bacias	  08	  e	  09.	  A	  obra	  contribuirá	  para	  a	  elevação	  do	  índice	  de	  
cobertura	  de	  coleta	  de	  esgoto	  de	  77%	  para	  89%	  e	  de	  tratamento	  de	  
esgoto	  de	  0%	  para	  55%	  
UF:	  SP	  	  	  	   	   	   	   	  META:	  200	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/08/2015	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Guarulhos/Serviço	  Autônomo	  de	  Água	  e	  
Esgoto	  de	  Guarulhos	  (SAAE)	  

RESULTADOS 	   	  	  
Ø 	  	  78%	  realizados*	  

Ø  	  87%	  *	  dos	  sistemas	  São	  João	  e	  Bonsucesso	  
Ø 	  SES	  São	  João	  –	  11,4	  km	  do	  coletor	  tronco;	  concluídos	  o	  interceptor	  e	  a	  ETE	  São	  João	  
Ø 	  SES	  Bonsucesso	  –	  concluídos	  o	  interceptor	  e	  a	  ETE	  Bonsucesso	  

Ø  	  33%	  da	  vertente	  3	  da	  ETE	  São	  Miguel	  –	  27,1	  km	  de	  rede	  coletora,	  10,5	  km	  de	  coletor	  tronco,	  interceptor,	  emissário	  e	  
linha	  de	  recalque	  

Ø  	  53%	  da	  vertente	  2	  da	  ETE	  São	  Miguel	  –	  22,1	  km	  de	  rede	  coletora	  e	  10,5	  	  km	  de	  coletor	  tronco,	  interceptor	  e	  linha	  de	  
recalque	  

Ø  	  94%	  das	  sub-‐bacias	  08	  e	  09	  –	  12,8	  km	  de	  rede	  coletora	  e	  6,3	  km	  de	  coletor	  tronco,	  interceptor	  e	  linha	  de	  recalque	  	  
Ø  	  100%	  da	  complementação	  das	  ETE	  São	  João	  e	  Bonsucesso	  

	  
RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Novas	  licitações	  para	  obras	  remanescentes	  das	  Vertentes	  2	  e	  3	  e	  pendências	  de	  [tularidade	  das	  áreas	  das	  sub	  bacias	  8	  e	  9	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  79%	  realizados	  até	  31/08/2014	  	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 211,1
PREVISTO	  2011-‐2014 139,1
PREVISTO	  2015-‐2018 34,7

ESGOTAMENTO	  SANITÁRIO	  EM	  GUARULHOS/SP	  

Sistema	  São	  João	  e	  Bonsucesso	  
Execução	  do	  Poço	  de	  Serviço	  

*	  Considera	  aumento	  no	  valor	  do	  inves[mento	  com	  implicações	  no	  %	  executado	  

SANEAMENTO	  INTEGRADO	  EM	  VITÓRIA/ES	  
DESCRIÇÃO:	  Obras	  de	  esgotamento	  sanitário,	  abastecimento	  de	  
água,	   energia	   elétrica,	   sistema	   viário,	   drenagem,	   contenção	   de	  
encostas,	   	   produção	   de	   304	   unidades	   habitacionais	   (UH),	  
melhoria	   de	   472	   UH,	   construção	   de	   07	   equipamentos	  
comunitários,	   realização	  de	  Regularização	   Fundiária	   e	   Trabalho	  
Social	  na	  área	   limitada	  pela	  Poligonal	  2	  que	  engloba	  os	  bairros	  
Forte	   São	   João,	   Cruzamento,	   Romão,	   Fradinhos	   e	   Alto	  
Jucutuquara	  
UF:	  ES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  2,3	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  17/12/2015	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Vitória	  

RESULTADO	  
Ø 	  67%	  de	  execução	  global	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  69%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 16,6
PREVISTO	  2011-‐2014 34
PREVISTO	  APÓS	  2014 5,5

Quadra	  poliespor[va	  

SANEAMENTO INTEGRADO EM VITÓRIA/ES

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARULHOS/SP
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R$	  bilhões	  

R$	  16,6	  bilhões	  contratados	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  e	  70	  	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  mil	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  

DRENAGEM	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Seleções Drenagem Selecionado Contratado

2007-‐2009
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  
Financiamento	  ao	  Setor	  Público

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,3	  

2011 Grupos	  1	  e	  2 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,7	  

2012-‐2013
Municípios	  prioritários	  para	  intervenções	  do	  Plano	  de	  
Gestão	  de	  Riscos	  e	  Resposta	  a	  Desastres	  Naturais

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,7	  

TOTAL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,6	  

PREVENÇÃO	  EM	  ÁREAS	  DE	  RISCO	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

DRENAGEM

PrEVENÇÃo Em ÁrEAS dE riSco
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ES	   MG	   MS	   RN	   PA	   RS	   RJ	   BR	   TO	   AM	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Contratados	  30	  empreendimentos	  em	  9	  estados	  e	  9	  municípios	  
R$	  745,1	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  58%	  de	  execução	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  4	  empreendimentos	  em	  3	  estados	  e	  11	  municípios	  
R$	  448,1	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  70%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

80	  
71	   70	  

14	  

RJ	   PE	   BR	   SP	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

DRENAGEM – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

DRENAGEM – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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34%	  

21%	  

12%	  

7%	   6%	  

20%	  

36%	  

20%	  

12%	  
9%	   8%	  

15%	  

Concluída	   99%-‐80%	   79%-‐60%	   59%-‐40%	   39%-‐20%	   Até	  19%	  

dez/13	   abr/14	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

Norte 335,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 209,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PA 59,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TO 66,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nordeste 174,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE 10,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 63,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RN 101,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sudeste 1.274,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ES 12,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 185,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 509,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 567,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sul 119,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PR 5,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 114,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Centro-‐Oeste 31,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MS 31,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BRASIL 1.934,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Contratados	  84	  empreendimentos	  em	  13	  estados	  
e	  57	  municípios	  –	  R$	  1,9	  bilhão	  –	  100%	  em	  obras	  

Demais	  municípios	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

%	  de	  execução	  por	  proponente	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

100	   100	   100	  
93	   92	   90	  

69	  

44	  

CE	   PR	   RS	   SP	   RJ	   BR	   MG	   ES	  

Contratados	  50	  empreendimentos	  em	  7	  estados	  e	  39	  municípios	  
R$	  741,6	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  90%	  de	  execução	  

DRENAGEM – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

DRENAGEM – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  8	  empreendimentos	  em	  7	  estados	  e	  18	  municípios	  
R$	  556,4	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  20%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

94	  
87	   84	  

80	  

70	   69	   66	  

25	  

11	  

MG	   ES	   CE	   RS	   MA	   RJ	   BR	   PA	   PE	  

Contratados	  33	  empreendimentos	  em	  8	  estados	  e	  8	  municípios	  
R$	  992,6	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  66%	  de	  execução	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

DRENAGEM – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

DRENAGEM – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  	  

Contratados	  127	  empreendimentos	  em	  15	  estados	  e	  79	  
municípios	  –	  R$	  3,3	  bilhões	  –	  99%	  em	  obras	  

10%	  

17%	  

11%	  

21%	  

13%	  

27%	  

1%	  

15%	  
17%	  

11%	  

17%	  

13%	  

26%	  

1%	  

Concluída	   99%-‐80%	   79%-‐60%	   59%-‐40%	   39%-‐20%	   Até	  19%	   Não	  Iniciada	  

dez/13	   abr/14	  

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

NORTE 128,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PA 128,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
NORDESTE 615,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BA 23,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE 358,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 165,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MA 31,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PI 36,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUDESTE 1.889,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ES 155,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 391,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 611,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 729,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SUL 650,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PR 57,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 253,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SC 339,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CENTRO-‐OESTE 51,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MS 35,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MT 16,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL	  BRASIL 3.334,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

88	  
81	  

76	  
70	   67	   66	  

61	  

48	  

28	  
22	   21	  

13	  
5	  

PR	   MS	   MG	   SP	   RJ	   RS	   BR	   SC	   BA	   PE	   PI	   CE	   ES	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Contratados	  86	  empreendimentos	  em	  12	  estados	  e	  59	  municípios	  
R$	  1,8	  bilhão	  –	  98%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  61%	  de	  execução	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

DRENAGEM – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento

DRENAGEM – SELEÇÃO 2009
municípios com mais de 50 mil hab. – oGU e Financiamento
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Contratados	  137	  empreendimentos	  em	  	  
14	  estados	  e	  159	  municípios	  –	  R$	  7,7	  bilhões	  

98%	  contratados	  

	  
Estágio	  dos	  empreendimentos	  contratados	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Em obras Ação preparatória Em licitação 

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

%	  Em	  obras

Norte 258,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 258,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nordeste 1.470,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 679,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MA 17,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PB 16,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 413,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PI 344,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sudeste 3.826,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ES 338,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 1.015,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 722,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 1.750,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sul 2.151,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PR 770,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 780,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SC 600,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BRASIL 7.707,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

61%	  
63%	   65%	  

23%	  
18%	   16%	   16%	   19%	   19%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2012/2013	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

9%	  
2%	   1%	  

23%	  
15%	   13%	  

68%	  

83%	   86%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

DRENAGEM	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	  

Contratados	  132	  empreendimentos	  em	  	  
20	  estados	  e	  105	  municípios	  –	  R$	  3,7	  bilhões	  

	  

100%	  contratados	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  
1%	  

Em	  obras	  
Concluídos	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

1%	  

Região/UF
Investimento	  
Contratado	  
R$	  milhões

%	  em	  obras

Norte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93,6	   43
AM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,5	   100
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78,5	   31
TO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12,6	   100

Nordeste 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  257,2	   89
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10,5	   16
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,2	   -‐
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19,0	   -‐
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26,3	   100
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19,4	   98
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36,9	   100
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126,0	   100
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19,0	   100

Sudeste 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.751,5	   87
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55,5	   91
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  205,3	   99
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.016,6	   65
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.474,0	   100
Sul 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  395,4	   83
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  224,5	   100
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79,2	   96
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91,8	   29

Centro-‐Oeste 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  155,7	   100
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84,5	   100
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71,3	   100

BRASIL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.653,4	   86

DRENAGEM – SELEÇÃO 2011
 oGU e Financiamento

DRENAGEM – SELEÇÃO 2012/2013
 oGU e Financiamento
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CONTENÇÃO	  DE	  ENCOSTAS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  

Contratados	  109	  empreendimentos	  em	  	  
10	  estados	  e	  68	  municípios	  –	  R$	  583	  milhões	  

100%	  contratados	  
	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  contratados	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Em	  obras	  Ação	  preparatória	   Em	  licitação	  

Concluídos	  

3%	   3%	   1%	   5%	   1%	   2%	  

91%	  
96%	   97%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

5%	  2%	  
2%	  

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

%	  em	  obras

Norte 5,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 5,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nordeste 109,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AL 8,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 23,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 78,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sudeste 435,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ES 4,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 62,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 185,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 183,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sul 32,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SC 32,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Centro-‐Oeste 0,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MS 0,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BRASIL 583,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  

CONTENÇÃO	  DE	  ENCOSTAS	  

R$	  2,3	  bilhões	  selecionados	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

R$	  milhões	  

Seleções Drenagem Selecionado Contratado
2011 Grupo	  1 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  583,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  583,0	  

2012-‐2013

Municípios	  prioritários	  para	  
intervenções	  do	  Plano	  de	  
Gestão	  de	  Riscos	  e	  Resposta	  a	  
Desastres	  Naturais

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.702,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.702,7	  

TOTAL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.285,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.285,7	  

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – SELEÇÃO 2011
 oGU

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
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CONTENÇÃO	  DE	  ENCOSTAS	  –	  SELEÇÃO	  2012/2013	  
OGU	  

Contratados	  39	  empreendimentos	  em	  	  
6	  estados	  e	  41	  municípios	  –	  R$	  1,7	  bilhão	  

100%	  contratados	  

	  
Estágio	  dos	  empreendimentos	  contratados	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Em	  obras	  Ação	  preparatória	   Em	  licitação	  

61%	   60%	  
53%	  

39%	  

28%	  

8%	  

0%	  

12%	  

39%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

%	  em	  obras

Norte 25,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 25,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nordeste 461,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 156,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 304,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sudeste 1.216,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 392,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 644,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 179,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  BRASIL 1.702,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CONTENÇÃO	  DE	  ENCOSTAS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  

Capitais	  Estados	  

Contratados	  109	  empreendimentos	  em	  10	  estados	  e	  68	  municípios	  
R$	  583	  milhões	  –	  98%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  43%	  de	  execução	  

%	  de	  execução	  por	  proponente	  

Demais	  municípios	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  
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CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – SELEÇÃO 2012/2013
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DESCRIÇÃO:	   Macrodrenagem,	   recuperação	   ambiental	   e	  
reassentamento	  de	  2,5	  mil	  famílias	  residentes	  nas	  margens	  dos	  
rios	   Botas	   e	   Sarapuí,	   visando	   ao	   controle	   de	   enchentes	   nas	  
cidades	   de	   Nova	   Iguaçu,	  Mesquita,	   Belford	   Roxo,	   São	   João	   de	  
Meri[,	  Duque	  de	  Caxias,	  Nilópolis	  e	  Rio	  de	  Janeiro	  
UF:	  RJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  500	  mil	  	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/10/2014	  	  
EXECUTOR:	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro/INEA	  

 
 
 RESULTADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø 	  97%	  de	  execução	  das	  960	  UH	  em	  Trio	  de	  Ouro,	  em	  São	  João	  de	  Meri[	  
Ø 	  8%	  de	  execução	  das	  560	  UH	  em	  Cobrex,	  em	  Nova	  Iguaçu	  
Ø  	  82%	  de	  execução	  global	  	  

Ø 	  Conclusão	  das	  obras	  de	  drenagem	  
Ø 	  100%	  das	  redes	  de	  galerias	  –	  4,5	  km	  
Ø 	  100%	  de	  desassoreamento	  dos	  rios	  Botas	  e	  Sarapuí	  –	  3,31	  milhões	  m3	  

Ø 	  100%	  de	  pavimentação	  de	  vias	  marginais	  –	  13	  km	  
Ø 	  100%	  das	  144	  UH	  em	  Roldão	  Gonçalves,	  em	  Mesquita	  
Ø 	  50%	  das	  252	  unidades	  habitacionais	  (UH)	  do	  Conjunto	  Barro	  Vermelho,	  em	  Belford	  Roxo	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  100%	  de	  execução	  das	  UH	  em	  Trio	  de	  Ouro	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  84%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

DRENAGEM	  URBANA	  NA	  BAIXADA	  FLUMINENSE/RJ	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  até	  2007-‐2011 198,7

PREVISTO	  2012-‐2014 139,0
Produção	  habitacional	  –	  Trio	  de	  Ouro	  

DRENAGEM	  
Ações	  Significa[vas  

Drenagem	  Urbana	  –	  Baixada	  Fluminense/RJ	  

Drenagem	  Urbana	  –	  Igarapé	  do	  Mindu/AM	  

DRENAGEM URBANA NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ

DRENAGEM
Ações Significativas 
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DESCRIÇÃO:	   Macrodrenagem	   e	   urbanização	   do	   Igarapé	   do	  Mindu	  
para	   controle	   de	   enchentes,	   incluindo	   obras	   de	   recuperação	  
ambiental,	   execução	   de	   parques	   lineares,	   corredor	   ecológico,	  
reservatórios	   de	   acumulação	   de	   cheias,	   pontes	   e	   reassentamento	  
de	  população	  ribeirinha	  
UF:	  AM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  48	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Manaus	  

RESULTADOS	  
Ø 	  19%	  de	  execução	  global	  	  

Ø  46%	  da	  elaboração	  do	  Plano	  Diretor	  de	  Manejo	  de	  Águas	  Pluviais	  
Ø  7%	  das	  obras	  no	  primeiro	  e	  no	  segundo	  trecho	  do	  Parque	  Linear	  e	  no	  Corredor	  Ecológico	  
Ø  Licitação	  dos	  projetos	  básicos	  das	  pontes	  Djalma	  Ba[sta,	  Itaúba	  e	  Autaz	  Mirim	  

	  
RESTRIÇÕES	  
Ø 	  Dificuldades	  com	  o	  reassentamento	  da	  população	  ribeirinha	  ocasionando	  ritmo	  lento	  de	  execução	  das	  obras	  do	  
parque	  linear	  e	  do	  corredor	  ecológico	  e	  atraso	  na	  licitação	  das	  obras	  do	  primeiro	  trecho	  de	  recuperação	  ambiental	  

Ø 	  Pendências	  para	  análise	  e	  aprovação	  dos	  projetos	  do	  segundo	  trecho	  de	  recuperação	  ambiental	  	  
Ø 	  Falta	  de	  definição	  sobre	  questões	  envolvendo	  a	  execução	  dos	  reservatórios	  de	  amortecimento	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  20%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

URBANIZAÇÃO	  DO	  IGARAPÉ	  DO	  MINDU/AM	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 8,8
PREVISTO	  2011-‐2014 200,3Corredor	  Ecológico	  

URBANIZAÇÃO DO IGARAPÉ DO MINDU/AM

contenção de Encostas, Juiz de Fora • MG
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MOBILIDADE	  URBANA	  –	  REGIÃO	  NORTE	  

Em	  execução	  	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

Belém	  –	  BRT	  e	  Corredor	  

	  
Manaus	  –	  5	  Corredores	  	  

	  	  
Manaus	  –	  Monotrilho	  e	  	  

2	  Corredores	  
	  

Manaus	  –	  BRT	   Boa	  Vista	  –	  Corredor	  e	  Terminal	  

Macapá	  –	  Corredor	  

	  Rio	  Branco	  –	  Corredor	  

	  Porto	  Velho	  –	  Corredor	  e	  Terminal	  

Palmas	  –	  BRT,	  2	  
corredores,	  estações,	  

terminais	  e	  CCO	  

Belém	  –	  BRT	  
Belém	  –	  BRT	  e	  2	  
corredores	  	  e	  10	  
Terminais	  fluviais	  	  

MOBILIDADE	  URBANA	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

MOBILIDADE URBANA – REGIÃO NORTE

moBilidAdE UrBANA
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MOBILIDADE	  URBANA	  –	  REGIÃO	  NORDESTE	  

	  Ação	  concluída/operação	  
	  Em	  execução	  	  
	  Em	  licitação	  
	  Ação	  preparatória	  

Salvador	  –	  Trem	  Urbano	  Calçada	  a	  Paripe	  e	  
Metrô	  Linha	  1	  –	  Lapa	  a	  Acesso	  Norte	  	  	  

Salvador	  –	  Corredor,	  VLT	  	  e	  2BRTs	  

Salvador	  e	  Reg.	  Metropolitana	  	  –	  	  	  
2	  Metrôs	  e	  Corredor	  

Recife	  –	  Metrô,	  2	  Corredores	  	  e	  Corredor	  
Fluvial	  

Recife	  e	  Região	  Metropolitana	  –	  2	  Corredores	  

Recife	  –	  Metrô,	  3	  BRTs,	  Via	  Mangue,	  Terminal	  
de	  Integração	  e	  Aquisição	  de	  15	  TUEs	  

	  Feira	  de	  Santana	  –	  BRT	  

	  Vitória	  da	  Conquista	  –	  Corredor	  

Natal	  –	  VLT	  e	  2	  Corredores	  
Natal	  –	  Corredor	  e	  	  Via	  	  
Natal	  –	  Corredor	  e	  Via	  	  

Fortaleza	  –	  BRT	  e	  Via	  	  

Fortaleza	  –	  	  Trem	  Urbano	  Linha	  Oeste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  Metrô	  Linha	  Sul	  	  

Fortaleza	  –	  Metrô,	  2	  Corredores,	  e	  3	  BRTs	  

Fortaleza	  –	  2	  Metrôs,	  VLT,	  4	  BRTs	  e	  2	  Estações	  	  

São	  Luís	  e	  Região	  	  
Metropolitana	  	  

–	  	  BRT	  

Teresina	  –	  Corredor	  

São	  Luís	  –	  BRT	  

João	  Pessoa	  –	  6	  Corredores	  	  

Maceió	  –	  VLT	  

	  Aracaju	  –	  Corredor	  

	  Petrolina	  –	  VLT	  
	  Caruaru	  –	  BRT	  

	  Caucaia	  –	  Corredor	  e	  Terminal	  

João	  Pessoa	  e	  Região	  	  
Metropolitana	  –	  	  VLT	  	  

	  Campina	  Grande	  –	  Corredor	  

	  Mossoró	  –	  Corredor	  

Estudos	  e	  Projetos	  

Salvador	  –	  2VLTs	  

	  Paulista	  –	  Corredor	  
	  Olinda	  –	  Corredor	  

Fortaleza	  -‐VLT	  

Recife	  –	  2VLTs	  

Recife	  –	  5	  Corredores,	  VLT	  e	  Corredor	  Fluvial	  

Teresina	  –	  VLT	  e	  5	  Corredores	  	  

São	  Luís	  –	  9	  
Corredores	  e	  VLT	  

Teresina	  –	  	  Metrô	  e	  
4	  Corredores	  

Natal	  –	  BRT	  e	  3	  
Corredores	  

Natal	  –	  Via	  	  

MOBILIDADE	  URBANA	  –	  REGIÃO	  SUDESTE	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  BRT	  	  

Guarulhos	  –	  Corredor	  

São	  Paulo	  –	  7	  Corredores	  	  

São	  Paulo	  –	  Monotrilho	  	  
e	  Corredor	  

Campinas	  –	  Corredor	  

São	  Bernardo	  do	  Campo	  –	  3	  Corredores	  e	  Via	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  VLT	  

Belo	  Horizonte	  e	  Região	  Metropolitana	  –	  3	  
Metrôs	  e	  6	  Corredores	  

Belo	  Horizonte	  –	  	  3	  BRTs,	  Corredor,	  
	  2	  Vias	  Urbanas	  e	  Sistema	  de	  monitoramento	  

Uberlândia	  –	  BRT	  

	  Contagem	  –	  BRT	  

	  Governador	  Valadares	  –	  
Corredor	  	  

	  Montes	  Claros	  –	  Corredor	  

Ribeirão	  das	  Neves	  –	  
Corredor	  

Uberaba	  –	  BRT	  

	  Juiz	  de	  Fora	  –
Corredor	  

Bauru	  –	  Corredor	  e	  
Terminal	  

Ribeirão	  Preto	  –	  Corredor	  

São	  José	  do	  Rio	  Preto	  –	  
Corredor	  e	  Terminal	  

Piracicaba	  –	  Corredor	  

Jundiaí	  –	  BRT	  

Sorocaba	  –	  BRT	  

São	  Paulo	  e	  ABC	  –	  	  Monotrilho	  

Osasco,	  Carapicuíba,	  Barueri	  e	  Jandira	  
–	  Corredor	  	  Metropolitano	  

Santos	  –	  Corredor	  e	  Teleférico	  

Mogi	  das	  Cruzes	  –	  2	  Corredores	  
Santo	  André	  –	  Corredor	  

Mauá	  –	  Corredor	  

Campos	  dos	  Goytacazes	  	  
	  Aeromóvel	  

Volta	  Redonda	  –	  Corredor	  

Petrópolis	  –	  Corredor	  
Niterói	  –	  BRT	  

Vitória	  –	  Teleférico	  e	  
	  Plano	  Inclinado	  

Serra	  –	  Corredor	  

Vila	  Velha	  –	  BRT	  

Guarulhos	  –	  4	  Corredores	  e	  Via	  

São	  Paulo	  –	  Metrô,	  2	  	  
Trens	  urbanos,	  terminal,	  

6	  Corredores,	  	  
modernização	  de	  	  

20	  estações	  

Grande	  ABC	  –	  3	  Corredores	  	  

Osasco	  –	  2	  Corredores	  

Belo	  Horizonte	  –	  1	  Via	  

Belo	  Horizonte	  –	  VLT	  
e	  BRT	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  	  2	  
BRTs	  

São	  Gonçalo	  –	  	  
Corredores	  e	  Viário	  

Duque	  de	  Caxias–	  	  
VLT	  e	  Corredor	  

Nova	  Iguaçu	  –	  	  	  
2	  Corredores	  

Santos	  e	  São	  Vicente	  –	  VLT	  	  

Grande	  ABC	  –	  
Corredores	  	  e	  

CCO	  

Campinas	  –	  VLT	  

Osasco	  –	  VLT	  

Praia	  Grande	  –	  Corredor	  

Rio	  de	  Janeiro	  e	  Região	  
	  Metropolitana	  –	  	  Monotrilho	  	  

e	  Via	  urbana	  

Rio	  de	  Janeiro	  –	  BRT	  

Ação	  concluída	  	  	  
Em	  execução	  	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

Estudos	  e	  projetos	  

MOBILIDADE URBANA – REGIÃO NORDESTE

MOBILIDADE URBANA – REGIÃO SUDESTE
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MOBILIDADE	  URBANA	  –	  REGIÃO	  CENTRO-‐OESTE	  

Goiânia	  –	  	  VLT	  	  

Brasília	  –	  Corredor	  

Cuiabá	  e	  Região	  Metropolitana	  
–	  VLT	  e	  Corredor	  

Cuiabá	  –	  BRT	  e	  Corredor	  	  

Aparecida	  de	  Goiânia	  –	  	  Corredor	  

Anápolis	  –	  	  Corredor	  

Ação	  concluída/operação	  
Em	  execução	  	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

Campo	  Grande	  –	  2	  Corredores	  e	  CCO	  

Brasília	  –	  Metrô	  ,	  3	  estações,	  	  
VLT	  ,	  10	  trens,	  e	  BRT	  

Goiânia	  –	  2	  BRTs	  e	  	  
6	  corredores	  

Brasília	  –	  Metrô,	  VLT	  e	  	  	  	  
3	  BRTs	  

Goiânia	  –	  VLT,	  3	  BRTs	  e	  
19	  corredores	  

Campo	  Grande	  –	  VLT,	  3	  
Corredores	  e	  terminais	  

Brasília	  –	  BRT	  e	  Via	  

Estudos	  e	  Projetos	  

MOBILIDADE	  URBANA	  –	  REGIÃO	  SUL	  

Ação	  concluída/operação	  
Em	  execução	  	  
Em	  licitação	  
Ação	  preparatória	  

Porto	  Alegre	  –	  3	  BRTs,	  4	  Corredores,	  	  Sistema	  de	  
Monitoramento	  e	  2	  Vias	  

Porto	  Alegre	  e	  Região	  Metropolitana	  –	  Trem	  
Urbano	  e	  Aeromóvel	  

Curi[ba	  –	  Metrô,	  3	  BRTs,	  Corredor	  e	  	  
modernização	  de	  10	  terminais	  

Curi[ba	  –	  	  Via,	  	  Sistema	  de	  
Monitoramento	  e	  Terminal	  

Foz	  do	  Iguaçu	  –	  Corredor	  

Florianópolis	  –	  	  6	  Corredores,	  Teleférico	  
	  e	  Sistema	  de	  monitoramento	  

Londrina	  –	  BRT	  

Maringá	  –	  Corredor	  e	  Terminal	  

Pelotas	  –	  Corredor	  

Joinville	  –	  Corredor	  

Blumenau	  –	  Corredor	  
Caxias	  do	  Sul	  –	  Corredor	  

Santa	  Maria	  –	  VLP	  e	  Corredor	  

Canoas	  –	  Aeromóvel	  

Porto	  Alegre	  –	  2	  Corredores	  	  

Porto	  Alegre	  e	  Região	  Metropolitana	  –	  Metrô	  	  	  	  	  
e	  2	  corredores	  

Maringá	  –	  Trem	  urbano	  

Londrina	  –	  Trem	  urbano	  

Curi[ba	  –	  2	  BRTs,	  2	  Vias	  e	  
Rodoferroviária	  

Curi[ba	  –	  2	  BRTs	  

Florianópolis	  –	  	  2	  Corredores,	  
Atracabouro	  e	  Funicular	  

Canoas	  –	  Aeromóvel	  

Estudos	  e	  Projetos	  

MOBILIDADE URBANA – REGIÃO CENTRO-OESTE

MOBILIDADE URBANA – REGIÃO SUL
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MOBILIDADE	  URBANA	  
Principais	  Resultados	  	  

Outras	  obras	  em	  operação	  
Ø 	  Brasília/DF	  –	  BRT	  Eixo	  Sul	  
Ø 	  Recife/PE	  –	  Aquisição	  de	  15	  trens	  elétricos	  para	  a	  Linha	  Sul	  
Ø 	  São	  Leopoldo	  e	  Novo	  Hamburgo/RS	  –	  Expansão	  do	  trem	  urbano	  	  
Ø 	  Porto	  Alegre/RS	  –	  Aeromóvel	  
Ø 	  Salvador/BA	  

Ø Metrô	  de	  Salvador	  Linha	  1	  Trecho	  1	  –	  Lapa	  a	  Acesso	  Norte	  	  
Ø  Trem	  urbano	  –	  Calçada	  a	  Paripe	  

Ø 	  Fortaleza/CE	  
Ø Metrô	  Linha	  Oeste	  
Ø Metrô	  Linha	  Sul	  

Obras	  em	  andamento	  	  
Ø 	  Recife/PE	  

Ø  Linha	  Sul	  –	  98%	  realizados	  
Ø  Outros	   10	   BRTs,	   18	   corredores,	   1	   monotrilho,	   3	   sistemas	   de	   monitoramento,	   2	  

terminais,	  6	  vias,	  5	  VLTs,	  2	  metrôs,	  2	  estações	  de	  metrô	  e	  1	  corredor	  fluvial	  –	  nas	  
cidades	   de	   Ananindeua,	   Belo	   Horizonte,	   Belém,	   Brasília,	   Camaragibe,	   Cuiabá,	  
Curi[ba,	   Fortaleza,	   Manaus,	   Maceió,	   Natal,	   Porto	   Alegre,	   Recife,	   Rio	   de	   Janeiro,	  
Salvador,	  	  São	  José	  dos	  Pinhais,	  São	  Paulo,	  Santos	  e	  São	  Vicente	  

MOBILIDADE	  URBANA	  
Principais	  Resultados	  	  

Obras	  em	  operação	  para	  a	  Copa	  do	  Mundo	  2014	  
Ø  Belo	  Horizonte/MG	  

Ø  BRT	  Área	  Central	  
Ø  BRT	  Antônio	  Carlos/Pedro	  I	  
Ø  BRT	  Cris[ano	  Machado	  
Ø  Corredor	  Pedro	  II	  
Ø  Expansão	  da	  Central	  de	  Controle	  de	  Tráfego	  	  
Ø  Via	  210	  	  
Ø  Boulevard	  Arrudas/Tereza	  Cris[na	  	  

Ø  Brasília/DF	  –	  Ampliação	  da	  DF-‐047	  
Ø  Curi[ba/PR	  

Ø  BRT	  Extensão	  da	  Linha	  Verde	  Sul	  
Ø  Requalificação	  da	  Rodoferroviária	  
Ø  BRT	  Marechal	  Floriano	  –	  Trecho	  Prefeitura	  	  	  

Ø  Natal/RN	  –	  Vias	  de	  acesso	  ao	  Aeroporto	  São	  Gonçalo	  do	  Amarante	  
Ø  Recife/PE	  

Ø  Metrô	  Linha	  Centro	  	  
Ø  BRT	  Leste/Oeste	  –	  Ramal	  Cidade	  da	  Copa	  
Ø  BRT	  Norte	  /	  Sul	  –	  Trecho	  Igarassu	  –	  Centro	  
Ø  BRT	  Caxangá	  –	  Leste-‐Oeste	  
Ø  Via	  Mangue	  
Ø  Terminal	  Cosme	  e	  Damião	  

Ø  Rio	  de	  Janeiro/RJ	  –	  BRT	  Transcarioca	  	  

MOBILIDADE URBANA
Principais resultados 

MOBILIDADE URBANA
Principais resultados 
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METRÔ	  DE	  RECIFE	  
Aquisição	  de	  Trens	  Elétricos	  

DESCRIÇÃO:	  	  Aquisição	  de	  15	  novos	  trens	  elétricos	  (TUE)	  para	  a	  Linha	  Sul	  
UF:	  PE 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  15	  trens	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  03/02/2014	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  33,4	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  221	  milhões	  
EXECUTOR:	  Companhia	  Brasileira	  de	  Trens	  Urbanos	  (CBTU)	  

RESULTADO	  
Ø  	  Entregues	  15	  TUEs	  

	  
	  

TUEs	  na	  oficina	  para	  testes	  

1º	  TUE 2º	  TUE 3º	  TUE 4º	  TUE 5º	  TUE 6º	  TUE 7º	  TUE
29-‐out-‐12 7-‐jan-‐13 17-‐fev-‐13 12-‐mar-‐13 3-‐abr-‐13 16-‐abr-‐13 23-‐abr-‐13
8º	  TUE 9º	  TUE 10º	  TUE 11º	  TUE 12º	  TUE 13º	  TUE 14º	  TUE 15º	  TUE
3-‐mai-‐13 22-‐mai-‐13 29-‐mai-‐13 12-‐jun-‐13 1-‐ago-‐13 21-‐ago-‐13 2-‐out-‐13 3-‐fev-‐14

	  
Porto	  Alegre/RS	  –	  Aeromóvel	  	  
	  
São	  Leopoldo	  e	  Novo	  Hamburgo/RS	  –	  Expansão	  do	  Trem	  Urbano	  	  
	  
Recife/PE	  –	  Aquisição	  de	  trens	  elétricos	  
	  
Fortaleza/CE	  –	  Metrô	  Linha	  Sul	  
	  
Recife/PE	  –	  Metrô	  	  Centro	  
	  
Recife/PE	  –	  Metrô	  Linha	  Sul	  
	  
	  
	  
	  
	  

MOBILIDADE	  URBANA	  
Ações	  Significa[vas	  

METRÔ DE RECIFE
Aquisição de Trens Elétricos

MOBILIDADE URBANA
Ações Significativas
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METRÔ	  DE	  RECIFE	  
Linhas	  Sul	  e	  Centro	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	   de	   6	   terminais	   de	   integração	   da	   Linha	   Sul	  
eletrificada;	   	   duplicação	   e	   modernização	   da	   Linha	   Sul	   diesel	   de	  
Cajueiro	   Seco	   a	   Cabo,	  modernização	   de	   5	   estações	   e	   aquisição	   de	   9	  
trens	   leves	   a	   diesel	   com	   3	   carros;	   conclusão	   da	   expansão	   da	   Linha	  
Centro	   eletrificada,	   da	   estação	   Rodoviária	   a	   Camaragibe,	   com	  
implantação	  da	  estação	  Cosme	  e	  Damião	  
UF:	  PE	   	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  57,5	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  Linha	  Centro	  –	  31/12/2014	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Linha	  Sul	  –	  30/06/2016	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  326,1	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  34	  milhões	  
EXECUTOR:	  Companhia	  Brasileira	  de	  Trens	  Urbanos	  (CBTU)	  
	  
	  
	  
	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Linha	  Centro	  

Ø 	  Obra	  em	  andamento	  com	  99%	  realizados	  até	  31/abril/2013	  
Ø 	  Estação	  Cosme	  e	  Damião	  –	  entrada	  em	  operação	  em	  22/05/2013	  
Ø 	  Instalada	  as	  2	  escadas	  rolantes	  e	  a	  rampa	  de	  acesso	  na	  estação	  Cosme	  e	  Damião	  

Ø 	  Linha	  Sul	  
Ø 	  Obra	  em	  andamento	  com	  98%	  realizados	  
Ø 	  Concluído	  o	  Terminal	  de	  Integração	  Largo	  da	  Paz,	  em	  30/11/2013	  
Ø 	  Entregue	  nono	  VLT	  em	  10/06/2013	  
Ø 	  Inaugurado	  o	  Terminal	  Tancredo	  Neves	  em	  15/04/2013	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  Lançar	  licitação	  para	  contratação	  da	  obra	  da	  ponte	  sobre	  o	  Rio	  Jaboatão	  até	  30/06/2014	  
Ø 	  Contratar	  Projeto	  Execu[vo	  da	  ponte	  sobre	  o	  Rio	  Pirapama	  até	  18/06/2014	  

Estação	  Cosme	  e	  Damião	  –	  Linha	  Centro	  

METRÔ	  DE	  FORTALEZA	  –	  LINHA	  SUL	  	  
Carlito	  Benevides	  a	  Chico	  da	  Silva	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	   completa	   da	   Linha	   Sul,	   trecho	   Carlito	  
Benevides	  a	  Chico	  da	  Silva,	  com	  duplicação	  e	  eletrificação	  da	  via	  e	  
implantação	  de	  sinalização	  e	  de	  telecomunicações	  	  
UF:	  CE 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  24,1	  km	  
	  
DATA	  DE	  OPERAÇÃO:	  26/07/2013	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2015	  	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  558,9	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  250,2	  milhões	  
EXECUTOR:	   Companhia	   Cearense	   	   de	   Transportes	  Metropolitanos	  
(Metrofor)	  

RESULTADOS	  
Ø 	  Avanço	  rsico	  acumulado	  de	  94,3	  %	  até	  30/04/2014	  
Ø Obras	  civis	  concluídas	  –	  elevado	  e	   	  estação	  Parangaba,	  trecho	  subterrâneo,	  trecho	  em	  trincheira,	  estações	  em	  
superrcie,	   via	   permanente	   do	   trecho	   em	   superrcie,	   viadutos	   rodoviários	   e	   ferroviários,	   CCO/Centro	   de	  
Administração	  e	  passarelas	  

Ø  Iniciada	  a	  operação	  assis[da	  em	  todo	  o	  trecho	  de	  Carlito	  Benevides	  a	  Chico	  da	  Silva	  em	  26/07/2013	  
	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Concluir	  95%	  de	  avanço	  rsico	  até	  30/06/2014	  

Estação	  elevada	  Parangaba	  

METRÔ DE FORTALEZA – LINHA SUL 
carlito Benevides a chico da Silva

METRÔ DE RECIFE
linhas Sul e centro
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PAVIMENTAÇÃO	  –	  SELEÇÃO	  2010/2011	  

100%	  contratado	  –	  R$	  1,5	  bilhão	  –	  2	  estados	  	  
e	  143	  municípios	  –	  96%	  em	  execução	  	  

Grupo	  1 1.128,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   973,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   103,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Grupo	  2 189,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   182,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Grupo	  3 196,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   150,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL 1.513,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.306,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   146,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GRUPOS Contratado Em	  execução Concluído

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  mil	  e	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  mil	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  
Grupo	  3	  –	  Municípios	  abaixo	  de	  50	  mil	  habitantes	  

R$	  milhões	  

PAVIMENTAÇÃO	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

PAVIMENTAÇÃO – SELEÇÃO 2010/2011

PAVimENTAÇÃo
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PAVIMENTAÇÃO	  –	  SELEÇÃO	  2012/2013	  

R$	  8,6	  bilhões	  –	  331	  municípios	  beneficiados	  
58%	  contratados	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  mil	  e	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  mil	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  
Grupo	  3	  –	  Municípios	  abaixo	  de	  50	  mil	  habitantes	  

GRUPOS	   Selecionado	   Contratado	  
Grupo	  1	   6.767,3	  	   4.155,1	  	  
Grupo	  2	   817,6	  	   402,1	  	  
Grupo	  3	   1.060,1	  	   425,5	  	  
Total	   8.645,0	  	   4.982,7	  	  

R$	  3,1	  bilhões	  selecionados	  na	  3ª	  
etapa,	  beneficiando	  1.087	  municípios	  

R$	  milhões	  

PAVIMENTAÇÃO – SELEÇÃO 2012/2013

Pavimentação Jardim moreira, monte mor • SP
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CIDADES	  HISTÓRICAS	  
Selecionados	  424	  empreendimentos	  em	  44	  municípios	  

de	  20	  estados	  –	  R$	  1,6	  bilhão	  

UF Quantidade R$	  milhões
AL 19 29,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 10 33,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 40 202,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE 20 37,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GO 8 49,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MA 44 133,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 93 257,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MS 10 19,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MT 16 10,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PA 15 47,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PB 11 50,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 26 171,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PI 6 39,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PR 8 17,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 20 230,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RN 10 43,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 29 151,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SC 13 38,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SE 10 22,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 16 54,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 424 1.639,6	  	  	  	  	  	  	   Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

CIDADES	  HISTÓRICAS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

CIDADES HISTÓRICAS

cidAdES hiSTÓricAS
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CIDADES	  DIGITAIS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

CIDADES	  DIGITAIS	  –	  SELEÇÃO	  2013	  
	  OGU	  

Selecionados	  262	  municípios	  em	  26	  estados	  –	  R$	  202	  milhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Qtd. R$	  milhões
AC 1 1,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AL 2 1,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 6 5,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AP 5 3,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 24 18,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE 17 14,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ES 4 3,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GO 10 5,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MA 25 18,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MG 25 17,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MS 3 2,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MT 4 2,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PA 15 12,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PB 9 5,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PE 15 11,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PI 15 7,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PR 9 8,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 12 10,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RN 8 4,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RO 2 1,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RR 1 0,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 10 8,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SC 5 4,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SE 4 3,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SP 27 24,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TO 4 2,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 262 201,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

UF
SELECIONADO

cidAdES diGiTAiS

CIDADES DIGITAIS – SELEÇÃO 2013
 oGU
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eixo

comunidade cidadã

No Eixo Comunidade Cidadã do PAC 2 

são realizados investimentos em áreas so-

ciais como saúde, educação, esporte, cul-

tura e lazer, garantindo mais qualidade de 

vida à população dos centros urbanos.

Entre as atividades desse Eixo estão a 

construção ou ampliação de Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) e Unidades 

Básicas de Saúde (UBS); a construção de 

creches e pré-escolas; a construção ou co-

bertura de quadras esportivas em escolas, 

Centros de Artes e Esportes Unificados, 

além dos Centros de Iniciação ao Espor-

te. Essas obras são realizadas em parceria 

com estados e municípios.

O Governo Federal já contratou 26 mil Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), das quais 

6.843 foram concluídas. No PAC 2, foram 

contratadas a construção ou ampliação de 

15.095 UBS, com investimentos de R$ 3,8 

bilhões, em 4.225 municípios de todos os 

estados brasileiros. Das unidades contra-

tadas no PAC 2, 10.759 estão em obras e 

2.432 foram concluídas até junho de 2014.

Da mesma forma, as contratações de Uni-
dades de Pronto Atendimento (UPA) so-

mam 948 unidades, estando 312 concluí-

das. No PAC 2, com investimentos de R$ 

1 bilhão, foram contratadas 495 UPA, que 

terão capacidade mensal de até 3,1 mi-

lhões de atendimentos. Do total de UPA 

do PAC 2, 213 estão em obras e 23 foram 

concluídas até junho de 2014.

Para apoiar os municípios no atendimen-

to à educação infantil, o Governo Federal 

contratou 8.294 creches e pré-escolas, das 

quais 2.056 foram concluídas. No PAC 2, 

até junho de 2014 foram contratadas 5.751 

unidades, que irão beneficiar 2.702 mu-

nicípios em todos os estados, com inves-

timentos de R$ 6,6 bilhões. Das unidades  

contratadas no PAC 2, 30% estão em obras 

e 592 concluídas. Com todas as creches 

em funcionamento, cerca de 1,6 milhão de 

crianças serão atendidas em todo o País.

A construção e coberturas de quadras es-
portivas escolares, que visa promover a 

prática de atividades físicas, o lazer e a inte-

gração de alunos, também recebe atenção 

do PAC 2. Aproximadamente cinco milhões 

de alunos serão beneficiados com as novas 

quadras e coberturas de quadras, em cons-

trução em todo o País. Estão contratadas, 

até junho, 9.492 obras em 3.238 municípios 

dos 26 estados e no Distrito Federal, totali-

zando R$ 3,1 bilhões em investimentos. Das 

quadras contratadas, 24% estão em obras 

e 8% foram concluídas.

Os Centros de Artes e Esportes Unificados 
(CEU) são equipamentos sociais que pro-

porcionam oportunidade para a população 

usufruir, em um mesmo espaço físico, de 

atividades esportivas, culturais e de lazer, 

além de possibilitar a formação e qualifica-

ção para o mercado de trabalho, serviços 

socioassistenciais, políticas de prevenção 

à violência e inclusão digital. Foram con-

tratados 348 CEU em 318 municípios, em 

todos os estados, somando R$ 770,2 mi-

lhões. Destes empreendimentos, 8% estão 

concluídos e o restante está em obras.

Até abril deste ano, 285 Centros de Inicia-
ção ao Esporte (CIE) foram selecionados 

em 263 municípios em todos os estados 

brasileiros. Os investimentos somam R$ 

967,1 milhões para garantir a oferta de 

equipamento público qualificado, incenti-

vando a iniciação ao esporte em territórios 

de vulnerabilidade social das grandes ci-

dades brasileiras. Os CIE integram ativida-

des voltadas ao esporte de alto rendimen-

to para estimular a formação de atletas 

entre crianças e adolescentes.
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UBS	  –	  UNIDADE	  BÁSICA	  DE	  SAÚDE	  
Construção,	  ampliação	  e	  reforma	  

	  26.000	  unidades	  contratadas	  
6.843	  unidades	  concluídas	  

Data	  de	  Referência:	  18/06/2014	  

COMUNIDADE	  CIDADÃ	  
	  	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

ComUniDADe CiDADã

UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Construção, ampliação e reforma
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91%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

9%	  

18%	  
30%	  

Contratados	  5.043	  empreendimentos	  em	  
2.129	  municípios	  de	  27	  estados	  

R$	  516,1	  milhões	  

UBS	  –	  UNIDADE	  BÁSICA	  DE	  SAÚDE	  
	  	  Seleção	  2012	  –	  Modalidade	  Ampliação	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	  

%	  em	  
obras	  

Norte	   539	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
AC	   24	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  	  
AM	   56	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  
AP	   40	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  
PA	   308	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  
RO	   25	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  	  
RR	   33	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  
TO	   53	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  

Nordeste	   2.405	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  
AL	   104	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  	  
BA	   564	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  
CE	   306	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  	  
MA	   508	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  	  
PB	   148	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  	  
PE	   310	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
PI	   284	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  	  
RN	   119	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  	  
SE	   62	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  

Sudeste	   943	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  	  
ES	   56	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  	  
MG	   378	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  	  
RJ	   167	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  	  
SP	   342	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  
Sul	   736	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  	  
PR	   372	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  
RS	   199	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  	  
SC	   165	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  

Centro-‐Oeste	   420	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  
DF	   13	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
GO	   162	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  
MS	   101	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
MT	   144	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  

TOTAL	   5.043	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

18%	  
27%	  

55%	  

12%	   15%	  

73%	  

10%	  
6%	  

84%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

19%	  

19%	  
25%	  

Contratados	  1.963	  empreendimentos	  
	  em	  1.113	  municípios	  de	  27	  estados	  

R$	  580,4	  milhões	  

UBS	  –	  UNIDADE	  BÁSICA	  DE	  SAÚDE	  
	  Seleção	  2011	  –	  Modalidade	  Construção	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	  

%	  em	  
obras	  

Norte	   201	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
AC	   21	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  
AM	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
AP	   1	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PA	   105	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  
RO	   24	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
RR	   7	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
TO	   17	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  

Nordeste	   844	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
AL	   69	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  	  
BA	   148	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  	  
CE	   146	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
MA	   79	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  
PB	   104	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  
PE	   141	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
PI	   61	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  	  
RN	   54	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98	  	  
SE	   42	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  	  

Sudeste	   513	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  
ES	   29	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  	  
MG	   130	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  	  
RJ	   153	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  
SP	   201	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  
Sul	   249	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  	  
PR	   78	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  	  
RS	   107	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  	  
SC	   64	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  

Centro-‐Oeste	   156	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  	  
DF	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  
GO	   75	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  	  
MS	   26	   	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
MT	   35	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  

TOTAL	   1.963	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  	  

UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Seleção 2012 – modalidade Ampliação

UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Seleção 2011 – modalidade Construção
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	  948	  unidades	  contratadas	  
312	  unidades	  concluídas	  

UPA	  –	  UNIDADE	  DE	  PRONTO	  ATENDIMENTO	  

Data	  de	  Referência:	  18/06/2014	  

91%	  

0%	  
9%	  

46%	  

22%	  

32%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

Contratados	  8.089	  empreendimentos	  em	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.122	  municípios	  de	  26	  estados	  R$	  2,7	  bilhões	  

UBS	  –	  UNIDADE	  BÁSICA	  DE	  SAÚDE	  
	  	  Seleção	  2013	  –	  Modalidades	  Ampliação	  e	  Construção	  

dez/13	   abr/14	   dez/13	   abr/14	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	  

%	  em	  
obras	  

Norte	   1.029	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  
AC	   31	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  
AM	   207	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  	  
AP	   25	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  
PA	   540	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  	  
RO	   80	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  	  
RR	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  	  
TO	   116	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  	  

Nordeste	   3.809	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  
AL	   160	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  
BA	   900	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  	  
CE	   545	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  	  
MA	   593	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  	  
PB	   287	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  	  
PE	   396	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  	  
PI	   528	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  	  
RN	   261	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  	  
SE	   139	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  

Sudeste	   1.470	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  	  
ES	   63	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  
MG	   559	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  	  
RJ	   149	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  
SP	   699	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  	  
Sul	   1.018	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  	  
PR	   379	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  	  
RS	   334	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  	  
SC	   305	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  	  

Centro-‐Oeste	   763	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  
GO	   393	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  	  
MS	   123	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  	  
MT	   247	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  	  

TOTAL	   8.089	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
  Seleção 2013 – modalidades Ampliação e Construção

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
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Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

1%	  

1%	  

1%	  

1%	  

4%	  

UPA	  –	  UNIDADE	  DE	  PRONTO	  ATENDIMENTO	  
Seleção	  2012	  –	  Modalidades	  Construção	  e	  Ampliação	  

Contratados	  138	  empreendimentos	  em	  	  
129	  municípios	  de	  18	  estados	  

R$	  229,3	  milhões	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	   %	  em	  obras	  

Norte	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PA	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  

Nordeste	   56	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  
AL	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  
BA	   13	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  
CE	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  
MA	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PB	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  
PE	   9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  	  
PI	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  
RN	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  

Sudeste	   43	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  
ES	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  
MG	   9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  
RJ	   8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  	  
SP	   24	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  
Sul	   17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  	  
PR	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  
RS	   8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  
SC	   5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  	  

Centro-‐Oeste	   16	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  	  
GO	   9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  	  
MT	   7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  

TOTAL	   138	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

23%	   23%	  

54%	  

8%	  

27%	  

65%	  

8%	   7%	  

85%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

11%	  

17%	  

11%	  

UPA	  –	  UNIDADE	  DE	  PRONTO	  ATENDIMENTO	  
Seleção	  2011	  –	  Modalidade	  Construção	  

Contratados	  103	  empreendimentos	  
	  em	  89	  municípios	  de	  20	  estados	  

R$	  194	  milhões	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	   %	  em	  obras	  

Norte	   16	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  	  
AC	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
AM	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
PA	   10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
RO	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  

Nordeste	   22	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  	  
AL	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
BA	   11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  	  
CE	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PB	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PE	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	  
SE	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  

Sudeste	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  	  
ES	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
MG	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  	  
RJ	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
SP	   17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
Sul	   27	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  	  
PR	   11	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  	  
RS	   12	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
SC	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  

Centro-‐Oeste	   8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  
GO	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  
MS	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
MT	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  

TOTAL	   103	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Seleção 2012 – modalidades Construção e Ampliação

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Seleção 2011 – modalidade Construção
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CRECHES	  E	  PRÉ-‐ESCOLAS	  

8.294	  unidades	  contratadas	  
2.056	  unidades	  concluídas	  

Data	  de	  Referência:	  20/06/2014	  

100%	  

0%	   0%	  

59%	  

34%	  

7%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

20%	  

52%	  
63%	  

20%	  

52%	  
63%	  

UPA	  –	  UNIDADE	  DE	  PRONTO	  ATENDIMENTO	  
Seleção	  2013	  –	  Modalidades	  Construção	  e	  Ampliação	  

Contratados	  254	  empreendimentos	  
em	  206	  municípios	  de	  25	  estados	  

R$	  609,9	  milhões	  

dez/13	   abr/14	   dez/13	   abr/14	   dez/13	   abr/14	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF	   Unidades	  
contratadas	   %	  em	  obras	  

Norte	   22	   14	  
AC	   2	   -‐	  
AP	   1	   100	  
PA	   11	   18	  
RO	   2	   -‐	  
RR	   1	   -‐	  
TO	   5	   -‐	  

Nordeste	   73	   12	  
AL	   2	   -‐	  
BA	   16	   19	  
CE	   7	   -‐	  
MA	   11	   27	  
PB	   9	   11	  
PE	   16	   6	  
PI	   1	   -‐	  
RN	   3	   -‐	  
SE	   8	   13	  

Sudeste	   105	   1	  
ES	   4	   -‐	  
MG	   12	   -‐	  
RJ	   7	   -‐	  
SP	   82	   1	  
Sul	   30	   3	  
PR	   13	   -‐	  
RS	   13	   8	  
SC	   4	   -‐	  

Centro-‐Oeste	   24	   17	  
GO	   13	   31	  
MS	   2	   -‐	  
MT	   9	   -‐	  

TOTAL	   254	   7	  

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Seleção 2013 – modalidades Construção e Ampliação

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
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27%	  
33%	  

40%	  

16%	  

33%	  

51%	  

13%	  

31%	  

56%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

1%	  
3%	  

Contratados	  1.617	  empreendimentos	  em	  
719	  municípios	  de	  27	  estados	  

R$	  2,1	  bilhões	  

CRECHES	  E	  PRÉ-‐ESCOLAS	  –	  SELEÇÃO	  2012	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	  

Região/UF	   Quanhdade	  
contratada	  

%	  em	  obras	  

Norte	   282	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  	  
AC	   23	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  	  
AM	   106	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  
AP	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PA	   105	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  	  
RO	   27	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  	  
RR	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
TO	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  	  

Nordeste	   546	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  	  
AL	   43	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  	  
BA	   140	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  
CE	   36	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  	  
MA	   119	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  	  
PB	   56	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  	  
PE	   89	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  	  
PI	   36	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  	  
RN	   9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  	  
SE	   18	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  	  

Sudeste	   321	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  
ES	   32	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  	  
MG	   141	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  	  
RJ	   46	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  	  
SP	   102	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  	  
Sul	   235	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  	  
PR	   123	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  	  
RS	   84	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  	  
SC	   28	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  	  

Centro-‐Oeste	   233	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  	  
DF	   65	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  	  
GO	   112	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  	  
MS	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  	  
MT	   37	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  	  

TOTAL	   1.617	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  	  

10%	   11%	  

79%	  

8%	   11%	  

81%	  

8%	   9%	  

83%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

22%	  14%	  8%	  

Contratados	  1.505	  empreendimentos	  em	  
1.034	  municípios	  de	  26	  estados	  

R$	  1,5	  bilhão	  

CRECHES	  E	  PRÉ-‐ESCOLAS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	  

Região/UF	   Quanhdade	  
contratada	   %	  em	  obras	  

Norte	   113	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  	  
AC	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
AM	   18	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  	  
AP	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
PA	   55	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  	  
RO	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  	  
RR	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	  
TO	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  	  

Nordeste	   477	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  
AL	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  	  
BA	   156	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
CE	   58	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  	  
MA	   31	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  	  
PB	   59	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
PE	   82	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  	  
PI	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  	  
RN	   38	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  	  
SE	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  	  

Sudeste	   469	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  	  
ES	   24	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  	  
MG	   152	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  
RJ	   78	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  	  
SP	   215	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  
Sul	   288	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  	  
PR	   87	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91	  	  
RS	   126	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  	  
SC	   75	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  	  

Centro-‐Oeste	   158	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  	  
GO	   80	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89	  	  
MS	   32	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  
MT	   46	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  

TOTAL	   1.505	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  83	  	  

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS – SELEÇÃO 2012

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS – SELEÇÃO 2011
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23%	  

11%	  

66%	  

16%	   12%	  

72%	  

14%	  
10%	  

76%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

17%	  
26%	  

Contratados	  1.541	  empreendimentos	  	  
em	  809	  municípios	  de	  25	  estados	  

R$	  740,5	  milhões	  

QUADRAS	  ESPORTIVAS	  NAS	  ESCOLAS	  –	  Seleção	  2011	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	  

32%	  

Região/UF	   Quanhdade	  	  
contratada	   %	  em	  obras	  

Norte	   218	   	  	  	  	  	  	  89	  	  
AC	   7	   	  	  	  100	  	  
AM	   27	   	  	  	  	  	  	  93	  	  
AP	   2	   	  	  	  100	  	  
PA	   157	   	  	  	  	  	  	  87	  	  
RO	   14	   	  	  	  	  	  	  79	  	  
TO	   11	   	  	  	  100	  	  

Nordeste	   879	   	  	  	  	  	  	  77	  	  
AL	   42	   	  	  	  	  	  	  90	  	  
BA	   198	   	  	  	  	  	  	  87	  	  
CE	   148	   	  	  	  	  	  	  81	  	  
MA	   75	   	  	  	  	  	  	  96	  	  
PB	   47	   	  	  	  	  	  	  79	  	  
PE	   231	   	  	  	  	  	  	  48	  	  
PI	   35	   	  	  	  	  	  	  97	  	  
RN	   79	   	  	  	  	  	  	  87	  	  
SE	   24	   	  	  	  	  	  	  83	  	  

Sudeste	   231	   	  	  	  	  	  	  71	  	  
ES	   14	   	  	  	  	  	  	  79	  	  
MG	   122	   	  	  	  	  	  	  83	  	  
RJ	   34	   	  	  	  	  	  	  47	  	  
SP	   61	   	  	  	  	  	  	  61	  	  
Sul	   55	   	  	  	  	  	  	  69	  	  
PR	   21	   	  	  	  	  	  	  76	  	  
RS	   16	   	  	  	  	  	  	  56	  	  
SC	   18	   	  	  	  	  	  	  72	  	  

Centro-‐Oeste	   158	   	  	  	  	  	  	  64	  	  
GO	   101	   	  	  	  	  	  	  63	  	  
MS	   10	   	  	  	  	  	  	  80	  	  
MT	   47	   	  	  	  	  	  	  62	  	  

TOTAL	   1.541	   	  	  	  	  	  	  76	  	  

CRECHES	  E	  PRÉ-‐ESCOLAS	  –	  SELEÇÃO	  2013	  

Em	  processo	  de	  seleção	  e	  contratação	  R$	  1	  bilhão	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Contratados	  2.068	  empreendimentos	  em	  1.056	  municípios	  
	  de	  27	  estados	  –	  R$	  3	  bilhões	  

Região	  /UF	   Quanhdade	  
contratada	  

Valor	  
R$	  milhões	  

Norte	   352	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  566,2	  	  
AC	   17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24,3	  	  
AM	   62	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  98,6	  	  
AP	   23	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37,0	  	  
PA	   189	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  307,4	  	  
RO	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42,9	  	  
RR	   18	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33,1	  	  
TO	   17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22,9	  	  

Nordeste	   810	   	  	  	  	  	  	  	  	  1.162,6	  	  
AL	   59	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74,8	  	  
BA	   204	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  300,4	  	  
CE	   171	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  267,6	  	  
MA	   140	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  208,5	  	  
PB	   54	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79,0	  	  
PE	   92	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  114,0	  	  
PI	   37	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52,4	  	  
RN	   24	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31,2	  	  
SE	   29	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34,7	  	  

Região/UF	   Quanhdade	  
contratada	  

Valor	  
R$	  milhões	  

Sudeste	   466	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  620,6	  	  
ES	   20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26,8	  	  
MG	   238	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  325,2	  	  
RJ	   78	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91,4	  	  
SP	   130	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  177,2	  	  
Sul	   256	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  337,1	  	  
PR	   121	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157,4	  	  
RS	   90	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  123,2	  	  
SC	   45	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56,4	  	  

Centro-‐Oeste	   184	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  266,5	  	  
DF	   29	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,5	  	  
GO	   94	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126,9	  	  
MS	   27	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43,4	  	  
MT	   34	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54,6	  	  

TOTAL	   2.068	   	  	  	  	  	  	  	  	  2.953,0	  	  

CRECHES E PRÉ-ESCOLAS – SELEÇÃO 2013

QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS – SELEÇÃO 2011
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QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS – SELEÇÃO 2013

 QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS – SELEÇÃO 2012

Em	  processo	  de	  seleção	  e	  contratação	  –	  R$	  1	  bilhão	  

QUADRAS	  ESPORTIVAS	  NAS	  ESCOLAS	  –	  Seleção	  2013	  

Contratados	  3.646	  empreendimentos	  em	  2.321	  municípios	  
de	  27	  estados	  –	  R$	  1,4	  bilhão	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF	   Quanhdade	  	  
contratada	   Valor	  R$	  milhões	  

Norte	   425	   189,2	  
AC	   27	   11,9	  
AM	   56	   26,4	  
AP	   5	   2,5	  
PA	   188	   82,4	  
RO	   54	   24,7	  
RR	   4	   2,0	  
TO	   91	   39,2	  

Nordeste	   1.762	   768,1	  
AL	   82	   37,6	  
BA	   479	   195,7	  
CE	   283	   122,4	  
MA	   291	   133,8	  
PB	   127	   57,7	  
PE	   135	   56,8	  
PI	   306	   136,4	  
RN	   26	   12,6	  
SE	   33	   15,0	  

Região/UF	   Quanhdade	  	  
contratada	   Valor	  R$	  milhões	  

Sudeste	   576	   209,9	  
ES	   12	   5,4	  
MG	   357	   128,2	  
RJ	   25	   8,9	  
SP	   182	   67,4	  
Sul	   598	   219,0	  
PR	   205	   74,5	  
RS	   257	   90,2	  
SC	   136	   54,3	  

Centro-‐Oeste	   285	   102,7	  
DF	   6	   2,8	  
GO	   163	   57,7	  
MS	   43	   15,1	  
MT	   73	   27,1	  

TOTAL	   3.646	   1.488,8	  

78%	  

10%	   12%	  

56%	  

25%	  
19%	  

45%	  

30%	  
25%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

1%	  
3%	  

Contratados	  3.098	  empreendimentos	  	  
em	  1.335	  municípios	  de	  26	  estados	  

R$	  930,7	  milhões	  

QUADRAS	  ESPORTIVAS	  NAS	  ESCOLAS	  –	  Seleção	  2012	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	  

5%	  

Região/UF	   Quanhdade	  	  
contratada	   %	  em	  obras	  

Norte	   482	   	  	  	  	  	  	  30	  	  
AC	   2	   	  	  	  	  	  	  50	  	  
AM	   58	   	  	  	  	  	  	  21	  	  
AP	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
PA	   369	   	  	  	  	  	  	  26	  	  
RO	   36	   	  	  	  	  	  	  67	  	  
TO	   16	   	  	  	  	  	  	  56	  	  

Nordeste	   1.023	   	  	  	  	  	  	  33	  	  
AL	   85	   	  	  	  	  	  	  53	  	  
BA	   301	   	  	  	  	  	  	  29	  	  
CE	   115	   	  	  	  	  	  	  39	  	  
MA	   108	   	  	  	  	  	  	  54	  	  
PB	   15	   	  	  	  	  	  	  67	  	  
PE	   302	   	  	  	  	  	  	  12	  	  
PI	   54	   	  	  	  	  	  	  76	  	  
RN	   28	   	  	  	  	  	  	  36	  	  
SE	   15	   	  	  	  	  	  	  60	  	  

Sudeste	   954	   	  	  	  	  	  	  16	  	  
ES	   3	   	  	  	  	  	  	  33	  	  
MG	   780	   	  	  	  	  	  	  13	  	  
RJ	   43	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
SP	   128	   	  	  	  	  	  	  39	  	  
Sul	   350	   	  	  	  	  	  	  10	  	  
PR	   110	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  
RS	   168	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  
SC	   72	   	  	  	  	  	  	  26	  	  

Centro-‐Oeste	   289	   	  	  	  	  	  	  34	  	  
DF	   62	   	  	  	  	  	  	  42	  	  
GO	   164	   	  	  	  	  	  	  11	  	  
MS	   57	   	  	  	  	  	  	  91	  	  
MT	   6	   	  	  	  	  	  	  50	  	  

TOTAL	   3.098	   	  	  	  	  	  	  25	  	  
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CENTRO	  DE	  INICIAÇÃO	  AO	  ESPORTE	  –	  SELEÇÃO	  2013	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Selecionados	  285	  empreendimentos	  em	  263	  municípios	  
de	  27	  estados	  –	  R$	  967,1	  milhões	  

Região/UF	   Quanhdade	  
selecionada	   R$	  milhões	  

Norte	   28	   	  	  	  	  	  	  	  	  95,9	  	  
AC	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,6	  	  
AM	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,6	  	  
AP	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,6	  	  
PA	   19	   	  	  	  	  	  	  	  	  65,7	  	  
RO	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,1	  	  
RR	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,6	  	  
TO	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,6	  	  

Nordeste	   82	   	  	  	  	  	  278,7	  	  
AL	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,6	  	  
BA	   21	   	  	  	  	  	  	  	  	  71,0	  	  
CE	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  49,8	  	  
MA	   12	   	  	  	  	  	  	  	  	  41,3	  	  
PB	   5	   	  	  	  	  	  	  	  	  16,5	  	  
PE	   18	   	  	  	  	  	  	  	  	  61,9	  	  
PI	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  10,4	  	  
RN	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,7	  	  
SE	   4	   	  	  	  	  	  	  	  	  14,5	  	  

Região/UF	   Quanhdade	  
selecionada	   R$	  milhões	  

Sudeste	   115	   	  	  	  	  	  389,4	  	  
ES	   5	   	  	  	  	  	  	  	  	  17,6	  	  
MG	   25	   	  	  	  	  	  	  	  	  85,9	  	  
RJ	   24	   	  	  	  	  	  	  	  	  79,6	  	  
SP	   61	   	  	  	  	  	  206,3	  	  
Sul	   38	   	  	  	  	  	  127,0	  	  
PR	   15	   	  	  	  	  	  	  	  	  48,8	  	  
RS	   17	   	  	  	  	  	  	  	  	  58,3	  	  
SC	   6	   	  	  	  	  	  	  	  	  20,0	  	  

Centro-‐Oeste	   22	   	  	  	  	  	  	  	  	  76,1	  	  
DF	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9,3	  	  
GO	   12	   	  	  	  	  	  	  	  	  41,9	  	  
MS	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,2	  	  
MT	   5	   	  	  	  	  	  	  	  	  17,6	  	  

TOTAL	   285	   	  	  	  	  	  967,1	  	  

2%	  

22%	  

76%	  

1%	   2%	  

97%	  

0%	   0%	  

100%	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  
	  	  	  Concluídos	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

6%	  

3%	  

8%	  

Contratados	  348	  empreendimentos	  em	  
318	  municípios	  de	  27	  estados	  

R$	  770,2	  milhões	  –	  100%	  em	  obras	  
	  

CENTRO	  DE	  ARTES	  E	  ESPORTES	  UNIFICADOS	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

dez/13	   abr/14	  ago/13	  dez/13	   abr/14	  ago/13	   dez/13	   abr/14	  ago/13	  

Região/UF	   Quanhdade	  
contratada	  

Norte	   27	  
AC	   1	  
AM	   4	  
AP	   1	  
PA	   14	  
RO	   4	  
RR	   1	  
TO	   2	  

Nordeste	   91	  
AL	   2	  
BA	   27	  
CE	   20	  
MA	   7	  
PB	   4	  
PE	   18	  
PI	   5	  
RN	   4	  
SE	   4	  

Sudeste	   146	  
ES	   9	  
MG	   39	  
RJ	   25	  
SP	   73	  
Sul	   58	  
PR	   22	  
RS	   23	  
SC	   13	  

Centro-‐Oeste	   26	  
DF	   3	  
GO	   15	  
MS	   5	  
MT	   3	  

TOTAL	   348	  

CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – SELEÇÃO 2013
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eixo

minha casa, minha vida

As ações do Eixo Minha Casa, Minha 

Vida do PAC 2 promovem o acesso à 

moradia digna a milhões de brasileiros 

por meio do Programa Minha Casa, Mi-

nha Vida, do financiamento habitacional 

pelo Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE) e por ações de Ur-

banização de Assentamentos Precários. 

Esses investimentos são realizados em 

parceria com os governos estaduais, 

municipais e setor privado.

Desde o seu início, o Programa Minha 

Casa, Minha Vida já contratou 3,4 milhões 

de moradias e já entregou 1,7 milhão de 

unidades. São mais de 6,4 milhões de pes-

soas beneficiadas, o que equivale à segun-

da maior cidade do País, o Rio de Janeiro. 

Em todo o País, o MCMV amplia o aces-

so das famílias à moradia. No Sul do País, 

388 mil casas e apartamentos foram en-

tregues. No Nordeste, 423 mil, no Su-

deste, 573 mil, no Centro-Oeste 198 mil e 

no Norte do País foram entregues 77 mil 

moradias, como por exemplo a segunda 

etapa do Residencial Viver Melhor, com 

5.384 unidades habitacionais que bene-

ficiam mais de 21 mil pessoas.

O MCMV já entregou mais de 41 mil uni-

dades habitacionais em parceria com 

entidades dos Movimentos Sociais urba-

nos e rurais e segue construindo outras 

130 mil moradias em todas as regiões do 

País, parceria esta que deverá se intensi-

ficar na terceira etapa do Programa.

O Programa Minha Casa Melhor finan-

cia com juros subsidiados a compra de 

móveis e eletrodomésticos para benefi-

ciários do Minha Casa, Minha Vida. Após 

receber sua moradia, mais de 547,5 mil 

famílias já foram beneficiadas com re-

cursos que somam mais de R$ 2,7 bi-

lhões, garantindo mais conforto e quali-

dade de vida. 

Em Urbanização de Assentamentos 

Precários, 3.151 empreendimentos fo-

ram contratados, entre 2007 e 2009, 

somando R$ 20,5 bilhões. Esses em-

preendimentos têm execução média 

de 65%. Foram concluídos 1.496 em-

preendimentos que beneficiam mais 

de 129 mil famílias. A partir de 2011, o 

PAC 2 contratou 432 novas ações em 

assentamentos precários, que totalizam 

investimentos de R$ 12,6 bilhões, que 

beneficiarão 590 mil famílias, em 345 

municípios de 26 estados.

O Financiamento Habitacional contra-

tou 62% a mais do que o previsto entre 

2011 e 2014. Foram R$ 285,2 bilhões para 

aquisição, reforma ou construção de no-

vas moradias, beneficiando mais de 1,56 

milhão de famílias em todo o País.
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3,4	  milhões	  de	  moradias	  contratadas	  –	  90%	  da	  meta	  
2,4	  milhões	  de	  moradias	  contratadas	  no	  MCMV	  2	  

1,7	  milhão	  de	  moradias	  entregues	  	  

MINHA	  CASA,	  MINHA	  VIDA	  

Brasília/DF	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Ananindeua/PA	  

Trocar 
foto 

MINHA	  CASA,	  MINHA	  VIDA	  E	  URBANIZAÇÃO	  	  
DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  

	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

minha caSa, minha vida e URBaniZaÇÃo  
de aSSenTamenToS PRecÁRioS

MINHA CASA, MINHA VIDA
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Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
RMs,	  Capitais	  e	  Municípios	  com	  mais	  de	  150	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  102	  empreendimentos	  em	  17	  estados	  e	  61	  municípios	  
R$	  6,2	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  69%	  de	  execução	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
	  
	  	  

100 99 99 98
87 82 79

69 69 67 67 65 64
58 55

36
30 29

AC MG GO RJ PI RN MA PR BR PE DF AM SP AL PA CE TO BA

Estados	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

R$	  bilhões	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  mil	  e	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  mil	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  	  
Grupo	  3	  –	  Municípios	  abaixo	  de	  50	  mil	  habitantes	  	  

	  *	  Valor	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  nos	  empreendimentos	  de	  urbanização,	  prevenção	  de	  risco	  e	  saneamento	  

R$	  33	  bilhões	  contratados	  

Seleções Urbanização	  de	  Assentamentos	  Precários Selecionado Contratado*

RMs,	  capitais	  e	  municípios	  com	  mais	  de	  150	  
mil	  habitantes	  –	  OGU	  e	  Financiamento

17,0 17,0

Municípios	  com	  menos	  de	  150	  mil	  hab	  –	  OGU 3,5 3,5
TOTAL	  PAC	  1 20,5 20,5

Grupo	  1 15,4 11,3
Grupo	  2 0,3 0,3
Grupo	  3 1,0 1,0

TOTAL	  PAC	  2 16,7 12,6

2011-‐2014

2007-‐2009

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
Rms, capitais e municípios com mais de 150 mil hab. – oGU e Financiamento

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS



Pac 2 • 163

97
91 89 86 84 84 81

76 71 69 66 66 64 63
54 52

29

PE AL PB MS GO MT PR MG SC ES MA RJ BR RS SP PA BA

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
RMs,	  Capitais	  e	  Municípios	  com	  mais	  de	  150	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
	  
	  	  

Contratados	  105	  empreendimentos	  em	  16	  estados	  e	  70	  municípios	  
R$	  3,7	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  64%	  de	  execução	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

96 96 96 93 93 91 90 90 90 88
79 77 77 73

65
60

55 54 53 51 47 44

28

MS PI GO AP TO CE SE MG SP RJ RN PR BR RS RO MA ES PE AM SC PB PA AL

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
RMs,	  Capitais	  e	  Municípios	  com	  mais	  de	  150	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
	  
	  	  

Contratados	  88	  empreendimentos	  em	  22	  estados	  	  
R$	  3,5	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  77%	  de	  execução	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
Rms, capitais e municípios com mais de 150 mil hab. – oGU e Financiamento

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
Rms, capitais e municípios com mais de 150 mil hab. – oGU e Financiamento
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URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  menos	  de	  150	  mil	  habitantes	  –	  OGU	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	   Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Contratados	  283	  empreendimentos	  em	  24	  estados	  e	  235	  municípios	  –	  	  
R$	  0,43	  bilhão	  –	  97%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  78%	  de	  execução	  

Estados	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
RMs,	  Capitais	  e	  Municípios	  com	  mais	  de	  150	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

	  
Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

10%

20%

30%

11%

17%

12%

0%

10%

21%

30%

12%
16%

11%

0%

Concluída 99%	  -‐	  80% 79%	  -‐	  60% 59%	  -‐	  40% 39%	  -‐	  20% Até	  19% Não	  iniciada

dez/13 abr/14

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	   Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.429,1	  
AC 36,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
AM 290,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
AP 28,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PA 664,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
RO 176,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TO 233,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.476,2	  
AL 186,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
BA 346,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
CE 466,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
MA 438,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  PB	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106,6	  
PE 556,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PI 214,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
RN 89,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  SE	   70,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.846,0	  
ES 202,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  MG	   1.394,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
RJ 1.911,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  SP	   4.337,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.022,8	  
	  PR	   414,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
RS 484,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  SC	   123,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  556,0	  
	  DF	   139,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  GO	   224,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  MS	   116,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  MT	   75,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  BRASIL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.330,1	  

Contratados	  295	  empreendimentos	  em	  	  
26	  estados	  e	  	  131	  municípios	  

R$	  13,3	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com menos de 150 mil habitantes – oGU

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
Rms, capitais e municípios com mais de 150 mil hab. – oGU e Financiamento
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URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  menos	  de	  150	  mil	  habitantes	  –	  OGU	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	   Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  
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Contratados	  1.847	  empreendimentos	  em	  26	  estados	  e	  1.387	  municípios	  –	  	  
R$	  1,6	  bilhão	  –	  99%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  79%	  de	  execução	  

Municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  *Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
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80 79
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63 61
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0 0

RN PR MS AC RJ PA PI MG PE BR DF SE SP BA CE AL

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
OGU	  e	  Financiamento	  Setor	  Público	  

Contratados	  33	  empreendimentos	  em	  15	  estados	  e	  25	  municípios	  
R$	  1,1	  bilhão	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  20%	  de	  execução	  

Estados	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2007/2008
municípios com menos de 150 mil habitantes – oGU

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2009
oGU e Financiamento Setor Público
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Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  *Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
	  
	  	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
OGU	  e	  Financiamento	  Setor	  Público	  

Contratados	  659	  empreendimentos	  em	  25	  estados	  e	  620	  municípios	  	  
R$	  1,1	  bilhão	  –	  99,3%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  49%	  de	  execução	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

99 99 98
87
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64

46 46 46 43 40
31 28

21 18 16 14 11

RR MS PI SE SP RO BR MG TO RJ CE MA PR SC AL AM PB PE

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  *Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  
	  
	  	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
OGU	  e	  Financiamento	  Setor	  Público	  

Contratados	  34	  empreendimentos	  em	  17	  estados	  
R$	  1,2	  bilhão	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  46%	  de	  execução	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2009
oGU e Financiamento Setor Público

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2009
oGU e Financiamento Setor Público



Pac 2 • 167

Selecionados	  11	  empreendimentos	  em	  2	  estados	  e	  
	  6	  municípios	  	  –	  R$	  7,2	  bilhões	  

43%	  contratados	  
	  

Qtd. R$'milhões Qtd. R$'milhões

RJ 3 2.637,4'''''''' 6'''''''''' 6'''''''''''''''
SP 8 4.521,0'''''''' 5 3.068,9''''''''

TOTAL 11 7.158,4'''''''' 5 3.068,9''''''''

UF
SELECIONADO CONTRATADO

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2013	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  de	  prevenção	  de	  risco	  e	  saneamento	  
	  	  	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

*Valor	  não	  inclui	  as	  unidades	  habitacionais	  do	  MCMV	  dos	  empreendimentos	  de	  prevenção	  de	  risco	  e	  saneamento	  
	  	  	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  

Contratados	  427	  empreendimentos	  em	  	  
26	  estados	  e	  345	  municípios	  –	  R$	  8	  bilhões*	  

44%

16% 14% 13% 7% 5%

43%

77% 81%

ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14

Região/UF
Investimento	  
contratado
R$	  milhões

	  %	  em	  
obras	  	  

	  Norte	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  756,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  
AC 76,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AM 210,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AP 53,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PA 261,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RO 21,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RR 73,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TO 60,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Nordeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.548,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  
AL 33,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
BA 538,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CE 411,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MA 203,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  PB	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  251,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  
PE 945,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PI 87,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   99	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RN 70,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  SE	   5,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   82	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Sudeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.153,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  
ES 146,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  MG	   396,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RJ 887,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  SP	   1.723,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Sul	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  835,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  
	  PR	   244,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RS 442,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   91	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  SC	   148,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  Centro-‐Oeste	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  743,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  
	  GO	   306,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  MS	   249,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  MT	   187,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  BRASIL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.037,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	   Em	  obras	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2011
 oGU e Financiamento

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – SELEÇÃO 2013
 oGU e Financiamento
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Aquisição,	  reforma	  ou	  construção	  de	  novas	  moradias	  
Mais	  1,56	  milhão	  de	  famílias	  beneficiadas	  em	  todo	  o	  País	  

	  

*	  Não	  inclui	  contraparlda	  

R$	  bilhões	  

Evolução	  dos	  financiamentos	  –	  SBPE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

FINANCIAMENTO	  HABITACIONAL	  SBPE	  

R$	  bilhões	  

PREVISTO)))
2011-2014

CONTRATADO)))))
2011-2014

%)CONTRATADO)/)PREVISTO)
2011-2014

176,0 285,2 162%

FINANCIAMENTO	  HABITACIONAL	  -‐	  SBPE	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

FINANCIAMENTO HABITACIONAL SBPE

FinanciamenTo haBiTacionaL - SBPe
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RESULTADOS	  
Ø  	  88%	  de	  execução	  global	  

Ø  Prefeitura	  –	  75%	  realizados	  
Ø  Estado	  –	  91%	  realizados	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  90%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Ø  Conclusão	  das	  obras	  de	  infraestrutura	  na	  Comunidade	  dos	  Mineiros	  até	  31/08/2014	  

DESCRIÇÃO:	   Integração	  ssica	  e	  social	  de	  diversas	  comunidades	  por	  
meio	  da	  ordenação	  urbaníslca	  do	  Complexo	  do	  Alemão,	  com	  obras	  
de	   urbanização	   integrada,	   produção	   e	   melhorias	   habitacionais,	  
implantação	  de	  teleférico	  integrado	  à	  malha	  de	  transportes	  urbanos	  
e	  construção	  de	  equipamentos	  comunitários	  
UF:	  RJ 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  30	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  	  
EXECUTORES:	  Governo	  do	  Estado	  e	  Prefeitura	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  

COMPLEXO	  DO	  ALEMÃO	  –	  RIO	  DE	  JANEIRO/RJ	  

Teleférico	  –	  Complexo	  do	  Alemão	  

INVES TIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU F IN
REAL IZADO	  2007-‐2010 635,4 -‐
PREVIS TO	  2011-‐2014 242,4 77,4

Complexo	  do	  Alemão	  –	  Rio	  de	  Janeiro/RJ	  	  
Margem	  esquerda	  do	  Rio	  Anil	  –	  São	  Luís/MA	  	  
Ribeirão	  Arrudas	  –	  Contagem	  e	  Belo	  Horizonte/MG	  	  
Colônia	  Juliano	  Moreira	  –	  Rio	  de	  Janeiro/RJ	  	  
Pedreira	  Prado	  Lopes	  e	  Aglomerado	  Morro	  das	  Pedras	  –	  Belo	  Horizonte/MG	  
Vila	  São	  José	  –	  Belo	  Horizonte/MG	  	  
Conjunto	  Habitacional	  Jacinta	  Andrade	  –	  Bairro	  Sta.	  Maria	  Codipi	  –	  Teresina/PI	  
Via	  Mangue	  –	  Recife/PE	  	  
Guarituba	  –	  Piraquara/PR	  	  
	  
	  
Heliópolis	  –	  São	  Paulo/SP	  	  
	  
	  
	  
Billings-‐Guarapiranga	  –	  São	  Paulo/SP	  	  	  	  
Bacia	  do	  Maranguapinho	  –	  Fortaleza	  e	  Maracanaú/CE	  	  
Bacia	  do	  Beberibe	  –	  Olinda,	  Camaragibe	  e	  Recife/PE	  	  
Paraisópolis	  –	  São	  Paulo/SP	  	  	  
Rocinha	  1ª	  e	  2ª	  etapas	  –	  Rio	  de	  Janeiro/RJ	  
Maciço	  do	  Morro	  da	  Cruz	  –	  Florianópolis/SC	  	  
	  
	  
Vila	  do	  Mar	  –	  Fortaleza/CE	  
	  
	  
	  
	  
	  
Arroio	  Cadena	  e	  Vacacaí-‐Mirim	  –	  Santa	  Maria/RS	  	  
	  

URBANIZAÇÃO	  DE	  ASSENTAMENTOS	  PRECÁRIOS	  
Ações	  Significalvas	  

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Ações Significativas

COMPLEXO DO ALEMÃO – RIO DE JANEIRO/RJ
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RIBEIRÃO	  ARRUDAS	  –	  CONTAGEM	  E	  BELO	  HORIZONTE/MG	  

DESCRIÇÃO:	  Requalificação	  urbana	  e	  ambiental	  do	  trecho	  de	  fundo	  de	  
vale	   do	   Ribeirão	   Arrudas,	   em	   Belo	   Horizonte	   e	   Contagem,	   com	  
construção	  ou	  aquisição	  de	  693	  unidades	  habitacionais	  (UH)	  
UF:	  MG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  16,6	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTORES:	  	  	  Governo	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais	  	  e	  Prefeituras	  de	  
Contagem	  e	  Belo	  Horizonte	  

RESULTADO	  
Ø  	  98%	  de	  execução	  global	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  99%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Produção	  habitacional	   INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 146,9
PREVISTO	  2011-‐2014 113,1

MARGEM	  ESQUERDA	  DO	  RIO	  ANIL	  –	  SÃO	  LUÍS/MA	  

DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   na	   margem	   esquerda	   do	   Rio	  
Anil,	   nos	   bairros	   Camboa,	   Liberdade,	   Fé	   em	   Deus,	   Irmãos	  
Coragem,	   Apeadouro,	   Alemanha,	   Caratalua,	   Vila	   Palmeira,	  
Barreto,	  Radional,	  Santa	  Cruz	  e	  Vila	  Sésamo,	  com	  remanejamento	  
de	   habitações	   precárias	   situadas	   em	   áreas	   de	   risco,	   melhorias	  
habitacionais	  e	  implantação	  da	  Via	  de	  Contorno	  
UF:	  MA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  13	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Maranhão	  
	  

RESULTADO	  
Ø  	  74%	  de	  execução	  global	  –	  execução	  do	  sistema	  viário,	  melhorias	  habitacionais	  e	  produção	  de	  unidades	  
habitacionais	  
	  
	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  77%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Unidades	  habitacionais/Sistema	  Viário	   INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 125,2
PREVISTO	  2011-‐2014 245,8

RIBEIRÃO ARRUDAS – CONTAGEM E BELO HORIZONTE/MG

MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL – SÃO LUÍS/MA
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PEDREIRA	  PRADO	  LOPES	  E	  AGLOMERADO	  MORRO	  DAS	  
PEDRAS	  –	  BELO	  HORIZONTE/MG	  

DESCRIÇÃO:	  Urbanização	  integrada	  da	  favela	  Pedreira	  Prado	  Lopes	  e	  do	  
Aglomerado	   Morro	   das	   Pedras	   com	   construção	   ou	   aquisição	   de	   930	  
unidades	  habitacionais	  
UF:	  MG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  	  	  7	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  	  
EMPREENDEDOR:	  Prefeitura	  de	  Belo	  Horizonte	  
	  

RESULTADOS	  
Ø  	  92%	  de	  execução	  global	  	  

Ø  	  Pedreira	  Prado	  Lopes	  –	  92%	  realizados	  	  
Ø  	  Morro	  das	  Pedras	  –	  92%	  realizados	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  96%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Ø  	  Finalização	  das	  obras	  dos	  Parques	  	  1,	  2,	  3,	  4	  e	  7	  até	  31/08/2014	  –	  Morro	  das	  Pedras	  

	  

Contenção	  em	  construção	  –	  Pedreira	  Prado	  Lopes	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 100,3
PREVISTO	  2011-‐2014 62,0

DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   das	   favelas	   existentes	   na	  
Colônia	  Juliano	  Moreira,	  além	  da	  construção	  de	  vila	  para	  idosos,	  
restauração	  do	  conjunto	  histórico	  do	  Aqueduto	  e	  implantação	  do	  
museu	  com	  acervo	  do	  Bispo	  do	  Rosário	  
UF:	  RJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  	  6,2	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RESULTADO	  
Ø  	  53%	  de	  execução	  global	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  57%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  	  

Ø  	  Conclusão	  das	  obras	  nas	  áreas	  1,	  1A	  e	  2A	  até	  31/08/2014	  

COLÔNIA	  JULIANO	  MOREIRA	  –	  RIO	  DE	  JANEIRO/RJ	  

Comunidade	  Egas	  Muniz	  

INVE S T IMENTO	  -‐	  R $	  milhões OGU F IN
R E AL IZADO	  2007-‐2010 27,0 -‐
PR E VIS TO	  2011-‐2014 78,2 62,5

COLÔNIA JULIANO MOREIRA – RIO DE JANEIRO/RJ

PEDREIRA PRADO LOPES E AGLOMERADO 
MORRO DAS PEDRAS – BELO HORIZONTE/MG
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CONJUNTO	  HABITACIONAL	  JACINTA	  ANDRADE	  
BAIRRO	  STA.	  MARIA	  CODIPI	  –	  TERESINA/PI	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  4.300	  unidades	  habitacionais	  -‐	  UH	  no	  conjunto	  
habitacional	   Jacinta	   Andrade,	   no	   Bairro	   Santa	   Maria	   da	   Codipi,	   com	  
implantação	   de	   rede	   de	   abastecimento	   de	   água,	   energia	   elétrica	   e	  
iluminação	  pública	  e	  sistema	  viário	  
UF:	  PI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  4,3	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
	  DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
	  EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Piauí	  

RESULTADOS	  
Ø  	  81%	  de	  execução	  global	  	  –	  terraplenagem,	  	  construção	  das	  unidades	  habitacionais,	  equipamentos	  
comunitários,	  	  infraestrutura	  e	  urbanização	  dos	  lotes	  

Ø  	  Conclusão	  do	  centro	  cultural	  em	  30/04/2014	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  85%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  	  

Ø  	  Conclusão	  de	  301	  UH	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Início	  das	  obras	  de	  esgotamento	  sanitário	  até	  30/06/2014	  

Residencial	  Jacinta	  Andrade	  
INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN

REALIZADO	  2007-‐2010 71,7
PREVISTO	  2011-‐2014 75,3

VILA	  SÃO	  JOSÉ	  –	  BELO	  HORIZONTE/MG	  
DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   com	   construção	   de	   1.616	  
unidades	   habitacionais	   para	   reassentamento	   de	   famílias	  
residentes	  em	  áreas	  sujeitas	  a	  inundações,	  recuperação	  ambiental	  
de	   fundo	   de	   vale	   e	   implantação	   de	   sistemas	   de	   esgotamento	  
sanitário	  
UF:	  MG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  16,4	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  01/02/2015	  
EMPREENDEDOR:	  Prefeitura	  de	  Belo	  Horizonte	  

RESULTADOS	  
Ø  	  80%	  de	  execução	  global*	  –	  construção	  de	  UH,	  drenagem,	  pavimentação,	  urbanização,	  desapropriações	  e	  
trabalho	  social	  

Ø  Obras	  do	  Centro	  de	  Saúde	  com	  46,9%	  de	  execução	  ssica	  
Ø  Início	  das	  obras	  da	  Unidade	  Municipal	  de	  Ensino	  Infanll	  em	  05/02/2014	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  84%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  	  

Ø  Início	  das	  obras	  da	  recuperação	  ambiental	  até	  31/08/2014	  

	  	  	  	  	  	  Vista	  produção	  habitacional	  –	  2ª	  fase	  

*	  Considera	  aumento	  do	  valor	  de	  inveslmento 

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 78,5
PREVISTO	  2011-‐2014 65,8*
PREVISTO	  PÓS	  2014 13,3

CONJUNTO HABITACIONAL JACINTA ANDRADE 
BAIRRO STA. MARIA CODIPI – TERESINA/PI

VILA SÃO JOSÉ – BELO HORIZONTE/MG
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RESULTADO	  
Ø  	  57%	  de	  execução	  global	  –	  694	  UH	  entregues	  

	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  58%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  	  	  

Ø  	  Entrega	  de	  104	  UH	  até	  15/07/2014	  
Ø  	  Entrega	  do	  Parque	  Acará	  até	  31/08/2014	  
	  
	  

GUARITUBA	  –	  PIRAQUARA/PR	  
DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   da	   favela	   Guarituba,	   com	   produção	   de	   798	  
unidades	  habitacionais	  para	  reassentamento	  de	  famílias	  que	  vivem	  em	  
áreas	   de	   risco	   ou	   de	   preservação	   ambiental,	   regularização	   fundiária,	  
pavimentação,	  drenagem	  e	  recuperação	  ambiental	  
UF:	  PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  5,4	  mil	  	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/06/2015	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Paraná	  

Produção	  de	  UH	  na	  área	  de	  reassentamento	  

INVES T IMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REAL IZADO	  2007-‐2010 14,3
PREVIS TO	  2011-‐2014 60,7
PREVIS TO	  PÓS 	  2014 28,7

VIA	  MANGUE	  –	  RECIFE/PE	  
DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada,	   saneamento	   ambiental	   e	  
construção	  de	  moradias	  para	  as	  comunidades	  Bode,	  Encanta	  Moça,	  
Jardim	  Beira	  Rio,	  Pantanal,	  Paraíso	  e	  Xuxa,	  aliados	  a	   inveslmentos	  
em	  mobilidade	  urbana	  
UF:	  PE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  15,4	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  	  30/06/2015	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Recife	  

RESULTADOS	  
Ø  	  60%	  de	  execução	  global*	  	  

OGU	  –	  obra	  ssica	  das	  992	  UH	  concluídas	  
	  

FIN	  –	  29%	  realizados	  
Ø  	  Emissário	  em	  execução	  	  
Ø  	  Saneamento,	  pavimentação	  e	  drenagem	  das	  U.Es	  70	  e	  80	  com	  8%	  de	  execução	  	  
Ø  	  Linha	  de	  Recalque	  com	  75%	  de	  execução	  
	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  63%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
	  
	  
	  

Via	  Mangue	  –	  Obras	  da	  Linha	  de	  Recalque	  

*	  Considera	  redução	  do	  valor	  de	  inveslmento	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 17,5 -‐
PREVISTO	  2011-‐2014 31,3 22,5
PREVISTO	  PÓS	  2014 -‐ 38,3*

VIA MANGUE – RECIFE/PE

GUARITUBA – PIRAQUARA/PR
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DESCRIÇÃO:	  Urbanização	  integrada	  de	  favelas	  nas	  represas	  Billings	  e	  
Guarapiranga,	   em	   45	   áreas,	   com	   recuperação	   ambiental	   dos	  
mananciais.	   Implantação	   de	   sistema	   de	   esgotamento	   sanitário,	  
elevatórias,	   coletores	   tronco	   e	   produção	   de	   5.336	   unidades	  
habitacionais	  
UF:	  SP 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  44,9	  mil	  famílias	  beneficiadas	  	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/09/2015	  
EXECUTORES:	  Governo	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  –	  CDHU,	  SABESP	  e	  
Prefeitura	  de	  São	  Paulo	  

BILLINGS-‐GUARAPIRANGA	  –	  SÃO	  PAULO/SP	  

RESULTADOS	  
Ø  63%	  de	  execução	  global	  

OGU	  –	  71%	  realizados	  
	  
FINANCIAMENTO	  –	  3%	  realizados	  	  
Ø  Em	  execução	  as	  obras	  de	  empreendimentos	  habitacionais	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  Atraso	  no	  andamento	  das	  obras	  devido	  à	  dificuldade	  na	  aprovação	  de	  projetos	  e	  obtenção	  de	  

licenciamento	  ambiental	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  66%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Produção	  de	  UH	   INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 431,0 -‐
PREVISTO	  2011-‐2014 520,4 14,4
PREVISTO	  PÓS	  2014 -‐ 116,2

HELIÓPOLIS	  –	  SÃO	  PAULO/SP	  
DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   da	   favela	   de	   Heliópolis	   com	  
produção	  de	  1.204	  unidades	  habitacionais,	  consolidação	  geotécnica	  
e	  recuperação	  ambiental	  
UF:	  SP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  15,6	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/07/2015	  	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  São	  Paulo	  

	  
RESULTADO	  
Ø  	  77%	  de	  execução	  global*	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  80%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Produção	  de	  UH	  

* Considera aumento do valor de investimento 

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 96,0
PREVISTO	  2011-‐2014 108,5
PREVISTO	  PÓS-‐2014 25,3*

BILLINGS-GUARAPIRANGA – SÃO PAULO/SP

HELIÓPOLIS – SÃO PAULO/SP
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INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 92,6 0,1
PREVISTO	  2011-‐2014 397,8 63,1

BACIA	  DO	  BEBERIBE	  –	  OLINDA,	  CAMARAGIBE	  E	  RECIFE/PE	  

DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   da	   Bacia	   do	   Rio	   Beberibe	   com	  
remoção	  de	  palafitas	  e	  construção	  de	  5.070	  unidades	  habitacionais	  
UF:	  PE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  46,2	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTORES:	  Governo	  do	  Estado	  e	  Prefeituras	  de	  Recife	  e	  Olinda	  

RESULTADOS	  –	  48%	  de	  execução	  global	  	  
Estado	  –	  45%	  realizados	  

Ø  40%	  realizados	  na	  UE	  17	  –	  Passarinho	  –	  macrodrenagem,	  contenção,	  rede	  de	  água,	  estabilização	  de	  encostas	  e	  64	  UH	  	  
Ø  64%	  realizados	  na	  UE	  15	  –	  Caixa	  d’Água	  –	  esgotamento	  sanitário,	  rede	  de	  água,	  pavimentação,	  drenagem	  e	  	  

contenção	  de	  encostas	  
Ø  16%	  realizados	  a	  UE	  11,	  12	  e	  13	  –	  retomada	  as	  obras	  de	  terraplenagem,	  abastecimento	  de	  água,	  	  

pavimentação,	  drenagem	  e	  esgotamento	  sanitário	  
Ø  36%	  realizados	  na	  UE	  23	  –	  Retomada	  das	  obras	  de	  pavimentação,	  abastecimento	  de	  água,	  	  

esgotamento	  sanitário	  e	  recuperação	  e	  melhorias	  habitacionais	  	  
Prefeitura	  de	  Recife	  –	  48%	  realizados	  –	  em	  execução	  a	  construção	  de	  645	  UH	  e	  urbanização	  
Prefeitura	  de	  Olinda	  –	  62%	  realizados	  	  
	  
RESTRIÇÃO	  
Ø 	  	  Dificuldade	  na	  reprogramação	  prejudica	  o	  ritmo	  das	  obras	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  –	  	  50%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
Ø 	  	  Retomada	  das	  obras	  das	  U.Es	  06,	  08	  e	  parte	  da	  09	  até	  30/06/14	  

Habitacional	  na	  U.E	  09	  –	  Olinda/PE	  

	  	  

DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   da	   Bacia	   do	   Rio	  
Maranguapinho,	   com	   remoção	  de	  moradias	   localizadas	  em	  áreas	  
de	   risco	   de	   alagamento,	   construção	   de	   6.543	   unidades	  
habitacionais,	   dragagem	   do	   rio,	   construção	   de	   barragem	   de	  
contenção	  de	  cheias	  e	  drenagem	  urbana	  
UF:	  CE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  24,2	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/11/2015	  	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Ceará	  

	  
	  

	  
	  
RESULTADOS	  –	  30%	  de	  execução	  global	  
	  
Ø FORTALEZA	  –	  Empreendimentos	  Habitacionais	  –	  	  28%	  realizados	  
Ø MARACANAÚ	  –	  Saneamento	  –	  	  32%	  realizados	  –	  barragem,	  dragagem	  e	  urbanização	  das	  margens	  do	  Rio	  
Maranguapinho	  

	  
RESTRIÇÃO	  
Ø 	  	  Atraso	  no	  andamento	  da	  obra	  em	  função	  do	  descompasso	  verificado	  entre	  o	  reassentamento	  e	  a	  urbanização	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  –	  33%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
	  
Ø 	  	  FORTALEZA	  –	  Empreendimentos	  Habitacionais	  –	  30%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

Ø  	  Início	  das	  obras	  do	  Residencial	  Pajuçara	  até	  31/08/2014	  

Ø 	  	  MARACANAÚ	  –	  Saneamento	  –	  35%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

BACIA	  DO	  MARANGUAPINHO	  	  	  
FORTALEZA	  E	  MARACANAÚ/CE	  

Residencial	  Juraci	  Magalhães	  

Alterar foto 

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 56,3
PREVISTO	  2011-‐2014 156,1
PREVISTO	  PÓS	  2014 344,1

BACIA DO MARANGUAPINHO – FORTALEZA E MARACANAÚ/CE

BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE
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RESULTADOS	  
Ø  	  67%	  de	  execução	  global	  
	  

Prefeitura	  –	  79%	  realizados	  
	  

Estado	  –	  31%	  realizados	  
	  
RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Atraso	  na	  aprovação	  de	  projetos	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  70%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

DESCRIÇÃO:	  Urbanização	   integrada	  da	   favela	  de	  Paraisópolis	   com	  
produção	   de	   2.429	   unidades	   habitacionais,	   construção	   de	  
equipamentos	   comunitários,	   obras	   de	   contenção	   e	   recuperação	  
ambiental	  
UF:	  SP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  22,5	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  01/12/2015	  
EXECUTORES:	  Governo	  do	  Estado	  e	  Prefeitura	  de	  São	  Paulo	  

PARAISÓPOLIS	  –	  SÃO	  PAULO/SP	  

Produção	  de	  UH	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 159,4
PREVISTO	  2011-‐2014 79,3
PREVISTO	  PÓS	  2014 80,1

ROCINHA	  1ª	  E	  2ª	  ETAPAS	  –	  RIO	  DE	  JANEIRO/RJ	  

DESCRIÇÃO:	   1ª	   e	   2ª	   etapas	   da	   urbanização	   integrada	   da	  
Comunidade	  da	  Rocinha	  com	  recuperação	  ambiental	  e	  construção	  
de	  unidades	  habitacionais	  e	  equipamentos	  comunitários	  
UF:	  RJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  30	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  

RESULTADOS	  –	  	  78%	  de	  execução	  global	  
Ø  	  1ª	  etapa	  –	  78%	  realizados	  
Ø  	  2ª	  etapa	  –	  78%	  realizados	  

	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Ritmo	  de	  execução	  inadequado	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  82%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Ø  	  Conclusão	  de	  creche	  modelo	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  Conclusão	  de	  plano	  inclinado	  até	  31/08/2014	  

Centro	  de	  Integração	  –	  Rocinha	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 196,3
PREVISTO	  2011-‐2014 82,5

PARAISÓPOLIS – SÃO PAULO/SP

ROCINHA 1ª E 2ª ETAPAS – RIO DE JANEIRO/RJ
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VILA	  DO	  MAR	  –	  FORTALEZA/CE	  
DESCRIÇÃO:	  Urbanização	  integrada	  e	  melhorias	  habitacionais	  da	  Vila	  
do	   Mar,	   com	   reassentamento	   das	   famílias	   que	   vivem	   em	   área	   de	  
risco	  
UF:	  CE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  8,3	  mil	  famílias	  beneficiadas	  

	   	   	  	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Fortaleza	  

RESULTADO	  
Ø  	  65%	  de	  execução	  global	  –	  obras	  de	  urbanização	  da	  orla	  e	  produção	  de	  unidades	  habitacionais	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Paralisação	  das	  obras	  dos	  conjuntos	  habitacionais	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  68%	  	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
	  
	  

Unidades	  habitacionais	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 33,4
PREVISTO	  2011-‐2014 113,8

RESULTADO	  
Ø  	  52%	  de	  execução	  global	  –	  redes	  de	  água	  e	  esgoto,	  contenção	  de	  encostas,	  drenagem,	  terraplenagem,	  
pavimentação,	  infraestrutura	  viária,	  indenização	  de	  benfeitorias,	  recuperação	  ambiental,	  construção	  de	  UH,	  
galpão	  para	  triagem	  de	  materiais	  recicláveis	  e	  sede	  do	  parque	  

	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Atraso	  no	  andamento	  das	  obras	  de	  produção	  habitacional	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  56%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  

Ø  Conclusão	  de	  18	  UH	  modulares	  até	  30/07/2014	  

MACIÇO	  MORRO	  DA	  CRUZ	  –	  FLORIANÓPOLIS/SC	  
DESCRIÇÃO:	   Urbanização	   integrada	   do	   Maciço	   do	   Morro	   da	   Cruz,	  
envolvendo	   16	   comunidades,	   reassentamento	   de	   438	   famílias	   que	  
se	   encontram	   em	   áreas	   de	   risco	   e	   melhorias	   em	   125	   unidades	  
habitacionais	   (UH).	   As	   obras	   incluem	   a	   implantação	   de	   parque	   e	  
recuperação	  ambiental	  
UF:	  SC 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  5,7	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  de	  Florianópolis	  

Unidades	  habitacionais	  no	  Morro	  do	  Céu	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 17,1
PREVISTO	  2011-‐2014 67,3

MACIÇO MORRO DA CRUZ – FLORIANÓPOLIS/SC

VILA DO MAR – FORTALEZA/CE
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RESULTADOS	  –	  55%	  de	  execução	  global	  
OGU	  
Ø 57%	  	  realizados	  –	  construção	  de	  UH	  e	  infraestrutura:	  pavimentação,	  drenagem,	  redes	  de	  esgoto,	  água	  e	  energia	  elétrica	  

Ø  	  Em	  andamento	  as	  obras	  de	  386	  UH	  no	  Loteamento	  PAC	  III	  –	  Vila	  Brenner	  I	  
Ø  	  Entregues	  267	  UH	  Vila	  Brenner	  I	  

FINANCIAMENTO	  
Ø  	  45%	  realizados	  –	  pavimentação,	  drenagem	  e	  rede	  de	  esgoto	  	  

Ø  	   Finalizadas	   as	   obras	   de	   drenagem	   e	   pavimentação	   dos	   loteamentos	   Vilas	   Esperança,	   Santos,	   Urlândia,	   Vitória,	  
Lorenzi,	  Renascença,	  Ecologia	  e	  Carolina	  

	  
RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Dificuldades	  nas	  desapropriações	  e	  obras	  de	  infraestrutura	  paralisadas	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  56%	  de	  execução	  global	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  OGU	  –	  retomada	  de	  obras	  paralisadas	  do	  Canal	  e	  Avenida	  do	  Canal	  até	  31/08/2014	  
Ø  	  FINANCIAMENTO	  	  

Ø  	  Conclusão	  da	  rede	  de	  esgoto	  da	  Vila	  Oliveira	  até	  28/08/2014	  

PRECISA	  DE	  FOTO	  

ARROIO	  CADENA	  E	  VACACAÍ-‐MIRIM	  –	  SANTA	  MARIA/RS	  

DESCRIÇÃO:	   Produção	   de	   2.468	   unidades	   habitacionais	   (UH),	  
melhorias	   habitacionais,	   infraestrutura,	   instalações	   sanitárias,	  
regularização	   fundiária,	   recuperação	   ambiental	   e	   rede	   de	  
tratamento	  de	  esgoto	  
UF:	  RS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  8,4	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  
EXECUTOR:	  Prefeitura	  Municipal	  de	  Santa	  Maria	  

	  Produção	  de	  UH	   INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 43,8 8,9
PREVISTO	  2011-‐2014 68,2 16,1

ARROIO CADENA E VACACAÍ-MIRIM – SANTA MARIA/RS

minha casa, minha vida, Residencial São marcos, cataguases • MG
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Água e luz para todos

O Governo Federal investe na expansão dos sis-

temas de abastecimento de água e de irrigação 

em todo o País e realiza ações para universalizar 

o acesso à energia elétrica nas áreas rurais. Esses 

são os principais objetivos do Eixo Água e Luz 
para Todos do PAC 2.

O Programa Luz para Todos completou dez anos 

no final de 2013 e mudou a vida de muitos brasi-

leiros que vivem em áreas rurais. Desde 2004, o 

Programa beneficiou mais de 15 milhões de pes-

soas, e mais de três milhões de ligações de energia 

elétrica foram realizadas. 

Apenas no PAC 2, foram realizados mais de 474 

mil ligações de energia elétrica para 1,9 milhão de 

pessoas que vivem no campo, em assentamentos 

da reforma agrária, aldeias indígenas, comunida-

des quilombolas e ribeirinhas. Desse total, mais 

de 179 mil pessoas são beneficiárias do Programa 

Brasil Sem Miséria.

Os investimentos em Água em Áreas Urbanas 
contribuem para a saúde e qualidade de vida da 

população. Os projetos são realizados em parceria 

com os governos estaduais, municipais e com o 

setor privado, e preveem a construção de aduto-

ras, estações de tratamento e reservatórios.

O PAC já contratou R$ 9,4 bilhões para executar 

2.896 empreendimentos selecionados entre 2007 

e 2009, beneficiando 7,6 milhões de famílias. Es-

ses contratos destinam-se a ampliar e melhorar 

os sistemas de abastecimento de água de 1.495 

municípios de 26 estados brasileiros e do Distrito 

Federal (DF).

A execução média desses empreendimentos em 

andamento é de 57%, e 961 obras foram concluídas, 

como a ampliação do sistema de abastecimento de 

água de Aracaju com a construção da barragem do 

Rio Poxim, em Sergipe, no valor de R$ 86 milhões, 

beneficiando mais de 71 mil famílias.

Até junho deste ano, foram selecionados mais 

1.077 empreendimentos para execução de obras 

de abastecimento em áreas urbanas, dos quais 

66% estão contratados. Essas ações representam 

R$ 11,1 bilhões de novos investimentos. O total se-

lecionado beneficiará 921 municípios em 26 es-

tados e no DF, como a ampliação do sistema de 

abastecimento de água do município de Franca 

(SP), que beneficiará 52 mil famílias. Com investi-

mentos de R$ 59 milhões, essas obras estão com 

60% de execução.

Os investimentos em Recursos Hídricos são fun-

damentais para garantir oferta de água em quan-

tidade e qualidade para populações que vivem 

no semiárido. A Integração do Rio São Francisco, 

maior obra hídrica do Brasil (469 km), em anda-

mento nos estados do Ceará, da Paraíba e de Per-

nambuco, vai garantir oferta de água a cerca de 12 

milhões de pessoas. As obras estão em andamen-

to em todos os trechos dos eixos Norte e Leste.  

O Projeto atualmente emprega mais de 11 mil tra-

balhadores e 3.600 máquinas estão em operação.

No Eixo Norte, as obras alcançaram 58% execu-

tados no último quadrimestre. No Eixo Leste, as 

obras progrediram para 59% no mesmo período.

Além da Integração do São Francisco, diversos 

empreendimentos para combater a escassez de 

água no Nordeste brasileiro foram concluídos no 

início deste ano, como o Eixão das Águas – trecho 

V, entre o açude Gavião e o Porto Pecém (CE), 

beneficiando os municípios de Pacatuba, Maran-

guape, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. 

Com outros trechos já concluídos, o Eixão das 

Águas beneficia 4,2 milhões de habitantes. As pri-

meiras etapas da Adutora do Pajeú (PE) e do Sis-

tema Integrado de Abastecimento de Água Siriji 

(PE) também foram concluídas, beneficiando mais 

de 200 mil habitantes no estado de Pernambuco. 

Destacam-se, ainda nesse período, a implantação 

de 207 sistemas simplificados de abastecimento 

de água e a implantação de 95 poços nos esta-

dos de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco 

e Sergipe. Essas obras enfrentam, de forma mais 

imediata, os efeitos da seca.

As obras do perímetro de irrigação Tabuleiro de 

Russas (CE) estão quase prontas (98%) e devem 

ser finalizadas ainda neste ano. Os perímetros de 

irrigação Baixo Acaraú (CE), Baixio de Irecê (BA) 

e Marrecas-Jenipapo (PI) também estão com bom 

ritmo de execução.

E para ampliar ainda mais a oferta de água à popula-

ção que vive no semiárido brasileiro, o PAC Preven-

ção conta com mais 206 empreendimentos voltados 

ao abastecimento de água em dez estados (Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Per-

nambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) que 

sofrem com os efeitos da estiagem. De um valor total 

previsto de R$ 3,2 bilhões, foram contratados mais 

de R$ 2,6 bilhões, 81% do previsto. Desses empreen-

dimentos, R$ 1,1 bilhão está em obras.
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Meta	  2011-‐2014	  –	  716	  mil	  ligações,	  257	  mil	  para	  
atender	  ao	  Plano	  Brasil	  Sem	  Miséria	  

	  

Ligações	  realizadas	  até	  abril	  de	  2014	  
473.899	  –	  66%	  

LUZ	  PARA	  TODOS	  

Ligações	  realizadas	  do	  Plano	  Brasil	  Sem	  Miséria	  	  
179	  mil	  –	  70%	  

Comunidade	  Quilombola	  
Ivaporunduva	  –	  Eldorado/SP	  

LUZ	  PARA	  TODOS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

luz pArA TodoS

LUZ PARA TODOS
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R$	  bilhões	  

R$	  16,6	  bilhões	  contratados	  

Grupo	  1	  –	  RMs,	  capitais	  e	  municípios	  acima	  de	  70	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  acima	  de	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  2	  –	  Municípios	  entre	  50	  mil	  e	  70	  	  mil	  hab.	  no	  N,	  NE	  e	  CO	  e	  entre	  50	  mil	  e	  100	  mil	  hab.	  no	  S	  e	  SE	  	  	  
Grupo	  3	  –	  Municípios	  abaixo	  de	  50	  mil	  habitantes	   	  	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Seleções Água+em+Áreas+Urbanas Selecionado Contratado

Municípios com mais de 50 mil hab. – OGU e
Financiamento+ao+Setor+Público

7,3++++++++++++++++++++++ + 7,3+++++++++++++++++++++

Municípios+com+menos+de+50+mil+hab+–+OGU 1,1++++++++++++++++++++++ + 1,1+++++++++++++++++++++
Financiamento+ao+Setor+Privado 1,0++++++++++++++++++++++ + 1,0+++++++++++++++++++++

TOTAL 9,4++++++++++++++++++++++ + 9,4+++++++++++++++++++++
2011 Grupo+1,+2+e+3 3,6++++++++++++++++++++++ + 3,5+++++++++++++++++++++
2012 Grupo+1 4,0++++++++++++++++++++++ + 3,2+++++++++++++++++++++
2013 Grupo+1+e+2 2,0++++++++++++++++++++++ + P+++++++++++++++++++++
2014 Grupo+3 0,9++++++++++++++++++++++ + P+++++++++++++++++++++

2011P2014 Financiamento+ao+Setor+Privado 0,6++++++++++++++++++++++ + 0,6+++++++++++++++++++++

TOTAL 11,1+++++++++++++++++++++ + 7,2+++++++++++++++++++++

2007P2009

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

ÁguA eM ÁreAS urBANAS

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS
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	  100	  	  

	  74	  	  

	  26	  	  

AM	   BR	   MA	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  	  2	  	  empreendimentos	  em	  2	  estados	  e	  2	  municípios	  
R$	  93	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  74%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Capitais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  	  350	  empreendimentos	  em	  25	  estados	  e	  302	  municípios	  
R$	  4,9	  bilhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  71%	  de	  execução	  

	  100	  	   	  99	  	   	  99	  	   	  98	  	   	  97	  	   	  97	  	   	  97	  	  
	  93	  	   	  92	  	  

	  88	  	   	  86	  	   	  85	  	  
82	  

76	  
	  71	  	   	  70	  	   	  70	  	   	  68	  	   	  67	  	  

	  59	  	   	  57	  	   	  56	  	   	  53	  	  

	  47	  	  

	  38	  	  

	  23	  	  

RR	   MA	   ES	   MS	   PB	   AM	   AL	   BA	   PE	   RN	   RO	   AC	   PR	   PA	   BR	   RS	   MG	   SC	   PI	   RJ	   SE	   SP	   GO	   AP	   CE	   DF	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2008
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2008
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento
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27%	  
25%	  

12%	  
13%	  

12%	   11%	  

29%	  

25%	  

10%	  

13%	   13%	  

10%	  

Concluída	   99%	  -‐80%	   79%	  -‐	  60%	   59%	  -‐	  40%	   39%	  -‐	  20%	   Até	  19%	  

dez/13	   abr/14	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
UF

Investimento 
contratado
R$ milhões

	  NORTE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  977,9	  

AC 70,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AM 359,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AP 94,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PA 248,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RO 144,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RR 60,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

NORDESTE 1.246,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

AL 34,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

BA 293,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CE 48,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MA 52,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PB 171,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PE 269,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PI 99,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RN 57,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SE 219,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUDESTE 2.118,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ES 72,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MG 630,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RJ 837,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SP 578,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SUL 802,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PR 175,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RS 527,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SC 99,1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CENTRO-‐OESTE 674,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DF 282,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GO 262,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MS 32,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MT 96,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TOTAL 5.820,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Contratados	  	  435	  empreendimentos	  em	  26	  estados	  e	  	  
356	  municípios	  –	  R$	  5,8	  bilhões	  –	  100%	  em	  obras	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

	  99	  	   	  98	  	   	  98	  	   	  97	  	   	  97	  	  
	  91	  	   	  88	  	   	  87	  	   	  84	  	   	  83	  	  

	  76	  	   	  76	  	   74	  
	  67	  	  

	  59	  	  

	  50	  	  

PR	   AL	   RS	   CE	   SP	   MA	   BA	   SC	   PA	   BR	   AM	   ES	   GO	   MT	   MG	   SE	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2008	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  	  83	  empreendimentos	  em	  15	  estados	  e	  53	  municípios	  
R$	  854	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  83%	  de	  execução	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2008
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2008
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento
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ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

51	  

40	  
37	  

2	  

MG	   BR	   RS	   SP	  

Contratados	  5	  empreendimentos	  em	  3	  estados	  e	  5	  municípios	  
	  R$	  181	  milhões	  –	  100%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  40%	  de	  execução	  	  

	  

Demais	  municípios	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

100	   100	  
95	  

91	   89	  
84	  

80	  

70	  

61	  

53	  

39	  
33	  

21	  
16	   13	  

0	   0	  

MG	   RR	   BA	   MS	   CE	   GO	   PR	   MA	   BR	   RN	   DF	   PE	   ES	   RS	   RJ	   SC	   PB	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Estados	  e	  companhias	  estaduais	  
%	  de	  execução	  por	  proponente	  

Contratados	  37	  empreendimentos	  em	  16	  estados	  e	  51	  municípios	  	  
R$	  1,3	  bilhão	  –	  99%	  de	  obras	  iniciadas	  –	  61%	  de	  execução	  	  

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2009
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2009
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento



188 • eixo ÁguA e luz pArA TodoS • capítulo 09

100%

17%$

8%$

21%$

18%$

8%$

16%$

12%$

23%$

9%$

23%$

17%$

8%$

11%$

9%$

Concluída$ 99%$380%$ 79%$3$60%$ 59%$3$40%$ 39%$3$20%$ Até$19%$ Não$iniciada$

dez/13$ abr/14$

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2009	  
Municípios	  com	  menos	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  FUNASA 

Contratados	  2.411	  empreendimentos	  em	  	  
26	  estados	  e	  1.171	  municípios	  –	  R$	  1,1	  bilhão	  	  

–	  91%	  em	  obras	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
UF

Investimento 
contratado
R$ milhões

%
em obras 

!NORTE! !!!!!!!!!!!!!283,2! !!!!!!!!!!!92!
AC 21,2!!!!!!!!!!!!!! 88!!!!!!!!!!
AM 24,8!!!!!!!!!!!!!! 64!!!!!!!!!!
AP 20,8!!!!!!!!!!!!!! 94!!!!!!!!!!
PA 154,9!!!!!!!!!!!!! 96!!!!!!!!!!
RO 35,8!!!!!!!!!!!!!! 88!!!!!!!!!!
RR 15,5!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
TO 10,2!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

NORDESTE 488,1!!!!!!!!!!!!! 91!!!!!!!!!!
AL 14,7!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
BA 27,4!!!!!!!!!!!!!! 69!!!!!!!!!!
CE 141,6!!!!!!!!!!!!! 98!!!!!!!!!!
MA 125,1!!!!!!!!!!!!! 96!!!!!!!!!!
PB 51,6!!!!!!!!!!!!!! 97!!!!!!!!!!
PE 36,1!!!!!!!!!!!!!! 95!!!!!!!!!!
PI 57,1!!!!!!!!!!!!!! 68!!!!!!!!!!
RN 26,4!!!!!!!!!!!!!! 98!!!!!!!!!!
SE 8,1!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!

SUDESTE 76,3!!!!!!!!!!!!!! 85!!!!!!!!!!
ES 12,2!!!!!!!!!!!!!! 88!!!!!!!!!!
MG 27,9!!!!!!!!!!!!!! 82!!!!!!!!!!
RJ 21,2!!!!!!!!!!!!!! 98!!!!!!!!!!
SP 15,0!!!!!!!!!!!!!! 70!!!!!!!!!!
SUL 88,1!!!!!!!!!!!!!! 95!!!!!!!!!!
PR 50,1!!!!!!!!!!!!!! 96!!!!!!!!!!
RS 25,0!!!!!!!!!!!!!! 90!!!!!!!!!!
SC 13,0!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

CENTRO>OESTE 129,9!!!!!!!!!!!!! 93!!!!!!!!!!
GO 10,7!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
MS 42,2!!!!!!!!!!!!!! 87!!!!!!!!!!
MT 77,0!!!!!!!!!!!!!! 95!!!!!!!!!!

TOTAL 1.065,6!!!!!!!!!! 91!!!!!!!!!!

9%	  

18%	  

14%	  

17%	  
18%	  

21%	  

3%	  

6%	  

23%	  

17%	  

23%	  

17%	  

13%	  

1%	  

Concluída	   99%	  -‐80%	   79%	  -‐	  60%	   59%	  -‐	  40%	   39%	  -‐	  20%	   Até	  19%	   Não	  Iniciada	  

dez/13	   abr/14	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2009	  
Municípios	  com	  mais	  de	  50	  mil	  hab.	  –	  OGU	  e	  Financiamento	  

Região/UF
UF

Investimento 
contratado
R$ milhões

%
em obras 

!NORTE! !!!!!!!!!!!!!!39,2! !!!!!!!!100!
TO 39,2!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

NORDESTE 920,2!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
BA 97,8!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
CE 196,9!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
MA 154,2!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
PB 55,8!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
PE 210,9!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
RN 204,7!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

SUDESTE 253,7!!!!!!!!!!!! 94!!!!!!!!!
ES 53,9!!!!!!!!!!!!!! 79!!!!!!!!!
MG 163,5!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
RJ 7,3!!!!!!!!!!!!!!!! 33!!!!!!!!!
SP 29,1!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
SUL 173,4!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
PR 97,6!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
RS 49,7!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
SC 26,2!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

CENTRO=OESTE 86,3!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
DF 5,2!!!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
GO 56,6!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!
MS 24,5!!!!!!!!!!!!!! 100!!!!!!!!

TOTAL 1.472,8!!!!!!!!!! 99!!!!!!!!!

Contratados	  42	  empreendimentos	  em	  17	  estados	  e	  
56	  municípios	  –	  R$	  1,5	  bilhão	  –	  99%	  em	  obras	  

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2009
Municípios com menos de 50 mil hab. – FuNASA

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2009
Municípios com mais de 50 mil hab. – ogu e Financiamento
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39%

15%

4%

26%
18%

7%

35%

67%

88%

ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14 ago/13 dez/13 abr/14

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Contratados	  238	  empreendimentos	  em	  	  
21	  estados	  e	  244	  municípios	  –	  R$	  2,8	  bilhões	  

Ação	  preparatória	   Em	  licitação	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Investimento0
contratado0
R$0milhões

0NORTE0 0000000000000000394,10
PA 0000000000000000317,40
RO 00000000000000000065,30
RR 00000000000000000011,40

0NORDESTE0 0000000000000000775,70
AL 0000000000000000104,40
BA 0000000000000000294,90
0CE0 00000000000000000016,60
MA 00000000000000000023,10
PB 00000000000000000079,80
PE 0000000000000000142,30
PI 00000000000000000018,40
RN 00000000000000000096,30

0SUDESTE0 0000000000000000967,00
ES 00000000000000000070,50
MG 0000000000000000111,00
RJ 0000000000000000361,40
SP 0000000000000000424,20
0SUL0 0000000000000000338,80
0PR0 00000000000000000046,20
RS 0000000000000000253,70
SC 00000000000000000038,90

0CENTROROESTE0 0000000000000000321,30
GO 0000000000000000219,10
MS 00000000000000000042,80
0MT0 00000000000000000059,40

0TOTAL0 00000000000002.797,00

%0em0
obras

000000000920
00000001000
000000000510
00000001000
000000000980
000000000960
000000000990
000000000700
000000000980
00000001000
000000000950
00000001000
00000001000
000000000760
00000001000
000000000960
000000000510
000000000890
000000000880
000000000650
000000000900
00000001000
00000001000
00000001000
00000001000
00000001000
000000000880

3% 

3% 

	  Em	  obras	  

	  Concluído	  	  

94%	   94%	   94%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	  

	  	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2007/2009	  
Setor	  Privado,	  Operações	  de	  Mercado	  e	  SPE	  –	  Financiamento	  

8	  empreendimentos	  contratados	  em	  2	  estados	  –	  R$	  1	  bilhão	  
6	  empreendimentos	  concluídos	  –	  82%	  do	  total	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  %	  de	  execução	  dos	  empreendimentos	  

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2007/2009
Setor privado, operações de Mercado e Spe – Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2011
 ogu e Financiamento
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31%	   29%	  

2%	  

69%	   71%	  

98%	  

ago/13	   dez/13	   abr/14	   ago/13	   dez/13	   abr/14	  

	  	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2011-‐2014	  
Setor	  Privado,	  Operações	  de	  Mercado	  e	  SPE	  –	  Financiamento	  

	  14	  empreendimentos	  contratados	  em	  6	  estados	  
R$	  588,5	  milhões	  

Estágio	  dos	  empreendimentos	  

Ação	  preparatória	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Em	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

100%

0%#

5%#

11%# 12%#

8%#

29%#

35%#

2%#

7%#

15%#
17%#

8%#

27%#

24%#

Concluída# 99%#580%# 79%#5#60%# 59%#5#40%# 39%#5#20%# Até#19%# Não#iniciada#

dez/13# abr/14#

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2011	  
	  OGU	  –	  FUNASA	  

Contratados	  360	  empreendimentos	  em	  	  
24	  estados	  e	  330	  municípios	  –	  	  
R$	  770	  milhões	  –	  76%	  em	  obras	  

Estágio	  de	  execução	  das	  obras	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Região/UF
Investimento0
contratado0000000000000
R$0milhões

0NORTE0 00000000000000000000193,60
AC 000000000000000000000026,20
AM 0000000000000000000000001,30
AP 000000000000000000000059,40
PA 000000000000000000000077,70

%0em0obras

000000000000000750
000000000000L00

000000000000000960
00000000000001000
000000000000000950

RR 000000000000000000000023,80
TO 0000000000000000000000005,20

0NORDESTE0 00000000000000000000335,20
AL 000000000000000000000025,80
BA 000000000000000000000041,70
0CE0 000000000000000000000057,60
MA 000000000000000000000029,40
PB 000000000000000000000053,60
PE 000000000000000000000030,00
PI 000000000000000000000056,70
RN 000000000000000000000024,10
SE 000000000000000000000016,30

0SUDESTE0 000000000000000000000081,50
ES 000000000000000000000018,20
MG 000000000000000000000043,60

000000000000000200
00000000000001000
000000000000000770
000000000000000940
000000000000000970
000000000000000850
000000000000000920
000000000000000500
000000000000000850
000000000000000800
000000000000000840
0000000000000000020
000000000000000980
00000000000001000
000000000000000960

SP 000000000000000000000019,70
0SUL0 00000000000000000000116,00
0PR0 000000000000000000000021,60
RS 000000000000000000000084,10
SC 000000000000000000000010,30

CENTROLOESTE 000000000000000000000043,20
GO 0000000000000000000000004,50
MS 0000000000000000000000002,60
0MT0 000000000000000000000036,10

0TOTAL0 00000000000000000000769,50

00000000000001000
000000000000000470
00000000000001000
000000000000000270
00000000000001000
00000000000001000
000000000000000990
00000000000001000
00000000000001000
000000000000000760

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2011-2014
Setor privado, operações de Mercado e Spe – Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2011
 ogu – FuNASA
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ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2013	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Selecionados	  96	  empreendimentos	  em	  20	  estados	  e	  	  
101	  municípios	  –	  R$	  2	  bilhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Qtde	   	  R$	  milhões	  

	  AL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13,5	  
	  AP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,7	  
	  BA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86,0	  
	  CE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81,2	  
	  ES	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,2	  
	  GO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79,1	  
	  MA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,9	  
	  MG	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  89,3	  
	  MS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138,0	  
	  PA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213,2	  
	  PB	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16,9	  
	  PE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66,2	  
	  PR	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  246,5	  
	  RJ	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110,1	  
	  RN	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,6	  
	  RO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81,8	  
	  RS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9,2	  
	  SC	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48,6	  
	  SE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120,1	  
	  SP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  551,3	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.965,4	  

	  UF	  
Selecionado

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2012	  
	  OGU	  e	  Financiamento	  

Selecionados	  77	  empreendimentos	  em	  19	  estados	  e	  	  
70	  municípios	  –	  R$	  4	  bilhões	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

	  Qtde	   	  R$	  milhões	   	  Qtde	   	  R$	  milhões	  

	  AC	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15,4	  
	  AL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,4	  
	  AP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133,0	  
	  BA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  272,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  133,6	  
	  CE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  159,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  159,4	  
	  DF	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  446,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  446,3	  
	  ES	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23,9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23,9	  
	  GO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  398,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119,5	  
	  MG	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  358,8	  
	  MT	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85,7	  
	  PA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  104,0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,1	  
	  PB	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,5	  
	  PE	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  
	  PI	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,8	  
	  PR	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  255,6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  255,6	  
	  RO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37,5	  
	  RS	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  91,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67,3	  
	  SC	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  287,5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  287,5	  
	  SP	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.232,4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.006,9	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.972,1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.154,6	  

	  UF	  
Selecionado Contratado

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2012
 ogu e Financiamento

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2013
 ogu e Financiamento
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ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  
Ações	  Significaivas  

Abastecimento	  de	  água	  –	  Manaus/AM	  	  

Abastecimento	  de	  água	  –	  João	  Pessoa/PB	  

Abastecimento	  de	  água	  –	  Salvador/BA	  

ÁGUA	  EM	  ÁREAS	  URBANAS	  –	  SELEÇÃO	  2014	  
	  OGU	  FUNASA	  

Data	  de	  Referência:	  30/04/2014	  

Selecionados	  286	  empreendimentos	  em	  25	  estados	  e	  	  
286	  municípios	  –	  R$	  940	  milhões	  

	  Qtde	   	  R$	  milhões	  

AC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,1	  
AL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18,2	  
AM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,6	  
AP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,2	  
BA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62,6	  
CE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  141,2	  
ES 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,9	  
GO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19,3	  
MA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52,0	  
MG 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67,1	  
MS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9,8	  
MT 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22,5	  
PA 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122,6	  
PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17,4	  
PE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11,7	  
PI 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92,0	  
PR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63,0	  
RJ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46,1	  
RN 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36,5	  
RO 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10,0	  
RR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,9	  
RS 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41,9	  
SC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,5	  
SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13,9	  
SP 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63,6	  

	  TOTAL	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  286	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  939,9	  

	  UF	  
Selecionado

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS
Ações Significativas 

ÁGUA EM ÁREAS URBANAS – SELEÇÃO 2014
 ogu FuNASA
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RESULTADOS	  
Ø 	  90%	  realizados	  

Ø  Canal	  de	  aproximação	  da	  captação	  Alhambra	  e	  adutoras	  de	  água	  bruta	  –	  obras	  concluídas	  
Ø  Estação	  Elevatória	  de	  Água	  Bruta	  04	  e	  Reservatório	  Apoiado	  concluídos	  
Ø  95%	  de	  execução	  da	  Estação	  Elevatória	  de	  Água	  Bruta	  02	  	  
Ø  90%	  de	  execução	  da	  ETA	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  100%	  realizados	  até	  30/06/2014	  

DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   do	   sistema	   de	   produção	   e	  
tratamento	   de	   água,	   com	   a	   construção	   do	   canal	   de	  
aproximação	   e	   captação,	   duas	   estações	   elevatórias,	   três	  
adutoras,	   um	   reservatório	   semienterrado	   e	   ampliação	   e	  
automação	   da	   ETA.	   O	   empreendimento	   universaliza	   o	  
atendimento	  da	  população	  urbana	  
UF:	  PB 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  66	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/06/2014	  
EXECUTOR:	   Estado	   da	   Paraíba/Companhia	   de	   Água	   e	  
Esgotos	  da	  Paraíba	  (CAGEPA)	  	  	  

ABASTECIMENTO	  DE	  ÁGUA	  EM	  JOÃO	  PESSOA/PB	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 65,7
PREVISTO	  2011-‐2014 59,7

Reservatório	  Apoiado	  5.000	  m3	  	  

DESCRIÇÃO:	   Regularização	   emergencial	   e	   ampliação	   do	  
sistema	  de	  abastecimento	  de	  água	  nas	  zonas	   leste	  e	  norte,	  
incluindo	  a	  construção	  de	  uma	  nova	  estação	  de	  tratamento	  
de	   água,	   reservatórios,	   adutoras,	   redes	   de	   distribuição	   e	  
ligações	  prediais	  
UF:	  AM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  306	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  28/02/2014	  
EXECUTORES:	  Estado	  do	  Amazonas	  e	  Prefeitura	  de	  Manaus	  

RESULTADOS	  
Ø 	  100%	  de	  execução	  global	  

Ø 	  Estado	  –	  obra	  lsica	  concluída	  –	  ETA	  com	  capacidade	  de	  produção	  de	  
2,5	  m³/s;	  captação	  no	  Rio	  Negro;	  39	  km	  de	  adutoras	  e	  5	  reservatórios	  
de	  5	  mil	  m³	  cada	  	  

Ø 	  Prefeitura	  –	  concluída	  –	  653	  km	  de	  rede	  de	  distribuição;	  59,7	  mil	  
ligações	  de	  água;	  4	  reservatórios;	  15	  estações	  elevatórias;	  35	  mil	  caixas	  
de	  água	  e	  263,8	  mil	  m²	  de	  recomposição	  asfálica	  

	  
	  

ABASTECIMENTO	  DE	  ÁGUA	  EM	  MANAUS/AM	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões FIN
REALIZADO	  2007-‐2010 307,9
PREVISTO	  2011-‐2014 34,7

PROAMA	  –	  Vista	  panorâmica	  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MANAUS/AM

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JOÃO PESSOA/PB
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ABASTECIMENTO	  DE	  ÁGUA	  EM	  SALVADOR/BA	  
DESCRIÇÃO:	   Ampliação	   e	   melhoria	   do	   sistema	   integrado	   de	  
abastecimento	   de	   água	   de	   Salvador	   e	   localidades	   de	   Ilha	   dos	  
Frades,	   Paramana,	   Porto	   Loreto,	   Praia	   da	   Costa	   e	   Ponto	   de	  
Nossa	  Senhora	  de	  Guadalupe	  
UF:	  BA 	   	  	  	  	  	  	  	  META:	  69,1	  mil	  famílias	  beneficiadas	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2014	  	  	  
EXECUTOR:	   Estado	   da	   Bahia/Empresa	   Baiana	   de	   Águas	   e	  
Saneamento	  (EMBASA)	  

RESULTADO 	   	   	  	  
Ø 	  87%	  realizados	  

RESTRIÇÃO	  
Ø Morosidade	  na	  adequação	  dos	  projetos	  e	  na	  aprovação	  das	  reprogramações,	  
com	  previsão	  de	  conclusão	  em	  junho/2014	  

	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  95%	  realizados	  até	  31/08/2014	  

INVESTIMENTO	  -‐	  R$	  milhões OGU
REALIZADO	  2007-‐2010 49,2
PREVISTO	  2011-‐2014 34,2

Construção	  do	  reservatório	  R14	  em	  Salvador	  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR/BA

eixão das Águas - Trecho V  • CE
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RECURSOS	  HÍDRICOS	  

RESULTADOS	  DO	  10º	  BALANÇO	  

reCurSoS HÍdriCoS

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
integração e revitalização de Bacias
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Concluída	  

Em	  execução	  

Em	  licitação	  

Obra	  

Estudos	  e	  projetos	  

DISPONIBILIDADE	  DE	  ÁGUA	  
Infraestrutura	  de	  Abastecimento	  –	  Nordeste	  

Adutora	  São	  Francisco/SE	  

	  	  	  	  Sistema	  Piaus/PI	  

Sistema	  Congo/PB	  

Adutora	  Limoeiro/	  PE	  

Sistema	  Seridó/RN	  

Barragem	  Missi/	  CE	   Sistema	  Alto	  Oeste/RN	  

Sistema	  Belo	  Jardim/PE	  

	  	  	  Barragem	  Figueiredo/CE	  

Sistema	  Jacobina/BA	  

Sistema	  Pedro	  Alexandre/BA	  

	  	  	  Barragem	  Riacho	  da	  Serra/CE	  	  

Barragem	  Atalaia/PI	  

Sistema	  Cafarnaum/BA	  

Sistema	  Siriji/PE	  

Sistema	  Irecê/BA	  

Barragem	  de	  Inhobim/BA	  

Perenização	  do	  
Rio	  Jacaré/BA	  

Barragem	  Nova	  Algodões/PI	  

Adutora	  Pajeú	  1ª	  etapa/PE	  

Sistema	  Nova	  Camará/PB	  

Barragem	  Oiicica/RN	  

Adutora	  Pajeú	  2ª	  etapa/PE	  

Adutora	  do	  Algodão/BA	  –	  2ª	  etapa	  

Sistema	  Agresina/PE	  

Adutora	  do	  Algodão/BA	  –	  1ª	  etapa	  

Barragem	  Fronteiras/CE	  

Barragem	  Ingazeira/PE	  

Obras	  concluídas	  
Ø Adutora	  do	  Oeste/PE	  –	  30/04/2012	  
Ø Canal	  do	  Sertão	  Alagoano/AL	  –	  Trecho	  I	  –	  12/03/2013	  
Ø Canal	  do	  Sertão	  Alagoano/AL	  –	  Trecho	  II	  –	  28/06/2013	  
Ø Eixão	  das	  Águas/CE	  –	  Trecho	  IV	  –	  30/09/2011	  
Ø Eixão	  das	  Águas/CE	  –	  Trecho	  V	  –	  19/03/2014	  
Ø Esgotamento	  Sanitário	  –	  53	  empreendimentos	  –	  3	  em	  AL,	  19	  na	  BA,	  4	  no	  MA,	  18	  em	  MG,	  5	  em	  PE,	  3	  no	  
PI	  e	  1	  em	  SE	  

Ø Água	  para	  Todos:	  
Ø Sistemas	  simplificados	  para	  atendimento	  a	  207	  localidades	  –	  2	  em	  AL,	  175	  na	  BA,	  19	  em	  PE,	  1	  em	  

MG	  e	  10	  em	  SE	  
Ø  Instalação	  de	  95	  poços	  tubulares	  –	  51	  na	  BA,	  38	  em	  MG	  e	  6	  em	  PE	  

	  

Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  
	  

Projeto	  de	  Integração	  do	  Rio	  São	  Francisco	  com	  as	  Bacias	  do	  Nordeste	  Setentrional	  
Ø Eixo	  Norte	  –	  Trechos	  I	  e	  II	  –	  realizados	  58%	  
Ø Eixo	  Leste	  –	  realizados	  59%	  

	  	  	  	  	  	  

Obras	  complementares	  
Ø Vertente	  Litorânea/PB	  –	  realizados	  27%	  
Ø Adutora	  do	  Agreste/PE	  –	  realizados	  33%	  

Revitalização	  das	  bacias	  do	  São	  Francisco	  e	  Parnaíba	  
Ø Esgotamento	  Sanitário	  –	  94	  obras	  em	  execução	  em	  AL,	  BA,	  MA,	  MG,	  PE,	  PI	  e	  SE	  
Ø Recuperação	  e	  controle	  de	  Processos	  Erosivos	  –	  37	  obras	  em	  execução	  em	  AL,	  BA,	  MG,	  PE,	  PI,	  SE	  e	  

na	  Bacia	  do	  rio	  Parnaíba	  

INTEGRAÇÃO	  E	  REVITALIZAÇÃO	  DE	  BACIAS	  
Principais	  Resultados	  

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
infraestrutura de Abastecimento – Nordeste

INTEGRAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS
principais resultados
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INFRAESTRUTURA	  DE	  ABASTECIMENTO	  
Principais	  Resultados	  

Obras	  concluídas	  –	  9	  adutoras,	  3	  barragens,	  3	  sistemas	  de	  
abastecimento	  de	  água	  –	  Destaques	  	  
Ø 	  Adutora	  Pajeú	  –	  1ª	  etapa/PE	  –	  14/04/2014	  
Ø 	  Sistema	  Siriji/PE	  –	  1ª	  etapa/PE	  –	  13/02/2014	  
Ø 	  Sistema	  Piaus/PI	  –	  20/06/2013	  
Ø 	  Barragem	  Figueiredo/CE	  –	  28/02/2013	  
Ø 	  Adutora	  do	  Algodão/BA	  –	  28/09/2012	  
Ø 	  Sistema	  Cafarnaum/BA	  –	  30/04/2012	  
Ø 	  Sistema	  Seridó/RN	  –	  24/04/2012	  	  
Ø 	  Barragem	  Missi/CE	  –	  30/09/2011	  
Ø 	  Sistema	  Agresina/PE	  –	  26/09/2011	  
Ø 	  Sistema	  Congo/PB	  –	  20/09/2011	  

Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  
Ø 	  Sistema	  Adutor	  Alto	  Oeste/RN	  –	  98%	  realizados	  
Ø 	  Barragem	  Atalaia/PI	  –	  92%	  realizados	  
Ø 	  Sistema	  Norte/MG	  –	  97%	  realizados	  

	  	  	  	  	  Em	  execução	  

	  	  	  	  	  Em	  licitação	  

	  	  	  	  	  Ação	  preparatória	  

Barragem	  Congonhas/MG	  

Sistema	  Norte/MG	  

Adutora	  João	  Leite/GO	  

Barragem	  Arvorezinha/RS	  

Barragem	  Jaguari/RS	  
Barragem	  Taquarembó/RS	  

DISPONIBILIDADE	  DE	  ÁGUA	  
Infraestrutura	  de	  Abastecimento	  –	  Centro-‐Oeste,	  Sudeste	  e	  Sul	  

Sistema	  Jequitaí/MG	  

Adutora	  Chapecozinho/SC	  

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
infraestrutura de Abastecimento – Centro-oeste, Sudeste e Sul

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
principais resultados
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Jacaré	  –	  Curituba/SE	  

Pariconha/AL	  
Delmiro	  Gouveia/AL	  

Marrecas-‐Jenipapo/PI	  

Icó-‐Lima	  Campos/CE	  

Várzea	  do	  Boi/CE	  

Várzea	  do	  Flores/MA	  

São	  Gonçalo/PB	  
Sumé/PB	  

Boa	  Vista/PE	  
	  Bebedouro/PE	  

Cruzeta/RN	  

Boacica/AL	  
Iiúba/AL	  

Estreito/BA	  
Betume/SE	  

Coinguiba-‐Pindoba/SE	  
Propriá/SE	  

Itamaraty	  II/MS	  

Jonas	  Pinheiro/MT	  
Mirorós/BA	  

Araras	  Norte/CE	  

Ayres	  de	  Souza/CE	  

Pau	  dos	  Ferros/RN	  

Moxotó/PE	  

Concluída	  

Em	  execução	  

Em	  licitação	  

Ação	  preparatória	  

Manoel	  Dionísio/SE	  

IRRIGAÇÃO	  
Agricultura	  Familiar	  e	  Pequenos	  Irrigantes	  

Inhapi/AL	  
Tapera	  Carneiros/AL	  

Santa	  Cruz	  do	  Apodi/RN	  

IRRIGAÇÃO	  
Implantação,	  revitalização	  e	  PPP	  em	  irrigação	  

Canal	  Jaguari/RS	  

Canal	  Taquarembó/RS	  

Arambaré/RS	  –	  Etapa	  II	  

Passarão/RR	  

Platôs	  de	  Guadalupe/PI	  

Tabuleiros	  de	  Russas/CE	  

Baixio	  de	  Irecê/BA	  
Flores	  de	  Goiás/GO	  –	  Barragem	  Extrema	  

Luís	  Alves	  do	  Araguaia/GO	  –	  Fase	  C	  

Rio	  Formoso/TO	  

Luís	  Alves	  do	  Araguaia/GO	  –	  Fase	  B	  

Arambaré/RS	  –	  Etapa	  I	  

Jaíba/MG	  –	  1ª	  etapa	  

Sampaio/TO	  

Tabuleiros	  Litorâneos/PI	  –	  1	  e	  2ª	  fases	  

Pontal/PE	  

Maniçoba/BA	  

Várzeas	  de	  Sousa/PB	  

Nilo	  Coelho/PE	  

Curaçá/BA	  

Gorutuba/MG	  
Formoso/BA	  

Baixo	  Acaraú/CE	  –	  1ª	  e	  2ª	  fases	  

Concluída	  

Em	  execução	  

Ação	  preparatória	  

Salitre/BA	  

Jaíba/MG	  –	  	  2ª	  etapa	  

Canal	  do	  Sertão/PE	  

IRRIGAÇÃO
Agricultura Familiar e pequenos irrigantes

IRRIGAÇÃO
implantação, revitalização e ppp em irrigação
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Eixão	  das	  Águas	  /	  CE	  –	  Trecho	  V	  

Revitalização	  das	  Bacias	  do	  São	  Francisco	  e	  Parnaíba	  

Adutora	  do	  Agreste	  /	  PE	  

Vertente	  Litorânea	  /	  PB	  

Integração	  do	  São	  Francisco	  

RECURSOS	  HÍDRICOS	  
Evolução	  das	  Ações	  Significaivas	  

Eixão	  das	  Águas	  /	  CE	  –	  Trecho	  IV	  

Adutora	  do	  Algodão	  /	  BA	  

IRRIGAÇÃO	  
Principais	  Resultados	  

Obras	  concluídas	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Várzeas	  de	  Sousa/PB	  –	  30/03/2012	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Jaíba/MG	  –	  Fase	  I	  –	  31/08/2012	  

	  
Obras	  em	  andamento	  –	  Destaques	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Tabuleiro	  de	  Russas/CE	  –	  98%	  realizados	  	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Baixo	  Acaraú/CE	  –	  80%	  realizados	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Baixio	  de	  Irecê/BA	  –	  53%	  realizados	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Marrecas-‐Jenipapo/PI	  –	  45%	  realizados	  
Ø 	  Perímetro	  de	  Irrigação	  Gorutuba/MG	  –	  13%	  realizados	  
	  

	  
	  

IRRIGAÇÃO
principais resultados

RECURSOS HÍDRICOS
Evolução das Ações Significativas
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ADUTORA	  DO	  AGRESTE/PE	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	  da	   Etapa	   I	   e	   da	   1ª	   fase	  da	   Etapa	   II.	  
Elaboração	  do	  projeto	  execuivo	  da	  Adutora	  –	  Etapas	  I	  a	  IV	  
UF:	  PE 	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  419	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/07/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  12,8	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,1	  bilhão	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  de	  Pernambuco	  

RESULTADO	  
Ø 	  Realizados	  33%	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Realizar	  55%	  até	  31/08/2014	  
	  

Assentamento	  de	  adutora	  ferro	  dúcil	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	   das	   Etapas	   I	   e	   II	   do	   Trecho	   V,	   do	   Açude	  
Gavião	  até	  o	  Complexo	  Industrial	  e	  Portuário	  de	  Pecém	  
UF:	  CE 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  55	  km	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  19/03/2014	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  178	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  96,2	  milhões	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  do	  Ceará	  

EIXÃO	  DAS	  ÁGUAS/CE	  
Trecho	  V	  

RESULTADO	  
Ø 	  Obras	  concluídas	  em	  19/03/2014	  
	  
	  

Reservatório	  R-‐3	  

ADUTORA DO AGRESTE/PE

EIXÃO DAS ÁGUAS/CE
Trecho V
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DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  canal,	  estações	  de	  bombeamento,	  reservatórios,	  túneis	  
e	  aquedutos.	  Captação	  no	  Reservatório	  de	  Itaparica	  
Meta	  1L	  –	  Captação	  até	  Reservatório	  Areias	  –	  concluir	  até	  30/08/2014	  
Meta	  2L	  –	  Reservatório	  Areias	  até	  reservatório	  Barro	  Branco	  –	  concluir	  até	  30/09/2015	  
Meta	  3L	  –	  Reservatório	  Barro	  Branco	  até	  Açude	  Poções	  –	  concluir	  até	  31/12/2015	  
UF:	  PE	  /	  PB 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  217	  km	  
	  

DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  1,8	  bilhão	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  969	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  175	  milhões	  
EXECUTOR:	  Ministério	  da	  Integração	  Nacional	  

INTEGRAÇÃO	  DO	  SÃO	  FRANCISCO	  
Eixo	  Leste	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Realizados	  59%	  

Ø  	  Meta	  1L	  –	  89%	  realizados	  	  
Ø  	  Meta	  2L	  –	  63%	  realizados	  	  
Ø  	  Meta	  3L	  –	  20%	  realizados	  	  

Ø  	  Concluída	  a	  contratação	  para	  execução	  da	  linhas	  de	  distribuição	  de	  energia.	  Ordem	  de	  
serviço	  emiida	  em	  02/06/2014	  

Ø  	  Totalidade	  das	  obras	  civis	  e	  elétricas	  contratadas	  e	  em	  andamento	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  65%	  até	  30/08/2014	  

Floresta/PE	  

Meta	  1	  

Reservatório	  	  
de	  Areias/PE	  

Reservatório	  
Barro	  Branco/PE	  

Em	  execução	  

	  EBV	  4	  

	  EBV	  3	  

	  EBV	  2	  

	  EBV	  1	  

Meta	  2	  

	  EBV	  6	  

	  EBV	  5	  

Meta	  3	  

VERTENTE	  LITORÂNEA/PB	  

DESCRIÇÃO:	   Implantação	  dos	  Trechos	   I	  e	   II	  do	  sistema	  adutor	  com	  
aproveitamento	  das	  águas	  oriundas	  do	  Projeto	  São	  Francisco	  
UF:	  PB 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  95	  km	  
	  

	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/05/2015	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  675	  milhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  Pós	  2014:	  R$	  83	  milhões	  
EXECUTOR:	  Governo	  do	  Estado	  da	  Paraíba	  

RESULTADO	  
Ø 	  Realizados	  27%	  
	  
PROVIDÊNCIA	  
Ø 	  Realizar	  33%	  até	  30/08/2014	  

Assentamento	  de	  tubulação	  

VERTENTE LITORÂNEA/PB

INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO
 eixo leste
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DESCRIÇÃO:	   Implantação	   de	   169	   obras	   e	   elaboração	   de	   4	   projetos	  
de	  esgotamento	  sanitário	  
UF:	  AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  169	  unidades	  
	  
DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  31/12/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  1,1	  bilhão	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  1,1	  bilhão	  	  
EXECUTOR:	  Companhia	  de	  Desenvolvimento	  dos	  Vales	  do	  São	  
Francisco	  e	  do	  Parnaíba	  

Estágio	  das	  obras	  nos	  municípios	  beneficiados	   Quanidade	  de	  ações	  

REVITALIZAÇÃO	  DAS	  BACIAS	  DO	  SÃO	  FRANCISCO	  E	  DO	  PARNAÍBA	  
Esgotamento	  Sanitário	  

RESTRIÇÃO	  
Ø 	  Dificuldades	  no	  processo	  de	  desapropriação	  das	  áreas	  para	  implantação	  dos	  sistemas	  
	  
PROVIDÊNCIAS	  
Ø 	  Concluir	  8	  licitações	  	  –	  2/AL,	  4/BA,	  1/MG	  e	  1/SE	  –	  até	  30/08/2013	  
Ø 	  Concluir	  2	  obras	  –	  	  2/PI	  –	  até	  30/08/2014	  

Estágio	   AL	   BA	   MA	   MG	   PE	   PI	   SE	   Total	  
Ação	  preparatória	   2	   3	   1	   3	   3	   -‐	   2	   14	  
Em	  licitação	   2	   5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   8	  
Em	  obra	   7	   14	   5	   30	   18	   13	   7	   94	  
Concluída	   3	   19	   4	   18	   5	   3	   1	   53	  

Total	   14	   41	   10	   51	   26	   16	   11	   169	  

Estação	  de	  Tratamento	  de	  Esgoto	  de	  
Icaraí	  de	  Minas/MG	  

RESULTADOS	  
Ø  	  Realizados	  58%	  

Ø  	  Meta	  1N	  –	  67%	  realizados	  	  
Ø  	  Meta	  2N	  –	  25%	  realizados	  	  	  
Ø  	  Meta	  3N	  –	  56%	  realizados	  	  

Ø  	  Concluída	  a	  contratação	  para	  execução	  da	  linhas	  de	  distribuição	  de	  energia.	  Ordem	  
de	  serviço	  emiida	  em	  02/06/2014	  

Ø  	  Contratada	  a	  execução	  da	  Linha	  de	  Transmissão	  em	  14/03/2014	  
Ø  	  Totalidade	  das	  obras	  civis	  e	  elétricas	  contratadas	  e	  em	  andamento	  

PROVIDÊNCIA	  
Ø  	  Realizar	  65%	  até	  30/08/2014	  

DESCRIÇÃO:	  Construção	  de	  Canal	  –	  Trechos	  I	  e	  II,	  estações	  de	  bombeamento,	  
reservatórios,	  túneis	  e	  aquedutos.	  Captação	  no	  município	  de	  Cabrobó/PE	  
Meta	  1N	  –	  Captação	  até	  Reservatório	  Jai	  –	  concluir	  até	  30/06/2015	  
Meta	  2N	  –	  Reservatório	  Jai	  até	  Reservatório	  Boi	  II	  –	  concluir	  até	  18/12/2015	  
Meta	  3N	  –	  Reservatório	  Boi	  II	  até	  Reservatório	  Caiçara	  –	  concluir	  até	  18/12/2015	  
UF:	  PE	  /	  CE	  /	  PB 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  252	  km	  
	  

DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  18/12/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  1,7	  bilhão	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  3,2	  bilhões	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  PÓS	  2014:	  R$	  386	  milhões	  
EXECUTOR:	  Ministério	  da	  Integração	  Nacional	  

INTEGRAÇÃO	  DO	  SÃO	  FRANCISCO	  
Eixo	  Norte	  –	  Trechos	  I	  e	  II	  

Cabrobó/	  PE	  

3	  EBs	  

Reservatório	  
Jai/CE	  

São	  José	  de	  Piranhas/PB	  

Reservatório	  
Boi	  II/CE	  

Em	  execução	  

Meta	  1	  

Meta	  2	  

Meta	  3	  

REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
esgotamento Sanitário

INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO
eixo Norte – Trechos i e ii
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PAC	  PREVENÇÃO	  
Semiárido	  

Já	  contratados	  mais	  de	  R$	  2,6	  bilhões	  das	  obras	  	  
para	  reduzir	  os	  efeitos	  da	  seca	  no	  semiárido	  

%	  em	  obras
AL 186,7 134,7 114,4 85%
BA 918,9 854,0 217,5 25%
CE 677,6 306,0 35,0 11%
MA 43,9 39,9 39,9 100%
MG 200,2 175,2 24,9 14%
PB 208,7 208,7 106,4 51%
PE 256,3 189,8 113,3 60%
PI 466,9 434,3 226,3 52%
RN 170,9 169,9 95,9 56%
SE 156,7 156,7 156,7 100%

Totais 3.286,9	  	  	  	  	   2.669,2	  	  	  	  	   1.130,4	  	  	  	  	   42%

UF Selecionado Contratado Em	  obras
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R$	  milhões	  

DESCRIÇÃO:	   Execução	   de	   obras	   para	   estabilização	   de	  margens,	   revegetação	  
de	   bacias,	   proteção	   de	   encostas,	   recomposição	   da	   mata	   ciliar,	   técnicas	   de	  
conservação	  de	  solo	  e	  água	  e	  elaboração	  de	  diagnósicos	  
UF:	  AL/BA/MG/PE/PI/SE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  META:	  60	  ações	  
	  

DATA	  DE	  CONCLUSÃO:	  30/11/2015	  
INVESTIMENTO	  REALIZADO	  2007-‐2010:	  R$	  182	  milhões	  	  
INVESTIMENTO	  PREVISTO	  2011-‐2014:	  R$	  218	  milhões	  	  
EXECUTOR:	  CODEVASF	  

Estágio	  das	  obras	  nos	  estados	  beneficiados	   Quanidade	  de	  ações	  

*	  Bacia	  do	  Parnaíba	  –	  intervenções	  regionais	  
**	  Bacia	  do	  São	  Francisco	  –	  intervenções	  regionais	  	  

REVITALIZAÇÃO	  DAS	  BACIAS	  DO	  SÃO	  FRANCISCO	  E	  DO	  PARNAÍBA	  
Recuperação	  e	  Controle	  de	  Processos	  Erosivos	  

RESTRIÇÃO	  
Ø  	  Dificuldades	  para	  obter	  autorização	  dos	  proprietários	  para	  a	  implementação	  das	  ações	  
	  

PROVIDÊNCIAS	  
Ø  	  Concluir	  a	  execução	  das	  	  obras	  de	  contenção	  de	  barrancas	  de	  Malhada/BA,	  Síio	  do	  Mato/BA	  e	  Muquém	  do	  São	  Francisco/BA	  

até	  31/12/2014	  
Ø  	  Concluir	  implantação	  do	  Parque	  das	  Nascentes	  da	  Bacia	  do	  Parnaíba	  até	  30/08/2014	  
Ø  	  Concluir	  recuperação	  das	  margens	  do	  São	  Francisco	  no	  trecho	  de	  Ilhas	  Tapera	  até	  30/10/2014	  
Ø  	  Concluir	  recuperação	  ambiental	  em	  10	  sub-‐bacias	  hidrográficas	  em	  MG	  até	  30/10/2014	  

Estágio	   AL	   BA	   MG	   PE	   SE	   CE	   MA	   PI	   BP*	   BSF**	   Total	  
Ação	  preparatória	    -  7	   1	   -  1	    -   -   - 	   1	   2	   12	  
Em	  licitação	    -  1	   -‐	   1	   -   -   -   -   -   -  2	  
Em	  obra	   2	   8	   19	   2	   1	    -   -  4	   1	    -  37	  
Concluídas	    -  3	   3	   2	   -   -   -  1	     -    -  9	  

Total	   2	   19	   23	   5	   2	   -‐	   -‐	   5	   2	   2	   60	  

Recuperação	  de	  margens	  –	  Barra/BA	  

REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
recuperação e Controle de processos erosivos

PAC PREVENÇÃO
Semiárido





Usina Eólica Icaraí 
Amontada • CE




