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No início de 2009, a economia brasileira 
continuou sofrendo os efeitos da crise 
internacional, tal qual havia ocorrido no último 
trimestre de 2008. Neste cenário adverso, os 
investimentos privados se retraíram. Para 
manter o país na rota do desenvolvimento, a 
resposta do Governo brasileiro foi aumentar 
os investimentos públicos. 

O Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) passou de uma estimativa de R$ 504 
bilhões para R$ 646 bilhões, de 2007 a 2010. 
Em março, foi lançado o Minha Casa, Minha 
Vida, programa que tem a meta de construir 
um milhão de moradias, com aplicação de 
R$ 60 bilhões, sendo R$ 28 bilhões em subsídios. 
Os investimentos da Petrobras saltaram de 
1,3% para 1,7% do PIB. União e estatal, juntas, 
deverão responder, neste ano, por 0,7 ponto 
percentual no crescimento do PIB.

O Governo também adotou medidas 
anticíclicas na área financeira, com forte 
atuação das instituições públicas para forçar 
a redução dos juros bancários. Além de 
recuperar a liquidez no mercado de crédito, 
o Governo preocupou-se ainda em garantir 
recursos para que alguns ramos empresariais 
atravessassem a turbulência e o setor privado 
pudesse continuar investindo. 

Graças a uma situação fiscal equilibrada, foi 
possível abrir mão de uma parte da receita, 
reduzir temporariamente a economia feita 
para pagar os juros da dívida pública e 
liberar recursos para financiar a atividade 
econômica. É a primeira vez, em muitos anos, 
que o Governo tem condições de adotar 
políticas autônomas para enfrentar a crise. 

Os resultados já começam a aparecer. Depois 
de uma breve redução, os empregos voltaram 
a ser gerados – nos últimos 12 meses, até 
abril, foram criados 652 mil novos postos de 
trabalho. No mesmo período, o rendimento 
médio do trabalhador assalariado subiu 
4,2% e os empregos com carteira assinada 
atingiram 49,7% do total de empregados. O 
volume de crédito bancário ultrapassou os 
40% do PIB em abril.

Só nos primeiros meses do ano, os investimentos 
do orçamento da União no PAC chegaram a 
R$ 7,7 bilhões. O valor comprometido é 76% 
maior que o de 2008 no mesmo intervalo. 
O pagamento efetuado, de R$ 3,7 bilhões, é 
20% superior em igual período. Em 12 meses, 
tanto o valor empenhado, R$ 40,7 bilhões, 
quanto o pago, R$ 22,5 bilhões, dobraram.

Em abril, o Comitê Gestor do PAC monitorava 
2.446 ações, sem contar as de Habitação e 
Saneamento. O número de empreendimentos 
concluídos saltou de 270, em dezembro 
de 2008, para 335, no mês passado. Isto 
corresponde a 15% do total e a investimentos 
de R$ 62,9 bilhões. As ações com ritmo de 
execução adequado eram 79% (em valor) 
ou 77% (em quantidade). Sessenta e três por 
cento destas ações estão no estágio de obra, e 
23% em licitação, licenciamento ou projeto.

Apesar da retração inicial, as perspectivas são 
de recuperação da economia ao longo de 
2009. Neste contexto, o PAC está fazendo a 
sua parte no esforço para garantir que o país 
esteja preparado para crescer, ainda mais, 
quando a crise for superada.

Comitê Gestor do PAC
Maio de 2009
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A crise internacional desacelerou o 
crescimento da economia brasileira no 
final do ano passado. O crescimento do 
PIB em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior caiu de 6,8%, no terceiro 
trimestre de 2008, para 1,3% no quarto 
trimestre. O impacto da crise continuou 
negativo no início deste ano, quando a 
economia brasileira deverá registrar uma 
nova queda em seu nível de produção. 
Apesar de tal retração, o Governo Federal 
prevê a recuperação da economia ao longo 
de 2009, com crescimento positivo do PIB 
neste ano.

Mesmo com os efeitos da crise e a redução 
abrupta da confiança do setor privado 
no último trimestre de 2008, a formação 
bruta de capital fixo atingiu 19% do PIB 
no ano passado, o melhor resultado da 
década. Devido à crise internacional, 
a taxa de investimento da economia 
deverá se reduzir neste ano, retomando 
a trajetória de expansão no próximo 
ano. Neste contexto, a expansão dos 
investimentos públicos em infraestrutura 
e a minimização dos efeitos da contração 
de crédito sobre o setor privado têm 
prioridade máxima para garantir a 
melhoria das expectativas e a rápida 
recuperação do investimento privado.

Em números, o Ministério da Fazenda 
prevê que o investimento pago pela 
União aumente de 0,9% do PIB, em 2008, 
para 1,2%, em 2009. Também segundo 
o Ministério da Fazenda, o investimento 
da Petrobras no Brasil deve subir de 
1,3% do PIB, em 2008, para 1,7%, em 
2009, fazendo que apenas a contribuição 
conjunta da União e da Petrobras gere 0,7 
ponto percentual de crescimento do PIB 
neste ano. A expansão dos investimentos 
da União e da Petrobras corroboram a 
inflexão no investimento público a partir 
do lançamento do PAC, em 2007.

Emprego, Salário e Crédito

A expansão do mercado interno, 
determinado pelo crescimento do 
emprego, dos salários reais e do crédito 
das pessoas físicas também foi destaque 
no ano passado, mesmo com a retração 
do último trimestre. A despeito dos efeitos 
da crise mundial, os números para o início 
de 2009 mostraram um comportamento 
sem quebra acentuada, tendo a taxa de 
desemprego apurada pelo IBGE nas seis 
principais regiões metropolitanas ficado 
em 8,9% em abril último, contra 8,5% 
no mesmo mês no ano passado. Esta foi a 
segunda menor taxa mensal para o mês de 
abril desde o início da série histórica em 
março de 2002. 

O IBGE também observou elevação do 
rendimento médio real habitual dos 
ocupados em abril de 2009 relativamente 
a abril de 2008 (4,2%). A formalização 
da força de trabalho também continuou 
a crescer, atingindo 49,7% do total de 
empregados em abril de 2009. Como 
consequência, o déficit da Previdência 
Social como porcentagem do PIB atingiu 
1,3 % do PIB no acumulado em 12 meses 
até março de 2009, mantendo expressiva 
queda de 0,4 ponto percentual em 
relação a 2007. A massa salarial cresceu 
7,3% nos 12 meses acumulados até abril 
de 2009, contribuindo para a sustentação 
da demanda interna e mostrando a 
importância da demanda doméstica 
como instrumento de superação da crise 
internacional. Em linha com a expansão 
da massa salarial, a economia brasileira 
gerou 652 mil novos postos de trabalhos 
nos 12 meses acumulados até abril  
de 2009.

Imediatamente após a eclosão da crise, o 
crédito se retraiu. Os spreads cobrados nas 
operações bancárias também aumentaram, 
diminuindo sensivelmente a liquidez. 

Q U A D R O  M A C R O E C O N Ô M I C O
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Neste momento, os bancos públicos 
tiveram atuação decisiva, aumentando 
empréstimos e disponibilizando novas 
linhas, de modo a minimizar os efeitos 
contracionistas da menor liquidez.

O crédito bancário continuou a se expandir 
durante o período, ultrapassando 40% 
do PIB (42,6% em abril de 2009). Esta 
expansão impulsionou o consumo das 
famílias e atenuou os reflexos da crise 
no início do ano. Os números do crédito 
bancário mostram que, do estoque total 
de R$ 1,241 trilhão em março de 2009, 
o volume total de operações de crédito 
com pessoas físicas atingiu 14% do PIB. O 
destaque para o primeiro trimestre de 2009 
foi a participação do crédito direcionado, 
que atingiu 12,6% do PIB, como resultado 
especialmente do esforço das instituições 
públicas de crédito para suprir liquidez no 
período mais agudo da crise. 

Política Fiscal Anticíclica

A situação fiscal também continuou sob 
controle no período. O superávit primário 
do setor público consolidado atingiu 
4,07% do PIB em 2008, descontada a 
contribuição de 0,5% do PIB para o Fundo 
Soberano do Brasil no final do ano passado. 
Este resultado primário, combinado à 
diminuição do custo da dívida pública, 
levou a uma redução relevante do déficit 
nominal do setor público, que alcançou 
2,23% do PIB nos 12 meses encerrados em 
março de 2009.

No início deste ano, o Governo Federal 
decidiu reduzir temporariamente a 
meta de superávit primário, a fim de dar 
melhores condições para enfrentar a crise 
com medidas anticíclicas.

Mais especificamente, o Governo Federal 
adotou as seguintes modificações: 1) 
redução na meta de superávit primário da 
União em 0,75 p.p. para 2009 – com nova 
meta de 1,4 p.p.; 2) exclusão definitiva da 

Petrobras do cálculo do superávit primário 
– o que equivale a uma redução de mais 
0,5 p.p.; 3) redução da meta para estados e 
municípios em 0,05 p.p. Com tais medidas, 
a meta de superávit primário para 2009 
caiu de 3,8 p.p. para 2,5 p.p. do PIB. Tais 
medidas abriram grande espaço para 
uma maior atuação anticíclica da parte do 
Governo e especialmente da Petrobras.

O espaço fiscal conquistado nos últimos 
anos criou condições, pela primeira 
vez na história recente do país, para a 
adoção de políticas fiscais anticíclicas 
pelo Governo. A dívida líquida do setor 
público terá trajetória controlada, mesmo 
com a adoção destas políticas. Em março 
de 2009, ela atingiu o valor de 37,6% 
do PIB – com a inclusão da Petrobras –, 
nível muito abaixo do prevalecente no 
início da década. Este resultado continua 
a contribuir para o baixo risco de 
volatilidade nos próximos anos e coloca o 
Brasil em posição bastante favorável. Na 
comparação internacional, o Brasil deverá 
ter um dos melhores desempenhos, com 
dívida líquida pública projetada de 40,9% 
do PIB. Este resultado é sensivelmente 
inferior aos valores projetados em 2009 
pelo FMI para EUA (61,7%), Alemanha 
(51,2%) e Reino Unido (56,8%).

Setor Externo

Diferentemente das situações de crise 
passadas, o Brasil terá neste ano uma 
diminuição do déficit em conta corrente. 
O saldo acumulado na balança comercial 
neste ano supera em 26,1% o saldo de igual 
período em 2008, resultado de grande 
contração nas importações (mais de 25%), 
ante uma redução de 20% nas exportações. 
Neste mês de abril, observou-se inclusive 
superávit na conta de transações correntes 
(US$ 146 milhões), o primeiro resultado 
positivo em 18 meses. 

Segundo o Banco Central, as exportações 
devem atingir R$ 155,56 bilhões (declínio 
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de 21,4% sobre o ano anterior), enquanto 
as importações atingirão R$ 136,90 bilhões 
(declínio de 20,9% sobre o ano anterior). 
No acumulado para o ano de 2009, o Banco 
Central estima que a balança comercial 
apresente superávit de US$ 20 bilhões, 
valor inferior ao de 2008, quando atingiu 
US$ 24,834 bilhões. 

O déficit em transações correntes atingiu 
o valor negativo de 1,41% do PIB nos 
12 meses encerrados em abril de 2009. 
Quanto ao regime de câmbio flutuante, 
ocorreu rápida correção cambial, a partir 
de setembro de 2008, até um patamar 
de R$ 2,5 em dezembro de 2008, que foi 
suavizada no início de 2009, com a volta 
do real a patamares próximos a R$ 2,0 em 
maio de 2009.

As reservas internacionais continuam em 
patamares altos não obstante a gravidade 
da crise. No início de maio de 2009, elas 
estavam em US$ 204 bilhões, mantendo 
sua fundamental importância como seguro 
nas oscilações da crise mundial. A dívida 
externa total líquida foi negativa em 1,8% 
do PIB no ano passado, tornando o país 
credor líquido. Tal situação deve se repetir 
em 2009, sendo que até março o Brasil tinha 
posição credora líquida de 1,9% do PIB.

A inflação medida pelo IPCA terminou o 
ano de 2008 em 5,90%, dentro do limite 
superior estabelecido para a meta. Os 
dados de março de 2009 mostravam 
um panorama favorável, tendo o IPCA 
atingido 5,61% neste mês na variação 
acumulada em 12 meses. A inflação no 
grupo Alimentos e Bebidas, que atingiu 
um valor máximo de 15,7% no acumulado 
de 12 meses em junho de 2008, registrou 
queda desde então, tendo ficado em abril 
de 2009 em 8,4%. 

Até o momento, o impacto da depreciação 
cambial foi mais do que compensada pelo 

impacto da queda dos preços internacionais. 
As expectativas do mercado para o IPCA 
em 2009 e 2010 apontam para taxas abaixo 
do centro da meta. A inflação no atacado 
apresenta forte queda, mas, devido a sua 
maior inércia, os preços aos consumidores 
estão caindo em ritmo menor.

A taxa de juros básica, por sua vez, foi 
reduzida três vezes desde o início do 
ano e, mantidas as condições atuais, 
são esperadas novas reduções para os 
próximos meses. Com isso, o país poderá 
ter taxas de juros de um dígito ainda este 
ano, uma situação que deverá contribuir 
bastante para a normalização dos 
mercados de crédito no país.

As Respostas do Governo

O forte impacto da crise internacional não 
modificou a estratégia de desenvolvimento 
centrada no investimento, adotada pelo 
Governo. Na realidade, a crise reforçou 
ainda mais a importância do fortalecimento 
do papel do Estado, permitindo a travessia 
do período de maior turbulência e menor 
crescimento do PIB em menor tempo que 
as demais nações. 

As medidas tomadas pelo Governo 
brasileiro dividem-se em dois grandes 
grupos. Primeiro, as medidas para 
melhorar a liquidez, necessárias devido 
à forte e repentina contração do crédito, 
à desvalorização cambial e ao aumento 
das incertezas. Entre tais medidas 
temos: redução do compulsório no 
mercado interbancário; agilização das 
operações de redesconto; realização 
de leilões de dólares e swap de moedas 
com outros bancos centrais; utilização 
de parte das reservas internacionais 
na ampliação do financiamento das 
empresas nacionais.

Segundo, medidas setoriais para atenuar os 
efeitos negativos da crise sobre a atividade. 
Entre tais medidas estão: melhores condições 
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para financiamento da agricultura – 
incluindo antecipação de desembolsos do 
Banco do Brasil, aumento dos recursos, 
do crédito direcionado e das garantias 
de preço; aumento do financiamento do 
investimento e da produção; manutenção 
da TJLP; reforço no Fundo da Marinha 
Mercante; financiamento do capital de 
giro; financiamento do pré-embarque das 
exportações; e empréstimos-ponte para 
empresas necessitadas. 

Para reforçar o combate aos efeitos da crise, 
o Ministério da Fazenda reforçou o caixa 
do BNDES. Inicialmente, foi repassada ao 
banco uma linha de R$ 5 bilhões do Banco 
Mundial e, no início do ano, aconteceu 
expressivo aporte de R$ 100 bilhões. Tal 
valor reafirma a disposição em manter o 
ritmo do desenvolvimento, especialmente 
da Infraestrutura, tendo o BNDES o papel 
de maior emprestador anticíclico. 

Política Tributária

Entre os programas do Governo Federal, 
o lançamento do Programa Minha Casa, 
Minha Vida foi o destaque no início 
do ano. O programa tem objetivo de 
construir um milhão de novas unidades, 
com investimento total previsto no valor 
de R$ 60 bilhões, incluindo R$ 28 bilhões 
em subsídios. Este Programa prevê ainda 
a criação de 3,5 milhões de empregos até 
2012 e contempla aumento do subsídio 
para baixa renda, ampliação do acesso 
ao financiamento para a média renda 
e desoneração da construção civil. Em 
complemento, no setor habitacional, 
foram disponibilizadas novas linhas de 
crédito – por exemplo, capital de giro da 
Caixa Econômica Federal – e ampliados os 
limites de financiamento. 

A Política Tributária teve contribuição 
destacada nas medidas para enfrentar 
a crise. No primeiro momento, houve 

postergação do pagamento de 
impostos, aceleração da devolução de 
créditos tributários, reduções do IOF – 
para aplicação de capital estrangeiro 
em renda fixa e sobre crédito direto a 
pessoa física – e, especialmente, criação 
de alíquotas intermediárias (7,5% 
e 22,5%) para o Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas. Posteriormente, 
a desoneração tributária avançou 
contemplando setores fundamentais 
para o consumo e o investimento: 
automóveis (IPI), eletrodomésticos (IPI), 
motocicletas (COFINS) e materiais de 
construção (IPI). 

O setor automobilístico é um bom exemplo 
do sucesso das políticas de desoneração 
do Governo. O IPI incidente sobre veículos 
foi reduzido, e o período de desoneração, 
originalmente três meses, estendido até 
junho de 2009. O Banco do Brasil forneceu, 
adicionalmente, financiamento aos bancos 
de montadoras e ao setor de autopeças. 
Tais medidas e especialmente a redução 
do IPI permitiram o melhor início de ano 
da história do setor, com comercialização 
de 668.319 veículos, entre janeiro e março, 
número 3,1% superior ao registrado no 
mesmo período de 2008.

O valor total das desonerações fiscais 
para 2009 é estimado pelo Ministério da 
Fazenda em R$ 9,36 bilhões, com a seguinte 
distribuição: IRPF – R$ 4,9 bilhões; IPI 
automóveis – R$ 1,0 bilhão; IOF-crédito ao 
consumidor – R$ 2,5 bilhões; postergação 
e ampliação do IPI dos automóveis e 
COFINS das motocicletas – R$ 0,7 bilhão; 
e IPI da construção civil e linha branca – 
R$ 260 milhões. O aumento das despesas, 
por sua vez, totaliza R$ 57,6 bilhões, 
distribuídos da seguinte forma: aumento 
dos investimentos do governo central – R$ 
12 bilhões; aumento dos investimentos da 
Petrobras – R$ 16,4 bilhões; aumento do 
salário mínimo – R$ 8,7 bilhões; e pacote 
habitacional – R$ 6 bilhões.
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PAC E DESENVOLVIMENTO
�O PAC é o primeiro programa de crescimento adotado 

no Brasil desde os anos 70
�Última iniciativa parecida foi o II PND

�Até o agravamento da crise internacional o Brasil teve 
o mais longo ciclo de expansão desde 1980
�21 trimestres de expansão

�O PAC foi uma ferramenta fundamental para 
impulsionar e sustentar essa expansão

�E no momento de crise internacional o PAC também é
um instrumento crucial de ação anti-cíclica

�O PAC ajudou a preparar o Brasil para 
enfrentar a crise internacional

�Após o estouro da crise vários países 
adotaram iniciativas similares ao PAC

�Como o PAC já estava em operação, o Brasil 
sairá mais rápido da crise

PAC E A CRISE
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RESPOSTA DO GOVERNO
�Quando a crise se agravou, nós aprofundamos a ação 

do Estado e adotamos políticas anti-cíclicas em 
sintonia com o PAC

�Mantivemos o crescimento do investimento público

�Incentivamos a recuperação do crédito, sobretudo via 
atuação dos bancos públicos

�Reduzimos tributos

�Já há sinais de recuperação e, em 2010 o Brasil 
voltará a crescer mais rapidamente

FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO EM % PIB

* = estimativa; Fonte: IBGE Elaboração: MF/SPE
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* Projeções
Fontes: MF/STN e MP/DEST Elaboração: MF/SPE

INVESTIMENTO PÚBLICO EM ACELERAÇÃO
% do PIB
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Governo Federal Petrobrás

PAC

INVESTIMENTOS DA PETROBRAS AUMENTAM

ÁREA 1T 2008 1T 2009 Var.%
E&P 5.190         7.385       42,3%
ABASTECIMENTO 2.204         3.285       49,0%
GÁS&ENERGIA 1.213         2.228       83,7%
INTERNACIONAL (*) 1.335         1.013       -24,1%
DISTRIBUIÇÃO 96              103          7,3%
CORPORATIVA/FINANCEIRA/SERVIÇOS 159            366          130,2%
TOTAL DO SISTEMA 10.197    14.380   41,0%

INVESTIMENTOS PETROBRAS - R$ MILHÕES
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BRASIL: TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB

* Expectativas de Mercado (Focus: 22/05/2009)
Fonte: IBGE Elaboração: MF/SPE
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Medida Situação Resultado

Desoneração de Obras de 
Infraestrutura – REIDI

Lei nº 11.488/2007 
Decretos nº 6.144/2007 e 
nº 6.167/2007

Aprovados mais 100 projetos pelo MME de geração e de 
transmissão de energia
Inclusão da hidrelétrica de Santo Antônio – RO – 3.150 MW

Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas

Lei Complementar
nº 123/2007

Adesões ao Simples Nacional – aproximadamente  3,5 
milhões de empresas
Formalizadas mais de 2 milhões de empresas 
Criadas 500 mil novas empresas
Aumento da arrecadação em 43,8%

Programa de Incentivo ao Setor 
da TV Digital – PATVD

Lei nº 11.484/2007
Decreto nº 6.234/2007 
IN RFB nº 853, de 
13/06/2008

Regulamentado roteiro para apresentação de projeto e 
criado GTI para análise de projetos

1 projeto encaminhado por empresa interessada em análise 
de viabilidade pelo MF, MCT e MDICPrograma de Incentivo ao Setor 

de Semicondutores – PADIS
Lei nº 11.484/2007
Decreto nº 6.233/2007              
Lei nº 11.774/2008

Ampliação do Benefício Tributário 
para Microcomputadores Decreto nº 6.023/2007

Em 2007, 27,2% dos moradores em domicílios particulares 
permanentes tinham acesso a computador (crescimento de 
22,1% em relação a 2006) 
Aumento das vendas no varejo em 33,5% em 2008 e 15% no 
1º trimestre de 2009 para materiais de escritório,
informática e comunicação

MEDIDAS DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Medida Situação Resultado
Recuperação Acelerada dos Créditos de 
PIS e COFINS em Edificações Lei nº 11.488/2007 Renúncia fiscal prevista – R$ 1,15 bilhão em 2007 

e R$ 2,3 bilhões em 2008 e 2009

Desoneração das Compras de Perfil 
de Aço

Decreto nº 6.024/2007 Renúncia prevista – R$ 63 milhões

Reajuste da Tabela de Imposto de Renda –
Pessoa Física Lei nº 11.482/2007 Renúncia prevista – R$ 1,3 bilhão por ano

Depreciação Acelerada para Máquinas e 
Equipamentos Lei no 11.482/2007 Renúncia prevista – R$ 900 milhões em 2007, 

2008 e 2009

Prorrogação da Cumulatividade do PIS e 
da COFINS na Construção Civil Lei no 11.434/2006 Renúncia prevista – R$ 600 milhões em 2007, 

2008 e 2009

Desoneração dos Fundos de Investimento 
em Infraestrutura

Lei nº 11.478/2007 –
Isenção IRPF Não apurado

MEDIDAS DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA
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Medida Situação Resultado
Aumento do Prazo de 
Recolhimento – PIS, 
Previdência e COFINS

Lei no 11.488/2007 Melhora do fluxo de caixa das empresas

Criação da Receita 
Federal do Brasil

Lei nº 11.457/2007 
IN nº 829/2008

Unidades de atendimento (CAC e ARF), em todo o país, estão 
funcionando há mais de um ano em atendimento unificado.
Nas Delegacias de Julgamento e no Conselho de Contribuintes
já estão funcionando as Turmas de Julgamento do Contencioso 
Previdenciário

Reforma Tributária
Encaminhada PEC ao 
CN em 08/02/2008 
(PEC nº 233/2008)

Aguardando votação na Câmara dos Deputados

Implantação do Sistema 
Público de Escrituração 
Digital (SPED) e Nota 
Fiscal Eletrônica

Decreto nº 6.022/2007

SPED – Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Fiscal 
Digital (EFD)

�Disponibilizado o Programa Validador e Assinador (PVA)  em Maio
�Disponibilizada versão para testes do Programa Validador e 

Assinador (PVA)
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

�Mais de 207 milhões de NF-e emitidas – total superior a                  
R$ 3,6 trilhões 

� Todas as Unidades da Federação estão autorizando NF-e
�Governo Federal cedeu R$ 50 milhões em equipamentos para 

Secretarias de Fazenda Estaduais 
�Ativação de Central de Atendimento – 0800-9782338

MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Medida Situação Resultado

Redução da TJLP para 6,25% a.a. Resolução CMN    
nº 3.498/2007 

Volumes das operações de crédito do BNDES aumentaram 
26,5% em 2007 em relação a 2006, perfazendo um total de 
R$ 65 bilhões. Em 2008, R$ 91 bilhões e previsão de um 
valor em torno de R$ 120 bilhões para 2009

Redução dos Spreeds do BNDES      
para Infraestrutura, Logística e 
Desenvolvimento Urbano

Implementada
Volume das operações de crédito do BNDES – R$ 65 
bilhões em 2007. Total em 2008 chegou a R$ 91 bilhões, 
resultado 40% superior a 2007. Previsão de um valor 
superior a R$ 140 bilhões para 2009

Criação do Fundo de Investimento em 
Infraestrutura com Recursos do FGTS

Lei no 11.491/2007
IN CVM 462/2007 
Resoluções
CCFGTS nº 545,    
nº 551, nº 552 e      
nº 553

O regulamento do Fundo foi aprovado pela CVM em 
21/02/2008. Iniciada a prospecção de projetos. Negócios 
prospectados superam R$ 5 bilhões 

� Energia – R$ 4,2 bilhões
� Portos – R$ 0,5 bilhão
� Ferrovias – R$ 0,6 bilhão

Previsão de que os trabalhadores poderão aplicar 10% do 
saldo da conta vinculada a partir de Maio de 2009

Concessão de Crédito à Caixa para 
Aplicação em Saneamento e Habitação Lei nº 11.485/2007 Os recursos foram transferidos para a Caixa

em 13/06/2007
Ampliação do Limite de Crédito ao 
Setor Público para Investimento em 
Saneamento e Habitação

Lei no 11.537/2007
Resolução CMN    
nº 3.437/2007

Limites atuais são de R$ 12 bilhões para Saneamento         
e R$ 4 bilhões para Habitação

Elevação da Liquidez do Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR)

Lei no 11.474/2007
Portarias Cidades 
nº 493/2007 e 
Fazenda/Cidades
nº 684/2007

Os procedimentos já foram todos definidos e 
implementados – normas, processos, sistemas, 
orientação da Rede e divulgação aos interessados. 
Liquidação, até 30/04/2009, de 4.926 unidades

Criação do Fundo de Investimento em 
Participação em Infraestrutura

Lei no 11.478/2007
IN CVM nº 460/2007

Marco regulatório finalizado. Projetos já podem ser 
analisados pela CVM

MEDIDAS DE ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO
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Medida Situação Resultado

Marco Regulatório para o Setor        
de Saneamento Lei nº 11.445/2007

Aumento do investimento do setor privado em 
saneamento. Participação privada não passava 
de 6% do setor até 2006, chegou a 7,5% em 
2007, a 9,8% em 2008 e tem a expectativa de 
chegar a 30% nos próximos 5 anos

Abertura do Mercado de 
Resseguros Lei Complementar nº 126/2007

Entrada de novas empresas no mercado de 
resseguros do Brasil

� 28 empresas corretoras de resseguros
� 56 empresas resseguradoras

Recriação da SUDAN e da 
SUDENE

SUDAN: Lei complementar 
no 124/2007 e Decreto nº 6.218/2007 
SUDENE: Lei Complementar 
no 125/2007 e Decreto nº 6.219/2007

Superintendências recriadas, estrutura 
aprovada e presidentes nomeados

Regulamentação do Artigo 23 da 
Constituição – normas para a 
cooperação entre União, estados,
DF e municípios nas ações 
administrativas decorrentes do 
exercício de competência comum 

PLP no 388/2007 – apensado ao PLP 
nº 12/2003 Aguarda votação na Câmara dos Deputados

Marco Legal das Agências 
Reguladoras

PLP no 388/2007 – apensado ao PLP 
nº 12/2003 Aguarda votação na Câmara dos Deputados

Reestruturação do Sistema 
Brasileiro de Defesa da 
Concorrência

PL no 5.877/2005 – apensado ao PL nº
3.937/2004

Aprovado na Câmara. Aguarda votação no 
Senado

Lei do Gás Natural PL nº 6.673/2006 – Câmara     (PLC nº
90/2007 – Senado)

Sancionado pelo Presidente, convertido na   
Lei no 11.909/2009

MEDIDAS DE MELHORIA DO AMBIENTE DO INVESTIMENTO

Medida Situação Resultado
Aperfeiçoamento da Governança 
Corporativa nas Estatais Decreto nº 6.021/2007 Maior transparência, controle e eficiência     

na gestão das estatais

Extinção de Empresas Estatais em 
Processo de Liquidação

Lei nº 11.483/2007
Decretos nº 6.018/2007 e 
no 6.020/2007

Extinção das empresas
�Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA
�Companhia de Navegação do São Francisco –

FRANAVE

Regime de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal PL no 1.992/2007 Aguarda votação na Câmara dos Deputados

Melhoria da Gestão da Previdência 
Social

PLS no 261/2005 – Senado
(PL no 1.291/2007 – Câmara)

Aprovado no Senado. Aguarda votação na 
Câmara

Criação de Carreira de Analista de 
Infraestrutura com 800 Cargos

Lei no 11.538/2007
MP no 407/2007

Concurso para contratação de 600 cargos 
finalizado
516 cargos de analista preenchidos, 84 cargos 
de especialista preenchidos

MEDIDAS DE GESTÃO
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Medida Situação Resultado
Controle da Expansão da 
Despesa de Pessoal da União PLP no 01/2007 Aguarda votação na Câmara dos Deputados

Política de Longo Prazo de 
Valorização do Salário Mínimo

PL no 01/2007 – Câmara   
(PLC nº 42/2007 – Senado)

Aprovado na Câmara e no Senado. Aguarda votação na 
Câmara, casa de origem, de emenda do Senado

Agilização do Processo 
Licitatório

PL no 7.709/2007 – Câmara 
(PLC nº 32/2007 – Senado) Aprovado na Câmara. Aguarda votação no Senado

Fórum Nacional da
Previdência Social Decreto nº 6.019/2007 Realizadas 12 reuniões em 2007

Elaborado relatório em 31/10/2007 com os principais 
consensos e dissensos

MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO





GESTÃO
DO PAC
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC
OGU FISCAL E SEGURIDADE

Dotação total de 2009
Dotação equivalente a 5 meses
Empenho
Pagamento com recursos do exercício de 2009
Pagamento com recursos do RAP inscritos de 2009

Fonte: SOF – data de referência – 29/05/2009

Execução Orçamentária 2009 – R$ bilhões

Dotação Empenho Pagamento

20,5

7,7

3,1

3,8
0,7

8,5
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Comparativo do Valor Empenhado – R$ bilhões

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 
OGU FISCAL E SEGURIDADE

Fonte: SOF – data de referência – 29/05/2009

4,4

7,7

1
Jan-Maio/2008

76% maior 

Jan-Maio/2009

0,0 0,0 0,4
1,9

2,8 3,5 3,8

6,3 6,8
7,7

10,0

16,0 16,0 16,0 16,2

18,2

20,4
21,6

22,4

24,6
26,2 26,5

27,3

33,0 33,2
34,2

36,3

38,4

40,7

JAN/07
FEV/07

MAR/07
ABR/07

MAI/07
JUN/07

JUL/07
AGO/07

SET/07
OUT/07

NOV/07
DEZ/07

JAN/08
FEV/08

MAR/08
ABR/08

MAI/08
JUN/08

JUL/08
AGO/08

SET/08
OUT/08

NOV/08
DEZ/08

JAN/09
FEV/09

MAR/09
ABR/09

MAI/09

Empenho Acumulado 2007-2009 – R$ bilhões

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 
OGU FISCAL E SEGURIDADE

2  vezes maior 

Fonte: SOF – data de referência – 29/05/2009
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 
OGU FISCAL E SEGURIDADE

Fonte: SOF – data de referência – 29/05/2009* RAP + Exercício.

3,1
3,8

PAGAMENTO

Comparativo do Valor Pago* – R$ bilhões

20% maior

Jan-Maio/2008 Jan-Maio/2009

0,0 0,0 0,6 1,0 1,5 1,9 2,0
3,3 3,8 4,4

5,1

7,3 7,6 8,1 8,7
9,5

10,5
11,3

12,5
14,1

15,3 15,9
16,9

18,7 18,7
19,7 20,3

21,3
22,5

JA
N/07

FEV/07

MAR/07

ABR/07
MAI/07

JU
N/07

JU
L/0

7

AGO/07
SET/07

OUT/0
7

NOV/07

DEZ/0
7

JA
N/08

FEV/08

MAR/08

ABR/08
MAI/08

JU
N/08

JU
L/0

8

AGO/08
SET/08

OUT/0
8

NOV/08

DEZ/0
8

JA
N/09

FEV/09

MAR/09

ABR/09
MAI/09

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PAC 
OGU FISCAL E SEGURIDADE

Pagamento Acumulado 2007-2009 – R$ bilhões

Fonte: SOF – data de referência – 29/05/2009

2,1 vezes maior







INVESTIMENTOS EM
INFRAESTRUTURA
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O 7o Balanço do PAC indica que, pelo critério de valor, o 
percentual de obras concluídas é de 15% e das que andam 
com bom ritmo, de 79%. Já as ações que precisam de 
atenção representam 4%, enquanto as que preocupam 
equivalem a 2%.

Das 2.446 ações monitoradas, 14% foram concluídas e 
77% estão com execução adequada. Em ritmo que merece 
atenção encontram-se 7% e em situação que preocupa, 
2%. Estes números não incluem as ações de Habitação e 
Saneamento, que têm monitoramento em separado. 

Em relação ao estágio, em valor, 63% das ações estão 
em obras. Em licitação estão 5% e na fase de projeto ou 
licenciamento situam-se 15%. 

Em quantidade, o estágio das ações apresenta-se assim: 
15% concluídas e 62% em obras; 12% em licitação e 11% 
em projeto ou licenciamento.

Resultados do 1º Quadrimestre

Os 335 empreendimentos do PAC concluídos até abril 
signifi cam investimento de R$ 62,9 bilhões. 

São 133 obras no setor de Logística, equivalentes a 
R$ 10,2 bilhões. Entre elas 4,4 mil km de rodovias, 356 km de 
ferrovias, 91 embarcações, cinco aeroportos, três hidrovias 
e um terminal portuário. 

No setor de Energia são 186 empreendimentos concluídos, 
correspondendo a R$ 50,2 bilhões. Destacam-se 3,8 mil 
MW novos de energia elétrica; 5,2 mil km de linhas de 
transmissão; 1,4 mil km de gasodutos; cinco refi narias 
modernizadas; e 56 usinas de combustíveis renováveis.

No eixo Social e Urbano foram concluídos 
16 empreendimentos, totalizando R$ 2,5 bilhões. Foi 
atingida a meta original do programa Luz para Todos em 
13 estados e entregues obras que aumentam a oferta de 
água em Tocantins, Alagoas e Ceará.

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DO PAC

Posição: 30 de abril de 2009

Setembro/2008 – 2.198 ações monitoradas

Dezembro/2008 – 2.378 ações monitoradas 

Abril/2009 – 2.446 ações monitoradas devido 
a inclusões e desmembramentos 

Não inclui Saneamento e Habitação
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES MONITORADAS

Posição: 30 de abril de 2009
Não inclui Saneamento e Habitação

EVOLUÇÃO DO ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS 
EM VALOR

Posição: 30 de abril de 2009

Não inclui Saneamento e Habitação
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EVOLUÇÃO DO ESTÁGIO DAS AÇÕES MONITORADAS 
EM QUANTIDADE DE AÇÕES

DE AÇÕES

Posição: 30 de abril de 2009

Não inclui Saneamento e Habitação

OBRAS CONCLUÍDAS
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15,1% DAS OBRAS CONCLUÍDAS – R$ 62,9 BILHÕES
335 Empreendimentos

LOGÍSTICA – 133 empreendimentos – R$ 10,2 bilhões
�Rodovias – 4.314 km – R$ 7,3 bilhões
�Ferrovias – 356 km – R$ 1,2 bilhão
�Marinha Mercante – 91 embarcações – R$ 1,5 bilhão
�Porto – Terminal Salineiro de Areia Branca – R$ 12,7 milhões
�Hidrovias – 3 terminais – R$ 8,3 milhões
�Aeroportos – 5 aeroportos – R$ 214 milhões   

ENERGIA – 186 empreendimentos – R$ 50,2 bilhões
�Geração de Energia – 3.771 MW – R$ 8,1 bilhões
�Transmissão de Energia – 5.153 km – R$ 3,9 bilhões
�Campos de Petróleo e Gás Natural – E&P – R$ 19,7 bilhões
�Petroquímica – Paulínia/SP – R$ 427 milhões
�Gasodutos – 1.434 km – R$ 3,4 bilhões
�GNL – RJ e CE – R$ 3,1 bilhões
�HBIO – 256 mil m³/ano – R$ 55 milhões 
�Refino – 5 refinarias – R$ 4,2 bilhão
�Combustíveis Renováveis – 56 usinas – R$ 7,3 bilhões

SOCIAL E URBANO – 16 empreendimentos – R$ 2,5 bilhões
�Luz para Todos – alcance da meta original em 13 estados – R$ 2,4 bilhões
�Recursos Hídricos – 3 empreendimentos – R$ 126 milhões

Não inclui Saneamento e Habitação

AÇÕES CONCLUÍDAS
Logística

A

Aeroportos
Ferrovias e Rodovias
Portos e Hidrovias
Concessões

Terminal Salineiro de Areia Branca

Aeroporto de Congonhas Pista e TPS

Aeroporto de João Pessoa

BR-158/RS

BR-116/PR – Contorno Leste Curitiba

Terminal Hidroviário de Nhamundá

Aeroporto Santos Dumont

BR-060/DF/GO

Concessões Rodoviárias 2ª Etapa
BR-101/RJ

BR-116/376/101/PR/SC
BR-116/PR/SC
BR-116/SP/PR

BR-153/SP
BR-381/MG/SP

BR-393/RJ

BR-101/PE – Acesso ao Cabo

BR-135/BA – Divisa PI/BA-Monte Alegre

BR-364/AC – Tarauacá-Rio da Liberdade

BR-282/SC – Lages-Campos Novos

BR-364/MT – Diamantino-km 720

BR-265/MG – Jacuí – São Sebastião do Paraíso

BR-156/AP – Oiapoque-km 56

BR-381/MG
Acessos Santa Maria de Itabira - Jaraguaçu

Aeroporto de Salvador – Acesso Viário

Terminal Hidroviário de Tabatinga

BR-050/MG – Uberaba-UberlândiaBR-153/MG

BR-153/PR
Ventania-Alto Amparo

Concessões Rodoviárias 2ª Etapa BR–116-324/BA

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte
Subtrecho Aguiarnópolis/TO-Colinas do Tocantins/TO

Terminal Hidroviário de São Sebastião do Uatumã

Concessão do Trecho Norte – Ferrovia Norte-Sul 
Subtrecho Açailândia/MA-Palmas/TO

BR-319/AM – km 719-km 764

BR-163/PA – km 893-km 914

BR-101/RS – Lote 4

Aeroporto de Boa Vista TPS

BR-230 – Duplicação
João Pessoa – Campina Grande

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte
Subtrecho Colinas do Tocantins/TO-Guarai/TO
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AÇÕES CONCLUÍDAS
Energia

80 embarcações
Embarcações

34 PCHs
18 Eólicas
4 Biomassa

PROINFA

18 Biodiesel
38 Etanol

Biocombustível

LT Milagres-Tauá

LT Norte-Sul III
UTE Vale do Açu-Gás

UTE Boa Vista

Campo Piranema

Campo Manati

REDUC Conversão

Estaleiro Brasfels – Angra-P-51 P-52
Estaleiro Mauá/Jurong - P-54

Gasoduto Malha Nordeste BA RN SE AL

Gasoduto Vitória-Cacimbas

LT Irapé-Araçuaí

Gasoduto Campinas/Rio

UTE Interlagos 

Gasoduto Cabiúnas-Vitória

Geração e Transmissão

Terminal de Regaseificação GNL – Pecém

LT Neves-Mesquita

LT Mascarenhas-Verona

UTE Termocerá

UTE São João Biogás
UTG Cubatão

UTE Rafard BC

4 Refinarias
HBIO

Eletrobolt

UTE Goiania II 

UTE Potiguar III 

UTE Quatá

UTE São José

1 Joinville Norte
Subestação

LT Paracatu-Pirapora

Barra Escondida

PCHs
Pampeana

Porto das Pedras
São Domingos I I

Campo de Espadarte

Campo de Peroá II
PDET

Terminal de Regaseificação GNL –
Baía de Guanabara

TLD de Tupi

Jabuti-Campo Marlim Leste

Expansão da Malha do Sudeste

REVAP
Modernização

REPAR
Modernização

UTE Louis Dreyfus Lagoa da Prata F. I e II 

Gasoduto Japeri-REDUC

LT Luziânia- Emborcação

LT Campos Novos – Machadinho

UTE Santa Isabel BC

UTE Santa Cruz AB FI e II

UTE Quirinópolis (1ª etapa)

UTE Colorado BC

Petroquímica  Paulínia

UHE Castro Alves

LT Itutinga-Juiz de Fora

UTE Canoas - conversão
Estaleiro QUIP -P-53

UHE 14 de Julho

UTE Costa PintoBC

LT Ji- Paraná-Vilhena

UTE Angélica

UTE Louis Dreyfus Rio Brilhante F. I e II 
LT  Estreito – Nova Ponte

LT  São Simão-Ribeirão Preto

LT  Itumbiara-Bom Despacho

LT  Emborcação – Nova Ponte

Campos Novos – Nova Santa Rita LT Desterro-Palhoça
LT Rio do Sul-Barra Grande
Barra Escondida 

UHE São Salvador

Petróleo e Gás

AÇÕES CONCLUÍDAS
Social e Urbano

Eixo de Integração Orós-Feiticeiro/CE

LPT – RS – 55.919 Ligações

LPT – SC – 17.677 Ligações

LPT – PR – 37.050 Ligações

LPT – RJ – 7.620 Ligações

LPT – ES – 12.729 Ligações

LPT – SE – 28.716 Ligações

LPT – AL – 53.500 Ligações

LPT – PE – 79.837 Ligações

LPT – RN – 30.095 Ligações

LPT – CE – 112.000 Ligações

LPT – MS – 20.540 Ligações

LPT – SP – 26.717 Ligações

LPT – MG – 113.178 Ligações

Barragem e Adutora Palmeira dos Índios/AL

Perímetro de Irrigação Manuel Alves/Propertins/TO

Luz para Todos
Recursos Hídricos
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INFRAESTRUTURA
LOGÍSTICA
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No eixo Logística, o comitê gestor do PAC acompanha a 
evolução de 1.549 ações. 

No critério de valor, as obras concluídas representam 
11% do total. Ações com cronogramas adequados 
signifi cam 79%. Oito porcento estão em atenção e 2% 
como preocupante. 

Considerando o estágio, são 41% em obras, 3% em 
licitação e 45% na etapa de projeto ou licenciamento. 
Dos novos empreendimentos, 56% estão em obras, 5% 
em licitação e 39% em projeto ou licitação.

Em quantidade, 9% das ações estavam concluídas 
em abril. Dos empreendimentos em execução, 86% 
desenvolvem-se em ritmo adequado. As ações em 
atenção correspondem a 3%. Já as classifi cadas como 
preocupantes equivalem a 2%. 

Quanto ao estágio, 74% estão em obras, 8% em licitação 
e 9% na fase de projeto ou licenciamento. Dos novos 
empreendimentos de logística, 47% estão em obras, 50% 
em projeto ou licenciamento e 3% em licitação.

Resultados do 1º Quadrimestre

No setor de Rodovias, destaque para a conclusão da 
duplicação de 46 km da BR-230, de João Pessoa a Campina 
Grande, na Paraíba. No período, foram iniciadas obras 
rodoviárias que totalizam 658 km. Outros 1,5 mil km 
de duplicação estão em andamento. Além disso, estão 
sendo executados 2,9 mil km de obras de construção e 
pavimentação; 50,7 mil km de manutenção e 5,8 mil km de 
sinalização em rodovias.

A conclusão de 116 km da Ferrovia Norte-Sul, no trecho 
de Colinas do Tocantins a Guaraí, ocorreu no fi m de abril. 
Estão em andamento nesta ferrovia 1,9 km de trilhos. 
Já na Ferrovia Transnordestina, o trecho de 96 km entre 
Missão Velha/CE e Salgueiro/PE está com 90% de execução 
da infraestrutura, e 67% dos 550 km do trecho de Cabo a 
Porto Real do Colégio foram reconstruídos.

No Programa Nacional de Dragagem, foram iniciadas as 
obras no Porto do Recife e publicados os editais para as 
obras em outros nove, sendo sete em 2009. No Porto de 
Rio Grande/RS, a ampliação dos molhes está com 79% 
de realização. A construção das eclusas de Tucuruí, no 
rio Tocantins, está com 84% de execução. A reforma e 
ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de 
Boa Vista/RR foi concluída em abril.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Evolução do Monitoramento do PAC

Posição: 30 de abril de 2009

Setembro/2008 – 1.423 ações monitoradas

Dezembro/2008 – 1.501 ações monitoradas 

Abril/2009 – 1.549 ações monitoradas devido                    
a inclusões e desmembramentos
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INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Evolução da Situação das Ações Monitoradas

�Posição: 30 de abril de 2009

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

Posição: 30 de abril de 2009
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INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade de Ações

Posição: 30 de abril de 2009

RODOVIAS

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009
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RODOVIAS – REGIÃO NORTE

Obra em Andamento

Licitação

Ação Preparatória

Obra Concluída

BR-242 – Pavimentação     
km 223 – Peixe

BR-156 – Construção Ponte 
Internacional-Rio Oiapoque

BR-156 – Pavimentação 
km 56 – Calçoene-Igarapé do Breu

BR-230 – Construção e pavimentação Marabá-
Altamira-Medicilândia-Rurópolis

BR-317 – Pavimentação

BR-319 – Ponte sobre o 
rio Madeira

BR-364 – Construção e Pavimento
Sena Madureira-Feijó

BR-364/RO – Travessia de 
Porto velho

BR-163 – Pavimentação Divisa PA/MT-
Santarém, incluindo o acesso a Miritituba

BR-230/PA – Construção de 
ponte sobre o rio Araguaia 

BR-364/AC – Tarauacá-
Rio da Liberdade

BR-364/RO – Ponte sobre 
o rio Candeias

BR-429 – Pavimentação Entr. BR-364-
Alvorada D’Oeste-S. Miguel do Guaporé

BR-319 – Pavimentação

BR-156 – Pavimentação
km 56 – Oiapoque

RODOVIAS – REGIÃO NORDESTE

Obra em Andamento

Ação Preparatória

Obra Concluída

BR-116 – Construção – Ponte sobre o 
rio São Francisco – Divisa PE/BA-Ibó

BR-101/AL/SE – Duplicação
BR-135 – Construção Divisa 

PI/BA – Monte Alegre

BR-135 – Construção São 
Desidério/BA – Divisa BA/MG

BR-030 – Construção da Ponte
Malhada/BA-Cariranha/BA  

BR-418 – Construção  
Caravelas – Entr. BR-101/BA

BR-116-324/BA – Salvador -Feira de Santana – Divisa BA/MG
2ª Etapa Concessões – Fase 2

BR-101/BA Salvador – Divisa BA/ES  
3ª Etapa Concessões

BR-324 – Construção da Via Expressa 
Bahia de Todos os Santos

BR-101/BA – Adequação
Divisa SE/BA – Entr. BR-324 

BR-304 – Duplicação da ponte sobre o 
rio Jaguaribe em  Aracati/CE

BR-020 – Duplicação do 
Contorno de Fortaleza

BR-135 – Duplicação do Acesso 
ao Porto de Itaqui

BR-101 – Duplicação e 
modernização Natal – Divisa PE/AL

BR-230 – Duplicação João 
Pessoa – Campina Grande

BR-408 – Duplicação Carpina –
Entr. BR-232/PE

BR-101 – Duplicação – Acesso ao Cabo

BR-104 – Duplicação Caruaru –
Santa Cruz do Capiberibe

BR-101 – Duplicação 
Contorno de Aracaju

BR-226 – Pavimentação Patu-
Encanto – Divisa RN/CE

BR-135 – Pavimentação Jerumenha –
Bertolínea – Eliseu Martins

BR-222 – Duplicação Caucaia-
Entroncamento Acesso Porto do Pecém
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RODOVIAS – REGIÃO SUDESTE

Obra em Andamento

Ação Preparatória

Obra Concluída

BR-493BR-101

BR-365 – Duplicação Entroncamento  
BR-153-Uberlândia

BR-262 – Adequação de capacidade da 
Travessia Urbana de Uberaba

BR-146/MG – Pavimentação 
Patos de Minas-Araxá

BR-364 – Pavimentação Entr. 
BR-153/MG – Gurinhatã

BR-153 – Duplicação Divisa GO/MG

BR-050 – Duplicação 
Uberaba-Uberlândia

BR-050 – Duplicação 
Uberlândia-Araguari

BR-040 – Conclusão da  construção 
do viaduto Vila Rica

Concessões – BR-153/SP

Ponte BR-158-SP/MS

Concessões – BR-116/SP Rodoanel de São Paulo

BR-262 – Adequação Betim 
-Nova Serrana

BR–381/MG – Acessos de Sta. 
Maria de Itabira – Jaguaraçu

BR-040 – Duplicação Trevo 
Curvelo -Sete Lagoas

BR–381/MG – Adeq. Melh. Gov-
Valadares -BH

Concessões – BR-381/SP 

BR-135 – Pavimentação – Divisa BA/MG-Itacarambi

BR-251/MG – Pavimentação Boqueirão-Cangalha, incluindo 
adequação da travessia urbana de Unaí

Concessões – BR -381
BH – Gov. Valadares

Concessões – BR-116 /MG

Arco Rodoviário do RJ

Concessões – BR-101/RJ

Concessões – BR-393 /RJ

BR-101 – Duplicação do Contorno de Vitória

Concessões – BR-040

Concessões - BR-101/ES

BR-381 – Betim-Ravena

Concessões – BR-381 – Divisa SP/MG-BH

2ª ponte de Vitória

BR-262/ES – Adequação 
Viana a Victor Hugo

BR-265 – Jacuí-São 
Sebastião do Paraíso

BR-265 – Pavimentação 
Ilicínea-Jacuí

BR-365/050 – Anel rodoviário de Uberlândia

Obra em Andamento

Licitação

Obra Concluída

Ação Preparatória

RODOVIAS – REGIÃO SUL

BR-392  – Duplicação Pelotas-Rio Grande

BR-386 – Duplicação Tabaí-Estrela

BR-116 – Duplicação Eldorado do Sul-Pelotas

BR-116 – Via Expressa

2ª ponte sobre o rio Guaíba
BR-101 – Sul-Palhoça-Aguapés 

2ª ponte internacional Foz do Iguaçu

BR-376 – Construção do Contorno de Maringá

BR-153 – Ventania-Alto do Amparo BR-153

BR-116 – Adequação Contorno Leste Curitiba

BR-282 – Pavimentação Lages-Campos Novos
BR-280 – Duplicação

São Francisco-Jaguará do Sul

BR-163 – Construção do Contorno de Cascavel

Concessão BR-470/SC

2ª Etapa Concessões Rodoviárias – BR-116

2ª Etapa Concessões Rodoviárias – BR-116-376-101

BR-158 – Pavimentação
Santa Maria – Rosário do Sul

BR-290 – Duplicação Eldorado 
do Sul-Pântano Grande

Via Expressa Porto de Itajaí – Construção

BR-101 – Duplicação Osório-Aguapés

BR-285 – Pavimentação Bom Jesus-Divisa RS/SC

BR-282 – Pavimentação São Miguel-Paraíso

BR-448 – Construção Rodovia do Parque

BR-487 – Pavimentação Porto Camargo-Cruzeiro do Oeste
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RODOVIAS – REGIÃO CENTRO-OESTE

Obra em Andamento

Licitação

Ação Preparatória

Obra Concluída
BR-163/MS – Travessia de Dourados

BR-262/MS – Contorno de Corumbá

Ponte BR-158 BR-262/MS – Ponte Três Lagoas

BR-262/MS – Contorno de Campo Grande

BR-359/MS – Alcinópolis-Divisa MS/GO

BR-163 – Pavimentação Guarantã
do Norte-Divisa MT/PA

BR-242 – Construção Ribeirão 
Cascalheira-Sorriso 

BR-158 – Construção Ribeirão Cascalheira -Divisa MT/PA

BR-163-364 – Duplicação 
Rondonópolis-Posto Gil Sampaio

BR-364 – Pavimentação de 
Mundo Novo a Sapezal

BR-364 – Construção km 720 –
Campo Novo dos Parecis

BR-364 – Construção 
Diamantino-km 720

BR-163 – Travessias urbanas de Nova Mutum,  
Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop

BR-080 Construção Uruaçu-São Miguel do Araguaia 

BR-070 – Duplicação Divisa DF/GO -Águas Lindas

BR 060 – Adequação DF-
Anápolis/GO 

BR-153 – Adequação Aparecida de 
Goiânia-Itumbiara

Concessão – BR-040 DF/GO

BR-450 – Granja do Torto-Entr. DF-051 

BR-020 Adequação km 0 – Sobradinho 
e Planaltina-Divisa DF/GO

RODOVIAS
Principais Resultados

Obras Concluídas – 46 km
�BR-230/PB – 112 km da duplicação João Pessoa-Campina Grande, sendo  46 km no PAC – 12/05/2009

Obras Iniciadas – 658 km
�BR-429/RO – Construção e Pavimentação – Alvorada d’Oeste-São Miguel – 82,5 km – 19/04/2009  
�BR-364/AC – 5 pontes entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul – 22/02/2009
�Construção de Pista Dupla Via Expressa Portuária de Salvador – 4,3 km – 03/03/2009
�Duplicação do Acesso ao Porto de Itaqui/MA – 18 km – 18/02/2009
�BR-304/CE – Duplicação da Ponte sobre o Rio Jaguaribe – 466 metros – e construção de acessos –

2,6 km – 26/01/2009
�BR-104/PE – Adequação – Caruaru-Santa Cruz do Capibaribe – 51,4 km – 30/04/2009 
�BR-408/PE – Duplicação – Carpina-Entroncamento BR-232/PE – 19,2 km – 28/04/2009
�BR-040/MG – Construção de acessos ao Viaduto de Vila Rica – 3,7 km –11/05/2009
�BR-116/RS – Construção do Viaduto do Rincão – 615 m – 20/01/2009
�BR-070/GO – Duplicação – Divisa DF/GO-Águas Lindas – 17 km da pista nova – 23/04/2009
�BR-153/GO – Adequação – Morrinhos e Goiatuba – 10 km – 01/03/2009
�BR-158/MT – Construção e Pavimentação – Divisa MT/PA-km 213 – 213 km – 18/05/2009
�BR-163/MT – Adequação – Travessia de Sorriso – 14 km – 30/04/2009
�BR-364/MT – Pavimentação – Mundo Novo-Sapezal – 106,4 km – 10/04/2009
�BR-163/PA/MT – Pavimentação – Rurópolis-Entroncamento BR-230 – 113 km – 20/05/2009
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Obras de duplicação em andamento – 1.461 km
Destaques
�BR–101/Nordeste

�Natal-Divisa RN/PB – 81 km – 51% concluídos
�Divisa RN/PB-Divisa PB/PE – 129 km – 80% concluídos
�Divisa PB/PE-Palmares – 195 km – 37% concluídos

�BR–101/Sul
�Divisa SC/RS-Osório – 88,5 km – 27% concluídos e 62% em andamento

�Arco Rodoviário do Rio de Janeiro 
�BR–101 – Santa Cruz-Mangaratiba – 29 km – 62% em andamento
�BR–493 – Entr. BR-040-Entr. BR-101 – 74 km – 5% em andamento 

�BR–040/MG – Curvelo-Sete Lagoas – 48 km – 65% concluídos
�BR–101/ES – Duplicação Contorno de Vitória  – 19 km – 19% concluídos

RODOVIAS
Principais Resultados

Obras de construção e pavimentação em andamento – 2.852 km
Destaques
�BR-156/AP – Igarapé do Breu-Calçoene – 87 km – 69% concluídos
�BR-163/PA – Santarém-Rurópolis – 121 km – 25% concluídos
�BR-319/AM

�km 198 – km 250 – 12% concluídos
�Humaitá – km 877 – 198 km – 77% concluídos

�BR-135/BA – São Desidério-Correntina – 138 km – 53% concluídos
�BR-135/PI – Jerumenha-Bertolínea – 79 km – 50% concluídos
�Rodoanel/SP – Trecho Sul – 61,5 km – 24 OAEs executadas e 110 em execução 
�BR-282/SC – Lages-Campos Novos-São M. D’Oeste a Paraíso – 133 km – 100% da 

pavimentação concluída

RODOVIAS
Principais Resultados
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�Manutenção – Extensão da Malha Contratada: 50.734 km
�Sinalização – Executados 5.874 km 

�Controle de Peso 
� Em operação 21 postos fixos,11 bases móveis e 4 postos com pesagens 

educativas
� Monitoramento por sistema CFTV (internet) em tempo real de 4 postos de 

pesagem (GO – MS – BA – MG)

�Estudos e Projetos de Restauração e Manutenção – CREMA
� Contratados 17.248 km de projetos até 25/05/2009

RODOVIAS
Principais Resultados

Concessões Rodoviárias – 2ª etapa
Concessão da BR-116/324/BA
Concessões Rodoviárias – 3ª etapa – Fase 1
BR-163/PA
BR-319/AM
Arco Rodoviário – BR-493
Arco Rodoviário – BR-101/RJ
Rodoanel de São Paulo – Trecho Sul
BR-365/MG
BR-101-Sul/SC
BR-101-Sul/RS
Manutenção de rodovias
BR-101/PB
BR-101/PE
BR-101/RN

RODOVIAS
Evolução das Ações Significativas
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RESULTADOS
�Concluídos os estudos e modelagem em 21/09/2008
�Abertura das Audiências Públicas em 24/10/2008
�Entrega ao TCU dos resultados da consulta pública em 27/02/2009

PROVIDÊNCIAS
�Conclusão da análise do TCU até 30/07/2009
�Lançamento do edital de licitação até 10/11/2009
�Leilão até 10/01/2010

EXECUTOR: Concessionária META: 2.066 km
INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 1,6 bilhão 
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 6,6 bilhões

Governador
ValadaresBelo

Horizonte

GO

DF

MG

BR-040

BR-116

BR-381

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS – 3ª ETAPA – FASE 1

�TRECHO 2 – DIVISA MT/PA km 0-RURÓPOLIS km 789 – incluindo o acesso a Miritituba

�TRECHO 1 – RURÓPOLIS-SANTARÉM  

�TRECHO 3 – GUARANTÃ DO NORTE-DIVISA MT/PA

Pavimentação Guarantã do Norte/MT-Santarém/PA, 
incluindo o acesso a Miritituba BR-230/PA

UF: PA META: 1.000 km
DATA  DE CONCLUSÃO: 4º trimestre/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,15 bilhão
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 0,4 bilhão
EXECUTOR: DNIT, Exército 8º e 9º BECs e Prefeitura 
Municipal de Guarantã

MT

PA Trecho 2

Trecho 1

Trecho 3

BR-163/PA/MT
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EXECUTOR: Exército (8º BEC) META: 125 km 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 150 milhões
DATA DE CONCLUSÃO:  30/12/2008 – km 914-km 893

30/12/2009 – km 893-km 873
30/09/2010 – km 873-km 789 

BR-163/PA/MT – TRECHO 1 
Pavimentação Rurópolis-Santarém 

RESULTADOS
�km 914-km 893 – concluída em 30/12/2008
�km 893-km 873
�Concluídos 2,4 km de pavimentação, 6 km de terraplenagem.

Supressão vegetal concluída
�km 873-km 789 – projeto executivo entregue pelo CENTRAN em 15/01/2009

PROVIDÊNCIAS
�km 893-km 873 – conclusão de 7 km de pavimento até 30/08/2009
�km 873-km 789
�Aprovação do projeto executivo até 15/06/2009 e da LI até 30/07/2009
� Iniciar obra até 30/08/2009

km 789

km 873

km 893

98
 km

Santarém

km 914

20
 km

21
 km

84
  k

m

Rurópolis

Obra em Andamento Ação Preparatória Obra Concluída Preexistente

RESULTADOS
�Rurópolis-Entroncamento BR-230-km 789-km 676

�LI e ASV – emitidas em 02/04/2009
�Ordem de serviço emitida em 20/05/2009

� Acesso a Miritituba – 33 km – 9º BEC
�Concluídos 9 km de terraplenagem e em execução 5 km de pavimentação

�Entroncamento BR–230-km 355
�Concluída a Ponte do Rio Arraias, em execução 4 pontes
�Projeto executivo aprovado em 25/05/2009. LI solicitada em 24/03/2009

�km 355-km 103
�km 103-km 173 – divulgado resultado da licitação em 23/04/2009
�km 173-km 355 – obras contratadas em 08/05/2009

�km 103-Div. MT/PA 
�Em elaboração projeto para tratamento das voçorocas necessário ao projeto executivo

EXECUTOR: DNIT e Exército (9º BEC) META: 822 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 900 milhões
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 400 Milhões
DATA DE CONCLUSÃO:  30/09/2010 – Rurópolis-km 676

30/12/2009 – Acesso a Miritituba
30/12/2011 – km 676-km 355
30/12/2010 – km 355-km 103
30/12/2011 – km 103-Divisa MT/PA 

BR-163/PA/MT – TRECHO 2
Pavimentação Divisa MT/PA-Rurópolis e Acesso a Miritituba (BR-230/PA – 33 km)

Rurópolis
113 km

km 0,0

Miritituba

km 355

BR–230
(km 676)

33 km

km 103

Div. MT/PA

Obra em Andamento Ação PreparatóriaObra em Licitação Obra ConcluídaObra em Andamento

km 173

Novo
Progresso

32
1 k

m
18

2 k
m

10
3  

km
70

 km
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PROVIDÊNCIAS
�Entroncamento BR-230 – Rurópolis-km 789 – concluir 15 km de pavimentação até

30/08/2009
�Acesso a Miritituba – 33 km – 9º BEC – concluir 15 km de pavimentação até 30/08/2009
�Entroncamento BR-230 – km 355

�Ponte 1 – concluir superestrutura até 30/08/2009
�Ponte 2, 3 e 4 – infraestrutura até 30/08/2009
�Publicação do edital de obras até 10/06/2009 
�LI emissão até 30/06/2009
�Início da obra até 15/09/2009

� km 355-km 103
�LI – emissão até 02/06/2009
�km 103-km 173 – início de obras até 30/07/2009
�km 173-km 355 – início de obras incluindo a travessia de Novo Progresso até 30/06/2009 

� km 103-Div. MT/PA 
�Concluir projeto executivo até 30/08/2009
�Licitar obra até 30/09/2009

BR-163/PA/MT – TRECHO 2
Pavimentação Divisa MT/PA-Rurópolis e Acesso a Miritituba (BR-230/PA – 33 km)

km 0,0

32
1 k

m
Miritituba

18
2 k

m

km 355

BR–230
(km 676)

33 km

km 103

10
3  

km

Div. MT/PA

Obra em Andamento Ação PreparatóriaObra em Licitação Obra ConcluídaObra em Andamento

km 173

70
 km

Novo
Progresso

EXECUTOR: DNIT e Exército (9º BEC) META: 822 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 900 milhões
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 400 Milhões
DATA DE CONCLUSÃO:  30/09/2010 – Rurópolis-km 676

30/12/2009 – Acesso a Miritituba
30/12/2011 – km 676-km 355
30/12/2010 – km 355-km 103
30/12/2011 – km 103-Divisa MT/PA 

Obra em Andamento

50
 km

Guarantã do Norte/MT

Div. MT/PA

Travessia
Urbana 3 km

9º BEC

km 1.065

km 1.068

EXECUTOR: PM Guarantã e Exército (9º BEC) META: 53 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007–2010: R$ 59 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009 – Div. MPT/PA-Guarantã

30/06/2009 – Travessia Urbana

BR-163/PA/MT – TRECHO 3
Guarantã do Norte-Divisa MT/PA e Travessia Urbana de Guarantã

RESULTADOS
�Guarantã-Divisa MT/PA – concluídos 7 km de pavimentação e 17 km de terraplenagem
�Travessia Urbana de Guarantã – 3 km a cargo da prefeitura

� Renovado o convênio com a prefeitura de Guarantã em 16/02/2009 para reinício das obras

RESTRICÕES
�Guarantã-Divisa MT/PA 
�TCU determinou sem paralisação de obras

� Ajuste do Plano de Trabalho, tendo como base o sistema SICRO 2 
� Execução das obras somente onde houver regularização fundiária

PROVIDÊNCIAS
�Guarantã-Divisa MT/PA
�Executar 16 km até 30/08/2009
�Exército em 13/10/2008 encaminhou ao TCU embargo de declaração, no que se refere à

reavaliação do Plano de Trabalho, bem como comunicou ao TCU, com base em certidão 
do INCRA, que não existem pendências fundiárias. Aguarda posição do Tribunal 

� Travessia Urbana de Guarantã – concluir a obra até 30/12/2009
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Restauração e pavimentação Manaus/AM-Porto Velho/RO
UF: AM META: 685 km
DATA  DE CONCLUSÃO: 4º trimestre/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 600 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 95 milhões
EXECUTOR: DNIT e Exército  5º, 6º e 7º BECs

�TRECHO 1 – km-198-km-656

�TRECHO 2 – km-656-km-814-Porto Velho

Trecho1

Trecho2

BR-319/AM

RESULTADOS
� Pontes Careiro-Castanho e Tupanã – concluída 30% da infraestrutura
� km-198-km-250 – concluídos 6 km de pavimento, em execução 21 km de terraplenagem
� km-250-km 383 – ponte Igapó-Açu e alargamento e construção de 4 pontes

� Projeto executivo concluído em 30/12/2008
� Audiências públicas do EIA/RIMA realizadas em 28/04/2009 

� km-383-km-656 – inclusive o alargamento e construção de 16 pontes
� Projeto executivo concluído em 15/12/2008
� Audiências públicas do EIA/RIMA realizadas em 28/04/2009 

� km-250-km-656
� Criado em 11/05/2009, o Comitê Gestor Interministerial da BR-319 para planejar, acompanhar e 

monitorar a implementação das ações ambientais e institucionais constantes do Relatório Final 
do Grupo de Trabalho da BR-319 de 17/12/2009

PROVIDÊNCIAS
� Pontes Careiro-Castanho e Tupanã – execução de 60% e 65% respectivamente da infraestrutura

até 30/08/2009
� km-198-km-250 – concluir 15 km do pavimento até 30/08/2009
� km-250-km-656

� Emissão da LP até 15/06/2009 e da LI até 30/07/2009
� Delegação das obras ao Governo do Estado do Amazonas até 30/06/2009

6º BEC

52
 km

km-383

km-198

km-656

13
3 k

m

km-250

27
3 k

m

Manaus
km 0

Careiro–
Castanho

Tupana

Igapó – Açu

EXECUTOR: DNIT e Exército META:  458 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 390 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 95 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/05/2010 – Pontes 

30/09/2010 – km-198-km-250
30/12/2011 – km-250-km-656

BR-319/AM – TRECHO 1
Restauração e Pavimentação  BR-319/AM (km-198 – km-656)

Obra em Andamento Ação PreparatóriaObra em Andamento Preexistente
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RESULTADOS
�Entr. BR-230-Humaitá e o Acesso a Humaitá – instalado canteiro do 7º BEC  

em Humaitá
�Humaitá-km 719 – concluídos 13 km de pavimento e 40 km de terraplenagem
�km-719-km 764 – pavimentação concluída em 31/12/2008
�km-764-km 814 – executados 45 km de pavimentação, em execução 5km de 

terraplenagem e 15 km de sinalização
�km-814-Porto Velho – concluída a pav. de 50 km e em execução 13 km restantes
�Alargamento de 11 pontes – LI emitida em 14/11/2008 e obras iniciadas em maio/2009

PROVIDÊNCIAS
�Entr. BR-230-Humaitá e o Acesso a Humaitá

�Contratação da Supervisora até 30/06/2009
�Início de obras até 30/06/2009

�Humaitá-km-719 – conclusão de 15 km de pavimento até 30/08/2009
�km-764-km-814 – conclusão das obras até 30/07/2009
�km-814-Porto Velho – conclusão da pavimentação até 30/08/2009
�Alargamento de 11 pontes – executar 70% até 30/08/2009
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Entr. BR–230

km-877
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Rio
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7º BEC

BR-319/AM/RO – TRECHO 2
Restauração e Pavimentação km 656-Porto Velho (km 877)

EXECUTOR: DNIT e Exército META: 227 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 210 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009 – Entroncamento BR-230-Humaitá

30/11/2009 – Humaitá-km-719 
30/08/2009 – km-719-km-764 

30/07/2009 – km-764-km-814
30/08/2009 – km-814-Porto Velho
30/11/2009 – Pontes

Obra em Andamento Obra ConcluídaObra em Andamento Ação Preparatória

EXECUTOR: DNIT e Governo do Estado (DER/RJ)               META: 100 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 700 milhões (União) e R$ 228,6 (Governo Estado)
DATA DE CONCLUSÃO: 30/08/2010 – Entroncamento BR-101-Entroncamento Br-040

30/09/2010 – Santa Guilhermina-Manilha

ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-493
BR-493 – Construção do Arco Rodoviário do RJ

RESULTADOS
�Entroncamento BR-101-Entroncamento BR-040

�Ordem de serviço expedida em 12/05/2008
�Iniciadas obras de 2 viadutos

�Santa Guilhermina-Manilha – LP emitida em 18/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Entroncamento BR-101-Entroncamento BR-040 
�Concluir 10% das desapropriações até 30/08/2009
�Concluir 5% da infraestrutura de dois viadutos até 30/08/2009

�Santa Guilhermina-Manilha
�Concluir o projeto executivo até 15/06/2009
�Lançar licitação da obra até 30/06/2009 e contratar obras até 30/10/2009
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EXECUTOR: DNIT META: 29 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 239 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010 – Sta. Cruz-Mangaratiba

30/11/2009 – Acesso P. Itaguaí

26
 km

Mangaratiba

Santa Cruz

Acesso
Porto
de Itaguaí

3 km

Viaduto
BR 493

ARCO RODOVIÁRIO RJ – TRECHO BR-101
BR-101 – Dup. Santa Cruz-Mangaratiba, incluindo acesso ao Porto de Itaguaí

RESULTADOS
�Santa Cruz-Mangaratiba

�Concluídos 18 km de terraplenagem, 6 pontes, 2 viadutos e
2 passagens inferiores

�Em execução 18 km de pavimentação, 2 pontes, 2 viadutos e
2 passagens inferiores

�Acesso ao Porto de Itaguaí
�Fase de desapropriação e remanejamento de interferências

�Restauração, acessos, viadutos da BR-493 e ponte
�Publicado resultado da licitação de obras em 30/03/2009

PROVIDÊNCIAS
�Santa Cruz-Mangaratiba – concluir 10 km de pavimentação até 30/08/2009 
�Acesso ao Porto de Itaguaí – concluir a obra até 30/11/2009
�Restauração, acessos,  viadutos da BR-493 e ponte

�Contratar obras até 15/06/2009
�Iniciar obras até 15/07/2009 

Obra em Andamento Obra em LicitaçãoObra em Andamento

EXECUTOR: Estado de São Paulo (DERSA) META: 61,5 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,6 bilhões (R$ 1,2 bilhão – União)
DATA DE CONCLUSÃO: 01/12/2009
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RODOANEL DE SÃO PAULO – TRECHO SUL
Rodoanel de São Paulo/SP – Trecho Sul

RESULTADOS
� 100% das desapropriações concluídas
� Concluído o reassentamento de 1.407 famílias e liberando 100% do eixo de obras
� Iniciadas as obras civis em 28/05/2007

� Lote 1 – concluídos 10,9 km e em execução 1,6 km de terraplenagem, concluídas 2 passagens inferiores 
(PI) e em execução 2 passagens superiores (PS), 4 viadutos e 14 pontes e camada de CBUQ na pista 
direita da Av. Papa João XXIII

� Lote 2 – em execução 6,9 km de terraplenagem, concluídas 2 PI e em execução 12 PI, 5 pontes                   
e 6 viadutos

� Lote 3 – em execução 1,5 km de terraplenagem, concluídos 1 PS e 1 viaduto e em execução 7 PSs, 6 PIs,      
2 pontes e 4 viadutos

� Lote 4 – concluídos 1,6 km e em execução 16 km de terraplenagem, concluídas 12 PI e 6 PS e                  
em execução 6 pontes, 4 PIs e 4 PSs

� Lote 5 – concluídos 16,9 km e em execução 1,7 km de terraplenagem, 21 PIs, 1 PS, 7 pontes e 5 viadutos

PROVIDÊNCIAS
�Lote 1 a 4 – conclusão da terraplenagem até 30/06/2009 e 80% das OAEs até 30/08/2009
�Lote 5 – conclusão da terraplenagem até 30/06/2009 e  90% das OAEs até 30/08/2009

Obra em AndamentoObra em Andamento
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RESULTADOS
�Uberlândia-Trevão

� Em análise o projeto executivo do Trevão (lote 4.3) 
� Concluídos projetos executivos dos lotes 2, 3, 4.1 e 4.2 (OAEs) em 15/01/2009

�Travessia de Uberlândia
� Concluídas passagem inferior e obras em 8 viadutos, além da duplicação do viaduto sobre a BR-457
� Concluída pavimentação de 12,7 km de pista nova, incluindo o entroncamento com a BR-452 e

BR-050, com 8,8 km sinalizados
� Concluída a terraplenagem de 8,2 km nas vias laterais e no entroncamento com a BR-050
� Restaurados 4 km da pista existente e 2 km das pistas marginais da BR-365 
� Concluída 1 trincheira de 900m
� Em execução 3 km de terraplenagem de pista nova próximo a rodoviária

PROVIDÊNCIAS
�Uberlândia-Trevão

� Duplicação – aprovar  projeto executivo do lote 4.3  até 30/07/2009
� Licitação das obras – publicar o edital dos lotes 2, 3, 4.1 e 4.2 até 15/06/2009
� Execução das obras – lotes 2, 3, 4.1 e 4.2 – início 30/09/2009

�Travessia de Uberlândia – concluir a obra até 30/09/2009

Trevão
Entr. BR–153

Travessia 
Urbana 18

 km

Uberlândia

km 687

km 714

km 657

km 637

km 619
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Lote 3

Lote 2

Obra em Andamento Ação Preparatória

EXECUTOR: DNIT META: 95 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 225 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010 – Trevão-Uberlândia

23/09/2009 – Travessia Uberlândia  

BR-365/MG
Duplicação Trevão-Uberlândia

Palhoça

Div. SC/RS

Túnel dos 
Cavalos

Túnel
Formigão

Lagoa
Imaruí

EXECUTOR: DNIT META:  249 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1.457 milhão 
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010 – Duplicação

30/12/2012 – Túnel Morro dos Cavalos
28/02/2012 – Túnel Morro do Formigão
30/12/2011 – Lagoa do Imaruí

BR-101/SUL – TRECHO SC 
Duplicação Palhoça-Divisa SC/RS

RESULTADOS
�Duplicação

�Pista nova – liberados 101 km ao tráfego. Concluídos 110 km de pavimentação, 16 pontes, 15 passagens inferiores e           
22 viadutos,  178 km de terraplenagem. Em execução 66 obras de arte especial, 47 km de terraplenagem e 45 km de 
pavimentação

�Pista antiga – restaurados 108 km e em execução 22 km

�Túnel do Morro dos Cavalos – Projeto executivo contratado em 22/07/2008. Emitido TR pelo IBAMA em
29/05/2009

�Túnel do Morro do Formigão – Projeto executivo  e estudos ambientais em elaboração
�Túnel do Morro Agudo – Executada a escavação de 700 m em meia seção, 25% do empreendimento
�Lagoa do Imaruí – Projeto executivo em elaboração. Emitido TR do IBAMA em 29/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Concluir 15 km de duplicação até 30/08/2009
�Túnel Morro dos Cavalos – aprovação do projeto executivo e início dos estudos ambientais até 15/06/2009
�Túnel do Morro do Formigão – conclusão do projeto executivo e estudos ambientais até 15/06/2009
�Túnel do Morro Agudo – concluir escavação de meia seção até 30/08/2009
�Travessia da Lagoa do Imaruí – conclusão do projeto executivo até 30/06/2009 e início dos estudos até

15/06/2009

Morro
Agudo

Obra em Andamento Ação Preparatória
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EXECUTOR: DNIT  META:  88,5 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 500 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: Obras de Duplicação (lotes 1, 2 e 3) – 30/06/2010

Obras do Túnel do Morro Alto – 30/05/2010
Obras Remanescentes lotes 1 e 2 – 30/09/2010 
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BR-101/SUL – TRECHO RS
Duplicação Divisa SC/RS-Osório

RESULTADOS
�Pista Nova 

�Concluídos 20,3 km de pavimentação 
�Lote 1, 2 e 3

� Concluídos 40,6 km de terraplenagem, 18 viadutos, 3 passagens inferiores, 3 passarelas, 8 pontes e o elevado da 
Várzea de Maquiné com 2,5 km de extensão

� Em execução 26,1 km de pavimentação, 27,9  km de terraplenagem, 12 obras de arte especial (passagens, pontes   
e viadutos)

�Túnel duplo do Morro Alto 1.840 m
� Concluída a perfuração, executados 1.500 m do rebaixamento do túnel do lado esquerdo, mais 400 m do lado direito

� Lote 4 – concluído e liberado ao tráfego em dezembro/2007
�Pista antiga 

�Lote 1 e 2 – publicado edital em 19/02/2009
�Lote 3 – obras contratadas aguardam conclusão de pista nova para transferir o tráfego e iniciar obras
�Lote 4 – obras concluídas

PROVIDÊNCIAS
�Pista Nova

�Lotes 1 e 2 – concluir 80% de terraplenagem até 30/08/2009
�Lote 3 – concluir 15 km de pavimentação até 30/08/2009
�Túnel do Morro Alto – concluir 30% até 30/08/2009

�Pista antiga 
�Lote  1 e 2 – contratar obras até 10/06/2009 e iniciar até 30/06/2009
�Lote 3 – iniciar obras até 30/12/2009

Obra em Andamento Obra ConcluídaObra em Andamento

Em km

Extensão Contratada

UF: Nacional                    META: 55 mil km de rodovias pavimentadas
EXECUTOR: DNIT
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 8,0 bilhões – restauração

R$ 1,7 bilhão – conservação
DATA DE CONCLUSÃO: atividade contínua

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS
Restauração e Conservação

Realizada

abr/09

Conserva 27.097
Restauração/Conserva 2.367
CREMA 3.944

PIR-IV 17.326

TOTAL 50.734

Tipo de Intervenção 
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RESULTADOS
� Divisa RN/PB-Mamanguape

� Pista nova – concluídos 39 km de pavimento rígido, 39 km da terraplenagem,
1 ponte e 1 passarela

� Pista antiga – concluídos 30 km de restauração e mais 10 km em execução

�Mamanguape-Lucena
� Pista nova – concluídos 32 km de pavimento rígido, 33 km de terraplenagem, 

3 pontes, 1 viaduto e 4 passagens inferiores
� Pista antiga – concluídos 26 km de restauração e em execução 3 pontes

�Lucena-Divisa PB/PE
� Pista nova – concluídos 32 km de pavimento rígido, 37 km de terraplenagem, 

2 pontes, 2 viadutos, 2 passagens inferiores e 1 passarela
� Pista antiga – 5,4 km de restauração, 5 pontes e 3 viadutos em execução

EXECUTOR: DNIT e  Exército              META: 129 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 412 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009 – Div. RN/PB-Mamanguape

30/12/2009 – Mamanguape-Lucena
30/04/2010 – Lucena-Div. PB/PE40
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Obra em Andamento

BR-101/NE – TRECHO PB
Duplicação e Modernização Divisa RN/PB-Divisa PB/PE

PROVIDÊNCIAS
�Divisa RN/PB-Mamanguape
�Pista nova – conclusão do trecho após término das chuvas
�Pista antiga – concluir restauração da Ponte do Rio Camaratuba até 30/08/2009
�Concluir Obras de Artes Especiais até 30/12/2009

�Mamanguape-Lucena
�Pista nova – conclusão do trecho após término das chuvas
�Pista antiga – concluir restauração da Ponte do Rio Jacuípe até 30/08/2009
�Concluir Obras de Artes Especiais até 30/12/2009

�Lucena-Divisa PB/PE
�Pista nova – concluir Viaduto RFFSA, Ponte do Rio Mumbaba, Ponte do Rio

Gramame até 30/08/2009
�Pista antiga – concluir restauração de ponte sobre o Rio Paraíba até 30/08/2009

BR-101/NE – TRECHO PB
Duplicação e Modernização Divisa RN/PB-Divisa PB/PE

EXECUTOR: DNIT e  Exército              META: 129 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 412 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009 – Div. RN/PB-Mamanguape

30/12/2009 – Mamanguape-Lucena
30/04/2010 – Lucena-Div. PB/PE
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EXECUTOR: DNIT, Exército e Estado (DER/PE) META: 195 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 818,1 milhões
DATA DE CONCLUSÃO : 30/09/2010 – Contorno de Recife

30/12/2009 – Divisa PB/PE-Palmares
30/06/2010 – Palmares-Divisa PE/AL

4,0 km

Div. PE/AL

BR-101/NE – TRECHO PE
Duplicação e Modernização Divisa PB/PE-Palmares-Divisa PE/AL

RESULTADOS
�Divisa PE/PB-Igarassu

� Pista nova – concluídos 21 km de pavimentação, 36 km de terraplenagem e 5 obras 
de arte especial 

�Contorno de Recife
� Novo edital publicado em 08/01/2009 – licitação deserta
� Renovada LI em 25/05/2009 

�Acesso ao Cabo – concluído em 01/02/2008

�Cabo-Ribeirão
� Concluídos 28 km de pavimentação, 37 km de terraplenagem, 3 pontes e 4 viadutos

�Ribeirão-Palmares
� Concluídos 19 km de pavimentação e 28 km de terraplenagem. Em execução

4 pontes, 2 passarelas e 2 viadutos
� Comissão Mista de Planos e Orçamento aprovou em 28/05/2009 encaminhar ao 

plenário Projeto de Decreto Legislativo para a exclusão do trecho do anexo VI
da LOA 2009

�Palmares-Divisa PE/AL 
� LI – solicitada em 23/04/2009
� Licitação revogada para atualização dos preços das obras até 30/08/2009
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Obra em Andamento Ação Preparatória Obra Concluída Preexistente

PROVIDÊNCIAS
�Divisa PE/PB-Igarassu – pista nova – concluir 7 km pavimento rígido até 30/08/2009

�Contorno de Recife – publicar novo edital até 30/06/2009 e contratar obras até 30/09/2009

�Cabo-Ribeirão – pista nova – concluir 10 km de pavimento rígido até 30/08/2009

�Ribeirão-Palmares
� Aprovação de decreto legislativo excluindo o segmento do Anexo VI da LOA de 2009
� Concluir 5 km de pavimento até 30/08/2009

�Palmares-Divisa PE/AL
� Publicação de novo edital até 30/06/2009
� Contratação de obras até 30/08/2009
� Emissão da LI até 25/07/2009

BR-101/NE – TRECHO PE
Duplicação e Modernização Divisa PB/PE-Palmares-Divisa PE/AL

3º e 4º BEC
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Obra em Andamento Ação Preparatória Obra Concluída Preexistente

EXECUTOR: DNIT, Exército e Estado (DER/PE) META: 195 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 818,1 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010 – Contorno de Recife

30/12/2009 – Divisa PB/PE-Palmares
30/06/2010 – Palmares-Divisa PE/AL
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Arêz

Ponta
Negra 

1º BEC

46
 km

Divisa RN/PB 

35
 km

Natal EXECUTOR: DNIT e Exército META: 81 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 374,5 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009 – Natal-Arêz

30/05/2010 – Arêz-Divisa RN/PB

Lote 1

Lote 2

BR-101/NE – TRECHO RN
Duplicação e Modernização Natal-Divisa RN/PB

RESULTADOS
�Ponta Negra-Arêz
� Pista nova – concluídos 27 km  de pavimento rígido e 27 km de terraplenagem
� Pista antiga – concluídos 36 km de restauração e 13 km de sinalização

�Arêz-Divisa RN/PB
� Pista nova – concluídos 14 km de pavimentação e 19 km de terraplenagem 

RESTRICÃO
�Arêz-Divisa RN/PB – Congresso incluiu no Anexo VI da LOA 2009

PROVIDÊNCIAS
�Ponta Negra-Arêz
� Pista nova – concluir 8 km até 30/08/2009
� Pista antiga – restaurar 80% das obras de arte especiais até 30/08/2009

�Arêz-Divisa RN/PB
� DNIT informou ao TCU e à CMO a regularidade das empresas subcontratadas em 

28/01/2009 visando excluir do Anexo VI. Obter manifestação da CMO até 15/07/2009

Obra em Andamento

FERROVIAS

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009
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Ferroanel de São Paulo – Tramo Norte

Eliseu Martins

Figueirópolis
SorrisoVilhena

Uruaçu

Luís Eduardo
Ibotirama

Brumado

Anápolis

Panorama

Porto Murtinho

Palmas

Açailândia

Salgueiro

Pecém

Suape

Ilhéus

Itaguaí
Santos

Rondonópolis

Alto Araguaia

Araguaína

Estrela d’Oeste

Concluído
Obra em Andamento 
Ação Preparatória
Estudos
Preexistente

Ferrovia Nova Transnordestina
Pecém/CE-Missão Velha/CE, Eliseu Martins/PI-Trindade/PE e

Salgueiro/PE-Suape/PE

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Sul
Subtrecho Anápolis/GO-Palmas/TO

Ferrovia da Integração Oeste-Leste
Ilhéus/BA-Figueirópolis/TO

Prolongamento Sul da Ferrovia Norte–Sul
Estrela d’Oeste-Panorama-Porto Murtinho

Ferronorte
Alto Araguaia/MT-Rondonópolis/MT

Ferrovia de Integração Centro-Oeste
Uruaçu/GO-Vilhena/RO

Conexão Transnordestina/Norte-Sul
Eliseu Martins/PI-Estreito/MA

Contorno Ferroviário de Araraquara/SP

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte
Subtrecho Guarai/TO-Palmas/TO

Guaraí

Aguiarnópolis

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte
Subtrecho Aguiarnópolis/TO-Guarai/TO

Concessão do Trecho Norte – Ferrovia Norte-Sul –
Subtrecho Açailândia/MA-Palmas/TO

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Sul
Subtrecho Anápolis/GO-Estrela d’Oeste/SP

Concessão do Trecho Sul – Ferrovia Norte-Sul –
Subtrecho Palmas/TO-Estrela d’Oeste/SP

Missão Velha
Ferrovia Nova Transnordestina
Missão Velha/CE-Salgueiro/PE

Barcarena

Prolongamento Norte da Ferrovia Norte-Sul
Barcarena/PA-Açailândia/TO

Ferrovia Nova Transnordestina
Salgueiro/PE-Trindade/PE

FERROVIAS – SISTEMA DE BITOLA LARGA

Santos

Resistência – Argentina

Antofagasta – Chile

Paranaguá

Maracaju

Salvador

Recife

Belo Horizonte

São Paulo

Ferrovia Litorânea/SC
Imbituba/SC-Araquari/SC

Ferroeste
Cascavel/PR–Maracajú/MS

Ferrovia Frango/SC
Itajaí/SC-Chapecó/SC

Chapecó

Itajaí
Corredor Ferroviário Bioceânico

Santos/SP-Antofagasta/Chile

Obra em Andamento 
Ação Preparatória
Estudos
Existente

Cascavel

Variante Ferroviária Oeste do Paraná/PR

Ferrovia Transnordestina – Reconstrução Ferroviária
Recife/PE-Propriá/AL

Contorno Ferroviário São Félix/BA

Variante Ferroviária Camaçari-Aratu/BA

Contorno Ferroviário Joinville/SC

Contorno Ferroviário
São Francisco do Sul/SC

FERROVIAS – SISTEMA DE BITOLA ESTREITA

Rebaixamento da Linha Férrea Maringá/PR

Itajaí

Adequação Linha Férrea Barra Mansa/RJ

Araquari

Guarapuava
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CONCLUÍDAS – 116 Km
� Ferrovia Norte-Sul-Colinas do Tocantins-Guaraí em 30/04/2009

EM ANDAMENTO – 1.880,6 km
� Ferrovia Norte-Sul

�Guaraí-Palmas – 148 km – 35% executados
�Uruaçu-Anápolis – 280 km – 35% executados
�Palmas/TO-Uruaçu/GO – 575 km – 7% executados

� Ferrovia Nova Transnordestina 
�Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – 96 km – executados 90% da infraestrutura
�Cabo-Porto Real do Colégio – 550 km – 75% reconstruídos

� Contorno Ferroviário de Araraquara – 39 km – executados 16% das obras de terraplenagem
� Rebaixamento Linha Férrea Maringá/PR – 5,8 km – reiniciada construção das vias expressas – 04/04/2009

OBRAS INICIADAS – 181 km
� Contorno Ferroviário Joinville/SC – 18 km – 04/05/2009
� Ferrovia Nova Transnordestina – Salgueiro/CE-Trindade/PE – 163 km –12/02/2009

PROJETOS – 2.170 km
� Ferrovia da Integração Oeste-Leste – Ilhéus/BA-Figueirópolis/TO – 1.490 km – Projeto básico em elaboração
� Trecho Sul da Ferrovia Norte-Sul – Anápolis/GO-Estrela d’Oeste – 679,8 km – Projeto básico em elaboração

FERROVIAS
Principais Resultados

TREM DE ALTA VELOCIDADE 
Principais Resultados

�Traçado Básico
�Apresentadas as alternativas de traçado – 29/01/2009
�Finalizadas propostas de traçado e localização das estações – 29/05/2009

�Estudos de Demanda 
�Apresentados estudos revisados – 29/05/2009

�Modelagem Ambiental
�Apresentados os resultados da 1ª etapa dos estudos geológicos – 14/05/2009
�Emitido Termo de Referência para EIA-RIMA – 29/05/2009 

�Transferência de Tecnologia
�Concluído mapeamento das tecnologias de interesse e das empresas e centros de pesquisa 

com potencial e interesse para absorvê-las
�Em estudo a constituição de Empresa de Pesquisas Ferroviárias (EPF), como o agente 

público gestor e coordenador do processo de transferência de tecnologia ferroviária

�Leilão Previsto para 2º semestre/2009
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Ferrovia Nova Transnordestina

Ferronorte Rondonópolis

Trem de Alta Velocidade

Ferrovia da Integração Oeste-Leste

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Norte

Ferrovia Norte-Sul – Trecho Sul

Ferroanel de São Paulo

FERROVIAS
Evolução das Ações Significativas

EXECUTOR: Concessionária TL S.A.
META: Construção: 1.728 km – Remodelação: 550 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 5,4 bilhões
DATA  DE CONCLUSÃO: 31/12/2010       UF: CE/PE/PI/AL

FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA

Eliseu Martins Salgueiro

Pecém

Suape

Porto Real

Trindade

RESULTADOS
� Assinados contratos de financiamentos com BNDES, FDNE/SUDENE e FNE/BNB em maio/2009
� Pecém/CE-Missão Velha/CE – 527 km – Projeto executivo aprovado pela ANTT em 12/03/2009. LP emitida em 23/03/2009. 

Laudos de desapropriação contratados em 30/04/2009
� Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – 96 km – Infraestrutura com 90% executados
� Salgueiro/PE-Trindade/PE – 163 km – Iniciadas obras em 12/02/2009 – Infraestrutura com 7% executados
� Trindade/PE-Eliseu Martins/PI – 420 km – LP emitida em 23/03/2009 – Desapropriados 56 km 
� Salgueiro/PE-Suape/PE – 522 km – LP emitida em 23/03/2009. Em execução laudos de desapropriação
� Cabo-Porto Real do Colégio – 550 km – 75% reconstruídos

PROVIDÊNCIAS
� Pecém/CE-Missão Velha/CE – Emissão da LI até 15/07/2009 - Iniciar obras até 30/07/2009
� Missão Velha/CE-Salgueiro/PE – Executar 100% da infraestrutura até 30/08/2009
� Salgueiro/PE-Trindade/PE – Executar 20% da infraestrutura até 30/08/2009
� Trindade/PE-Eliseu Martins/PI – Emissão da LI até 15/07/2009 – Iniciar obra até 30/07/2009 
� Salgueiro/PE-Suape/PE – Emissão da LI até 15/07/2009 – Iniciar obra até 30/07/2009
� Cabo-Porto Real do Colégio – Concluir 90% até 30/08/2009
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FERRONORTE RONDONÓPOLIS

RESULTADOS
�ANTT aprovou projeto executivo e autorizou início das obras em 17/02/2009
� IBAMA emitiu a LI do Segmento 1 em 19/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�ANTT e Ferronorte – avaliar cronograma até 30/06/2009, devido ao atraso no 

licenciamento ambiental 
�Segmento 1 – Início das obras até15/06/2009
�Segmento 2

�Concessionária entregar projeto executivo até 25/05/2009
�IBAMA emitir LI até 25/06/2009 e ANTT aprovar projeto executivo até 15/07/2009
�Iniciar as obras até 03/08/2009

�Segmento 3
�Concessionária entregar projeto executivo até 01/07/2009
�IBAMA emitir LI até 30/10/2009 e ANTT aprovar projeto executivo até 15/08/2009
�Iniciar as obras até 01/12/2009

EXECUTOR: Ferronorte META: 260 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 750 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2010 UF: MT

Rondonópolis/MT

Alto Araguaia/MT

64
 km

18
2  

km
14

  k
mSegmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Ação Preparatória

EXECUTOR: a definir META: 511 km
INVESTIMENTO PREVISTO: US$ 11,0 bilhões
DATA DE CONCLUSÃO: 2014 UF: SP/RJ

Campinas/SP

Rio de Janeiro/RJ

98
 km

41
3  

km

São
Paulo/SP

RESULTADOS
�Entrega dos resultados da 1ª etapa dos estudos geológicos em 14/05/2009
�Emitido Termo de Referência para EIA-RIMA – 29/05/2009 
�Entregues pelo consórcio contratado os relatórios finais dos estudos sobre a 

Demanda, Traçado, Análise Econômica e Financeira, Modelagem da Concessão
e Operações em 29/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Concluir os estudos geológicos até 30/06/2009 
�Abertura de consultas públicas até 30/06/2009
�Realizar leilão até 2º semestre de 2009

Ação Preparatória

TREM DE ALTA VELOCIDADE 
Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas
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FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE

RESULTADOS
�Ilhéus/BA-Caetité/BA – Barreiras/BA-Figueirópolis/TO

�EIA/RIMA – entregue ao IBAMA em 17/03/2009
�Contratação do Projeto Básico em 16/03/2009

PROVIDÊNCIAS
�Ilhéus/BA-Caetité/BA-Barreiras/BA

�conclusão do projeto básico até 30/06/2009
�início de obras até 16/11/2009

�Barreiras/BA-Figueirópolis/TO – conclusão do projeto básico até 30/06/2009

Obras serão executadas com recursos fiscais pela VALEC, mantendo o cronograma estabelecido 
pelo Governo Federal, para posterior subconcessão. O leilão de subconcessão será realizado 
oportunamente, quando o ambiente econômico propiciar maior número de competidores e maior 
valor de outorga

EXECUTOR: VALEC META: 1.490 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,75 bilhões 
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 3,25 bilhões       UF: BA/TO
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2011 – Ilhéus/BA-Caetité/BA

31/12/2012 – Caetité/BA-Barreiras/BA
A definir – Barreiras/BA-Figueirópolis/TO

Figueirópolis/TO

km-0
Ilhéus/BA

km-1.504

34
1k

m
53

2k
m

63
1k

m

Barreiras/BA

Caetité/BA
km-532

km-873

Ação Preparatória

FERROVIA NORTE-SUL
UF: TO/GO/MS/SP META: 2.254 km
DATA  DE CONCLUSÃO: 2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 5,70 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 0,85 bilhão
EXECUTOR: VALEC

Trecho Norte – Açailândia/MA-Palmas/TO – 719 km
�Subconcessão realizada em 20/12/2007
�Açailândia-Aguiarnópolis – 215 km – concluído antes do PAC
�Aguiarnópolis-Colinas do Tocantins – 240 km – concluído
�Colinas do Tocantins-Guaraí – 116 km – concluído
�Guaraí-Palmas – 148 km – em obras

Trecho Sul – Palmas/TO-Estrela d’Oeste/SP – 1.535 km
�Palmas-Anápolis – 855 km em obras
�Anápolis-Estrela d’Oeste – 680 km em ação preparatória 

(elaboração de projeto básico e editais)

Uruaçu
Anápolis

Aguiarnópolis

Palmas

Açailândia

Estrela do Oeste

Araguaína
Colinas do Tocantins

Estrela d’Oeste/SP

Uruaçu

Açailândia

Palmas

Anápolis

Trecho Norte

Trecho Sul

Araguaína
Aguiarnópolis

Colinas do Tocantins
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RESULTADOS
�Subconcessão do trecho Açailândia-Palmas – realizada em 20/12/2007
�Açailândia/MA-Aguiarnópolis/TO – 215 km  – concluído antes do PAC
�Aguiarnópolis-Araguaína – 146 km – concluído em 18/05/2007
�Araguaína-Córrego Gavião – 53 km – concluído em 30/08/2008
�Córrego Gavião-Colinas do Tocantins – 41 km – concluído em 31/10/2008
�Colinas do Tocantins-Guaraí – 116 km – concluído em 30/04/2009
�Guaraí-Palmas – 148 km – realizados 35% dos serviços

EXECUTOR: VALEC META: 719 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,63 bilhão
DATA DE CONCLUSÃO: 4º trimestre 2009      UF: MA/TO

14
6 k

m

Aguiarnópolis

53
 km

km-215

km-719

14
8  

km

Araguaína
km-361

Guaraí
km-571

Palmas

11
6 k

m

Córrego Gavião
km-414

km-0
Açailândia

Colinas do
Tocantins
km-455

41
 km

21
5 k

m

Obra em Andamento PreexistenteObra Concluída

FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO NORTE
Açailândia/MA-Palmas/TO

PROVIDÊNCIAS
�Guaraí-Palmas – concluir até 31/12/2009
�Obter manifestação do TCU em relação à retenção cautelar de   

10%, até 15/06/2009

RESULTADOS
� Palmas/TO-Uruaçu/GO – 7% dos serviços executados 
� Uruaçu/GO-Anápolis/GO – 35% dos serviços executados
� Anápolis/GO-Estrela d’Oeste/SP 

�EIA/RIMA entregue ao IBAMA em 27/01/2009 
�Contratação do Projeto Básico em 09/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� Obter manifestação do TCU em relação à retenção cautelar de 10%, até 15/06/2009
� Palmas/TO-Uruaçu/GO – executar 9% das obras até 30/08/2009
� Uruaçu/GO-Anápolis/GO – executar 40% das obras até 30/08/2009
� Anápolis/GO-Estrela d’Oeste/SP 

�Concluir projeto básico até 30/06/2009
�Iniciar obras até 16/11/2009

EXECUTOR: VALEC META: 1.534 km 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 4,04 bilhão
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 850 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 2011     UF: TO/GO/MG/SP

Estrela d’Oeste

Obra em Andamento Ação Preparatória

FERROVIA NORTE-SUL – TRECHO SUL
Palmas/TO-Estrela d’Oeste/SP

As obras do trecho sul serão executadas com recursos fiscais pela VALEC, mantendo o 
cronograma estabelecido pelo Governo Federal, para posterior subconcessão. O leilão de 
subconcessão será realizado oportunamente, quando o ambiente econômico propiciar maior 
número de competidores e maior valor de outorga

Palmas/TO

km 2.254

28
0 k

m

km 719

57
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Uruaçu/GO
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Anápolis/GO
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Tramo Norte
Tramo Sul
Segregação

Tramo Norte
Tramo Sul
Segregação

Cargas Oriundas 
do Rio de janeiro 
e Minas Gerais

P/ Porto de 
Santos

(Via Cremalheira)

P/ 
Campinas e 

Alumínio

EXECUTOR: Concessionária MRS META: 66 km
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 528 milhões
DATA DE CONCLUSÃO: 2011 UF: SP

Mapa de localização

FERROANEL DE SÃO PAULO – TRAMO NORTE

RESULTADOS
�Concluído o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica pelo BNDES
�Em avaliação técnica do MT/ANTT a viabilidade da proposta alternativa do Governo de São Paulo e da MRS, 

no sentido de equacionar a travessia de São Paulo

PROVIDÊNCIA
�Conclusão da avaliação técnica da alternativa proposta até 30/07/2009

RESTRIÇÃO
�Indefinição quanto à modelagem financeira e operacional do empreendimento

PORTOS

RESULTADOS DO 1O QUADRIMESTRE DE 2009
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S. Francisco do Sul – Berço 401-A

Vitória – Ampliação do Cais Comercial 

Suape – Acesso rodoferroviário

Fortaleza – Dragagem 

Aratu – Dragagem 

Rio Grande – Ampliação dos 
molhes

Vila do Conde – Rampa Roll-on Roll-ff

Itaqui – Dragagem

S. Francisco do Sul – Berço 201 

S. Francisco do Sul – Berço 101 

Obra Concluída

Obra em Andamento

Licitação

Ação Preparatória

Estudos

Santos – Dragagem  e Derrocagem

Santos – Perimetral da Margem Direita

Itajaí – Dragagem
Santos – Perimetral da Margem  Esquerda

S. Francisco do Sul – Dragagem 

Rio Grande – Dragagem

Vila do Conde – Ampliação do Pier Principal

Terminal Salineiro de Areia Branca – Melhorias

Recife – Dragagem

Suape – Dragagem

Rio de Janeiro – Dragagem

PORTOS

Imbituba – Dragagem 

Natal – Dragagem

Cabedelo – Dragagem

Salvador – Dragagem 

Terminal Salineiro de Areia Branca – AmpliaçãoItaqui – Construção do Berço 108

Rio Grande – Modernização do 
Cais Público do Porto Novo

Angra dos Reis – Dragagem

Santos – Plano de Desenvolvimento de 
Infraestrutura de Acessos Terrestres

Vila do Conde – Estudos e Projetos para 
Construção do Terminal de Múltiplo Uso

Itaqui – Recuperação dos Berços 101 e 102

Vitória – Dragagem

Itaqui – Construção do Berço 100

Itaguaí – Dragagem – Fase 1
Itaguaí – Dragagem – Fase 2

Porto sem Papel

Maceió – Construção 
do cais de contêineres

Paranaguá – Dragagem

PORTOS

PORTOS
Principais Resultados

Programa Nacional de Dragagem 
�Obra iniciada

� Recife – 17/03/2009
�Licitações em andamento

� Rio Grande
� Fortaleza
� Aratu e Salvador
� Rio de Janeiro
� Santos – dragagem e derrocagem 
� Natal
� Cabedelo
� Angra dos Reis

Obras em andamento
�Ampliação dos molhes do Porto de Rio Grande – 79% realizados
�Construção da Perimetral – Margem Direita do Porto de Santos – 60% realizados
�Dragagem de Aprofundamento  do Porto de Itaguaí – Fase 1 – 95% realizados 
�Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde – 80% realizados
�Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul – 39% realizados
�Berço 101 do Porto de São Francisco do Sul – 15% realizados
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PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM

Porto Publicação
Edital

Início das 
Obras

Modernização dos Acessos Aquaviários (PAC)

Profundidade Dragagem Derrocagem Total Estimado

(m) Volume Estimado ( m³ mil) (milhões de R$)

Recife/PE 29/09/2008 17/03/2009 11,5 2.123 - 25,1
Rio Grande/RS 07/11/2008 15/06/2009 16,0 / 18,0 16.000 - 160,0

Santos/SP
14/11/2008 01/08/2009

15,0 9.135 33 167,3
27/05/2009 01/10/2009

Fortaleza/CE 09/01/2009 01/08/2009 14,0 5.947 - 42,3
Aratu/BA

06/03/2009 01/10/2009
15,0 3.300 5 49,0

Salvador/BA 12,0 / 15,0 2.986 - 50,0
Rio de Janeiro/RJ 27/03/2009 31/08/2009 15 / 13 / 11 / 9,5 / 9 3.500 - 150,0
Natal/RN 27/05/2009 05/11/2009 12,5 2.079 25 30,3
Angra dos Reis/RJ 03/06/2009 05/11/2009 10,0 100 - 5,0

Cabedelo/PB 03/06/2009 23/11/2009 11,0 1.996 225 105,0

Vitória/ES 26/06/2009 30/11/2009 14,0 1.866 96 95,2
S. F. do Sul/SC 30/06/2009 30/11/2009 14,0 3.200 72 85,9
Itaguaí/RJ 30/06/2009 22/12/2009 17,5 4.900 - 130,3
Imbituba/SC 20/07/2009 21/12/2009 13,0 850 - 4,4
Suape/PE 30/07/2009 11/05/2010 20,0 4.699 64 240,0
Paranaguá/PR 31/082009 01/02/2010 16,0 / 15,0 / 14,5 13.000 - 117,0
Itajaí/SC 07/12/2009 17/03/2010 12,0 / 12,5 3.060 - 23,3

TOTAL GERAL PND 74.741 520 1.480,1

Dragagem

Derrocagem

Programa Nacional de Dragagem 

Itaguaí – Dragagem do Canal de Acesso ao Porto – Fase 1

Rio Grande – Ampliação dos Molhes

Santos – Construção da Avenida Perimetral Portuária – Margem Direita

Itaqui – Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101

Itaqui – Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto

Itaqui – Recuperação dos Berços 101 e 102

PORTOS
Evolução das Ações Significativas
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PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM

Dragagem do Porto de Recife

DESCRIÇÃO: Dragagem de aprofundamento nos 
principais portos brasileiros

UF: BR META: 74,7 milhões de m³
DATA DE CONCLUSÃO: 11/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,5 bilhão
EXECUTOR: Secretaria Especial de Portos (SEP)/PR

PROVIDÊNCIAS
�Assinar contratos das dragagens de Santos e Rio Grande até 10/06/2009
� Iniciar obras de Rio Grande, Santos, Fortaleza e Rio de Janeiro até 31/08/2009 
�SEP deve publicar os editais de licitação de Suape/PE, Itaguaí/RJ – 2ª fase, São Francisco do Sul/SC, 

Vitória/ES, Imbituba/SC até 31/07/2009
�Governo do Estado do Paraná deve publicar edital de licitação de Paranaguá/PR até 31/08/2009

RESULTADOS
� Iniciadas as obras de dragagem de Recife/PE em 17/03/2009
�Publicados os editais de licitação de 10 portos, sendo 7 em 2009

� Fortaleza/CE, Aratu/BA, Salvador/BA, Natal/RN, Cabeledo/PB, Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ

ITAGUAÍ – DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL
DE ACESSO AO PORTO

DESCRIÇÃO: Dragagem do canal de acesso e bacia de 
evolução de uma profundidade de 17m para 20m (fase 1)

UF: RJ META: 4,5 milhões de m³
DATA DE CONCLUSÃO: 31/08/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 72,9 milhões
EXECUTOR: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)

RESULTADO
�Obra em andamento com 95% realizados

PROVIDÊNCIA
�Conclusão do empreendimento até 31/08/2009

Draga “Breydel”
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RIO GRANDE – AMPLIAÇÃO DOS MOLHES

Molhes da Barra do Porto do Rio Grande 

DESCRIÇÃO: Execução das obras de prolongamento dos 
molhes do Porto de Rio Grande

UF: RS META: 1,1 milhão de m³
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 445,4 milhões
EXECUTOR: Secretaria Especial de Portos – SEP/PR

RESULTADO
�Obras em andamento com 79% realizados

PROVIDÊNCIAS
�Concluir 91% das obras até 31/08/2009
�Conclusão do empreendimento até 31/12/2009

SANTOS – AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA 
MARGEM DIREITA

DESCRIÇÃO: Implantação da Avenida Perimetral no município de 
Santos, margem direita,  trechos 2 e 3, com extensão de 6,14 km, 
implantação de 1 pontilhão e 2 alças de viaduto 

UF: SP META: 6,14 km
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2009: R$ 107,0 milhões
EXECUTOR: Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP)

RESULTADOS
� Obra em andamento com 60% realizados, sendo 9% em 2009
� Firmado compromisso entre CODESP e MPE/MPF para assinatura do TAC, liberando a obra do pontilhão do Canal do 

Mercado, em 06/03/2009
� Iniciados os serviços de demolição, execução das caixas das linhas férreas e retirada do calçamento existente no trecho 

Outerinhos-Praça da Santa em 24/03/2009

RESTRIÇÃO
� A conclusão do trecho Valongo-Paquetá e a continuidade dos demais trechos pendentes de assinatura do TAC com 

MPF, MPE, Iphan, CONDEPHAT (Estadual), CETESB (Estadual), CONDEPASA (Municipal) e Prefeitura de Santos

PROVIDÊNCIAS
� Assinar o TAC até 30/06/2009
� Concluir obras da alça 1 até 30/06/2009
� Concluir 75% das obras até 31/08/2009

Viaduto da João Pessoa
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ITAQUI – DRAGAGEM DOS BERÇOS 100 A 103
E DA RETROÁREA DOS BERÇOS 100 E 101

Cais do Porto de Itaqui

DESCRIÇÃO: Dragagem de  aprofundamento no canal de 
navegação/bacia de atracação dos berços 100 a 103, 
dragagem e construção do aterro hidráulico da retroárea dos 
berços 100 e 101 no Porto do Itaqui

UF: MA META: 1,8 milhão de m³
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 55,0 milhões
EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (EMAP)

RESULTADO
�Concluídos entendimentos entre a EMAP e Consórcio em 27/05/2009 para início das obras

RESTRIÇÃO
�Atraso na mobilização dos equipamentos pelo Consórcio

PROVIDÊNCIAS
�Assinar termo aditivo para atender determinações do TCU até 30/06/2009
� Iniciar obras até 30/07/2009

ITAQUI – CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100, ALARGAMENTO      
DO CAIS SUL E AMPLIAÇÃO DO PORTO

Cais do Porto de Itaqui

DESCRIÇÃO: Construção do berço com 320 m de comprimento
e 26 m de largura; alargamento do Cais Sul para 26 m de plataforma

UF: MA META: 100%
DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 123,6 milhões
EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária 
(EMAP)

RESULTADOS
�Obras paralisadas desde janeiro de 2007 com 11,5% de execução física
�Solicitada à Comissão Mista de Orçamento a exclusão da obra do Anexo VI em 06/02/2009
�Concluída a análise da prestação de contas para repasse de recursos em 31/03/2009

RESTRIÇÕES
�Obra depende da realização da dragagem no eixo do Berço 100
�Empreendimento permanece no Anexo VI da LOA 2009

PROVIDÊNCIA
�Celebrar Termo Aditivo contemplando determinações do TCU até 15/07/2009
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ITAQUI – RECUPERAÇÃO DOS BERÇOS 101 E 102

Cais do Porto de Itaqui

DESCRIÇÃO: Recuperação dos berços de atracação: Berço 101 – com 
130,8 m de comprimento;  Berço 102 – com 46,2 m de comprimento e 
retroárea; Berço 100 (28.000 m2 pavimentação) – 801.000 m3 de aterro; 
Berço 101 (33.900 m3)

UF: MA META: 100%
DATA DE CONCLUSÃO: 18/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 73,4 milhões
EXECUTOR: Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP)

RESULTADOS
� Obras paralisadas desde julho de 2007 com 41,6% realizados
� Solicitada à Comissão Mista de Orçamento a exclusão da obra do Anexo VI em 06/02/2009
� Concluída a análise da prestação de contas para repasse de recursos em 31/03/2009
� Celebração do 4º Termo Aditivo para cumprimento das determinações do TCU em 15/04/2009

RESTRIÇÃO
� Empreendimento permanece no Anexo VI da LOA 2009

PROVIDÊNCIAS
� Aprovação da exclusão da obra do Anexo VI pela Comissão Mista do Orçamento até 15/06/2009
� Iniciar obras até 30/07/2009

HIDROVIAS

RESULTADOS DO 1O QUADRIMESTRE DE 2009
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Eclusas de Tucuruí

Dragagem e derrocagem na hidrovia
Paraguai-Paraná

Navegabilidade do Rio São Francisco
Trecho Ibotirama-Juazeiro

Obra Concluída

Obra em Andamento

Ação Preparatória 

Hidrovia do Tocantins – dragagem e derrocagem

HIDROVIAS
1. São Raimundo 10. Boca do Acre 
2. Manacapuru 11. Maués
3. Itacoatiara 12. Sta. Isabel 
4. Coari 13. Fonte Boa 
5. Manicoré 14. Humaitá
6. Tefé 15. Manaquiri 
7. Autazes 16. B. Constant 
8. Borba 17. Urucurituba 
9. Lábrea

21. Barreirinha 29. Canutama 
22. Boa Vista do R. 30. S. Gabriel 
23. Itapiranga 31. Guajará
24. C. da Várzea 32. Ipixuna 
25. Iranduba 33. Itamarati 
26. Codajás 34. Carauari 
27. Berurí 35. Eirunepé
28. Tapauá

18. Tabatinga 
19. São Sebastião do Uatumã
20. Nhamundá

AMAZONAS

RONDÔNIA
1. Porto Velho (Cai n’Água)

PARÁ
1. Monte Alegre 
2. Breves 
3. Santarém

Terminais hidroviários

HIDROVIAS
Principais Resultados

ECLUSAS DE TUCURUÍ
�Obras em andamento, com 84% realizados, sendo 6% em 2009

TERMINAIS HIDROVIÁRIOS NA REGIÃO AMAZÔNICA
�21 terminais em obras – 17 no Amazonas, 3 no Pará e 1 em 

Rondônia



71

Eclusas de Tucuruí

Dragagem e derrocamento na Hidrovia Paraguai-Paraná

HIDROVIAS
Evolução das Ações Significativas 

DESCRIÇÃO: Construção das Eclusas de Tucuruí no       
rio Tocantins

UF: PA
META: 2 eclusas
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 815,6 milhões
EXECUTOR: Eletronorte

ECLUSAS DE TUCURUÍ

Eclusa  1

RESULTADOS
�Obras em andamento com 84% de execução física nas 2 eclusas e canal intermediário, sendo 6% em 2009 

�Eclusa 1 – 94% 
�Eclusa 2 – 73% 
�Canal intermediário – 85%
�Aquisição de 75% dos equipamentos eletromecânicos, sendo 20% já montados na Eclusa 1

�Edital de licitação dos sistemas auxiliares lançado em 14/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Executar 91% das obras até 30/09/2009
�Assinar contrato para os serviços de fiscalização das obras em 15/06/2009
�Concluir a realocação das famílias situadas em área de interferência até 30/06/2009
�Contratar os sistemas auxiliares até 31/07/2009
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DESCRIÇÃO: Derrocamento de 29,6 mil m3 para uma extensão
de 3 km, dragagem de 200 mil m3 para uma extensão de 10 km, 
sinalização e balizamento 

UF: MS/PR
DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 20,0 milhões
EXECUTOR: DNIT

RESULTADO
� Rio Paraguai – RCA entregue ao IBAMA pela AHIPAR em 12/05/2009

RESTRIÇÕES
� Rio Paraná – Emissão da LP está condicionada à decisão da Justiça Estadual do Paraná, que estabeleceu o prazo de      

60 dias contados, a partir de 25/05/2009, para que haja entendimento entre MP do Paraná, MPF, AHRANA e DNIT,               
no âmbito da Ação Civil Pública proposta pelo MP do Paraná e MPF

� Rio Paraguai – Licença de Operação atual não abrange trecho a ser dragado, portanto será necessária a elaboração        
de EIA/RIMA para obtenção de novo licenciamento

PROVIDÊNCIAS
� Rio Paraná

�Concluir negociação com MP/PR e MPF no âmbito da Ação Civil Pública até 25/07/2009
� Rio Paraguai

�Contratar EIA-RIMA até 30/06/2009
�Concluir EIA-RIMA até 30/06/2010
�Obter LP e lançar edital de licitação das obras de dragagem até 30/08/2010 
�Iniciar obras até 01/03/2011

Ponte Ayrton Sena - Rio Paraná

DRAGAGEM E DERROCAMENTO NA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ

AEROPORTOS

RESULTADOS DO 1O QUADRIMESTRE DE 2009



73

AEROPORTOS

Curitiba Pátio

Brasília TPS

Guarulhos TPS 3
Congonhas Pista
Congonhas TPS

Congonhas – pátio autoridades

Galeão TECA

São Gonçalo do Amarante Pista

Boa Vista TPS

Recife TPS

Florianópolis TPS

Parnaíba Pista

Fortaleza TECA e Torre

Galeão TPS 1

Santos Dumont – TPS

Confins TPS

Fortaleza TPS

Ilhéus Novo Aeroporto

Salvador Pista

Teresina TPS

Viracopos 2a Pista e desapropriações

Manaus TPS

Santarém TPS

Macapá TPS

Santos Dumont – obras complementares
Viracopos TPS

Guarulhos saída rápida

Galeão Pista

Goiânia TPS

Brasília Viaduto

Congonhas torre

Confins
Estacionamento

Cuiabá TPS

João Pessoa TPS

Salvador Acesso Viário

Viracopos 1ª Etapa

Porto Alegre TECA
Porto Alegre Pista

Foz do Iguaçu TPS Guarulhos Pista

Vitória TECA

Curitiba TECA

Joinville Pista

Obra Concluída    
Obra em Andamento
Licitação
Ação Preparatória
Projetos

Viracopos 2ª Etapa
Vitória TPS

Obra Concluída
� Boa Vista/RR – Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros em 17/04/2009

Obra Iniciada
� Galeão/RJ – Obras emergenciais no Terminal de Passageiros I em 23/01/2009

Obras em Andamento – Destaques
� Fortaleza/CE – Obra civil da torre concluída em 15/01/2009
� Galeão/RJ – Recuperação e revitalização do sistema de pistas e pátios – Executados 30%
� Congonhas/SP – Construção da torre de controle – Executados 4,6% 
� Recife/PE – Conector do atual terminal de passageiros – Executados 7,4%
� Parnaíba/PI – Pista e Pátio – Ampliação e reforço da pista – Executados 53%

Projetos em Andamento
� Confins/MG – Projeto básico da ampliação do terminal de passageiros – Executados 12%
� Santarém/PA – Projeto básico novo terminal de passageiros – Executados 17%
� Manaus/AM – Projeto básico de ampliação do terminal de passageiros – Executados 31%

AEROPORTOS
Principais Resultados
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Aeroporto de Congonhas – pista

Aeroporto Santos Dumont – terminal de passageiros

Aeroporto de Salvador – acesso viário

Aeroporto de Boa Vista – terminal de passageiros

Aeroporto de Fortaleza – torre e terminal de cargas

Aeroporto de Brasília – terminal de passageiros

Aeroporto de Vitória – terminal de passageiros

Aeroporto de Macapá – terminal de passageiros

Aeroporto de Guarulhos – pista

AEROPORTOS
Evolução das Ações Significativas

BOA VISTA
Terminal de Passageiros

RESULTADO
�Obra concluída em 17/04/2009

Terminal de Passageiros

DESCRIÇÃO: Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, 
reurbanização do acesso e construção de edificações 
complementares ampliando a capacidade de 270 para 330 mil 
passageiros/ano

UF: RR META: 7.003 m²
DATA DE CONCLUSÃO: 17/04/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 9,1 milhões
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FORTALEZA
Teca e Torre

RESULTADOS
� Obra do terminal de cargas concluída em 10/11/2008
� Obras civis da torre concluídas em 15/01/2009

PROVIDÊNCIA
�Entrada em operação da torre, após instalação dos equipamentos e sistemas pelo DECEA até 25/11/2009

DESCRIÇÃO:  Construção do terminal de cargas, de vias de 
acesso, reforço do pátio e pista de táxi e construção da torre de 
controle e do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo

UF: CE META: 3.200 m²
DATA DE CONCLUSÃO: 25/11/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 25,6 milhões

Terminal de Cargas

BRASÍLIA
Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros

RESULTADOS
� Projetos Básico e Executivo – ordem de serviço emitida em 25/03/2009
� Projeto Básico – executado 1%

PROVIDÊNCIAS
� Concluir projetos básico e executivo até 31/01/2010
� Iniciar licitação das obras a partir de 02/01/2010

Local da Ampliação

DESCRIÇÃO: Execução das obras e serviços de engenharia para 
ampliação sul do TPS

UF: DF META: 160.000 m²
DATA DE CONCLUSÃO: 10/04/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 11,0 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 138,0 milhões

RESTRIÇÃO
�Atraso no cronograma da obra decorrente de inclusão no ANEXO VI da LOA e da

indefinição da solução arquitetônica Restrições já superadas

a
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VITÓRIA
Terminal de Passageiros

RESULTADOS
� Executados 37% da obra até 28/07/2008
� Concluída a terraplanagem das obras do pátio de aeronaves em 22/02/2008
� Contrato rescindido em 11/05/2009, publicado no DOU em 25/05/2009

PROVIDÊNCIAS
� Obter exclusão da obra do Anexo VI até 30/08/2009
� Publicar o edital de complementação do projeto executivo da infraestrutura até 11/06/2009 e contratar até 16/10/2009
� Publicar o edital da complementação do projeto executivo do TPS e edificações complementares até 03/07/2009 e    

contratar até 09/11/2009 
� Publicar o edital de licitação da obra de infraestrutura até 30/03/2010 
� Publicar edital de licitação da obra do TPS e edificações complementares até 14/06/2010

Construção novo terminal de passageiros

DESCRIÇÃO: Construção do Novo Terminal de Passageiros, Torre de 
Controle, Central de Utilidades, Edifício do Corpo de Bombeiros e Sistema
de Pista 01/19, ampliando a capacidade de 560 mil para 2,1 milhões de 
passageiros por ano

UF: ES META: 26.578 m²
DATA DE CONCLUSÃO: 12/03/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 57,3 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 243,5 milhões

RESTRIÇÃO
� Obra paralisada desde 30/07/2008 – consta no Anexo VI da LOA 2009

RESULTADOS
� Executados 39% da obra até 09/06/2008, compreendendo a conclusão das obras do pátio de aeronaves em concreto,              

da terraplenagem da estrutura das pistas de táxi e da estrutura do TPS
� Rescisão contratual publicada em 27/11/2008
� Publicado edital de cobertura do TPS em 23/03/2009 

PROVIDÊNCIAS
� Obter decisão sobre cassação da liminar interposta pela empresa executora
� Publicar edital para complementação do projeto executivo até 30/06/2009 – após cassação da liminar
� Concluir obra de cobertura do terminal de passageiros até 10/11/2009

Construção novo terminal de passageiros

RESTRIÇÕES
� Obra paralisada desde 09/06/2008
� Empresa executora entrou com liminar suspendendo licitação da cobertura do TPS e 

demais ações

DESCRIÇÃO: Construção de novo Terminal de Passageiros, Sistema Viário, 
Edificações de Apoio, Ampliação do Pátio de Aeronaves e Obras 
Complementares, ampliando a capacidade de 170 para 700 mil passageiros 
por ano

UF: AP META: 17.000 m²
DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 15,9 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 99,0 milhões

MACAPÁ
Terminal de Passageiros
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GUARULHOS
Sistema de Pista e Pátio

RESULTADO
�Executados 51% da obra até 20/03/2008 

PROVIDÊNCIAS
�Rescindir o contrato da obra até 15/07/2009
�Celebrar convênio com Exército até 16/07/2009
� Iniciar obra até 30/07/2009

Sistema de pistas e pátios

RESTRIÇÃO
�Obra paralisada desde 21/03/2008 – consta no Anexo VI da LOA 2009

DESCRIÇÃO: Implantação, adequação, ampliação e revitalização do sistema 
de pistas e pátios, de recuperação e revitalização do sistema de 
macrodrenagem existente

UF: SP                                       META: 10.999 m
DATA DE CONCLUSÃO: 30/07/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 241,2 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 41,1 milhões
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INFRAESTRUTURA
ENERGÉTICA
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No eixo Infraestrutura Energética, as ações monitoradas 
subiram para 680, até abril. Em dezembro de 2008 
eram 656. A diferença resulta de projetos incluídos 
ou desmembrados.

No critério de valor, as concluídas são 17%, em bom ritmo 
estão 80%; enquanto 2% encontram-se em atenção e 1% 
preocupa. Em quantidade, 27% estão prontas. Entre as que 
estão em andamento, 63% andam em ritmo adequado. 
As que merecem atenção equivalem a 6%. Em situação 
preocupante há 4%. 

Na evolução do estágio, por valor, existem 19% 
concluídas; 69% em obras; 6% em licitação; e 6% em 
projeto ou licenciamento. Em valor, o estágio dos novos 
empreendimentos na área energética é o seguinte: 2% 
concluídos, 20% em obras; 32% em licitação e 46% em 
projeto ou licenciamento.

Em relação ao estágio de execução, por quantidade, 
35% das ações foram concluídas e 36% têm obras em 
andamento. Na fase de licitação há 13% e em projeto ou 
licenciamento estão 16%. Considerados apenas os novos 
empreendimentos, os números são: 2% concluídos e 39% 
em obras. Em etapa de licitação estão 33% e em projeto 
ou licenciamento 26%.

Resultados do 1º Quadrimestre

No setor de Energia Elétrica estão em construção 69 usinas 
que equivalem à geração de 17,5 mil MW. O leilão de 2,4 mil 
km de linhas de transmissão arrecadou R$ 1,9 bilhão, com 
deságio de 30%. Foram concluídos, no período, 1.000 km de 
novas linhas, e iniciadas as obras de outros 309 km.

O Teste de Longa Duração no Campo de Tupi marcou o início 
da exploração da camada Pré-Sal. As reservas nacionais de 
petróleo e gás cresceram com as descobertas dos campos 
Corcovado-1(Bacia de Santos) e Iguaçu, em abril. A produção 
mensal de óleo alcançou novo recorde, em março, com 2.024 
milhões de barris/dia. 

A nova refi naria Abreu e Lima está com 90% da terraplenagem 
executada. Estão em andamento obras de adequação em 
dez refi narias. Seguem com bom ritmo as construções dos 
estaleiros Atlântico Sul e Rio Grande, ambos com mais de 
65% de execução. O Programa de Expansão e Modernização 
da Marinha mercante entregou 11 novas embarcações. 

Em março, entrou em operação a fase II da Unidade de 
Tratamento de Gás de Cacimbas, antecipando a produção 
de gás natural nacional. Estão em andamento os trabalhos 
de construção de 2,4 mil km de gasodutos. A produção 
de biodiesel alcançou 300 milhões de litros, e a de etanol 
1,5 bilhão de litros, no primeiro trimestre.

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA
Evolução do Monitoramento do PAC

Posição: 30 de abril de 2009

Setembro/2008 – 561 ações monitoradas

Dezembro/2008 – 656 ações monitoradas 

Abril/2009 – 680 ações monitoradas devido                        
a inclusões e desmembramentos
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INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA
Evolução da Situação das Ações Monitoradas

Posição: 30 de abril de 2009

INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

Posição: 30 de abril de 2009
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INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade de Ações

Posição: 30 de abril de 2009

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009
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Concluída     

Obra em Andamento

A Licitar – Obtenção  de LP

Licitada – Obtenção  de LP

Licitada – Obtenção  de LI

UHE Rondon II
UHE Dardanelos

UHE Passo São João

UHE Estreito

UHE Simplício

UHE Retiro Baixo

UHE Castro Alves
UHE 14 de Julho

UHE Monjolinho

UHE São José

UHE Belo Monte

UHE Jirau

UHE Serra Quebrada

UHE Pedra Branca

UHE Castelhano
UHE Estreito do Parnaíba

UHE Barra do Pomba

UHE Água Limpa

UHE Mirador

‘

UHE Toricoejo

UHE Baixo Iguaçu

UHE Itapiranga

UHE Uruçuí
UHE Ribeiro Gonçalves

UHE Caçu

UHE Foz do Chapecó

UHE Barra dos Coqueiros

UHE Salto

UHE Cambuci

UHE Riacho Seco

UHE São Salvador

UHE Cachoeira

UHE Batalha

UHE São Domingos

UHE Baú I UHE Baguari

UHE Serra do Facão

UHE Salto do Rio Verdinho

UHE Tijuco Alto

UHE Davinópolis

UHE Garibaldi

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A Licitar e em Implantação

UHE Barra do Braúna

UHE Pai Querê

UHE Salto Pilão

UHE Corumbá III

UHE Couto Magalhães

UHE São Roque

UHE Santo Antônio do Jari

UHE Santo Antônio

UHE Foz do Rio Claro

UHE Salto Grande
UHE Telêmaco Borba

UHE Mauá

UTE Boa Vista

UTE Candiota III C

UTE Costa Pinto BC

UTE Goiânia II
UTE Quirinópolis (BC)

UTE Santa Isabel BC

UTE Rafard BC

UTE Pioneiros II BC

UTE Santa Cruz AB F. I e II

UTN Angra  III

UTE Flórida Paulista BC

UTE Nova Olinda

UTE São João da Boa Vista

UTE Tocantinópolis

UTE Bonfim

UTE Viana

UTE Iacanga

UTE Quirinópolis (1ª etapa)

UTE Rio Brilhante F. I e II

UTE Camaçari Muricy I

UTE Maracanaú II

UTE Palmeiras de Goiás

UTE Pau Ferro I

UTE Potiguar III

UTE Suape II

UTE São João Biogás

UTE Campina Grande

Obra Concluída 

Obra em Andamento

Obtenção de LI

Leiloada – LI Emitida

UTE Barcarena
UTE Termomaranhão

UTE Itapebi

UTE Vale do Açu-Gás

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
UTEs

UTE Maracanaú I UTE MPX

UTE Três Lagoas

UTE São José BC

UTE Cubatão GN

UTE Quatá BC

UTE Canoas

UTE Xanxerê

UTE Colorado BC

UTE Ferrari

UTE Ester

UTE Eletrobolt

UTE Do Atlântico

UTE Lagoa da Prata F. I e II 

UTE Sepe-Tiaraju

UTE Termonordeste

UTE Baia Formosa

UTE Termoceará
UTE Termoparaíba

UTE Camaçari Polo de Apoio I
UTE Global I

UTE Global II

UTE Monte Pascoal

UTE Termomanaus

UTE Interlagos 
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UTE Cacimbaes

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Usinas Termelétricas A-3 e A-5 – 2008

UTE Cauhyra I
UTE Escolha

UTE Iconha

UTE José de Alencar

UTE Linhares

UTE  Camaçari II

UTE Governador Mangabeira

UTE João Neiva

UTE  Macaíba

UTE Joinville

UTE Nossa Senhora do Socorro

UTE Nova Venécia II

UTE Pecém II

UTE Rio Largo

UTE Sapeaçu

UTE Suape II B

UTE Paraúna

UTE Pernambuco IV UTE Pernambuco III
UTE Porto de Pecém II

UTE Santa Rita de Cássia
UTE Termopower V

UTE Termopower VI

UTE Messias

UTE  Camaçari III

UTE Santo Antônio de Jesus

Obra Concluída 

Obra em Andamento

Obtenção de LI

Concluída 1
Obras em Andamento 19
Obtenção de LI 7

UTEs Leilão Reserva 2008 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Inventário e Viabilidade

Bacia do Rio Trombetas

Bacia do Rio Jatapu

Bacia do Rio Tapajós
São Luiz

Bacia do Rio Sucunduri

Bacia do Rio Aripuanã

Bacia do Rio Juruena

São Manoel

Foz  do Apiacás

Teles Pires

Bacia do Rio Araguaia

Colider

Sinop

Marabá

Bacia do Rio Itacaiúnas

Estudo em Andamento    

Estudo Previsto

Concluída

Tabajara

Bacia do Rio Jari

Bacia do Rio Tibagi

Inventários

Estudos de Viabilidade
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Obras em andamento – 24 UHEs – 11.095 MW e 45 UTEs – 6.468 MW
�UHE Santo Antônio – RO – 3.150 MW – 12,5% realizado
�UHE Estreito – TO/MA – 1.087 MW – 48% realizado
�UHE Foz do Chapecó – SC/RS – 855 MW – 70% realizado
�UHE Dardanelos – MT – 261 MW – 69% realizado
�UTE Do Atlântico – RJ – 490 MW – 71% realizado 
�UTE Candiota – RS – 350 MW – 60% realizado
�UTE Cubatão – SP – 261 MW – 77% realizado

Obras iniciadas em 2009 – 7 UTEs – 1.179 MW
�UTE Porto de Itaqui – MA – 360 MW – 4% realizado
�UTE Termoparaíba – PB – 170 MW – 2% realizado 

Operação Comercial em 2009 – 903 MW 
�Operação em teste da UHE São Salvador – 243 MW
�7 UTEs – 578 MW 
�3 PCHs – 54,6 MW

PROINFA – 16 usinas entraram em operação em 2009 – 197 MW

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Principais Resultados

GERAÇÃO DE ENERGIA
Evolução das Ações Significativas

Em implantação
UHE Corumbá III

UTE Do Atlântico

UTN Angra III

UTE Candiota III

UHE Jirau

UHE Baixo Iguaçu

UHE Pai Querê

UTE Interlagos

UHE Castro Alves

UHE São Salvador

UHE Santo Antônio

UHE Estreito

UHE Foz do Chapecó

UHE Dardanelos

UHE Simplício
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UHE SÃO SALVADOR

Montagem da Turbina UG -2

UF: TO/GO
DATA DE CONCLUSÃO: 30/05/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 641,8 milhões
EMPREENDEDOR: Companhia Energética São Salvador (TRACTEBEL 100%)

RESULTADO
�Iniciada a operação em teste da UG-1 em 21/05/2009

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 148,5 MW médios no rio Tocantins

META: 243 MW

UHE SANTO ANTÔNIO

Margem direita – vista geral  

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 2.218 MW médios
no rio Madeira

UF: RO
DATA DE CONCLUSÃO: 30/04/2012
RIO: Madeira
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 4,7 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 7,4 bilhões
EMPREENDEDOR: Santo Antônio Energia S.A. (ODEBRECHT 
18,6%, Construtora Andrade Gutierrez S.A. 12,4%, FURNAS 
39%, CEMIG 10% e FIP 20%)

RESULTADOS
� Obras em andamento com 12,5% de realização, sendo 1,5% em 2009
� Obras iniciadas em 15/09/2008
� Escavações comuns em rocha, barragens e diques em andamento

PROVIDÊNCIA
� Executar 14% até 31/08/2009

META: 3.150 MW
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UHE ESTREITO

Vertedouro – vista de jusante

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 641,08 MW médios
no rio Tocantins

UF: TO/MA
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,1 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 134,2 milhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Estreito Energia (Camargo Corrêa 
4,4%, SUEZ 40,1%, ALCOA 25,5% e CVRD 30%)

RESULTADOS
� Obras em andamento com 48% de realização, sendo 17% em 2009
� Iniciada a Pré-Montagem Eletromecânica em Março de 2009

PROVIDÊNCIA
� Executar 58% até 31/08/2009

META: 1.087 MW

UHE FOZ DO CHAPECÓ

Casa de Força – vista geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 432 MW médios
no rio Uruguai

UF: SC/RS
DATA DE CONCLUSÃO: 31/08/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,1 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 54,1 milhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Energético Foz do Chapecó
(FURNAS 40%, CEEE 9% e CPFL 51%)

RESULTADOS
�Obras em andamento com 70% de realização, sendo 13% em 2009
�Obra na fase de escavações, concretagem da casa de força e vertedouro e montagem de geradores
� Iniciada a montagem da turbina em maio de 2009

PROVIDÊNCIA
� Executar  77% até 31/08/2009

META: 855 MW
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UHE DARDANELOS

Conduto Forçado – vista geral

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 154,9 MW médios
no rio Aripuanã

UF: MT META: 261 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 760,8 milhões
EMPREENDEDOR: Energética Água das Pedras S.A. (CHESF 
24,5%, ELETRONORTE 24,5% e NEOENERGIA 51%)

RESULTADOS
�Obras em andamento com 69% de realização, sendo 10% em 2009
�Em andamento construção da barragem, estruturas de concreto, casa de força e montagem 

eletromecânica das turbinas

PROVIDÊNCIA
� Executar 79% até 31/08/2009

UHE SIMPLÍCIO

Casa de Força – vista geral 

DESCRIÇÃO:  Construção de UHE com 191,3 MW médios
no rio Paraíba do Sul

UF: MG/RJ
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,2 bilhão
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 1,2 milhão
EMPREENDEDOR: FURNAS

RESULTADOS
�Obras em andamento com 69% de realização, sendo 1% em 2009
�Escavações comuns, em rocha, obras de desvio e construção das estruturas de concreto

do rio em andamento

PROVIDÊNCIA
� Executar  72% até 31/08/2009

META: 334 MW
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UHE CORUMBÁ III

Montante – vista geral 

UF: GO
DATA DE CONCLUSÃO: 30/07/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 340,2 milhões

EMPREENDEDOR: Consórcio Empreendedor Corumbá III 
(Energ Power 5%, STRATA 5%, CEB 15%, NEOENERGIA 60% 
e CELG 15%)

RESULTADOS
� Obras em andamento com 95% de realização, sendo 4% em 2009
� Obras em fase de montagem eletromecânica
� Concluído o enchimento do reservatório

PROVIDÊNCIA
� Executar 100% até 31/07/2009

META: 94 MW

DESCRIÇÃO:  Construção de UHE com 50,9 MW médios
no rio Corumbá

INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 0,4 milhão

UTE DO ATLÂNTICO

UTE Do Atlântico – vista aérea 

DESCRIÇÃO:  Construção de UTE a gás de processo com
419,8 MW médios

UF: RJ
DATA DE CONCLUSÃO: 30/03/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,1 bilhão
EMPREENDEDOR: Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica

RESULTADOS
� Obras em andamento com 71% de realização, sendo 17% em 2009
� Fase final das obras civis e montagem eletromecânica das turbinas

PROVIDÊNCIA
� Executar  80% até 31/08/2009

META: 490 MW
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UTN ANGRA III

Usinas – vista geral 

DESCRIÇÃO: Construção de Usina Termonuclear com          
1.124 MW médios

UF: RJ
DATA DE CONCLUSÃO: 31/10/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,1 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 6,2 bilhões
EMPREENDEDOR: Eletrobrás Termonuclear S.A.

RESULTADOS
�Emitida a LI em 04/03/2009
�CNEN emitiu a Licença Parcial em 10/03/2009 para a complementação e regularização da cava

de fundações e a impermeabilização da laje de fundação do edifício do reator e edifício auxiliar

PROVIDÊNCIAS
� Prefeitura de Angra dos Reis emitir licença de uso do solo até 15/06/2009
� Início da obra até 30/06/2009

META: 1.405 MW

UTE CANDIOTA III

Obras – vista aérea 

RESULTADOS
�Obras em andamento com 60% de realização, sendo 8% em 2009
�Em andamento a fundação das bases das unidades geradoras e das caldeiras, casa de comando

e controle, edificações de apoio e sistema viário
� Iniciada a montagem eletromecânica da caldeira

PROVIDÊNCIA
� Executar 66% até 31/08/2009

DESCRIÇÃO:  Construção de UTE a carvão mineral com
303,5 MW médios

UF: RS
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,2 bilhão
EMPREENDEDOR: CGTEE (CGTEE 100%)

META: 350 MW



91

UHE JIRAU

Projeto da UHE Jirau

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 1975,3 MW médios no rio Madeira

UF: RO
DATA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
Rio: Madeira
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 5,4 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 3,6 bilhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Energia Sustentável do Brasil (SUEZ 
50,1%, Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura 9,9%, 
ELETROSUL 20% e CHESF 20%)

RESULTADOS
� Obras em andamento com 0,5% de realização em 2009
� Emitida LI em 14/11/2008 para o canteiro de obras e ensecadeiras
� Obras do canteiro pioneiro iniciadas em 15/11/2008
� Emitida outorga de uso d’água em 27/04/2009 

META: 3.300 MW

PROVIDÊNCIA
� Obter a LI do reservatório até 15/06/2009

UHE BAIXO IGUAÇU

Localização do eixo da barragem

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 172 MW médios no rio Iguaçu

UF: PR
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 622 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 1 bilhão
EMPREENDEDOR: NEOENERGIA (NEOENERGIA 90%  
e DESENVIX 10%)

RESULTADO
� Leilão realizado em 30/09/2008

� Em recurso interposto pelo ICMBio foi suspensa a liminar concedida no mandado de segurança impetrado pelo 
responsável pelos estudos, o que manteve a anuência prévia daquele órgão, interrompendo o processo de licenciamento

� Parecer do ICMBio, de 10/04/2009, reitera a revogação da autorização para o licenciamento do empreendimento

� IAP emitir a LI até 15/09/2009

RESTRIÇÕES

PROVIDÊNCIA

META: 350 MW
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UHE PAI QUERÊ

Foto do local da usina

DESCRIÇÃO: Construção de UHE com 186,6 MW médios
no rio Pelotas. Usina não considerada no PMO

UF: SC/RS META: 292 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 16/10/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 787,4 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 181,5 milhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Empresarial Pai Querê
(VOTORANTIM 80,1%, DME 4,5% e ALCOA 15,4%)

� Necessidade de definição da categoria da Unidade de Conservação para proteção do corredor ecológico
� Aguardando a conclusão dos estudos de fluxo gênico da ictiofauna

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor deverá entregar EIA/RIMA atualizado ao IBAMA até 30/06/2009
� MMA, IBAMA e ICMBio elaborarem proposta de criação de corredor ecológico até 30/06/2009
� IBAMA deverá concluir parecer final do EIA-RIMA até 31/12/2009

RESULTADO
� IBAMA entregou novo Termo de Referência para o EIA/RIMA ao empreendedor em 15/09/2008

RESTRIÇÕES

GERAÇÃO DE ENERGIA 
Evolução das Ações Significativas

UHE Belo Monte

UHE Telêmaco Borba

UHE Ribeiro Gonçalves 

UHE Pedra Branca

Previstas
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UHE BELO MONTE
DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio Xingu

UF: PA META: 11.181 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 30/04/2014 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,8 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 4,2 bilhões
EMPREENDEDOR (responsável pelos estudos): Eletrobrás

RESULTADOS
�CNPE publicou em 16/07/2008 a Resolução nº 6 sobre as diretrizes da revisão do inventário do rio Xingu
�ANEEL aprovou a revisão do inventário do rio Xingu em 28/07/2008
�Eletrobrás protocolou o EIA/RIMA no IBAMA em 27/02/2009
�Eletrobrás protocolou a revisão do EVTE na ANEEL em 20/03/2009
�Eletrobrás protocolou os estudos etnoecológicos na FUNAI em 13/04/2009 

PROVIDÊNCIAS
�FUNAI emitir parecer sobre os estudos até 30/06/2009
�ANEEL aprovar os estudos até 30/06/2009
�Obtenção da LP até 30/07/2009 
�Realizar o Leilão até 30/09/2009

Maquete eletrônica – Casa de Força principal

UHE TELÊMACO BORBA
DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio Tibagi

UF: PR META: 120 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2015 
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 276 milhões
EMPREENDEDOR (responsável pelos estudos): Promon Engenharia 

Rio Tibagi, onde está prevista a construção da barragem

RESULTADOS
� EIA/RIMA entregue ao IAP/PR em 01/07/2005
� EVTE entregue na ANEEL em 19/08/2005
� EPE contratou a revisão do inventário e AAI da Bacia do rio Tibagi em 01/07/2008

PROVIDÊNCIAS
� EPE concluir a revisão do inventário e Avaliação Ambiental Integrada de Bacia até 30/09/2009
�ANEEL aprovar o inventário até 30/12/2009
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RESULTADOS
�EIA/RIMA entregue ao IBAMA em 06/03/2007
�EVTE entregue na ANEEL 27/12/2006
�CHESF/CNEC protocolaram o plano de trabalho no IBAMA em 15/12/2008
� IBAMA aprovou o Plano de Trabalho em 21/01/2009
�CHESF iniciou os trabalhos de campo para a realização das complementações do EIA/RIMA em 10/02/2009
�CHESF concluiu as complementações do período úmido em 30/03/2009

UHE RIBEIRO GONÇALVES
DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio Parnaíba

UF: PI/MA META: 113 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 14/12/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 298,4 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 99,5 milhões
EMPREENDEDORES (responsável pelos estudos): CHESF, 
Queiroz Galvão e CNEC Engenharia 

PROVIDÊNCIA
�CHESF concluir as complementações do período seco até 15/07/2009

Região Eixo Aproveitamento Hidrelétrico 

UHE PEDRA BRANCA

DESCRIÇÃO: Aproveitamento hidrelétrico no rio São Francisco

UF: PE/BA META: 320 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2016
INVESTIMENTO PREVISTO PÓS-2010: R$ 736 milhões
EMPREENDEDOR (responsável pelos estudos): DESENVIX, 
CHESF e ODEBRECHT

Região Eixo Aproveitamento Hidrelétrico Pedra Branca

RESULTADOS
�EVTE e EIA/RIMA iniciados e paralisados por proximidade de terra indígena
�FUNAI publicou  a análise do relatório do GT em 03/06/2009

PROVIDÊNCIAS
�CHESF entregar o EIA/RIMA até 31/12/2009 

RESTRIÇÃO
�Demarcação proposta para as terras indígenas poderá afetar parte do reservatório da UHE Pedra Branca
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GERAÇÃO DE ENERGIA 
Evolução das ações significativas 

Inventário e Viabilidade

Bacia do rio Tapajós

Teles Pires – viabilidade

Bacia do rio Juruena

Tabajara - viabilidade

BACIA DO RIO TAPAJÓS
Inventário

DESCRIÇÃO: Inventário da Bacia do rio Tapajós a jusante dos 
formadores Teles Pires e Juruena 127.350 km²

UF: AM/PA                              META: 11.000 MW  
DATA DE CONCLUSÃO: 22/05/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 13,2 milhões
RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: ELETRONORTE 41,8%, e 
Camargo Corrêa Construções e Comércio S/A 58,2%

Vista de corredeira nas imediações do eixos JMX-166 no rio Jamanxim

RESULTADO
�ANEEL concluiu a análise dos estudos de inventário em 22/05/2009
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TELES PIRES
Estudo de Viabilidade

DESCRIÇÃO: Estudos de viabilidade de um 
aproveitamento resultante do inventário da Bacia do       
Rio Teles Pires

UF: MT                  META: 1.820 MW 
DATA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 31,1 milhões
RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: EPE

RESULTADO
� IBAMA emitiu o TR para a EPE em 19/01/2009

PROVIDÊNCIAS
�EPE protocolar o EVTE até 02/06/2009
�EPE concluir o EIA/RIMA até 30/08/2009

Eixo em estudo

BACIA DO RIO JURUENA
Inventário

DESCRIÇÃO: Estudos de reinventário sendo realizados em 
uma área de 190.940 km2

UF: AM/MT    META: 5.000 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 30/12/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 15,3 milhões
RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: EPE 

RESULTADOS
� Obtidas todas as autorizações para ingresso e trânsito nas terras indígenas em 05/11/2007 e 25/07/2008 
� EPE iniciou os trabalhos de campo nas terras indígenas em 25/08/2008

PROVIDÊNCIA
�EPE concluir os estudos até 30/08/2009

RESTRIÇÃO
� Interrompidas as campanhas para investigações geológico-geotécnicas nas terras indígenas Nambiquara, 

devido a situação de insegurança na via de acesso próxima à terra indígena Enawenê-Nawê

Área de estudo
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TABAJARA
Estudo de Viabilidade

DESCRIÇÃO: Estudos de viabilidade de um aproveitamento 
resultante do reinventário da Bacia do Rio Ji-Paraná

UF: RO                    META: 350 MW
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,4 milhão
RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS: ELETRONORTE                        
e Queiroz Galvão

RESULTADOS
� Eletronorte enviou proposta de TR ao IBAMA em 17/04/2008
� IBAMA se posicionou, em 10/10/2008, a respeito do Ofício encaminhado pelo Instituto Chico Mendes, informando         

que está impossibilitado de emitir o TR
� Criado GT em 15/04/2009, formado por técnicos do ICMBIO, MME e ELETRONORTE, para estudar a redefinição

dos limites do PARNA 

PROVIDÊNCIA
� GT concluir o relatório final até 20/06/2009

RESTRIÇÃO
� Instituto Chico Mendes manifestou-se contrário ao prosseguimento do licenciamento, devido ao

empreendimento afetar diretamente 0,16% da área total do PARNA Campos Amazônicos

Eixo em estudo

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009
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Rio do Sul – Barra Grande

Luziânia - Emborcação

Estreito – Nova - Ponte  emborcação
Londrina - Maringá

Paracatu - Pirapora

Tucuruí-Manaus-Macapá

Interligação das Usinas do Madeira C1 e C2

Balsas-Ribeiro Gonçalves

Curitiba – Joinville Norte

Nova Mutum-Sorriso-Sinop

Araraquara –Nova Iguaçu

Campos Novos – Machadinho

Neves - Mesquita Irapé - Araçuaí

Pau Ferro-Santa Rita II

Curitiba - Bateias

Obra Concluída 

Em Obra

Leiloadas – Obtenção de LP

Leiloadas – Obtenção de LI

Ação Preparatória

Bateias – Pilarzinho

Milagres-Tauá
Interligação N-NE 

Picos - Tauá
Paraíso- Açu II

Jardim - Penedo

Açailândia-P. Dutra
P. Dutra-Miranda II

São Luis II-São Luis III C1 e C2

Xingó-Angelim

Ibicoara - Brumado II

LT Eunápolis – T. de Freitas II C1 e C2

São Simão – Ribeirão Preto

Campos Novos – Nova Santa Rita

Interligação
Norte - Sul III

Banabuíu-Mossoró

Funil - Itapebi

Milagres - Coremas

Mascarenhas - Verona

Jauru - Cuiabá

Parecis – Brasnorte

Juba - Jauru

Juina - Bransnorte - Juba

LT São Simão - Itaguaçu

Itaguaçu – Barra dos Coqueiros

Garibaldi - Monte Claro

Serra da Mesa – Barro Alto

LT Palmeiras - Edéia

LT Bom Despacho 3 -
Ouro Preto 2

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Brasnorte-Nova Mutum

Ji- Paraná – Vilhena

Interligação N/CO III

Cuiabá - Rio Verde

Anastácio - Chapadão
Corumbá - Anastácio

Itutinga - Juiz de Fora

Desterro – Palhoça
Jorge Lacerda B - Siderópolis

Nova Santa Rita – Porto Alegre 9Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8

Presidente  Médici - Santa Cruz I 

Cascavel Oeste – Foz do Iguaçu N Chapadão – Ilha Solteira 2

Foz do Iguaçu –Cascavel Oeste

Barra dos Coqueiros - Quirinópolis

Interligação N/CO

Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4

Montes Claros 2 – Pirapora 2

Trindade – Carajás

Trindade – Xavantes
Chapadão - Jataí

Cuiabá-Nobres-Mutum

Furnas – Pimenta C2Jaguara – Poços de Caldas
Mesquita - Viana

Mascarenha - Linhares
Itumbiara - Bom Despacho

Itararé - JaguariaívaVideira –Campos Novos

Campos - Macaé
Estreito - Ribeirão Preto

Rio Verde Norte -
Trindade

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Principais Resultados

Leilão – 8 de maio – 2.414 km – R$ 1,9 bilhão – deságio 30%
�Interligação N-CO III – 1.493 km – R$ 667 milhões
�11 linhas – 921 km – R$ 1,2 bilhão

Obras Concluídas – 4 LTs – 1.022 km – R$ 974 milhões
�LT Emborcação-Nova Ponte – 88 km – R$ 104 milhões
�LT Paracatu-Pirapora – 265 km – R$ 237 milhões
�LT São Simão-Ribeirão Preto – 412 km – R$ 377 milhões
�LT Campos Novos-Nova Santa Rita – 257 km – R$ 258 milhões

Obras Iniciadas – 5 LTs – 309 km – R$ 293 milhões
�LT Parecis-Brasnorte – 100 km – R$ 126 milhões
�LT Campos-Macaé – 92 km – R$ 53 milhões
�LT Itaguaçu-Barra dos Coqueiros – 49 km – R$ 57 milhões
�LT Curitiba-Bateias – 37 km – R$ 49 milhões
�LT Bateias-Pilarzinho – 31 km – R$ 8 milhões 
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TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Evolução das Ações Significativas

Interligação N-S III (Marabá-Colinas-Serra da Mesa-Samambaia)

LT Desterro-Palhoça

Interligação N-NE (Colinas-S. J. do Piauí-Milagres)

Interligação Madeira-Porto Velho-Araraquara

Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus

Interligação N-CO (Jauru-Vilhena)

Interligação N-CO (Vilhena-Samuel)

Interligação N-NE

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Colinas-São João do Piauí

UF: TO/MA/PI META: 720 km 
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 533,5 milhões
EMPREENDEDOR: Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. (ISA 100%)

RESULTADO
� Protocolado o EIA/RIMA junto ao IBAMA em 30/09/2008

PROVIDÊNCIAS
� IBAMA emitir a LP até 15/06/2009
� Empreendedor protocolar o PBA até 15/07/2009
� IBAMA emitir a LI até 15/09/2009

INTERLIGAÇÃO N-NE
Colinas-S. J. do Piauí
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Interligação N-NE

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV São João do Piauí-Milagres 

UF: PI/CE META: 400 km
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 261,9 milhões 
EMPREENDEDOR: Iracema Transmissora de Energia S.A.
(CYMI 100%)

INTERLIGAÇÃO N-NE
S. J. do Piauí-Milagres

RESULTADO
� Protocolado o EIA/RIMA junto ao IBAMA em 30/09/2008

PROVIDÊNCIAS
� ICMBIO emitir a anuência para passagem na APA do Araripe até 15/06/2009
� IBAMA emitir a LP até 15/06/2009
� Empreendedor protocolar o PBA até 15/07/2009
� IBAMA emitir a LI até 15/09/2009

Interligação Porto Velho-Araraquara

DESCRIÇÃO: Construção das conversoras CA-CC e CC- CA           
(1ª etapa) e da  LT 600 kV SE Coletora Porto Velho-Araraquara II C.1.

UF: RO/MT/GO/MG/SP META: 2.375 km
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,4 bilhão
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 1,9 bilhão
EMPREENDEDOR: Consórcio Integração Norte Brasil
e Consórcio Madeira Transmissão

RESULTADOS
� Contrato de Concessão assinado em 26/02/2009
� Termo de Referência do EIA/RIMA emitido em 17/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar o EIA/RIMA até 30/10/2009
� IBAMA emitir a LP até 30/04/2010

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA
Circuito 1
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Circuito 2

DESCRIÇÃO: Construção das conversoras CA-CC e CC- CA               
(2ª etapa) e da  LT 600 kV SE Coletora Porto Velho - Araraquara II C.2. 

UF: RO/MT/GO/MG/SP META: 2.375 km
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 765,3 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 2 bilhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Integração Norte Brasil
e Consórcio Madeira Transmissão

RESULTADOS
� Contrato de Concessão assinado em 26/02/2009
� Termo de Referência do EIA/RIMA emitido em 17/04/2009

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA
Circuito 2

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar o EIA/RIMA até 30/10/2009
� IBAMA emitir a LP até 30/04/2010

LT Cuiabá-Ribeirãozinho-Rio Verde Norte C2

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Cuiabá-Ribeirãozinho-Rio Verde

UF: MT/GO META: 606 km
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 158,3 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 215,7 milhões
EMPREENDEDOR: CYMI S.A. (CYMI 100%)

RESULTADOS
� Contrato de Concessão assinado em 26/02/2009
� Termo de Referência do EIA/RIMA emitido em 23/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar o EIA/RIMA até 15/09/2009
� IBAMA emitir a LP até 15/01/2010

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA
LT Cuiabá-Ribeirãozinho-Rio Verde
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SE Araraquara II

DESCRIÇÃO: Construção da SE Araraquara e da LT 500 kV 
Araraquara/Araraquara (Furnas) e da LT 440 kV Araraquara/ 
Araraquara (CTEEP) 

UF: SP META: 3.750 MVA
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 99,1 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 138,8 milhões

RESULTADOS
� Contrato de Concessão assinado em 26/02/2009
� Termo de Referência do EIA/RIMA emitido em 23/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar EIA/RIMA até 30/07/2009
� IBAMA emitir a LP até 30/11/2009

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA
SE Araraquara II 500/440 kV

INTERLIGAÇÃO MADEIRA-PORTO VELHO-ARARAQUARA 
SE Coletora Porto Velho

Subestação Coletora

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Coletora Porto Velho-
Porto Velho e 2 estações conversoras CA-CC-CA  500/230 kV

UF: RO META: 800 MVA
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2012
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 199,5 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 279,4 milhões
EMPREENDEDOR: Consórcio Integração Norte Brasil

RESULTADOS
� Contrato de Concessão assinado em 26/02/2009
� Termo de Referência do RAS emitido e planos de trabalho aprovados em 24/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar o RAS até 15/06/2009
� IBAMA emitir a LP até 15/08/2009
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Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Jurupari-Oriximiná
e da LT 230 kV Jurupari-Macapá

UF: PA/AP META: 713 km
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 583,1 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 416,6 milhões
EMPREENDEDOR: Isolux Energia e Participação Ltda. (ISOLUX 100%)

PROVIDÊNCIA
� IBAMA emitir a LP até 31/10/2009

INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS
Jurupari-Oriximiná e Jurupari-Macapá

RESULTADOS
� TR do EIA/RIMA emitido em 24/10/2008
� EIA/RIMA protocolado em 19/05/2009

Tucuruí-Jurupari

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500 kV Tucuruí-Xingu-Jurupari
e subestações associadas

UF: PA META: 527 km
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 664,3 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 474 milhões
EMPREENDEDOR: Isolux Energia e Participação Ltda. (ISOLUX 100%)

RESULTADOS
� Assinado contrato de concessão em 16/10/2008
� Protocolado o EIA/RIMA em 12/05/2009

PROVIDÊNCIA
� IBAMA emitir a LP até 31/10/2009

INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS
Tucuruí-Jurupari
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Oriximiná-Cariri

DESCRIÇÃO: Construção da LT 500kV Oriximiná-Cariri (Manaus)

UF: AM/PA META: 586 km
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 799,2 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 400,8 milhões
EMPREENDEDOR: Manaus Transmissora de Energia S.A. (FIPBE 
20,5%, ELETRONORTE 30%, ABENGOA 30% e CHESF 19,5%)

RESULTADOS
� Assinado contrato de concessão em 16/10/2008
� TR do EIA/RIMA emitido em 24/10/2008

PROVIDÊNCIAS
� Empreendedor protocolar o EIA/RIMA junto ao IBAMA até 15/06/2009
� IBAMA emitir a LP até 31/10/2009

INTERLIGAÇÃO TUCURUÍ-MACAPÁ-MANAUS
Oriximiná-Cariri (Manaus)

LT Jauru-Vilhena

DESCRIÇÃO: Construção da  LT 230 kV Jauru-Vilhena  CD  

UF: RO/MT META: 708 km
DATA DE CONCLUSÃO: 19/08/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 239,2 milhões

RESULTADO
� Obra em andamento com 90% realizado, sendo 20% em 2009

PROVIDÊNCIA
� Concluir a obra até 19/08/2009

INTERLIGAÇÃO N-CO
Jauru-Vilhena
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Interligação N-CO

DESCRIÇÃO: Construção da LT 230 kV Vilhena-Ji-Paraná-
Pimenta Bueno-Ariquemes-Samuel

UF: RO META: 595 km
DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 201 milhões
EMPREENDEDOR: Jauru Transmissora (ELECNOR 100%)

RESULTADO
� Protocolado o Plano de Controle Ambiental na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental em 19/06/2007

RESTRIÇÃO
� Dificuldade de obtenção do licenciamento estadual

INTERLIGAÇÃO N-CO
Vilhena-Samuel

PROVIDÊNCIAS
� Regulamentar a transição de Sistema Isolado para Sistema Interligado Nacional até 15/06/2009
� SEDAM/RO emitir as licenças do Trecho Vilhena-Samuel até 15/06/2009

PETRÓLEO E GÁS NATURAL

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009
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DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

P-62

Concluída/Operação

Obra Iniciada

Licitação

Ação Preparatória

P-53 Jabuti

Macaé
34 campos produtores 

Rio
22 campos produtores

Campo Frade

Parque das Conchas
3 campos produtores 

Bacia RN e CE
72 campos produtores

Bacia AM
12 campos produtores 

Bacia de Campos

Bacia de Santos

Campo Marlim Sul

Campo Marlim Leste

Bacias BA
77 campos produtores

Novas Descobertas 
Exploração Pós-Sal

Novas Descobertas 
Avaliação

P-54P-52 P-55

P-51 P-56

Parque das Baleias
Baleia Franca, Baleia Anã e Caxalote

Bacia SE e AL
26 campos produtores

Campo Piranema
20 mil b/dia

Plataforma
Piranema

Campo de Espadarte FPSO  RJ

Plataforma
PMNT-1

Campo Manati
6 MM m³/dia

Bacia ES
52 campos produtores FPSO Cidade de Vitória

PDET PRA1

P-63P-61

Novas Descobertas 
Exploração Pré-Sal Campo Roncador

P-57P-58FPSO Capixaba

PRÉ-SAL

TLD Tupi

Piloto Tupi

Piloto Guará

Bacia de Campos

Parque das Baleias
Baleia Azul, Jubarte, 

Baleia Franca e Baleia Anã

Bacia de Santos 
15 campos produtores

Pesquisa Exploratória 
ANP

Campo de Papa –
Terra Módulos 1 e 2

Exploração – Aumento de Reservas
PRÉ-SAL
�Iniciada a Produção em Tupi – Teste de Longa Duração (TLD) em maio
�Principais Descobertas

�Corcovado-1 – águas profundas da Bacia de Santos – bloco BM-S-52, em abril 
� Iguaçu – jazida de óleo leve em novo poço no BM-S-9, na mesma área de avaliação de Carioca e

Guará em abril 

PÓS-SAL
�Declarada a comercialidade do campo Piracucá – águas rasas da Bacia de Santos – bloco BM-S-7, em abril 
�Descoberta de gás e condensado em Panoramix – águas rasas da Bacia de Santos – bloco BM-S-48, em maio
PRÉ E PÓS-SAL
�60 poços exploratórios perfurados – janeiro a maio

�Mar – 28 poços
� Terra – 32 poços

Aumento da Produção 
� Iniciada produção do Mod 2 – Campo de Marlim Leste – Área de Jabuti – FPSO Cidade de Niterói em fevereiro
� Iniciado o aproveitamento do gás produzido na P-53 em abril
�Sucessivos recordes de produção de óleo (barris/dia)

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Principais Resultados

Jan-09 Fev-09 Mar-09
1.972.636 1.991.093 2.023.784 
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EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Evolução das Ações Significativas 

Plataforma P-52 – Campo Roncador Módulo 1A

Campo de Piranema

Plataforma P-51 – Campo Marlim Sul Módulo 1 

Plataforma P-53 – Campo Marlim Leste

Plataforma P-54 – Campo Roncador Módulo 1

Plataforma P-57 – Campo Jubarte Fase 2

Pré-Sal – Teste de Longa Duração de Tupi

Pré-Sal – Piloto de Produção do Campo de Tupi

PLATAFORMA P-52 – CAMPO RONCADOR MÓDULO 1A
DESCRIÇÃO: Projeto Módulo 1A – Fase 2 do campo de 
Roncador. Compreende 18 poços produtores e 11 injetores, 
sendo 11 remanejados do Módulo 1A – Fase 1, a construção    
e instalação de plataforma de produção, com capacidade de 
processamento de 180 mil bpd, 7,5 milhões de m³/dia de gás,     
e injeção de 300 mil bpd de água, além da instalação de 
oleoduto e de gasoduto de exportação

UF: RJ                  META: 180 mil bpd de óleo e 7,5 MM m3/d de 
gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 23/11/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 26/05/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,5 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Empreendimento concluído em 26/05/2009
� Plataforma produzindo desde 23/11/2007 
� Produção atual – 160 mil bpd de óleo e 3 milhões m³/dia de gás natural

P-52
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CAMPO DE PIRANEMA 

Unidade Estacionária de Produção (UEP)

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e 
interligação submarina de 3 poços produtores e 3 poços 
injetores (Fase 1) e de 2 poços produtores e 1 poço injetor    
(Fase 2), com o afretamento e instalação de um FPSO, com 
capacidade de processamento de 30 mil bpd

UF: SE                         META: 20 mil barris de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 29/09/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 533 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras 100%

RESULTADOS
� Obra em Andamento com 99,7% de realização, sendo 0,4% em 2009
� Concluída a completação do Poço Produtor PRM-04 em dezembro de 2008
� Iniciada a perfuração do Poço Injetor PRM-02 em dezembro de 2008

PROVIDÊNCIA
� Conclusão do último poço e do empreendimento até 31/07/2009

PLATAFORMA P-51 – CAMPO MARLIM SUL MÓDULO 1

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e 
interligação submarina de 10 poços produtores e 9 poços 
injetores, a construção e instalação de uma plataforma de 
produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd, 
compressão e tratamento de 6 milhões m³/dia de gás, além da 
instalação de oleoduto e de gasoduto de exportação

UF: RJ                 META: 180 mil bpd de óleo e 6 MM m3/d de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 24/01/2009 
DATA DE CONCLUSÃO: 31/03/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,5 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Obra em andamento com 80% de realização, sendo 8% em 2009
� Primeira Plataforma construída totalmente no Brasil 
� Plataforma em operação desde 24/01/2009 – Produção atual: próximo a 50 mil bpd de óleo e 1,5 milhão m³/dia de gás natural

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 87% até 31/08/2009
� Iniciar a oferta de gás até 30/06/2009

P-51 rumo à locação
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PLATAFORMA P-53 – CAMPO MARLIM LESTE 

Plataforma P-53 

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e 
interligação submarina de 13 poços produtores e 8 poços 
injetores, com o afretamento e instalação de uma unidade 
estacionária de produção, com capacidade de processamento 
de 180 mil bpd e compressão e tratamento de 6 milhões
m³/dia de gás, além da instalação de oleoduto e de gasoduto 
de exportação

UF: RJ                META: 180 mil bpd de óleo e 6 MM m3/d de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 30/11/2008
DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,9 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Obra em andamento com 96% de realização, sendo 2% em 2009
� Iniciada a produção na Plataforma em 30/11/2008
� Iniciado o aproveitamento de gás natural em 08/04/2009
� Plataforma em produção – 110 mil bpd de óleo e 1,3 milhão m³/dia de gás natural 

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 97% até 31/08/2009
� Concluir o empreendimento até 30/11/2010

PLATAFORMA P-54 – CAMPO RONCADOR MÓDULO 1 

P-54 Campo Roncador

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e 
interligação submarina de 11 poços produtores e 6 poços 
injetores, mais 4 poços de reserva (2 produtores e 2 injetores), 
com a construção e instalação de uma plataforma de 
produção, com capacidade de processamento de 180 mil bpd 
e compressão e tratamento de 6 milhões m³/dia de gás, além 
da instalação do gasoduto de exportação

UF: RJ       META: 180 mil bpd de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 12/12/2007
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,4 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Obra em andamento com 98% de realização, sendo 6% em 2009
� Plataforma em produção – 140 mil bpd de óleo e 4 milhões m³/dia de gás natural

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 99% até 31/08/2009
� Conclusão do último poço de gás e do empreendimento até 31/12/2009
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PLATAFORMA P-57 – CAMPO JUBARTE FASE 2 

Plataforma P-57

DESCRIÇÃO: Compreende a perfuração, completação e 
interligação submarina de 15 produtores e 7 injetores, com
a construção e instalação de um FPSO, com capacidade de 
processamento de 180 mil bpd e compressão de 2 milhões 
m³/dia de gás, além da instalação do gasoduto necessário
de exportação

UF: ES                   META: 180 mil bpd de óleo
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO:  31/03/2012
DATA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,1 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 2,0 bilhões
ENPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Obra em andamento com 22% de realização, sendo 4% em 2009
� Emitida a LI para a construção do gasoduto em 13/11/2008 
� Iniciada a construção dos módulos na UTC ENGENHARIA em 11/11/2008

PROVIDÊNCIAS
� Executar 33% até 31/08/2009
� Concluir a conversão do casco do FPSO em Cingapura até 31/12/2009

PRÉ-SAL – TESTE DE LONGA DURAÇÃO DE TUPI
DESCRIÇÃO: Teste das características de produtividade do 
reservatório de Tupi

UF: RJ META: 30 mil bpd
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 01/05/2009
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 722,6 milhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 65%, BG 25% e 
PETROGAL 10%

�Realizar 67% até 31/08/2009
�Concluir o empreendimento até 30/06/2010

PROVIDÊNCIAS

RESULTADOS
� Obra em andamento com 56% de realização, sendo 16% em 2009
� LO emitida em 17/04/2009
� Iniciada a produção em 01/05/2009
� Segundo poço em perfuração

Navio Plataforma FPSO Cidade de São Vicente
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PRÉ-SAL – PILOTO DE PRODUÇÃO DE TUPI
DESCRIÇÃO:  Perfuração, completação e interligação de 
poços para o sistema-piloto de produção de Tupi, com 
capacidade de processamento de 100 mil bpd

UF:  RJ        META: 100 mil bpd
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 31/12/2010
DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 5,0 bilhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 3,0 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 65%, BG 25%                
e PETROGAL 10%

RESULTADOS

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 5% até 31/08/2009
� Obter a LP até 15/12/2009
� Obter a LI até 31/12/2009 para lançamento do duto para Mexilhão
� Chegada do FPSO na locação até 30/11/2010
� Iniciar a produção até 31/12/2010

� Ação com 3% de realização em 2009
� Assinado em janeiro pré-contrato para construção do gasoduto
� Afretado FPSO Cidade de Angra em agosto de 2008 – conversão na China, Estaleiro MODEC

VITÓRIABELO HORIZONTE

RIO DE JANEIRO

BM-S-11 (Tupi)

Reservatórios 
do Pré-sal

Bacia do Espírito Santo

Bacia de Campos

Bacia de Santos

SÃO PAULO

Petroquímica  Suape

Refinaria Abreu e Lima

REMAN

Concluída/Operação

Obra Iniciada

Licitação

Ação Preparatória

HBIO

RECAP

RPBC (2)

REPAR (3)

RLAM (2)

REDUC (3)

REGAP (3)

REPLAN (3)

C Q M

C Q M
C Q M

C Q M

C Q M

Q M

C Q

C Conversão
Q Qualidade
M Modernização

REFAP

PASP

PDD

REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO

Fábrica de 
Fertilizantes

Nitrogenados III

Petroquímica  Paulínia

REVAP  (3)

Refinaria Premium II

Complexo Petroquímico do Rio

Refinaria Premium I Refinaria Clara Camarão
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Novas Refinarias e Petroquímica
� Refinaria Abreu e Lima – 19,3% de execução e 90% da terraplanagem concluída
� Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ – 7,7% de realização
� Refinaria Premium I – concluída a 1ª campanha de sondagem do terreno em abril 
� Refinaria Premium II – iniciado o EIA/RIMA do empreendimento em março 

Refino – Modernização e Ampliação
� Início de operação

� REPAR-PR – unidade de geração de vapor em 22/03/2009
� REPLAN-SP – unidade de propeno em 12/05/2009

� Em andamento obras de adequação de 10 refinarias – REGAP, REFAP, RLAM, 
REDUC, REPAR, REVAP, REPLAN, RBPC, REMAN e RECAP – para produzir 
combustíveis menos poluentes, elevar a capacidade de refino de petróleo pesado e 
melhorar o desempenho operacional

REFINO E PETROQUÍMICA
Principais Resultados

REFINO, PETROQUÍMICA E HBIO
Evolução das Ações Significativas 

Refinaria Abreu e Lima

Complexo Petroquímico do RJ – COMPERJ
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REFINARIA ABREU E LIMA

Refinaria Abreu e Lima – terraplanagem

RESULTADOS
� Obra em andamento com 19,3% de realização, sendo 6,3% em 2009
� Terraplanagem em andamento com 90% de realização
� Iniciada construção da Casa de Força em 21/01/2009
� Emitidas as Autorizações de Serviço (AS) para execução de:

� Estação de Tratamento de Água (ETA) – 30/03/2009
� Tanques 1 e 2 – 27/04/2009 e 30/04/2009
� Edificações – 04/05/2009

� Recebidas as propostas para a nova licitação de equipamentos em 07 e 08/05/2009 
� Retida parcela do pagamento à empreiteira, responsável pela terraplanagem, em atendimento à recomendação do TCU
� Petrobras apresentou justificativas ao TCU em abri/2009

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 27% até 31/08/2009
� Concluir a contratação da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) até 15/07/2009
� Concluir a contratação do Hidrotratamento e Geração de Hidrogênio até 31/07/2009
� Concluir a terraplanagem até 31/03/2010

DESCRIÇÃO: Construção de uma refinaria no Porto de Suape 
para processamento de petróleo pesado nacional e venezuelano

UF:  PE                 META: 200 mil bpd de petróleo cru
DATA DE INÍCIO OPERAÇÃO: 31/03/2011
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,6 bilhão
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 21,4 bilhão
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 60% e PDVSA 40%

COMPERJ

COMPERJ

DESCRIÇÃO: Refinaria para processar 150 mil barris por dia 
de petróleo pesado da bacia de Campos

UF:  RJ                 META: 150 mil bpd de petróleo pesado
DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO: 31/12/2012
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,9 bilhão
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 17,3 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: a definir

RESULTADOS
�Ação com 7,7% de realização, sendo 0,7% em 2009
�Terraplanagem com 22,5% realizados – priorizadas áreas para a instalação das primeiras unidades

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 9% até 31/08/2009
� Obter LI definitiva até 17/08/2009
� Concluir a licitação da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) e Unidade de Coque – Propostas até 30/06/2009
� Concluir as obras de terraplanagem até 31/12/2009
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REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
Estaleiro, Petroleiros e Plataformas

10 Petroleiros – lote 1

P-53

Concluída/Operação

Obra Iniciada/Contrato em Eficácia

Licitação

Ação Preparatória

P-59
P-60

Estaleiro Rio Grande

P-55

3 Navios de GLP – lote 5

Estaleiro
São Roque

Estaleiro Atlântico Sul

Estaleiro Itajaí

04 Petroleiros – lote 4
P-54

Estaleiro Mauá/Jurong

Estaleiro QUIP

2 Superpetroleiros – VLCC
23 Navios – construção no Brasil

Petrobras – a contratar

19 Navios – afretamento 

Plataformas P-58 e P-62

28 sondas – construção no Brasil

P-55

05 Petroleiros – lote 2

Estaleiro Ilha – EISA 04 Petroleiros – lote 3

P-51

P-56
P-52

P-57

Estaleiro
Brasfels – Angra

8 FPSOs – construção no Brasil

Plataformas P-61 e P-63

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA MARINHA MERCANTE

91  embarcações concluídas
82  embarcações em 

construção/contratadas
2  estaleiros em construção

AMAZONAS
21 embarcações concluídas

RIO DE JANEIRO
18 embarcações concluídas
25 embarcações em construção/contratadas

SANTA CATARINA
27 embarcações concluídas
7 embarcações em construção/contratadas
1 estaleiro em construção

PERNAMBUCO
1 estaleiro em construção
10 embarcações em construção/contratadas

SÃO PAULO
9 embarcações concluídas
6 embarcações em construção/contratadas

RIO GRANDE DO SUL
1 embarcação concluída
2 embarcações em construção/contratadas

PROJETOS APROVADOS PELO FMM –
A CONTRATAR

213 EMBARCAÇÕES E 6 ESTALEIROS
146 embarcações de apoio
59 embarcações de carga
8 embarcações de pesca

BAHIA
2 embarcações em construção/contratadas

MATO GROSSO DO SUL
2 embarcações em construção/contratadas

CEARÁ
6 embarcações em construção/contratadasPARÁ

15 embarcações concluídas
22 embarcações em construção/contratadas
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Estaleiros
� Estaleiro Atlântico Sul – 68,9% realizados 
� Estaleiro Rio Grande – 65,7% realizados*

Petroleiros
� PROMEF Lote 04 – Iniciada a construção do primeiro navio em 08/05/2009

Plataformas e sondas
� Entregue, em abril de 2009, no Estaleiro Rio Grande, os primeiros grandes nós e vigas 

estruturais para o convés da Plataforma P-55

Programa de Expansão e Modernização da Marinha Mercante
� 11 embarcações concluídas – R$ 169 milhões

� 3 de apoio à navegação – 2 em SC e 1 em SP
� 2 de apoio à plataforma – 1 em SC e 1 em SP
� 6 de carga no AM

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA
Principais Resultados

* Percentuais de realização originais ajustados devido a ampliação do escopo das obras

REVITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NAVAL
Evolução das Ações Significativas 

Ampliação da Frota de Petroleiros – Lote 01 – Suape

Ampliação da Frota de Petroleiros – Lote 04 – Niterói

Estaleiro Rio Grande – Dique Seco

Programa de Expansão e Modernização da Marinha Mercante
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PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA MARINHA MERCANTE

DESCRIÇÃO: Financiamento do Fundo de Marinha Mercante às empresas brasileiras 
para a construção de embarcações e unidades industriais para a construção naval

UF: Nacional        META: Programa contínuo
DATA DE CONCLUSÃO: 2010
DATA DE CONCLUSÃO REVISTA: 4º trimestre 2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 10,9 bilhões*
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 14,4 bilhões**
EXECUTOR: Armadores e estaleiros nacionais

RESULTADOS

*     R$ 1,4 bilhão referem-se ao financiamento do PROMEF 1 – expansão da frota da Petrobras, incluído no PAC Petróleo e Gás
**  R$ 4,2 bilhões referem-se ao financiamento do PROMEF 1 – expansão da frota da Petrobras, incluído no PAC Petróleo e Gás
***  Estaleiros em  construção (novos empreendimentos): Atlântico Sul (Suape/PE) e Navship (Navegantes/SC)
**** Estaleiros priorizados (ampliações): Renave, McLaren, Aliança e Mauá (Niterói/RJ), TWB (Navegantes/SC), Aker Promar (Quissamã/RJ)

Construção do Estaleiro Atlântico Sul

Fase Tipo de Embarcação/Estaleiro Qtde. Valor Total (R$)
23 de apoio a plataformas
22 de apoio à navegação
41 de carga
3 de passageiros
2 de pesca
8 de apoio a plataformas
7 de apoio à navegação
37 de carga
1 de passageiros
1 de pesca
2 estaleiros***
3 de apoio a plataformas
15 de carga

175 5,3 bilhões 
83 de apoio a plataformas
63 de apoio à navegação
59 de carga
8 de pesca
6 estaleiros****

394 10,9 bilhões

Aprovados no 
Conselho/Priorizados 219 5,6 bilhões

66

Concluídos

Contratados 18 0,55 bilhão

Total 

91

Subtotal

1,54 bilhão

Em construção 3,25 bilhões

AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PETROLEIROS
Lote 01 – 10 petroleiros – Suape

Promef I – Lote 01

DESCRIÇÃO: Construção de 10  navios tipo Suezmax no 
Estaleiro Atlântico Sul

UF: PE
DATA DE ENTREGA DO 1º NAVIO: 30/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 990 milhões
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 1,5 bilhão
EMPREENDEDOR: Transpetro
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

RESULTADOS
� Obra em andamento com 11% de realização, sendo 1,6% em 2009
� Primeiro corte de aço em 05/09/2008
� Assinado em 03/04/2009 o aditivo de contrato prevendo possibilidade de antecipação da entrega do primeiro navio

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 16% até 31/08/2009
� Conclusão do primeiro navio até 30/06/2010
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AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PETROLEIROS 
Lote 04 – 4 petroleiros – Niterói

DESCRIÇÃO: Construção de 4 navios de produtos              
(45 mil TPB), no Estaleiro Mauá

UF: RJ
DATA DE ENTREGA DO 1º NAVIO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 296,2 milhões
INVESTIMENTO APÓS 2010: R$ 261,5 milhões
EMPREENDEDOR: Transpetro
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100% 

Promef 26 – Lote 04

RESULTADOS

PROVIDÊNCIAS
�Realizar 19% até 30/08/2009 
�Entrega do primeiro navio até 31/12/2010

� Obra em andamento com 3,8%, sendo 2,8% em 2009
� Entrada em eficácia do contrato em 22/10/2008
� Corte do primeiro aço em 08/05/2009

DESCRIÇÃO: Disponibilização de uma infraestrutura com 
capacidade para construção e reparo de Unidades 
Estacionárias de Produção (UEPs), tipos semissubmersíveis 
e monocoluna
UF: RS
DATA PREVISTA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 31/08/2009
DATA DE CONCLUSÃO: 31/01/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 440 milhões
PROPRIETÁRIO:  W. Torre 
ARRENDATÁRIO: Petrobras

ESTALEIRO RIO GRANDE – DIQUE SECO

Estaleiro de Rio Grande

RESULTADOS
� Obra em andamento com 65,7% de realização*, sendo 13,1% em 2009
� Inauguradas as oficinas em 28/04/2009
� Recebidos os dois primeiros nós e o primeiro lote das vigas do Deck Box da P-55
� Recebida a porta batel no estaleiro em 15/05/2009

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 80% até 30/08/2009
� Concluir a adaptação da 1ª parte do dique para o início da construção do Topside da P-55 até 28/08/2009
� Adequar o Estaleiro para recebimento do casco desmontado da P-55 até 30/11/2009 
� Concluir o empreendimento até 31/01/2010

* Percentuais de realização originais ajustados devido a ampliação do escopo das obras.
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PLANGÁS – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE GÁS
Produção e Infraestrutura

Campo de Peroá II

Campo de Camarupim

Campo de Canapu

UTG Cacimbas

Campo de Mexilhão

Campos de Merluza/Lagosta

Campo de Uruguá/Tambaú

UTG Cubatão

UTG CABIUNAS

UTG REDUC

Escoamento de GLP de
Cacimbas e REDUC

UTG Caraguatatuba

Concluída/Operação
Obra Iniciada

UTG SUL CAPIXABA

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL

Urucu-Porto Velho

Cacimbas-Catu

Cabiúnas-Vitória

GASPAL II

GASAN II
Caraguatatuba-Taubaté

Urucu-Coari-Manaus

Terminal de Regaseificação GNL – Pecém

Pilar-Ipojuca
Malha Nordeste BA RN SE AL 

Japeri-REDUC

GASBOL Sul 

Vitória-Cacimbas

GASBEL II

Terminal de Regaseificação GNL – Rio

Paulínia-Jacutinga

Concluída/Operação

Obra Iniciada

Ação Preparatória

REPLAN-Barueri

Expansão da Malha NE
Ampliação de Capacidade

Expansão da Malha SE
Ampliação de Capacidade

COMPLEXO DE GNL

Planta de Liquefação de GNL no mar 
Área do Pré Sal

GASDUC III

Campinas-Rio
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PLANGÁS
Principais Resultados

Antecipação da Produção de Gás Natural Nacional
�Início da operação da Fase 2 da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas em 06/03/2009 

Gás Natural Liquefeito (GNL) Importado
�GNL Pecém/CE – apto para operação comercial desde 18/01/2009
�GNL Baía de Guanabara – apto para operação comercial desde 26/03/2009

Gasodutos
�Conclusão do gasoduto Japeri-REDUC – 45 km, em 20/05/2009
�Obras em andamento – 2.442 Km  

� Urucu-Coari-Manaus /AM– 661 km – 100% dos tubos enterrados
� Cacimbas/ES-Catu/BA – GASENE – 954 km – 56,5% dos tubos enterrados
� GASDUC III – RJ – 183 km – 28,3% dos tubos enterrados
� Caraguaratuba-Taubaté – SP – 96 km – 2% de tubos enterrados
� Paulínia-Jacutinga – SP/MG – 93 km – 57,4 % dos tubos enterrados
� Pilar-Ipojuca – AL/PE – 187 Km – iniciada a construção e montagem em 03/02/2009 com 21% de 

realização
� Gasbel II – RJ/MG – 268 Km – iniciada a mobilização e canteiros em 05/05/2009

Plangás – GASENE – Gasoduto Cacimbas-Vitória

Plangás – GASENE – Gasoduto Cabiúnas-Vitória

Plangás – Fase 2 do Campo de Peroá

Plangás – Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro

Plangás – GNL Porto de Pecém/CE

Plangás – GNL Baía de Guanabara/RJ

Plangás – GASENE – Gasoduto Cacimbas-Catu

Plangás – Gasoduto GASDUC III 

Plangás – Mexilhão

Gasoduto Urucu-Coari-Manaus

EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS
Evolução das Ações Significativas 
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GASODUTO CACIMBAS-CATU 

Gasoduto Cacimbas – Catu

DESCRIÇÃO: O empreendimento interligará as malhas 
Sudeste e Nordeste, possibilitando o intercâmbio de gás entre 
as regiões, com ênfase no suprimento às térmicas do 
Nordeste

UF: BA/ES                META: 954 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO : 31/03/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,5 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADOS
� Obra em andamento com 65% de realização, sendo 12% em 2009 – 539 km de tubos enterrados
� Implementada mais uma equipe de solda e trabalhos nos fins de semana

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 78% até 30/08/2009
� Iniciar a operação até 31/03/2010

GASODUTO GASDUC III 

Gasoduto GASDUC III

DESCRIÇÃO: Aumentar a capacidade de transporte de gás 
entre Cabiúnas e Rio de Janeiro

UF: RJ         META: 183 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO:  30/11/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,3 bilhão
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADOS
� Obra em andamento com 76% de realização, sendo 17% em 2009

� Gasoduto – 51,7 km de dutos enterrados
� Túnel – 2.570 km de escavação

� Implantada solda semiautomática a partir de abril com objetivo de aumentar a média de 22 soldas/dia para 40 soldas/dia
� Concluída, em 29/04, a gaseificação do trecho antecipado (primeiros 13,5 km, interligando o TECAB às Termelétricas 

Norte Fluminense e Mário Lago). Trecho está apto a operar permitindo a operação simultânea das Usinas Termelétricas

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 90% até 30/08/2009
� Concluir o empreendimento até 30/11/2009
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CAMPO DE MEXILHÃO 

DESCRIÇÃO: Perfuração e completação de 7 poços de gás não 
associado, instalação de plataforma do tipo fixa (PMXL-1), com 
capacidade de 15 milhões de m³/dia, além da instalação de 
gasoduto de exportação, até o litoral de Caraguatatuba 

UF: SP                 META: 15 MM m3/d de gás
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 30/06/2010
DATA DE CONCLUSÃO: 31/05/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,4 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

Mexilhão

RESULTADOS
�Ação com 57% de realização, sendo 9% em 2009
�Concluído lançamento do gasoduto em águas rasas em 20/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Realizar 71% até 30/08/2009
� Lançamento da Plataforma em 30/11/2009
� Concluir as obras da Plataforma até 31/03/2010 
� Iniciar a produção de gás natural até 31/06/2010

GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS 

Gasoduto Urucu - Coari - Manaus

DESCRIÇÃO: Permitirá escoar a produção de gás natural dos
polos de Urucu e Juruá, para atendimento do mercado do AM, 
principalmente para a geração de energia elétrica

UF: AM     META: 661 km de duto
DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO: 30/09/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 3,1 bilhões
EMPREENDEDOR: Petrobras
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: Petrobras 100%

RESULTADOS
� Obra em andamento com 96,3% realizados, sendo 1,3% em 2009
� GLP duto em operação desde 04/02/2009
� Concluído o enterramento dos 661 km de dutos

� GLP duto Urucu-Coari – 278 km      
� Gasoduto Coari-Manaus – 383 km

PROVIDÊNCIA
�Iniciar a operação do gasoduto até 30/09/2009
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COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS 

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
Principais Resultados

Biodiesel
� Produção total de 2009 de 300 milhões de litros*
� 13º Leilão – 27/02 – atendimento do mercado B3 – 315 milhões de litros
� 14º Leilão – 29/05 – atendimento do mercado B4 – 460 milhões de litros 
� Leilão para formação de estoque de segurança – 13/02 – 20 milhões de litros
� Leilão para formação de estoque de segurança – 02/06 – 50 milhões de litros

Etanol
�Produção total de 2009 foi de 1,5 bilhão de litros**
�Consumo de etanol no mercado interno aumentou 19%, passando de 4,7 para 5,6 bilhões

de litros, no 1º trimestre de 2009

Alcoolduto Senador Canedo/GO-São Sebastião/SP
� Projeto Básico concluído em 18/03/2009
� EIA-RIMA entregue em 22/04/2009  

* Dados  ANP Março/2009.
** Dados MAPA Março/2009.
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COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
Evolução das Ações Significativas 

Alcoolduto Senador Canedo/GO-São Sebastião/SP

Alcoolduto Campo Grande/MS-Paranaguá/PR

ALCOOLDUTO SENADOR CANEDO/GO-SÃO SEBASTIÃO/SP

Senador Canedo - GO

Itumbiara - GO

Uberaba - MG

Ribeirão Preto - SP

REPLAN - SP
Taubaté - SP REVAP

Guararema-SP São Sebastião-SP

190 km

223 km

158 km

184 km

111 km

DESCRIÇÃO: Duto para transporte de etanol entre Senador Canedo 
(GO) e São Sebastião (SP), totalizando 1.050km, viabilizando a 
exportação de até 8 milhões de m³/ano de etanol

UF: MG/SP/GO META: 1.050 km de duto
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 849,1 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO APÓS 2010: R$ 1,5 milhão
EMPREENDEDOR: Paulínia-São Sebastião – 100% Petrobrás
Senador Canedo-Paulínia – PMCC (Petrobrás, Mitsui e Camargo 
Correa – 33,3% cada)            

PROVIDÊNCIAS
� Concluir o projeto básico para o trecho Centro-Oeste até 30/09/2009 
� Obter a LP até 30/09/2009
� Obter a LI até 30/11/2009 
� Concluir os trechos 

�São Sebastião-Taubaté – até 2012 utilizando os dutos existentes
�Taubaté-Paulínia – início da operação em dez/2010
�Paulínia-Ribeirão Preto-Uberaba – início da operação em dez/2010
�Itumbiara – Uberaba – início da operação até dez/2012

RESULTADOS
�EIA/RIMA entregue ao IBAMA em 22/04/2009
�Projeto básico do trecho Sudeste concluído em março de 2009

Em estudo
Duto novo
Duto existente
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RESULTADO

ALCOOLDUTO CAMPO GRANDE/MS-PARANAGUÁ/PR

� Estudos de viabilidade em revisão

DESCRIÇÃO: Desenvolvimento de infraestrutura dutoviária 
para o escoamento da produção de etanol de Campo Grande 
ao Porto de Paranaguá

UF: MS/PR   META: sem definição 
DATA DE CONCLUSÃO: sem definição
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: em estudo







INFRAESTRUTURA
SOCIAL E URBANA
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Em abril, o Comitê Gestor do PAC monitorava 217 ações 
do eixo Social e Urbano. Em dezembro de 2008, eram 221 
empreendimentos. A diferença deve-se ao agrupamento 
de algumas ações. Estes números não incluem as ações 
de Habitação e Saneamento, que são executadas por 
estados e municípios e acompanhadas pelo Governo 
Federal em separado.

Em relação ao valor, as ações concluídas equivalem a 8%. 
As que estão com execução adequada são 66%. Merecem 
atenção 19% e preocupam 7%. Em quantidade, as ações 
concluídas neste eixo representavam 7% do total em abril. 
Entre as demais, 53% estão com cronogramas adequados. 
Outras 36% merecem atenção, enquanto 4% preocupam. 

No critério de valor, o estágio dessas ações é o seguinte: 
76% em obras, 6% em licitação e 9% em projeto ou 
licenciamento. Entre as novas ações, 72% em obras e 28% 
em projeto ou licenciamento.

Quanto à evolução do estágio das ações, em quantidade, 39% 
estão em obras, 35% em licitação e 18% na fase de projeto 
ou licenciamento. Dos novos empreendimentos, metade 
está em obras e metade em projeto ou licenciamento.

Resultados do 1º Quadrimestre

O programa Luz para Todos está muito próximo de 
cumprir a meta original de 2 milhões de ligações. Até 
abril, foram feitas 1,97 milhão, ou 99% do total. Só em 
2009 foram 97 mil novas ligações.

Em Recife/PE a linha Sul eletrifi cada do metrô já está 
operando, com a inauguração da estação Cajueiro Seco. 
Em São Paulo/SP entrou em operação o trecho 3 do 
Corredor Expresso Tiradentes. E no Vale do Sinos/RS foi 
iniciada a ampliação do Trensurb, até Novo Hamburgo. 

Enquanto avançam as obras dos canais de aproximação 
dos eixos Norte e Leste do Programa de Integração 
e Revitalização do Rio São Francisco, foram iniciadas 
também a construção de nove Vilas Produtivas Rurais.

Em Alagoas foi concluído o sistema de abastecimento de 
água bruta em Palmeira dos Índios. Estão em andamento 
dezenas de obras de barragens e adutoras, nas regiões 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O perímetro 
de irrigação Propertins, em Tocantins, foi entregue 
em fevereiro.

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA
Evolução do Monitoramento do PAC

Posição: 30 de abril de 2009

Setembro/2008 – 214 ações monitoradas

Dezembro/2008 – 221 ações monitoradas 

Abril/2009 – 217 ações monitoradas devido                        
a agrupamento

Não inclui Saneamento e Habitação
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INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA
Evolução da Situação das Ações Monitoradas

Posição: 30 de abril de 2009 

Não inclui Saneamento e Habitação

INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Valor

Posição: 30 de abril de 2009

Não inclui Saneamento e Habitação
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INFRAESTRUTURA SOCIAL E URBANA
Evolução do Estágio das Ações Monitoradas – Em Quantidade

Posição: 30 de abril de 2009
Não inclui Saneamento e Habitação

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

LUZ PARA TODOS
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LUZ PARA TODOS

Saldo a realizar
25.775 ligações

Meta original 2004-2008
2 milhões de ligações

Realizado até abril 2009
1,97 milhão de ligações

Meta adicional – 965.988 ligações

Meta 2009 
510.197 ligações

Realizado até abril 2009
96.863 ligações

Saldo a realizar em 2009 
413.334 ligações

99% 
realizado

19% 
realizado

UF Meta 2009
Realizado 
em 2009

 % Realizado 

AC 12.745 1.025 8                        
AM 28.921 2.023 7                        
AP 9.914 161 2                        
PA 70.000 10.128 14                      
RO 23.526 4.126 18                      
RR 2.111 22 1                        
TO 19.000 3.897 21                      
AL 15.592 5.161 33                      
BA 60.376 14.170 23                      
CE 26.562 7.117 27                      
MA 40.000 3.624 9                        
PB 10.156 2.335 23                      
PE 5.000 5.491 110                    
PI 52.788 3.957 7                        
RN 10.000 3.241 32                      
SE 7.423 3.035 41                      
GO 10.214 2.685 26                      
MT 24.616 5.774 23                      
MS 5.013 494 10                      
ES 7.755 1.889 24                      
MG 27.813 5.260 19                      
RJ 2.882 375 13                      
SP 12.379 3.193 26                      
PR 14.350 2.678 19                      
RS 8.932 3.718 42                      
SC 2.129 1.284 60                      

Total 510.197 96.863 19

LUZ PARA TODOS
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METRÔS

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

Recife

Fortaleza

Salvador

Belo Horizonte

São Paulo
Expresso Tiradentes

Obra em andamento
São Paulo

Expansão da Linha 2

Rio de Janeiro
Expansão da Linha 1

METRÔS

Porto Alegre
Extensão São Leopoldo – Novo Hamburgo
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METRÔS
Principais Resultados

Metrô de Recife
�Iniciada a operação completa da Linha Sul eletrificada, com a inauguração da estação 

Cajueiro Seco em 23/03/2009

�Entregues à operação o 11º, o 12º e o 13º trens elétricos (TUE) recuperados e 
climatizados

Corredor Expresso Tiradentes
�Conclusão do Trecho 3 – 2,8 km em 30/03/2009

Metrô de Salvador
�Obra em andamento com 55% de execução física, sendo 9,5% em 2009

Trem Urbano da região metropolitana de Porto Alegre 
�Obra iniciada em 06/02/2009, com 8% de execução física

Belo Horizonte – Linha 1 – Eldorado a Vilarinho

Recife – Linha Sul e Linha Centro

Corredor Expresso Tiradentes 

Trem Urbano de Salvador – Calçada a Paripe

Salvador – Lapa a Pirajá

Fortaleza – Vila das Flores a João Felipe

METRÔS
Evolução das Ações Significativas 
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METRÔ DE BELO HORIZONTE – LINHA 1 
Eldorado a Vilarinho

Estação Vilarinho

DESCRIÇÃO: Conclusão da Linha 1 de Eldorado a Vilarinho, 
com a expansão de 6,6 km de linha, com 5 estações e 2 
terminais de integração, e com a implantação da sinalização e 
modernização dos trens e do centro de manutenção
UF: MG META: 6,6  km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 21,3 milhões

RESULTADOS
� Linha 1 concluída e em operação, restando a conclusão do Pátio de Manobra – 99% realizados
� Aumento de 20% no número de passageiros transportados por dia útil com a inauguração do terminal de integração 

da Estação Vilarinho, setores norte e sul, em abril de 2008

PROVIDÊNCIAS
� Relançar a licitação para contratação do Pátio de Manobra da estação Vilarinho até 30/06/2009
� Concluir o empreendimento até 30/06/2010

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010

EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

METRÔ DE RECIFE
DESCRIÇÃO: Implantação da Linha Sul eletrificada, da estação Recife a Cajueiro 
Seco, com 14,5 km, 10 estações e 6 terminais de integração. Duplicação e 
modernização da Linha Sul diesel, da estação Cajueiro Seco a Cabo, com 17,6 km,  
5 estações e aquisição de 7 trens leves a diesel com 3 carros (VLT)
Expansão da Linha Centro eletrificada, da estação Rodoviária a Camaragibe,      
com 4,7 km, 2 estações e 1 terminal e integração. Recuperação da Linha Centro 
eletrificada, da estação Recife a Jaboatão e da estação Coqueiral a Rodoviária,  
com 20,7 km, 17 estações e 3 terminais de integração
Recuperação de 25 trens elétricos para as linhas eletrificadas Centro e Sul
UF: PE META: 57,5 km

RESULTADOS
� Avanço físico acumulado de 72,9%
� Inaugurada a estação Cajueiro Seco e a operação completa da Linha Sul eletrificada, Recife a Cajueiro Seco, em 23/03/2009
� Entregue à operação o 12� trem elétrico (TUE) recuperado e climatizado, em 23/03/2009
� Entregue à operação o 13� trem elétrico (TUE) recuperado e climatizado, em 07/05/2009

Trecho Aeroporto a Cajueiro Seco

PROVIDÊNCIAS
� Concluir 76% das obras até 31/08/2009
� Governo do Estado de Pernambuco deve publicar editais dos terminais de integração até 30/06/2009
� Entregar à operação o 14º trem elétrico (TUE) até 10/06/2009 e o 15º até 15/07/2009
� Publicar edital de duplicação e modernização do trecho Cajueiro Seco – Cabo até 01/08/2009
� Entrega do primeiro VLT até junho de 2010

DATA DE CONCLUSÃO: 30/11/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 392,3 milhões
EXECUTOR: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
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DESCRIÇÃO: Corredor exclusivo de ônibus com 32,8 km de extensão, 
ligando o Parque D. Pedro II (Centro) à Cidade Tiradentes (Zona Leste)

UF:  SP                                    META: 32,8 km 
DATA  DE CONCLUSÃO: 30/11/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 397,8 MILHÕES
EXECUTOR: PMSP/Secretaria Municipal de Transportes (SPTRANS)

RESULTADOS
� Em operação os trechos 1 a 3

� Trecho 3 – obras concluídas em 30/03/2009 – 2,8 km ao longo da Av. Luís Inácio de Anhaia Mello
� Trechos 1 e 2 – concluídos em março de 2007 – 8 km ligando a  Estação D. Pedro II ao Terminal Sacomã

� Governo Federal completou antecipadamente seu aporte de recursos para o empreendimento – R$ 250 milhões

PROVIDÊNCIA
� Acompanhar a execução dos trechos 4 e 5 – 21 km da Av. Luiz Inácio de Anhaia Mello até o Terminal 

Cidade Tiradentes, sob responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, com início previsto para o 
2º semestre de 2009

Trecho 3 – Estação Alberto Lion

CORREDOR  EXPRESSO TIRADENTES

TREM URBANO DE SALVADOR 
Calçada a Paripe

Recuperação da via permanente

DESCRIÇÃO: Modernização do sistema de trens metropolitanos 
no trecho Calçada a Paripe, com 13,5 km de extensão, 10 
estações, 2 terminais de integração e 6 trens elétricos de 4 
carros
UF: BA META: 13,5 km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 30,3 milhões

RESULTADOS
� Avanço físico acumulado de 79,3%

� Obras civis e reforma das instalações fixas em andamento – Estações – 88,6%; Drenagem e Via Permanente 
– 95,2%; Rede Aérea – 52,7%; Subestação – 100,0%; e Ponte São João – 7,0%

� Contratado projeto de recuperação da fundação da ponte São João em 02/04/2009
� Publicado novo edital de licitação de recuperação de 3 trens elétricos originais em 12/05/2009

PROVIDÊNCIAS
� Concluir 80% das obras até 31/08/2009
� Concluir o projeto e licitar a execução da fundação da ponte São João até 17/06/2009
� Iniciar a recuperação da fundação da Ponte São João até 31/08/2009

DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010

EXECUTOR: Companhia de Transporte de Salvador (CTS)
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METRÔ DE SALVADOR 
Lapa a Pirajá

Estação da Lapa

DESCRIÇÃO: Implantação completa do trecho Lapa a Pirajá, 
com 12,1 km de extensão, sendo 1,5 km subterrâneo, 5,9 km em 
elevado e 4,7 km em superfície, 8 estações, sendo 3 com 
integração e aquisição de 12 trens elétricos de 4 carros
UF: BA META: 12,1 km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 488,8 milhões

PROVIDÊNCIAS
� Concluir 60% das obras até 31/08/2009
� Iniciar a operação do 1º Trecho – Lapa a Acesso Norte até 01/01/2010
� Concluir a contratação do sistema de ventilação, de elevadores e escadas rolantes, até 15/06/2009

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

EXECUTOR: Companhia de Transporte de Salvador (CTS)

RESTRIÇÃO
� Consta no Anexo VI da LOA 2009, com retenção cautelar e sem paralisação de obra

RESULTADOS
� Avanço físico acumulado de 55%

� Estações – Campo da Pólvora – 99,6%; Acesso Norte – 98,1%; Lapa - 97,7%; Brotas – 100,0% e Bonocô –
35,0%

� Elevados – Fonte Nova – 100,0%; Acesso Norte 1 e 2 – 99,9%; Bonocô 1 - 99,7% e Bonocô 2 e 3 - 98,1%
� Trecho em superfície – 44,1%

� CTS solicitou ao TCU prorrogação do prazo para entrega do orçamento detalhado da obra em 28/05/2009

METRÔ DE FORTALEZA – LINHA SUL 
Vila das Flores a João Felipe

Elevado de Parangaba e estação a ser rebaixada

DESCRIÇÃO: Implantação completa da Linha Sul, trecho Vila 
das Flores a João Felipe, com duplicação e eletrificação da via 
numa extensão de 24,1 km, sendo 2,2 km em elevado e 3,9 km 
em subterrâneo, implantação de sinalização e telecomunicações 
e aquisição de 10 trens elétricos de 4 carros (TUE)
UF: CE META: 24,1 km

INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 715,3 milhões

RESULTADOS
� Avanço físico acumulado de 54,2%

� Obras civis em andamento: elevado de Parangaba – 82,9%; trecho subterrâneo – 67,4%; estações – 48,1%; via 
permanente do trecho em superfície – 71,3% e viadutos rodoviários e ferroviários – 81,3%, em 30/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� Concluir 61% das obras até 31/08/2009
� Concluir entendimentos sobre preços com fornecedor de 10 trens até 30/06/2009
� Contratar o trecho subterrâneo de Lagoinha a João Felipe até 30/06/2009
� Concluir os dois viadutos rodoviários até 31/07/2009
� Executar o rebaixamento da estação Parangaba, pelo Estado do Ceará, até 30/09/2009

DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2011

EXECUTOR: Companhia Cearense de Transportes 
Metropolitanos (METROFOR)

RESTRIÇÕES
� Persiste impasse com consórcio para o fornecimento dos 10 trens elétricos (TUE)
� Execução das obras com retenção cautelar determinada pelo TCU
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RECURSOS HÍDRICOS

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

SÃO FRANCISCO – INTEGRAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

Revitalização das Bacias dos Rios São Francisco  
e Parnaíba

Navegabilidade da Hidrovia São Francisco
Esgotamento sanitário
Controle de processos erosivos
Resíduos sólidos

Eixo de Integração Orós-Feiticeiro/CE

Programa Água para Todos
AL/BA/MG/PE/SE

Eixo de Integração do Castanhão/CE

EIXO NORTE

EIXO LESTE 

Adutora do Oeste/PE

Canal do Sertão Alagoano/AL

Ramal do Agreste/PE

Concluída
Obra em Andamento
Licitação
Ação Preparatória
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SÃO FRANCISCO – INTEGRAÇÃO E REVITALIZAÇÃO
Principais Resultados

OBRAS EM ANDAMENTO – DESTAQUES
Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional

Eixo Norte
� Executados 6,9% do total do Eixo Norte

� Exército – 27,1% do canal de aproximação de 2,1 km e 20% da Barragem de Tucutu *
� Lote 1 – executados 11% das obras
� Lote 2 – executados 15 % da supressão vegetal
� Lote 3 – executados 11% da supressão vegetal
� Lote 4 – iniciada a mobilização e executado 1% da supressão vegetal
� Lotes 6 e 7 – iniciada a mobilização

� Iniciada a construção de 102 casas em comunidades indígenas e quilombolas
� Iniciada a construção de 9 das 16 Vilas Produtivas Rurais

Eixo Leste
� Executados 5,9% do total do Eixo Leste

� Exército – 19,8% do canal de aproximação de 6 Km e 75% da Barragem de Areias * 
� Lote   9 – 44% da supressão vegetal
� Lote 10 – 18% da supressão vegetal
� Lote 11 – concluída supressão vegetal
� Lote 12 – iniciada supressão vegetal em 01/01/2009
� Lote 13 – 64,1% da EB-1 e 30% da supressão vegetal

� Iniciada a construção de 100 casas em comunidades indígenas e quilombolas em 15/10/2008

Obras Complementares
� Eixo de Integração Castanhão-Gavião/CE – Executados 19% da ETA-Oeste e 1,5% do Trecho 4

* Aumento do escopo levou  à redução do percentual  de  execução em  relação ao Balanço de dezembro/2008

OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL
Nordeste

Adutora São Francisco/SE

Adutora Acauã/PBSistema Adutor de Piaus/PI

Sistema Adutor de Cafarnaum/BA

Sistema Adutor de Agrestina/PE

ETL Barra do Choça/BA

Sistema Adutor Congo/PB

Adutora Limoeiro/ PE

Adutora Pirapama/PE

Sistema Adutor Ibaretama/CE

Sistema Adutor Bocaina/PI

Adutora de Santa Quitéria/CE

Sistema Seridó/RN

Concluída
Obra em Andamento
Licitação
Ação Preparatória
Estudos

Barragem Taquara/CE

Barragem e Adutora Palmeira dos Índios/AL

Barragem e Adutora Poço do Marruá/PI

Barragem Piaus/PI

Açude Missi/ CE Sistema Adutor Alto Oeste/RN

Sistema Belo Jardim/PE

Sistema Serra de Santana/RN

Barragem  Figueiredo/CE

Sistema Adutor de Jacobina/BA

Barragem Gasparino/BA

Sistema Pedro Alexandre/BA

Açude Riacho da Serra/CE 

Adutora Capivara/ PB

Adutora Pajeú/PE

Canal Xingó/SE

Sistema Abastecimento Integrado de Coqueiro Seco/AL
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OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL
Centro-Oeste, Sudeste e Sul

Barragem Arroio Jaguari/RS

Barragem Arroio Taquarembó/RS

Barragem Peão/MG

Projeto de Uso Múltiplo Jequitaí/MG

Sistema Norte/MG

Barragens Norte de Minas/MG

Barragem Arvorezinha/RS

Obra em Andamento
Licitação
Ação Preparatória
Estudos

Barragem Setúbal/MG

OFERTA DE ÁGUA BRUTA E PROÁGUA NACIONAL
Principais Resultados

OBRA CONCLUÍDA
� Sistema de Abastecimento de Palmeira dos Índios/AL – concluída em 16/02/2009

OBRAS EM ANDAMENTO – Destaques
� Barragem Piaus/PI – Executados 93%
� Adutora Acauã/PB – Executados 97% das obras de implantação do Tronco Norte

e 80% do Tronco Leste 
� Adutora Capivara/PB – Concluídas as obras da barragem e executados 99% das 

obras da adutora
� Adutora Pirapama/PE – Executados 18% do Sistema Produtor Pirapama
� Barragem Peão/MG – Concluído o barramento São João e executados 67% do 

barramento Carrascão
� Barragem Setúbal/MG – Executados 70%
� Sistema Serra de Santana/RN – Executados 15%
� Barragem Gasparino/BA – Executados 18%
� Barragem Taquara/CE – Executados 38%
� Barragem Figueiredo/CE – Executados 32%
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DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Manuel Alves/Propertins/TO

São João/TO

Luís Alves/GO

Flores de Goiás/GO

Rio Bálsamo/AL

Várzeas de Sousa/PB

Pontal/PE

Jacaré Curituba/SE

Marituba/AL

Baixo Acaraú/CE

Platôs de Guadalupe/PI

Tabuleiro de Russas/CE
Tabuleiros Litorâneos/PI

Perímetro de Jaíba/MG Baixio de Irecê/BA

Araras Norte/CE

Sampaio/TO

Arroio Duro/RS

Concluída
Obra em Andamento
Ação Preparatória

Santa Cruz do Apodi/RN

Salitre/BA

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
Principais Resultados

OBRA CONCLUÍDA
�Perímetro de Irrigação Propertins/TO – Obras concluídas em 16/02/2009

OBRAS EM ANDAMENTO – Destaques
� Tabuleiros Litorâneos/PI – 2ª Etapa – Executados 21%
� Baixo Acaraú/CE – 2ª Etapa – Executados 20%
� Tabuleiro de Russas/CE – 2ª Etapa – Executados 17%
� Salitre/BA – Executados 99% das obras civis e 86% dos serviços de 

montagem eletromecânica do sistema adutor principal da 1ª Etapa 
� Baixio de Irecê/BA – Executados 43% das obras de infraestrutura de uso 

comum da Etapa 1A – 4.723 ha
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RECURSOS HÍDRICOS
Evolução das Ações Significativas

Perímetro de Irrigação Propertins/TO

Integração do Rio São Francisco

Revitalização dos Rios São Francisco e Parnaíba

Água para Todos

Adutora Pirapama/PE

Projeto de Irrigação Baixio de Irecê/BA

Projeto de Irrigação Salitre/BA

Projeto de Irrigação Pontal/PE

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPERTINS

Projeto – vista aérea

DESCRIÇÃO: O empreendimento constitui-se da Barragem e da 
conclusão da primeira etapa do Projeto de Irrigação Propertins 
com área de 5.000 ha, possibilitando adicionalmente, a 
regularização da vazão do Rio Manuel Alves, a geração de 
energia elétrica e o fornecimento de água às cidades localizadas 
na sua área de influência

UF: TO META: 5.000 ha
DATA DE CONCLUSÃO: 16/02/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 61,7 milhões
EXECUTOR: Governo do Estado de Tocantins

RESULTADO
� Obra concluída em 16/02/2009
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DESCRIÇÃO: Construção de Canal - Trechos I, II, III, IV e VI, estações de 
bombeamento, reservatórios, túneis e aquedutos. Com os recursos do PAC 
está prevista a execução dos trechos I e II. Captação no Município de 
Cabrobó/PE
UF: CE/RN/PB/PE META: 402 km

DATA DE CONCLUSÃO – Trechos III, IV e VI: 30/12/2014
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 2,9 bilhões
EXECUTOR: Ministério da Integração Nacional

DATA DE CONCLUSÃO – Trechos I e II: 30/12/2012

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 
BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO NORTE

RESULTADOS
� Executados 6,9% do total do Eixo Norte

� Exército – 27,1% do canal de aproximação de 2,1 km e 20% da Barragem de Tucutu*
� Lote 1 – executados 11% das obras
� Lote 2 – executados 15 % da supressão vegetal
� Lote 3 – executados 11% da supressão vegetal
� Lote 4 – iniciada a mobilização e executado 1% da supressão vegetal
� Lotes 6 e 7 – iniciada a mobilização

� Executados 25% do Programa Básico Ambiental em 30/04/2009
� Iniciada a construção de 102 casas em comunidades indígenas e quilombolas em 15/10/2008
� Iniciada a construção de 9 das 16 Vilas Produtivas Rurais englobando a construção de casas populares, escolas, postos 

médicos e associações comunitárias em 15/11/2008
� Publicado Edital de Licitação de complementação do PBA em 22/04/2009
� Contratado fornecimento de equipamentos hidromecânicos em 13/05/2009

Revestimento de canal do lote 1 – Eixo Norte

* Aumento do escopo levou  à redução do percentual  de execução em  relação ao Balanço de dezembro/2008

PROVIDÊNCIAS
�Executar 22% da obra até 30/08/2009
�Contratar execução das obras civis do Lote 5 até 10/06/2009
�DNOCS concluir o processo de desapropriação até 10/06/2009
�Publicar edital de licitação do Lote 8 – estações de bombeamento – até 15/06/2009
�Publicar edital de licitação para aquisição de equipamentos elétricos até 15/06/2009
�Emitir ordem de serviço do Lote 14 até 10/07/2009
�Contratar complementação do PBA até 10/08/2009
�Concluir lote A do projeto executivo até 12/11/2009
�Concluir lote B do projeto executivo até 03/12/2009
�Concluir lote F do projeto executivo até 20/12/2009
�Concluir obras dos Lotes 1 e 2 até 30/10/2010

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 
BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO NORTE
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PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 
BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO LESTE

DESCRIÇÃO: Construção de Canal - Trecho V, estações de bombeamento, 
reservatórios, túneis e aquedutos. Captação no Reservatório de Itaparica

UF: PB/PE META: 220 km
DATA DE CONCLUSÃO: 30/10/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1,9 bilhão
EXECUTOR: Ministério da Integração Nacional

RESULTADOS
�Executados 5,9% do total do Eixo Leste

�Exército – 19,8% do canal de aproximação de 6 km e 75% da Barragem de Areias* 
�Lote   9 – 44% da supressão vegetal
�Lote 10 – 18% da supressão vegetal
�Lote 11 – concluída supressão vegetal
�Lote 12 – iniciada supressão vegetal em 01/01/2009
�Lote 13 – 64,1% da EB-1 e 30% da supressão vegetal

�Iniciada a construção de 100 casas em comunidades indígenas e quilombolas em 15/10/2008
�Concluída topografia em 20/04/2009
�Executados 25% do programa básico ambiental
�Publicado Edital de Licitação de complementação do PBA em 22/04/2009
�Contratado fornecimento de equipamentos hidromecânicos em 13/05/2009

Segundo turno de trabalho no Eixo Leste

* Aumento do escopo levou à redução do percentual de execução em  relação ao Balanço de dezembro/2008

PROVIDÊNCIAS
�Executar 29% da obra até 30/08/2009
�DNOCS concluir o processo de desapropriação até 10/06/2009
�Concluir a licitação de equipamentos elétricos até 15/06/2009
�Enviar ao IBAMA estudos para alterar o traçado e reduzir o Túnel Monteiro no Lote 12 até 20/06/2009
� Iniciar a implantação da Vila Produtiva Rural – Fazenda Salão – até 31/07/2009
�Contratar a complementação do PBA até 10/08/2009
�Concluir o fornecimento de moto-bombas até 30/08/2009
�Concluir lote C do projeto executivo até 03/12/2009
�Concluir lote D do projeto executivo até 19/12/2009
�Concluir obras dos lotes 9, 10, 11, 12 e 13 até 30/10/2010

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 
BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – EIXO LESTE



144

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Esgotamento Sanitário

RESULTADOS

� Obras concluídas em 4 municípios: Doresópolis, Vargem Bonita, Papagaios e Arcos no Estado de Minas Gerais em 31/12/2008
� Licenças ambientais: obtidas licenças prévias para 145 municípios em 30/04/2009

DESCRIÇÃO: Elaboração de projetos e implantação de obras de 
esgotamento sanitário – ligações domiciliares, unidades sanitárias, 
coleta, elevação, tratamento e destinação final de efluentes
UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE
META: Implantar sistemas de esgotamento sanitário em 198 municípios
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 1 bilhão
EXECUTOR: CODEVASF

Estágio das obras nos 198 municípios beneficiados
Quantidade de Intervenções

Jeremoabo-BA – abertura de vala para instalação da rede  
convencional

Estágio AL BA MG PE SE MA PI Total

Ação Preparatória 8 18 13 10 10 5 9 73

Obra em Licitação 0 8 16 4 0 0 0 28

Obra em Andamento 9 19 32 11 7 9 6 93

Obra Paralisada 0 0 0 1 0 0 0 1

Obra Concluída 0 0 4 0 0 0 0 4

Total 17 45 65 26 17 14 15 199

PROVIDÊNCIAS
AÇÕES PREPARATÓRIAS – 83 municípios

Projetos – 36 municípios
� Publicar edital de licitação para a elaboração de projetos para 3 municípios em Pernambuco até 04/06/2009
� Publicar edital de licitação para a elaboração de projetos para 1 município em Sergipe até 18/06/2009
� Concluir a licitação para a elaboração de projetos para 2 municípios em Minas Gerais até 18/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 7 municípios em Alagoas até 15/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 3 municípios na Bahia até 30/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 10 municípios – 5/SE e 5/PI até 15/07/2009
� Definir a situação de 5 municípios – 1/AL, 2/MG, 1/PE e 1/PI até 30/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 5 municípios na Bahia até 30/07/2009

Obras a Licitar – 47 municípios
�Publicar edital de licitação para a execução das obras em 47 municípios – 12/BA, 13/MG, 9/PE, 6/MA, 4/SE e 3/PI até 30/06/2009

OBRAS EM LICITAÇÃO – 20 municípios
� Contratar a execução de obras em 2 municípios em Alagoas até 30/06/2009
� Concluir a licitação das obras de 16 municípios – 6/BA e 10/MG até 30/06/2009
� Concluir licitação das obras de 2 municípios em Minas Gerais até 30/07/2009

OBRAS EM EXECUÇÃO – 92 municípios
� Concluir obras de 91 sistemas em execução até 31/12/2010

� 84 CONTRATOS até 30/12/2010
� 6 municípios – 4/MG e 2/SE até 30/06/2009
� 34 Municípios – 4/AL, 11/BA, 8/MG, 4/PE, 4/SE, 1/MA e 2/PI até 30/12/2009
� 44 Municípios – 3/AL, 7/BA, 17/MG, 5/PE, 1/SE, 8/MA e 3/PI até 30/12/2010

� 7 CONVÊNIOS até 31/12/2010
� 5 municípios – 3/MG e 2/PE até 31/12/2009
� 2 municípios – 1/BA e 1/PI até 31/12/2010

� Reiniciar a execução das obras de 1 município em Pernambuco até 30/06/2009
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

� Obter licenciamento ambiental para 44 municípios: 5/AL, 11/BA, 1/MG, 9/PE, 2/SE, 7/MA e 9/PI até 30/06/2009

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Esgotamento Sanitário
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DESCRIÇÃO: Execução de obras para estabilização das margens em 
pontos sob processos erosivos críticos, revegetação das bacias, proteção 
de encostas, recomposição da mata ciliar, técnicas de conservação de 
solo e água e implementação de práticas de gestão hídrica
UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE
META: Recuperação de 800.000 hectares de microbacias
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2011
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 387,8 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

� Obra concluída no dique Cotinguiba-Pindoba/SE em 26/02/2008
� Concluída recuperação da Barragem de Cacimba Velha-Petrolina/PE em 30/10/2008
� Concluído desassoreamento do rio Gorutuba/MG em 30/04/2009

REVITALlZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Recuperação e Controle de Processos Erosivos

Estágio das obras nos estados beneficiados
Quantidade de Intervenções

RESULTADOS

Área de mata ciliar a ser recuperada

Estágio AL BA CE MA MG PE PI PI/MA SE TO Total

Ação Preparatória 8 25 0 6 49 10 11 2 9 1 121

Obra em Licitação 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Obra em Andamento 2 3 2 0 7 2 3 0 4 0 23

Obra Concluída 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3

Total 10 28 2 6 61 13 14 2 14 1 151

PROVIDÊNCIAS
CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
� 1ª etapa da Estação de Piscicultura/SE até 17/07/2009
� Viveiros de mudas em Sergipe e conclusão de 7 empreendimentos de Tecnologias Sociais até 30/06/2009
� Centro de Referência de Arapiraca/AL até 30/07/2009
� Recuperação ambiental em 6 assentamentos e territórios rurais – 1/SE, 1/PE, 1/BA, 1/MG, 1/PI, 1/MA e 1/CE até 30/10/2009
� Centro de Referência em Recuperação do Bioma Caatinga, em Juazeiro/BA até 30/12/2009
� Recuperação ambiental das Sub-bacias do Alto São Francisco/ MG e do rio Pará/MG até 30/03/2010
� Recuperação ambiental nas micro-bacias da calha do São Francisco e das Sub-Bacias do Paracatu e Paraopebas em MG até 30/06/2011
� Contratar equipamentos para combate e controle de queimadas no Projeto Piloto Prevfogo/ BA até 30/06/2009
� Concluir entrega e montagem de equipamentos da estação de piscicultura do PI até 30/06/2009

PUBLICAR EDITAL
� Recuperação Ambiental de Sub-bacia Hidrográfica dos Rios Carinhanha, Corrente e Grande/BA até 10/06/2009
� Execução de serviços em 01 empreendimento em Minas Gerais até 20/06/2009
� Programa de Desenvolvimento Florestal da Chapada do Araripe/PE até 15/06/2009
� Recuperação de 22 barragens para dessedentação animal no Piauí até 30/06/2009
� Estação de piscicultura de Nova Porteirinha/MG até 30/06/2009
� Dragagem e contenção de barrancas do Rio Sabará/MG até 15/06/2009
� Estação de Piscicultura das  2ª e 3ª etapas/AL e da 2ª etapa/SE até 30/06/2009
� Aquisição de equipamentos para 18 sistemas de rede de monitoramento – 2/AL, 2/SE, 2/PE, 2/BA, 6/MG, 2/PI e 2/MA  até 30/06/2009
� Aquisição de 2 barcos-escola, 1/MG e 1/PI e MA até 30/06/2009
� Recuperação ambiental em 4.605 hectares, nos municípios de São Roque de Minas e Três Marias/MG até 30/06/2009
� Estudo para demarcação do Parque das Nascentes do rio Parnaíba até 30/06/2009
� Centro de Conservação da Água e Solo em Sete Lagoas/MG até 30/06/2009
� Viveiros de referência nas principais sub-bacias no Piauí até 30/07/2009

REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Recuperação e Controle de Processos Erosivos
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DESCRIÇÃO: Implantação, ampliação ou melhoria de sistemas públicos 
de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos

UF: AL/BA/MA/MG/PE/PI/SE
META: Implantar 20 sistemas de tratamento de resíduos sólidos
DATA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 83,0 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

Janaúba/MG

REVITALlZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos

RESULTADOS

Estágio AL BA MA MG PE PI SE Total

Ação Preparatória 1 2 1 6 3 2 2 17

Obra em Licitação 0 0 0 1 0 0 0 1

Obra em Andamento 0 0 0 1 1 0 0 2

Total 1 2 1 8 4 2 2 20

PROVIDÊNCIAS

AÇÕES PREPARATÓRIAS – 17 sistemas
�Concluir projetos para 2 sistemas em Minas Gerais até 30/06/2009
�Publicar edital de licitação para elaboração de projeto básico para 14 sistemas – 1/AL, 1/BA, 4/MG, 

3/PE, 2/SE, 1/MA e 2/PI até 30/06/2009
�Publicar edital de licitação para aquisição de equipamentos para 1 sistema na Bahia até 30/06/2009

OBRA EM LICITAÇÃO – 1 sistema
� Concluir licitação para execução de 1 sistema em Minas Gerais até 30/07/2009

OBRAS EM EXECUÇÃO – 2 sistemas
� Concluir 2 sistemas – 1/MG e 1/PE até 30/12/2009

REVITALlZAÇÃO DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos
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REVITALIZAÇÃO DOS RIOS SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Navegabilidade do Rio São Francisco

DESCRIÇÃO: Melhoria da navegação do rio São Francisco, inicialmente 
no trecho Ibotirama-Juazeiro na Bahia

UF: BA
META: 320 km de hidrovia navegável
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 100,0 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

RESULTADOS
�Concluída a dragagem dos passos críticos Curralinho I e II – 41.000 m³ – em 30/11/2008
�Executados

� 100% – 1.100 m – da margem esquerda do campo de provas em 30/11/2008
� 18,5% – 700 m – da margem direita do campo de provas 

�Publicado edital de batimetria, amostragens e quantificação do material a ser dragado em 10 trechos críticos em 20/05/2009
�Publicado edital para a execução da dragagem  e do derrocamento do leito do Rio São Francisco em 22/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Contratar a batimetria, amostragens e quantificação do material a ser dragado em 10 trechos críticos até 30/07/2009
�Contratar a execução da dragagem  e do derrocamento do leito do Rio São Francisco até 30/07/2009
�Publicar edital para elaboração de projetos básicos de trechos críticos fora do campo de provas até 15/06/2009
�Publicar edital para aquisição de segunda draga até 15/06/2009
�Concluir as obras civis de realocação das casas da Vila do Louro, na margem direita do campo de provas até 30/07/2009
�Concluir as obras na margem direita do campo de provas de 3.800m até 31/12/2009

Dragagem dos passos críticos Curralinho I e II

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

Cisterna de Placa

CISTERNAS
� Concluídas 3.824 cisternas em 28 municípios: 690/AL, 1.669/BA, 559/MG, 375/PE e 531/SE até 16/04/2009

POÇOS
� Concluído o fornecimento de equipamentos para a instalação de 531 poços tubulares: 223/BA, 189/MG e     

119/PE até 29/09/2008

DESCRIÇÃO: Implantação de sistemas de abastecimento de água em 106 
municípios da calha do Rio São Francisco
UF: AL/ BA/MG/PE/SE 
META: Elaboração de projetos básicos para 622 localidades; implantação 
de sistemas de abastecimento visando atender 746 localidades e 
construção de cisternas beneficiando 32.155 famílias
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 306,9 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

Estágio AL BA MG PE SE Total

Ação Preparatória 35 486 90 89 26 726

Obra em Licitação 0 0 0 0 0 0

Obra em Andamento 13 4 0 3 0 20

Total 48 490 90 92 26 746

SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESULTADOS
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PROVIDÊNCIAS
SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AÇÕES PREPARATÓRIAS – 726 localidades
�Projetos Básicos – 461 localidades

� Concluir a elaboração de projetos para 178 localidades de 4 municípios na Bahia até 30/07/2009
� Concluir diagnóstico de 25 localidades de 9 municípios na Bahia até 30/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 52 localidades de 9 municípios – 2/AL e 50/PE até 30/06/2009
� Concluir a elaboração de projetos para 206 localidades de 14 municípios na Bahia até 30/07/2009

�Obras a Licitar – 265 localidades
� Publicar editais de licitação de obras em 265 localidades – 33/AL, 77/BA, 90/MG, 39/PE e 26/SE até 30/06/2009

OBRAS EM ANDAMENTO – Concluir obras em 20 localidades
�13 localidades de 4 municípios – 12/AL e 1/BA até 30/06/2009
�4 localidades em 2 municípios – 1/AL e 3/PE até 30/10/2009
�3 localidades em 2 municípios na Bahia até 30/11/2009

CISTERNAS DE PLACA – Concluir 28.331
�4.121 até 30/06/2009 – 200/AL, 2.562/BA, 337MG e 1.022/PE
�12.105 até 31/12/2009 – 1.365/AL, 6.450/BA, 1.365/MG, 2.130/PE e  795/SE
�12.105 até 31/12/2010 – 1.365/AL, 6.450/BA, 1.365/MG, 2.130/PE e  795/SE

POÇOS
�Publicar edital para a instalação de 302  poços até 05/06/2009
�Publicar edital para instalação de 229 equipamentos de poços até 30/06/2009

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS

ADUTORA PIRAPAMA

UF: PE META: 100%
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 261,0 milhões

DESCRIÇÃO: Ampliação do Sistema Gurjaú e Implantação do Sistema 
Produtor Pirapama – Fase 1

EXECUTOR: Governo do Estado do Pernambuco

RESULTADOS
� Sistema Gurjaú – concluído em 20/12/2008
� Sistema Produtor Pirapama – executados 18%

PROVIDÊNCIA
� Concluir as obras até 31/12/2009

Adutora de Água Tratada – Sistema Pirapama
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PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ

RESULTADOS
� Executados 42,8% das obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 1A – 4.723 ha
� Publicado edital de licitação do projeto executivo das obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 2 em 30/01/2009
� Assinado contrato para execução das obras da infraestrutura de uso comum da Etapa 2 – 14.184 ha – em 03/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� Contratar o projeto executivo das obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 2 até 30/06/2009 
� Concluir estudos complementares para preparação do modelo PPP até 30/06/2009
� Concluir as obras de infraestrutura de uso comum da Etapa 1A até 30/12/2009
� Concluir adequação e atualização dos estudos ambientais para licenciamento dentro do modelo PPP até 31/12/2009
� Concluir a execução das obras da infraestrutura de uso comum da Etapa 2 até 31/12/2010

Construção de Passarela 

DESCRIÇÃO: Perímetro de Irrigação com área total irrigável de 59.375 
ha localizado nos municípios de Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique/BA. 
40.468 ha adicionais serão executados via PPP

UF: BA
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 241,0 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PPP: R$ 180,0 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

META: 18.907 ha

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

RESULTADOS
� Executados 99% das obras civis do sistema adutor principal da Etapa I
� Fornecidos 95% de tubulações e acessórios para as EBs 400 e 500
� Executados 42% das obras complementares do sistema adutor secundário e distribuição da Etapa I
� Executados 86% dos serviços de montagem eletromecânica do sistema adutor principal
� Publicado novo edital para contratação da montagem das estações pressurizadoras, das redes de irrigação e dos canais 

dos setores 390 e 410 em 08/12/2008
� Contratado o assessoramento ambiental para a obtenção da LO da Etapa I e LI da ETAPA II em 20/01/2009
� Publicados editais para ocupação de 1.684 ha de lotes familiares e 2.371 ha de lotes empresariais em 26/03/2009
� Contratada a montagem das estações pressurizadoras, redes de irrigação e canais dos setores 390 e 410 em 12/05/2009

Etapa Concluída do Canal Principal

DESCRIÇÃO: Etapa I do Perímetro de Irrigação com área irrigável de 
12.358 ha localizado no município de Juazeiro/BA  e com vocação 
para a fruticultura. 18.947 ha adicionais serão executados via PPP

UF: BA
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 251,5 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PPP:R$ 180,0 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

META: 12.358 ha
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PROVIDÊNCIAS
OBRAS COMUNS

� Contratar a montagem das estações pressurizadoras, redes de irrigação e canais dos setores 390 e 410 até 30/06/2009
� Concluir fornecimento de tubulações e acessórios para as EBs 400 e 500 até 15/06/2009
� Concluir licitação para ocupação de 1.684ha de lotes familiares irrigáveis até 15/06/2009
� Concluir licitação para ocupação de 2.371ha de lotes empresariais irrigáveis até 15/07/2009
� Concluir os serviços de montagem eletromecânica do sistema adutor principal até 28/07/2009
� Concluir o assessoramento ambiental para a obtenção da LO da Etapa I e LI da Etapa II até 25/09/2009

ETAPA I
� Concluir as obras civis do sistema adutor principal até 30/06/2009
� Publicar novo edital para fornecimento dos equipamentos hidromecânicos para os canais das estações de 

pressurização, redes e tomadas d'água até 30/06/2009
� Concluir as obras complementares do sistema adutor secundário e distribuição até 30/07/2009

ETAPA II
� Contratar a execução do Projeto Executivo até 30/07/2009

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL 

Canal

RESULTADOS
� Executados 95% da montagem dos equipamentos elétricos da etapa Sul
� Executados 70% da rede de distribuição de energia

RESTRIÇÃO
� Avanço físico impossibilitado em função da indefinição das atribuições de regulação e fiscalização da PPP

PROVIDÊNCIAS
� Publicar Edital de Concessão da PPP até 30/06/2009
� Concluir montagem dos equipamentos elétricos da Etapa Sul até 30/09/2009
� Concluir implantação da rede de distribuição de energia até 30/09/2009

DESCRIÇÃO: Perímetro de Irrigação com área total irrigável de 7.473 
ha localizado no Município de Petrolina/PE e com vocação para a 
fruticultura. 4.129 ha adicionais serão executados via PPP

UF: PE
DATA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 92,7 milhões
INVESTIMENTO PREVISTO PPP: R$ 67,5 milhões
EXECUTOR: CODEVASF

META: 3.344 ha
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HABITAÇÃO E SANEAMENTO

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

Habitação

Saneamento

Investimentos selecionados      R$ 119,6 bilhões
Investimentos contratados        R$   115,1 bilhões 
Investimentos em contratação    R$       4,5 bilhões

Total

Investimentos selecionados              R$ 14,4 bilhões
Investimentos contratados                  R$   13,5 bilhões
Investimentos em contratação                 R$   0,9 bilhão

Financiamento SBPE e Pessoa Física      R$ 76,8 bilhões
Investimentos contratados                                 R$   76,8  bilhões

Investimentos selecionados             R$ 28,4 bilhões 
Investimentos contratados                 R$   24,8 bilhões 
Investimentos em contratação       R$  3,6 bilhões

HABITAÇÃO E SANEAMENTO
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HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Total – R$ 11,3 bilhões

Previsão de conclusão das obras contratadas*

% de execução

% de execução em 2010 das obras 
contratadas com conclusão após 2010

nº de obras

85%

15%

Quantidade de Obras

Até Dez/10 Pós-Dez/10

Valor de Investimento

71%

29%

Até Dez/10 Pós-Dez/10

* Baseado nas informações de estados e municípios

HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Total – R$ 11,3 bilhões

Qtde % Valor Total Qtde % Valor Total
AC 3 100
AL 4 100
AM 5 100
AP 1 100
BA 10 100
CE 6 100
DF 5 100
ES 8 88 1 12
GO 9 100
MA 3 100
MG 23 52 6 48
MS 5 100
MT 3 100
PA 12 81 4 19
PB 3 100
PE 15 76 3 24
PI 5 100
PR 19 100
RJ 28 93 1 7
RN 4 100
RO 6 100
RS 10 89 2 11
SC 5 100
SE 3 100
SP 29 32 25 68
TO 37 86 3 14

Total 261 71 45 29

Até dez 2010 Pós 2010
UF

entre 40 
e 60%

Entre 60 e 
80%

Acima de 
80%

ES 1
MG 1 5
PA 3 1
PE 3
RJ 1
RS 1 1
SP 3 15 7
TO 3

Total 7 21 17

Quantidade de obras
UF

Previsão de conclusão das obras contratadas

% de execução em 2010 das obras 
com conclusão após 2010
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HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento
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88% de obras iniciadas
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HABITAÇÃO – Urbanização de Favelas
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento
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93

73

64

0

AL AM AP CE ES MA MG MS PA PB PE PI RN RO SC SE SP TO GO BR PR RJ RS
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91

82 81 77

56

AL BA ES GO MA MS MT PA PB RJ RS SC MG BR PR PE SP

Estados Capitais

Demais Municípios
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SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – R$ 19,1 bilhões

Previsão de conclusão das obras contratadas*

nº de obras

26 obras sem previsão
R$ 102 milhões

0,5% do valor  total
2,2% do número de obras

% de execução em 2010 das obras
contratadas com conclusão após 2010

12

20

21

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0-40

40-60

60-80

80-100

* Baseado nas informações de estados e municípios

92%

8%

Quantidade de Obras

Até Dez/10 Pós-Dez/10

Valor de Investimento

84%

16%

Até Dez/10 Pós-Dez/10

% de execução

SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – R$ 19,1 bilhões

Previsão de conclusão das obras contratadas

% de execução em 2010 das obras com 
conclusão após 2010

Qtde % Valor Total Qtde % Valor Total
AC 10                    100       -                         -  
AL 9                    100       -                         -  
AM 3                    100       -                         -  
AP 5                    100       -                         -  
BA 53                    100       -                         -  
CE 25                      57 2                        43 
DF 10                    100       -                         -  
ES 48                      94         2                          6 
GO 34                    100       -                         -  
MA 7                    100       -                         -  
MG 133                      94         2                          6 
MS 42                    100       -                         -  
MT 17                    100       -                         -  
PA 38                    100       -                         -  
PB 33                      98         1                          2 
PE 57                      89         1                        11 
PI 8                    100       -                         -  
PR 133                      87       11                        13 
RJ 56                    100       -                         -  
RN 44                    100       -                         -  
RO 5                    100       -                         -  
RR 6                    100       -                         -  
RS 86                      73       10                        27 
SC 31                      91         3                          9 
SE 6                    100       -                         -  
SP 193                      54       63                        46 
TO 4                    100       -                         -  

BRASIL 1.096                      84 95                        16 

Até dez 2010 Pós 2010UF

entre 0% 
e 20%

entre 
20% e 
40%

entre 
40% e 
60%

entre 
60% e 
80%

Acima de 
80%

CE           -             -               1             1          -   
ES           -             -             -             -               2 
MG           -             -             -               1             1 
PB           -             -             -             -               1 
PE           -             -               1          -   
PR           -             -               1             3             7 
RS           -             -             -               1             9 
SC           -             -             -             -               3 
SP             2           10           17           15           19 

TOTAL 2 10 20 21 42

UF

Quantidade de Obras



155

100 100 99 99 97 96 93 93 92 88 85 85 81 78 76 75 75 73 72 70 69 67 66 64
59

28
23

100

AM PI TO AL MS PA BA PB MA ES AP SC RJ DF AC MT BR PR RN MG PE SP GO SE CE RS RO RR
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Demais Municípios

SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU e Financiamento
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0
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CapitaisEstados e companhias estaduais
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HABITAÇÃO

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE 2009

Total dos Investimentos Selecionados: R$ 91,1 bilhões
Total dos Investimentos Contratados: R$ 90,3 bilhões

HABITAÇÃO

PAC HABITAÇÃO Governo Federal Contrapartida TOTAL
Urbanização de Favelas - OGU 5.479,4 2.422,1 7.901,5
Financiamento - CAIXA e BNDES 2.836,4 519,4 3.355,8
FNHIS - OGU 1.847,5 398,4 2.245,9
Financiamento Habitacional - Pessoa Física 23.506,0 0,0 23.506,0
Financiamento Habitacional - SBPE 53.259,2 0,0 53.259,2
TOTAL 86.928,5 3.339,9 90.268,4

R$ bilhõesEvolução das Contratações

set/08               dez/08             abr/09

25,3

40,2

29,6

49,4

Financiamento - Pessoa Física Financiamento - SBPE

15,3
19,6 23,5

38,2

47,4
53,3

5,8

2,4 2,2

5,9

2,7
2,2

5,9

3,4

2,2

Urbanização  de  Fave las  - OGU Financ iame nto  - CAIXA e
B NDES

FNHIS  - OGU

2,4

7,8 7,9 7,9

2,7
3,4

2,2 2,2 2,2

Urbanização de 
Favelas – OGU

Financiamento –
CAIXA e BNDES

FNHIS – OGU Financiamento –
Pessoa Física

Financiamento – SBPE
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R$ bilhões

Estágio dos Projetos Contratados

HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

3% 1% 1%
8% 8% 7%

89% 91% 92%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Em ObrasAções Preparatórias Em Licitação

3% 1% 1%
8% 8% 7%

89% 91% 92%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

QTD VALOR QTD VALOR
166 7,9 166 7,9 100%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

7,9 5,5 2,4

CONTRATADO

HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

Contratado Em obras
NORTE 599,7 599,7 100

AM 171,7 171,7 100
AP 28,0 28,0 100
PA 248,9 248,9 100
RO 95,3 95,3 100
TO 55,7 55,7 100

NORDESTE 1.830,8 1.800,4 98
AL 155,0 155,0 100
BA 273,9 273,9 100
CE 453,0 453,0 100
MA 326,3 326,3 100
PB 63,2 63,2 100
PE 393,4 363,0 92
PI 32,4 32,4 100
RN 86,2 86,2 100
SE 47,5 47,5 100

SUDESTE 4.535,0 4.033,9 89
ES 138,1 123,3 89
MG 673,5 635,0 94
RJ 1.176,8 1.155,3 98
SP 2.546,7 2.120,2 83

SUL 545,4 485,6 89
PR 238,8 179,0 75
RS 220,4 220,4 100
SC 86,2 86,2 100

CENTRO-OESTE 390,6 384,7 99
DF 128,1 122,3 95
GO 151,4 151,4 100
MS 84,9 84,9 100
MT 26,1 26,1 100

BRASIL 7.901,5 7.304,3 92

REGIÃO / UF INVESTIMENTO R$ milhões % em obras
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R$ bilhões

HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

Estágio dos Projetos Contratados

*% em obras caiu em relação a dez/08 devido ao aumento de projetos contratados após dez/2008 – R$ 716 milhões

12% 14% 13% 15% 11% 15%

73% 75% 72%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Em Obras*Ações Preparatórias Em Licitação

12% 14% 13% 15% 11% 15%

73% 75% 72%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

QTD VALOR QTD VALOR
160 4,2 140 3,4 80%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

3,4 2,9 0,5

CONTRATADO

HABITAÇÃO – URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

Contratado Em obras
NORTE 768,9 457,9 60

AC 34,4 0,0 0
AM 102,5 0,0 0
PA 344,2 344,2 100
RO 80,0 80,0 100
TO 207,9 33,7 16

NORDESTE 408,2 348,2 85
AL 13,2 13,2 100
BA 56,7 56,7 100
PB 25,4 25,4 100
PE 127,3 67,3 53
PI 165,2 165,2 100
SE 20,4 20,4 100

SUDESTE 1.682,3 1.180,1 70
ES 53,2 53,2 100
MG 591,6 591,6 100
RJ 355,8 195,0 55
SP 681,7 340,3 50

SUL 364,4 283,9 78
PR 131,8 107,2 81
RS 210,7 154,8 73
SC 21,9 21,9 100

CENTRO-OESTE 132,1 131,8 100
GO 64,4 64,1 100
MS 23,8 23,8 100
MT 44,0 44,0 100

BRASIL 3.355,9 2.401,8 72

REGIÃO / UF INVESTIMENTO R$ milhões % Em obras
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3.131 contratos em 27 estados e 1.860 municípios
R$ bilhões

Estágio dos Projetos Contratados

HABITAÇÃO
FNHIS 2007/2008 – OGU

51%

39%

29%

13%
21%

26%

36% 40%
45%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Em ObrasAções Preparatórias Em Licitação

FNHIS 2007

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

51%
39%

29%

13%
21% 26%

36% 40% 45%

80%
72%

49%

10%
15%

26%

10% 13%

25%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

FNHIS 2008

Em ObrasAções Preparatórias Em Licitação

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

80%
72%

49%

10% 15%
26%

10% 13%
25%

QTD VALOR QTD VALOR
2,4 3.131 2,2 3.131 2,2 100%

PREVISTO 
2007-2008 

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

2,2 1,8 0,4

CONTRATADO

HABITAÇÃO
FNHIS 2007/2008 – OGU

FNHIS 2007 FNHIS 2008

Contratado Em obras
NORTE 173,0 107,7 62

AC 8,1 7,7 95
AM 33,9 16,9 50
AP 2,9 0,0 0
PA 51,3 21,2 41
RO 29,9 24,6 82
RR 28,1 23,8 85
TO 19,0 13,6 72

NORDESTE 327,9 137,7 42
AL 22,1 14,0 64
BA 86,3 19,0 22
CE 64,0 24,0 38
MA 30,0 19,9 66
PB 27,3 11,3 42
PE 51,3 10,0 20
PI 11,7 9,4 81
RN 20,8 17,9 86
SE 14,6 12,1 83

SUDESTE 441,1 165,3 37
ES 21,6 13,0 60
MG 108,9 39,8 37
RJ 126,0 44,5 35
SP 184,6 68,1 37

SUL 131,2 55,9 43
PR 51,2 17,5 34
RS 54,2 29,3 54
SC 25,8 9,0 35

CENTRO-OESTE 94,3 60,6 64
DF 2,3 0,0 0
GO 46,3 22,4 48
MS 20,5 16,9 83
MT 25,3 21,3 84

BRASIL 1.167,5 527,2 45

REGIÃO / UF INVESTIMENTO R$ milhões % Em obras Contratado Em obras
NORTE 123,2 33,4 27

AC 8,8 2,6 30
AM 24,7 2,6 11
AP 12,3 0,0 0
PA 48,2 17,9 37
RO 11,9 1,6 13
RR 7,0 0,9 13
TO 10,4 7,8 75

NORDESTE 304,8 73,6 24
AL 18,6 1,1 6
BA 81,8 22,2 27
CE 43,8 13,7 31
MA 41,2 17,4 42
PB 20,5 0,3 1
PE 51,7 1,0 2
PI 18,4 9,2 50

RN 14,1 5,6 40
SE 14,8 3,2 22

SUDESTE 449,6 99,1 22
ES 14,4 1,1 7
MG 90,6 12,1 13
RJ 105,2 12,9 12
SP 239,5 73,1 31

SUL 122,0 20,1 16
PR 49,3 9,1 18
RS 46,9 7,1 15
SC 25,8 4,0 15

CENTRO-OESTE 78,7 43,4 55
DF 5,8 0,0 0
GO 32,4 18,6 58
MS 24,2 15,3 63
MT 16,3 9,5 59

BRASIL 1.078,3 269,7 25

% Em obrasREGIÃO / UF INVESTIMENTO R$ milhões
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R$ bilhões

Aquisição, Reforma ou Construção de Novas Moradias
Mais de 697 mil famílias beneficiadas em todo país

4,0 4,6 4,2
6,6

8,7 8,6
11,0

3,9

12,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 abr/09 Previsão
2009

Evolução dos Financiamentos – FAR/FGTS/SUBSÍDIOS/FDS – R$ bilhões

Previsão 
revista

Meta
inicial7,9

HABITAÇÃO
Financiamento Habitacional – Pessoa Física

PREVISTO
2007-2010

PREVISTO
2007-2009

CONTRATADO
2007-2009

% CONTRATADO/ 
PREVISTO 2007-2009

32,5 24,3 23,5 97%

R$ bilhões

Aquisição, Reforma ou Construção de Novas Moradias
Contratados 69% mais do que os recursos inicialmente previstos para 2007, 2008 e 2009

545 mil unidades habitacionais financiadas em todo o país

HABITAÇÃO
Financiamento Habitacional – SBPE

Evolução dos Financiamentos – SBPE – R$ bilhões

1,7 2,2 3,0 4,8
9,5

18,4

29,0

5,9

23,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mar/2009 Previsão
2009

Previsão 
revista

Meta
inicial

10,5

PREVISTO
2007-2010

PREVISTO
2007-2009

CONTRATADO
2007-2009

% CONTRATADO/PREVISTO 
2007-2009

42,0 31,5 53,3 169%
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HABITAÇÃO
Evolução das Ações Significativas 

Billings-Guarapiranga – São Paulo/SP 
Complexo do Alemão – Rio de Janeiro/RJ 
Bacia do Maranguapinho – Fortaleza e Maracanaú/CE 
Margem Esquerda do Rio Anil – São Luís/MA 
Paraisópolis – São Paulo/SP 
Ribeirão Arrudas – Contagem e Belo Horizonte/MG 
Heliópolis – São Paulo/SP 
Pedreira Prado Lopes e Aglomerado Morro das Pedras – Belo Horizonte/MG 
Vila São José – Belo Horizonte/MG 
Conjunto Habitacional Bairro Sta. Maria Codipi – Teresina/PI 
Nossa Senhora da Apresentação – Natal/RN 
Arroio Cadena e Vacacaí-Mirim – Santa Maria/RS 
Vilas Dique e Nazaré – Porto Alegre/RS 
Estrutural Terracap – Brasília/DF 
Provisão Habitacional – Palmas/TO 

Vale do Reginaldo – Maceió/AL
Rocinha 2ª etapa – Rio de Janeiro/RJ
Colônia Juliano Moreira – Rio de Janeiro/RJ
Guarituba – Piraquara/PR
Vila do Mar – Fortaleza/CE
Maciço do Morro da Cruz – Florianópolis/SC

Bacia do Beberibe – Olinda, Camaragibe e Recife/PE 
Falha Geológica 1ª e 2ª etapas – Salvador/BA 
Vila da Barca 3ª etapa – Belém/PA 
Via Mangue – Recife/PE 

Ajustar tam

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada de Favelas nas Represas Billings e 
Guarapiranga, em 45 áreas, com recuperação ambiental dos mananciais. 
Implantação de sistema de esgotamento sanitário elevatórias e coletores-
tronco. Construção de 5.340 habitações e melhorias em 44.343 unidades

UF: SP                                          META: 44,9 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 868,7 milhões

OGU: R$ 738,1 milhões
Financiamento: R$ 130,6 milhões

EXECUTORES: Governo do Estado de São Paulo – CDHU, SABESP e 
Prefeitura de São Paulo

BILLINGS-GUARAPIRANGA – SÃO PAULO/SP

RESULTADOS
OGU
� 14,5% de execução – obras de infraestrutura em 27 das 45 áreas de intervenção
� Licenciamento ambiental de 34 das 45 áreas de intervenção 

FINANCIAMENTO – Contratação em 30/04/2009

PROVIDÊNCIAS
OGU
� 30% de execução até 31/08/2009 
� Obtenção da licença ambiental das áreas de Nova Grajaú II e Cocaia I e para aquisição de terrenos no Cantinho do 

Céu, que depende da aprovação de lei específica da represa Billings, até 31/07/2009
� Início da construção de 1.352 unidades habitacionais pelo Município em 03/08/2009

FINANCIAMENTO – Entrega dos projetos das áreas de Capão Redondo D, E e I até 30/06/2009

Conclusão – 30/12/2011 Execução até dez/2010 – 70%

Obras de infraestrutura no bairro Cocaia I
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PROVIDÊNCIAS

Prefeitura
� 40% de execução até 31/08/2009

Estado
� 32% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da análise dos projetos executivos da infraestrutura da Av. Itaóca 1.833 e das unidades habitacionais na 

CUFA até 15/06/2009
� Conclusão da análise dos projetos executivos das unidades habitacionais da Av. Itaóca 1.833, da estação do teleférico 

do Morro do Adeus e da estação do teleférico do Morro da Baiana até 15/06/2009

Conclusão – 30/09/2010

COMPLEXO DO ALEMÃO – RIO DE JANEIRO/RJ

DESCRIÇÃO: Integração física e social de diversas comunidades 
por meio da ordenação urbanística do Complexo do Alemão, com 
obras de urbanização integrada, produção e melhorias 
habitacionais, implantação de teleférico integrado à malha de 
transportes urbanos e construção de equipamentos comunitários

UF: RJ        META: 26,8 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 622,9 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura do Rio de Janeiro

RESULTADOS

Prefeitura
� 26,2% de execução – projetos, serviços preliminares, rede de abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, 

pavimentação, drenagem e contenções

Estado
� 18,4% de execução – projetos, serviços preliminares, drenagem, indenização de benfeitorias, regularização fundiária, 

fundações da estação do teleférico no Morro do Adeus, assistência técnica e trabalho social
� Conclusão da análise dos projetos executivos da infraestrutura  da bacia da Rua Canitar em 30/03/2009
� Inauguração do Centro de Geração de Renda  e das 56 unidades habitacionais  na CAVO – Av. Itaóca 1.174 em 29/05/2009

Construção de unidades habitacionais da Av. Itaóca 1.174

COMPLEXO DO ALEMÃO – RIO DE JANEIRO/RJ

Executor 
Investimento 
R$ milhões

Estado 516,2
Prefeitura 106,7
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DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da Bacia do Rio 
Maranguapinho, com remoção de moradias localizadas em áreas de 
risco de alagamento, construção de novas unidades habitacionais, 
dragagem do rio e construção de barragem de contenção de cheias

UF: CE        META: 24,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 400 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Ceará

RESULTADOS
�1 %  de execução do Residencial Oscar Araripe – serviços iniciais, obras de terraplanagem, fundações e alvenaria de elevação
�Publicação do edital de licitação do Alto Alegre e Novo Maranguape em 01/04/2009
�Atendimento das exigências jurídicas e ambientais da Barragem do Rio Maranguapinho em 02/04/2009
�Emissão da licença ambiental da Urbanização das margens do Rio Maranguapinho em 02/04/2009
�Ordem de serviço da Barragem do Rio Maranguapinho em 09/03/2009
�Publicação do decreto de desapropriação do terreno para o Conjunto Urucutuba – 432 unidades habitacionais – em 12/03/2009
�Início da obra dos conjuntos Viúva I e II – 1.536 unidades habitacionais – em 18/05/2009
�Identificação das áreas de reassentamento destinadas a 3.182 unidades habitacionais em 25/05/2009

PROVIDÊNCIAS
�Residencial Oscar Araripe – 23% de execução até 31/08/2009
�Alto Alegre e Novo Maranguape

�Conclusão da  licitação até 10/06/2009  
�Regularização jurídica dos conjuntos habitacionais até 12/06/2009
�Início da obra até 30/06/2009

PRECISA DE FOTO

Alvenaria de elevação no Residencial Oscar Araripe

PRECISA DE FOTO

BACIA DO MARANGUAPINHO
FORTALEZA E MARACANAÚ/CE

PROVIDÊNCIAS
Demais empreendimentos habitacionais
� Regularização jurídica do Conjunto Jardim Fluminense até 10/06/2009
� Início da obra dos conjuntos Santo Sátiro e Jardim Fluminense até 10/06/2009
� Conclusão da licitação do Conjunto Maranguape até 10/06/2009
� Conclusão da licitação do Novo Conjunto com 608 unidades habitacionais até 10/06/2009
� Conclusão da licitação do Conjunto Urucutuba até 30/06/2009
� Desapropriação do terreno para construção dos Conjuntos Novo Oscar Araripe até 30/06/2009 e Pajuçara até 30/07/2009

Dragagem do Rio Maranguapinho
� Apresentação das pendências do projeto de engenharia até 10/06/2009
� Conclusão da licitação até 10/06/2009
� Emissão de licença ambiental até 12/06/2009
� Início das obras referentes à dragagem até 30/06/2009

Barragem no Rio Maranguapinho
� 5% de execução até 31/08/2009

Urbanização das margens do Rio Maranguapinho 
� Atendimento às pendências de engenharia e de documentação jurídica até 30/06/2009
� Publicação do edital de licitação das urbanização das margens do Rio Maranguapinho prevista para 30/06/2009
� Conclusão da licitação até 31/07/2009

BACIA DO MARANGUAPINHO
FORTALEZA E MARACANAÚ/CE

Municípios Conclusão % Execução até dez/2010
Fortaleza 30/05/2010 100%

Maracanaú 30/05/2011 90%
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RESULTADOS
Prefeitura
� 26,5% de execução – construção, recuperação de unidades habitacionais, pavimentação e obras viárias, drenagem pluvial, estabilização e 

contenção de solo e canalização de córrego – Núcleos Antonico, Centro/Brejo, Grotinho, Grotão, Jardim Colombo e Porto Seguro 
Estado – Obras de terraplenagem na Vila Andrade B iniciadas – 172 unidades habitacionais

PROVIDÊNCIAS
Prefeitura – 30% de execução até 31/08/2009

Estado
� 10% de execução até 31/08/2009
� Aprovação dos projetos, da licitação e do licenciamento ambiental da Vila Andrade C – 112 unidades habitacionais até 10/06/2009
� Início das obras no Vila Andrade D – 56 unidades habitacionais, Campo Limpo L5,L9 e L10 – 280 unidades habitacionais, Campo Limpo G2 

– 56 unidades habitacionais até 10/06/2009
� Entrega dos projetos, da licitação e do licenciamento ambiental das áreas Vila Andrade E – 166 unidades habitacionais, Campo Limpo L6 e 

L7 – 110 unidades habitacionais e Campo Limpo N – 152 unidades habitacionais até 15/08/2009

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da favela de Paraisópolis com 
produção de unidades habitacionais, construção de equipamentos 
comunitários, obras de contenção e recuperação ambiental

UF: SP                     META: 22,5 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 252,9 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo

PARAISÓPOLIS – SÃO PAULO/SP

Construção de unidades habitacionais no Conjunto F

Conclusão – 30/12/2010

Executor 
Investimento 
R$ milhões

Prefeitura 172,9
Estado 80,0

MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL – SÃO LUÍS/MA
DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada na margem esquerda do Rio 
Anil, nos bairros Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Irmãos Coragem, 
Apeadouro, Alemanha, Caratatiua, Vila Palmeira, Barreto, Radional, 
Santa Cruz e Vila Sésamo, com remanejamento de habitações 
precárias situadas em áreas de risco, melhorias habitacionais e 
implantação da Via de Contorno

UF: MA       META: 13 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 263 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Maranhão

RESULTADOS
� 25,3 %  de execução – Conjunto Habitacional 10-CEFET e 01-CAMBOA, melhorias habitacionais Barreto,                  

aterro hidráulico e obra viária
� Entrega de 64 unidades habitacionais no bairro Camboa – antigo Auvepar – em 27/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� 45% de execução até 31/08/2009
� Entrega de 64 unidades habitacionais no bairro Camboa até 08/06/2009
� Conclusão da licitação de 1.500 melhorias habitacionais até 10/06/2009 
� Entrega de 160 unidades habitacionais no bairro Camboa até 09/09/2009

Conjunto Habitacional no bairro Camboa

Conclusão – 30/09/2010
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RIBEIRÃO ARRUDAS – CONTAGEM E BELO HORIZONTE/MG
DESCRIÇÃO: Requalificação urbana e ambiental do trecho de 
fundo de vale do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e 
Contagem, com construção ou aquisição de 893 unidades 
habitacionais

UF: MG    META: 13,9 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R$ 205,1 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado de Minas Gerais 
e Prefeituras de Contagem e Belo Horizonte

Construção de unidades habitacionais em Contagem

RESULTADOS
� 12% de execução – desapropriações, indenização de benfeitorias, obras de infraestrutura urbana, construção de unidades 

habitacionais, remanejamento de redes e pavimentação
� Publicação do edital de licitação das pontes e dos viadutos em 23/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 36% de execução até 31/08/2009
� Aprovação dos projetos de pontes e viadutos, da recuperação ambiental e dos equipamentos comunitários até 15/06/2009
� Aprovação do projeto de regularização fundiária até 15/07/2009
� Conclusão da licitação das pontes e dos viadutos até 31/07/2009

Conclusão – 30/09/2010

HELIÓPOLIS – SÃO PAULO/SP
DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da favela de Heliópolis com 
produção de unidades habitacionais, consolidação geotécnica e 
recuperação ambiental

UF: SP                     META: 15,1 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 201,5 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de São Paulo

RESULTADOS
� 11,7% de execução – obras de urbanização e produção de 837 unidades habitacionais na Gleba K
� Análise da documentação técnica de engenharia da Gleba G concluída em 27/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 20% de execução até 31/08/2009
� Entrega da documentação técnica de engenharia da Gleba H até 10/06/2009
� Publicação de edital de licitação da Gleba G e H até 10/06/2009
� Início das obras na Gleba G e H até 01/09/2009

Conclusão – 28/02/2011 Execução até dez/2010 – 90%

Obras de infraestrutura na Gleba K
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VILA SÃO JOSÉ – BELO HORIZONTE/MG
DESCRIÇÃO: Urbanização integrada e provisão habitacional 
para reassentamento de famílias residentes em áreas sujeitas 
a inundações, recuperação ambiental de fundo de vale e 
implantação de sistemas de esgotamento sanitário

UF: MG  META: 5,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 115 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Belo Horizonte

Produção habitacional na Vila São José

RESULTADO
� 27% de execução – 320 unidades habitacionais, drenagem, pavimentação, urbanização, desapropriações e trabalho social

PROVIDÊNCIAS
� 52% de execução até 31/08/2009
� Conclusão de 384 novas unidades habitacionais até 31/08/2009

Conclusão – 30/08/2010

PEDREIRA PRADO LOPES E AGLOMERADO MORRO DAS PEDRAS –
BELO HORIZONTE/MG

Produção habitacional no Aglomerado Morro das Pedras

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da Favela Pedreira Prado Lopes e do 
Aglomerado Morro das Pedras com construção ou aquisição de 1.117 
unidades habitacionais

UF: MG           META: 7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 162,3 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Prefeitura de Belo Horizonte

RESULTADO
� 22% de execução – projeto e obras de reestruturação urbanística e ambiental, desapropriações e construção de 

unidades habitacionais

PROVIDÊNCIA
� 42% de execução até 31/08/2009

PRECISA DE FOTO

Conclusão – 31/12/2010
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CONJUNTO HABITACIONAL JACINTA ANDRADE
BAIRRO STA. MARIA CODIPI – TERESINA/PI

DESCRIÇÃO: Construção de 4.300 unidades habitacionais no conjunto 
habitacional Jacinta Andrade no bairro Santa Maria da Codipi, com 
implantação de rede de abastecimento de água, energia elétrica e 
iluminação pública e sistema viário

UF: PI        META: 4,3 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 112 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado do Piauí

RESULTADOS
� 6% de execução – serviços preliminares, terraplanagem e urbanização dos lotes
� Complementação dos projetos de engenharia em 27/01/2009 
� Apresentação do termo de viabilidade de concessionárias de água, esgoto e energia elétrica em 27/01/2009 

PROVIDÊNCIAS
� 26% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da licitação das 4 mil unidades habitacionais até 10/06/2009
� Início da construção das unidades habitacionais até 20/06/2009

Terreno onde será construído o Conjunto Jacinta Andrade

Conclusão – 30/09/2010

RESULTADOS
OGU
� 52% de execução – drenagem e pavimentação nos bairros Jardim Primavera, Parque dos Coqueiros e Jardim Progresso 
� Apresentação do termo de viabilidade da concessionária de saneamento em 02/03/2009
FINANCIAMENTO
� 68% de execução – ampliação de galeria da lagoa José Sarney, escavação parcial de túnel para interligação de lagoas de infiltração,

pavimentação e etapas preliminares do plano diretor de drenagem

PROVIDÊNCIAS
OGU
� 65% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da análise de licitação da construção de unidades habitacionais, regularização fundiária e ligações domiciliares até 10/06/2009
FINANCIAMENTO
� 85% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da análise da readequação do projeto de engenharia até 10/06/2009

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada no bairro Nossa Senhora 
da Apresentação, envolvendo esgotamento sanitário, 
drenagem, pavimentação e regularização fundiária

UF: RN       META: 22 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 108,3 milhões

OGU: R$ 60,4 milhões
Financiamento: R$ 47,9 milhões

EXECUTOR: Prefeitura de Natal

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – NATAL/RN

Drenagem na rua da Consolação – Jardim Aliança

Conclusão – 31/12/2009
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PROVIDÊNCIAS

OGU
� 52% de execução até 31/08/2009
� Complementação dos projetos da Av. Dom Ivo e dos loteamentos PAC 3 e Cipriano Rocha e entrega dos projetos para       

os loteamentos PAC 4 e PAC 5B até 10/06/2009
� Conclusão da análise da licitação dos loteamentos PAC 5A e km 2 até 10/06/2009
� Documentação comprobatória de titularidade da Av. Dom Ivo e dos Loteamentos PAC 4, PAC 5A e PAC 5B até 10/06/2009
� Licenciamento ambiental para implantação do loteamento PAC 4 até 15/06/2009
� Publicação dos editais de licitação de 64 unidades no loteamento PAC1 e de 380 unidades no loteamento PAC3 até

08/08/2009
� Publicação dos editais de licitação de 263 unidades nos loteamentos PAC 4 e PAC 5B até 30/06/2009
� Cessão de uso pela SPU para regularização fundiária km 2 até 30/07/2010

FINANCIAMENTO
� 29% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da licitação das redes de esgoto das Vilas Lorenzi e Renascença até 10/06/2009
� Documentação comprobatória de titularidade da Vila Rigão/Caramelo até 15/06/2009 e dos Loteamentos km 3 e PAC 6 até

30/08/2009
� Complementação dos projetos de esgoto das Vilas Vitória, Oliveira, Lorenzi e Rigão/Caramelo até 15/06/2009 e entrega dos 

projetos dos Loteamentos km 3 e PAC 6 até 30/08/2009
� Licenciamento ambiental para as intervenções nos Loteamentos km3 e PAC 6 até 30/10/2009

Conclusão – 30/12/2011 Execução até dez/2010 – 75%

ARROIO CADENA E VACACAÍ-MIRIM – SANTA MARIA/RS

RESULTADO
OGU
� 37% de execução – pavimentação, redes de esgoto, água e energia elétrica, drenagem e unidades habitacionais no 

loteamento Cipriano Rocha; infraestrutura  no loteamento PAC 3; macrodrenagem do Arroio Cadena e Av. Dom Ivo,
às margens do Arroio Cadena; rede de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação nas Vilas Lídia, Arco Íris, Renascença   
e Cerro Azul e no Loteamento km 2

FINANCIAMENTO
� 17,7% de execução – rede de esgoto, drenagem pluvial e pavimentação nas Vilas Oliveira, Esperança, Santos e Urlândia 

e ponte da rua General Osório

PRECISA DE FOTO

ARROIO CADENA E VACACAÍ-MIRIM – SANTA MARIA/RS

UF: RS META: 8,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 100,6 milhões

OGU: R$ 75,6 milhões
Financiamento: R$ 25,0 milhões

DESCRIÇÃO: Produção de unidades habitacionais, melhorias, 
infraestrutura , instalações sanitárias, regularização fundiária, 
recuperação ambiental e rede de tratamento de esgoto

EXECUTOR: Prefeitura de Santa Maria

Unidades habitacionais no Loteamento Cipriano Rocha
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RESULTADOS
OGU – Vila Dique
� 35% de execução na Vila Dique – terraplenagem, drenagem e obras de infraestrutura  
� Conclusão da análise da licitação das unidades habitacionais em 13/02/2009
FINANCIAMENTO – Vila Nazaré
� Contratação da operação em 26/02/2009

PROVIDÊNCIAS
OGU – Vila Dique
� 55% de execução até 31/08/2009 
� Cronograma de execução dos equipamentos comunitários até 10/06/2009
FINANCIAMENTO – Vila Nazaré
� Documentação comprobatória de titularidade da área e apresentação dos projetos de engenharia até 19/06/2009
� Obtenção de licenciamento ambiental até 01/07/2009 
� Publicação do edital de licitação até 20/07/2009
� Início das obras até 15/10/2009

VILAS DIQUE E NAZARÉ – PORTO ALEGRE/RS

Conclusão – 30/09/2010

DESCRIÇÃO: Aquisição de áreas, obras de infraestrutura  e 
produção de 2.676 unidades habitacionais para reassentamento 
das favelas Vila Dique e Nazaré, visando permitir ampliação do 
aeroporto Salgado Filho

UF: RS META: 2,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 90,0 milhões

OGU: R$ 56,5 milhões
Financiamento: R$ 33,5 milhões

EXECUTOR: Prefeitura de Porto Alegre
Obras de implantação do loteamento Vila Dique

DESCRIÇÃO: Urbanização de favelas da Vila Estrutural, com 
reassentamento de população residente em área de lixões e 
áreas de risco

UF: DF  META: 9,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 73 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Distrito Federal

RESULTADO
� 7% de execução – sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, estação elevatória e construção de 

266 unidades habitacionais

PROVIDÊNCIAS
� 30% de execução até 31/08/2009
� Aprovação da análise da licitação da construção do Posto Policial até 10/06/2009
� Lançamento do edital de licitação dos equipamentos comunitários até 15/06/2009

ESTRUTURAL TERRACAP – BRASÍLIA/DF

Conclusão – 30/06/2010

Construção de unidades habitacionais



170

VALE DO REGINALDO – MACEIÓ/AL
DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada do Vale do Reginaldo com 
remoção de palafitas e moradias localizadas nas áreas de risco de 
alagamento e construção de novas unidades habitacionais 

UF: AL       META: 7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 120 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado de Alagoas e Prefeitura de Maceió

RESULTADOS

Estado
� 2% de execução – serviços preliminares e infraestrutura das unidades habitacionais 
� Obra retomada em 25/05/2009
� Pagamento da desapropriação de 27 imóveis em abril e maio de 2009

Prefeitura
� 1% de execução – serviços preliminares e escavação para execução de infraestrutura 

Fundações das unidades habitacionais 

NECESSIDADE DE 
MUDAR FOTO – pra 
não repetir usar foto do 
PR

Executor 
Investimento 
R$ milhões

Prefeitura 60,0
Estado 60,0

DESCRIÇÃO: Produção de conjuntos habitacionais, dotados de 
infraestrutura  de água, esgoto e energia para famílias moradoras
em áreas de risco

UF: TO     META: 1,5 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$  51,7 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado de Tocantins

RESULTADO
� Apresentação do projeto arquitetônico e complementares das unidades verticais em 15/052009

PROVIDÊNCIAS
� 10% de execução até 30/08/2009
� Cancelamento da licitação da construção das 218 unidades habitacionais até 10/06/2009
� Conclusão da licitação da infraestrutura  até 15/06/2009
� Publicação de novo edital de licitação da construção das 218 unidades habitacionais até 20/06/2009 
� Início de obras até 15/07/2009

Vista da área de implantação do conjunto habitacional

PROVISÃO HABITACIONAL – PALMAS/TO

Conclusão – 30/12/2010
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PROVIDÊNCIAS

Estado
� 8% de execução até 31/08/2009
� Retificação do projeto de engenharia das áreas 1 e 5 – 180 unidades habitacionais – até 10/06/2009
� Início da construção dos equipamentos comunitários até 15/06/2009
� Obtenção da imissão na posse de 75 terrenos até 30/07/2009
� Complementação do projeto do trabalho social para aprovação até 30/07/2009
� Liberação de áreas para a construção de 816 unidades habitacionais e equipamentos comunitários até 30/07/2009
� Liberação de áreas para a construção de 696 unidades habitacionais até 30/10/2009
� Obtenção da imissão na posse de 826 terrenos até 30/10/2009 

Prefeitura
� 5% de execução até 31/08/2009 
� Retificação do projeto de engenharia – infraestrutura das áreas 6 a 14 até 10/06/2009
� Início de obras de infraestrutura da próxima área de reassentamento até 05/07/2009

Conclusão – 30/09/2010

VALE DO REGINALDO – MACEIÓ/AL

RESULTADO
� 3,3%  de execução – projetos, desapropriação de terrenos, regularização fundiária, equipamentos comunitários, 

trabalho social e assistência técnica

PROVIDÊNCIAS
� 12% de execução até 31/08/2009
� Aprovação dos projetos executivos do Centro de Convivência, Cultura e Cidadania e do Centro Integrado de Atenção  

à Saúde até 15/06/2009 e concessão de licença de obras pela Prefeitura até 31/07/2009

ROCINHA 2ª ETAPA – RIO DE JANEIRO/RJ

DESCRIÇÃO: 2ª etapa da urbanização integrada da 
Comunidade da Rocinha com recuperação ambiental e 
construção de unidades habitacionais e equipamentos 
comunitários

UF: RJ     META: 30 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 114,5 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Rio de Janeiro

PRECISA DE FOTO

Conclusão – 30/09/2010

Início da construção do Centro de Cultura e Cidadania
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GUARITUBA – PIRAQUARA/PR

Conclusão – 30/09/2010

Valas de secagem do loteamento

DESCRIÇÃO: Urbanização da favela Guarituba, com produção 
de 803 unidades habitacionais para reassentamento de famílias 
que vivem em áreas de risco ou de preservação ambiental, 
regularização fundiária, pavimentação, drenagem e recuperação 
ambiental

UF: PR META: 8,9 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 91,8 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Paraná

RESULTADOS
� 4,4% de execução – projetos, desapropriação de terrenos, drenagem pluvial, pavimentação das vias estruturantes  

e obras de rebaixamento do lençol freático
� Conclusão das obras de rebaixamento do lençol freático em 31/03/2009
� Início das obras de terraplanagem nas áreas de reassentamento 1 e 2 em 13/04/2009 
� Publicação do edital de licitação das unidades habitacionais em 30/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 8% de execução até 31/08/2009
� Publicação do edital de licitação para as obras de pavimentação, drenagem e recuperação ambiental até 15/06/2009
� Conclusão da licitação das unidades habitacionais até 25/06/2009
� Contratação da empresa gerenciadora até 26/06/2009

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada das favelas existentes na 
Colônia, além da construção de vila para idosos, restauração 
do conjunto histórico do Aqueduto e implantação do museu 
com acervo do Bispo do Rosário

UF: RJ    META:  6,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 100 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura do Rio de Janeiro

RESULTADOS
� 1,3% de execução - projeto, cerca da área de proteção e urbanização da Comunidade Entre Rios
� Entrega de projetos do Residencial Dois Irmãos – 51 unidades habitacionais, do Terminal Rodoviário e recuperação do

Pavilhão Egas Muniz para uso habitacional – 19 unidades habitacionais – em 29/05/2009

PROVIDÊNCIAS
� 10% de execução até 31/08/2009
� Publicação do edital de licitação do Residencial Dois Irmãos – 51 unidades habitacionais, do Terminal Rodoviário e da 

recuperação do Pavilhão Egas Muniz – 19 unidades habitacionais – até 30/06/2009 e início da construção até 30/09/2009
� Início das obras de urbanização de lotes para provisão de 1.500 unidades habitacionais no Setor 4 até 30/09/2009

Obras de Infraestrutura na Comunidade Entre Rios

COLÔNIA JULIANO MOREIRA – RIO DE JANEIRO/RJ

Conclusão – 30/09/2010
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RESULTADOS
� 4,7 % de execução – terraplanagem das áreas de reassentamento e construção de unidades habitacionais nas áreas 1 e 2 
� Autorização da SPU para início das obras de urbanização e recuperação de praia do trecho 2 – Pirambu/Cristo Redentor em 08/04/2009

RESTRIÇÃO
� Obra paralisada por falta de recurso de contrapartida

PROVIDÊNCIAS
� 19% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da análise da licitação da urbanização da orla aguardando atendimento pela Prefeitura das pendências do projeto de engenharia 

previsto para 05/06/2009
� Conclusão da análise das licitações das 318 unidades habitacionais da área 3 e das 768 unidades habitacionais da área 4 até 05/06/2009
� Complementação do projeto de engenharia das áreas de reassentamento 3 e 4 até 05/06/2009
� Início da construção de 768 unidades habitacionais da área 3 e de 318 unidades habitacionais da área 4 até 08/06/2009
� Aprovação da reprogramação da contrapartida até 15/06/2009

DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada e melhorias habitacionais 
da Vila do Mar, com reassentamento das famílias que vivem em 
área de risco

UF: CE      META: 4,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 90 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Fortaleza

VILA DO MAR – FORTALEZA/CE

Execução da fundação “radier” de 264 unidades 
habitacionais verticais – Terreno 1

Conclusão – 30/09/2010

RESULTADOS
� 9,3% de execução – redes de água e esgoto, pavimentação, contenção de encostas, drenagem, terraplenagem e supervisão de obra
� Publicação do edital de licitação da energia elétrica e da iluminação pública em 11/11/2008
� Parceria entre Celesc, Prefeitura, Caixa e Coopersolar para dotar de aquecimento de água com energia solar as 438 unidades 

habitacionais em 16/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� 24% de execução até 31/08/2009
� Complementação dos projetos e publicação do edital de licitação dos equipamentos comunitários até 10/06/2009 
� Apresentação da documentação comprobatória de titularidade da área para produção das unidades habitacionais, módulos 

hidráulico-sanitários, indenização de benfeitorias e equipamentos comunitários até 23/06/2009
� Início das obras de recuperação ambiental e do parque até 23/06/2009
� Complementação dos projetos de engenharia do transporte vertical até 30/06/2009
� Conclusão da análise da licitação da energia elétrica e iluminação pública até 30/06/2009 
� Complementação dos projetos do conjunto habitacional até 05/08/2009
� Complementação dos projetos de engenharia e publicação do edital de licitação das unidades habitacionais até 15/08/2009
� Publicação do edital de licitação do transporte vertical até 15/08/2009

Obras de contenção

MACIÇO MORRO DA CRUZ – FLORIANÓPOLIS/SC

Conclusão – 30/09/2010

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada do Maciço do Morro da 
Cruz, envolvendo 16 comunidades e reassentamento de 438 
famílias em área de risco e melhorias em 414 unidades 
habitacionais. As obras incluem a implantação de parque, 
transporte vertical e recuperação ambiental

UF: SC META: 5,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 54,7 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Florianópolis
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RESTRIÇÃO
Prefeitura de Recife
� Obras nas UEs 20 e 21 paralisadas desde julho de 2008 em virtude de Acórdão do TCU

PROVIDÊNCIAS

Estado
� 4% de execução até 31/08/2009
� Apresentação de documentação comprobatória de titularidade e entrega de documentação complementar para análise de 

licitação da UE 17 – Passarinho até 08/06/2009
� Análise do projeto de engenharia e do pedido de licenciamento ambiental das UEs 11 e 12 – Azeitona e Peixinhos até 10/06/2009
� Conclusão da análise da licitação para a comunidade Passarinho – UE 17 em 20/06/2009
� Obtenção do licenciamento ambiental da UE 17 Passarinho até 30/06/2009
� Início de obra de desassoreamento e revitalização da seção estuarina do Rio Beberibe até 01/10/2009

Prefeitura de Recife
� Publicação do cancelamento da licitação até 15/06/2009

Prefeitura de Olinda
� 25% de execução até 31/08/2009

Municípios Conclusão % Execução até dez/2010
Camaragibe 30/09/2010 100%
Recife 30/09/2010 100%
Olinda 30/03/2011 80%

BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE

BACIA DO BEBERIBE – OLINDA, CAMARAGIBE E RECIFE/PE
DESCRIÇÃO: Urbanização Integrada da Bacia do rio Beberibe com 
remoção de palafitas e construção de 5.070 unidades habitacionais

UF: PE                                  META: 46,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 497,2 milhões

OGU: R$ 434,0 milhões 
Financiamento: R$   63,2 milhões

EXECUTORES: Governo do Estado e Prefeituras de Recife e Olinda

RESULTADOS
Estado
� Obra iniciada – serviços preliminares e terraplenagem em Azeitona, Peixinhos e Beberibe – UE 13; serviços preliminares nas 

comunidades Córrego do Sapo, Rio Pacas e loteamento Luizinápolis e serviços preliminares, pavimentação, drenagem, contenção
de encostas e esgotamento sanitário – UE  15

Prefeitura do Recife
� Iniciadas as obras e serviços preliminares nas UEs 20 e 21
� Conclusão da análise do projeto de engenharia e da urbanização das UEs 03, 04, 08, 17 e 19 – unidades de esgotamento da Bacia do 

Beberibe em 13/04/2009

Prefeitura de Olinda
� 6,3% de execução – estabilização de encostas nos bairros Caixa D’Água, Cajazeira e Bananeira, revestimento do Canal da Malária, 

terraplanagem, substituição de trecho da adutora e pavimentação da Av. Transamazônica e elaboração dos projetos executivos

Executor 
Investimento 
R$ milhões

Estado 273,9
Recife 148,6
Olinda 74,7

Obras de contenção no bairro Caixa D’Água – Olinda
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RESULTADOS
OGU
� Obra iniciada – limpeza, demolição, expurgo e parte da fundação dos casarões 12, 14, 16, 18
� Aprovação dos projetos de engenharia do Pilar II e do Alto do Bom Viver em 06/02/2009
FINANCIAMENTO – Obra iniciada – cortinas de proteção e calçadão da Orla em Alto de Ondina

RESTRIÇÃO – OGU – Obra paralisada devido à necessidade de publicação de novo edital de licitação

PROVIDÊNCIAS
OGU
� Complementação do projeto de engenharia da Baixa do Cacau I e II e publicação do edital de licitação para os 16 casarões até 10/06/2009
� Apresentação de licitação do Pilar II e do Alto do Bom Viver para análise até 07/07/2009
� Reinício de obras até 30/07/2009
FINANCIAMENTO
� 3% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da análise da documentação de engenharia e lançamento do edital de licitação das obras do Costa Azul e Rocinha até 30/06/2009
� Obtenção do licenciamento ambiental, lançamento dos editais de licitação, apresentação do projeto de engenharia e de titularidade das 

áreas de Água Brusca, Casarões, Lapinha, Pilar II e Santo Antônio até 30/06/2009

DESCRIÇÃO: Recuperação e reconstrução de casarões em 
ruínas, tombados pelo patrimônio histórico, que serão 
convertidos em habitações no Centro Histórico e urbanização 
integrada e construção habitacional no Subúrbio Ferroviário

UF: BA     META: 11,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 99,6 milhões

OGU: R$ 42,9 milhões
Financiamento: R$ 56,7 

milhões
EXECUTOR: Governo do Estado da Bahia

Obra de contenção de encostas em Alto de Ondina

FALHA GEOLÓGICA – 1ª E 2ª ETAPAS – SALVADOR/BA

Conclusão – 30/09/2010

DESCRIÇÃO: 3ª etapa da urbanização integrada da favela Vila da 
Barca com remoção de palafitas e moradias localizadas nas 
áreas de risco de alagamento e construção de novas unidades 
habitacionais

UF: PA                           META: 2,6 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 51,1 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Belém                  

RESULTADO
� 3% de execução – serviços preliminares de terraplanagem

RESTRIÇÃO
� Questionamento do TCU quanto ao custo do serviço de terraplanagem da Vila da Barca – 2ª etapa – impacta na 

construção das unidades habitacionais

PROVIDÊNCIAS
� 25% de execução até 31/08/2009
� Regularização da situação junto ao TCU até 15/06/2009

PRECISA DE FOTO

Base de blocos das unidades habitacionais 

PRECISA DE FOTO

VILA DA BARCA – 3ª ETAPA – BELÉM/PA

Conclusão – 30/09/2010
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PROVIDÊNCIAS

OGU

� 50% de execução até 31/08/2009 
� Conclusão dos projetos de engenharia para produção de 640 unid. habitacionais dos conjuntos Via Mangue I e II até

30/06/2009
� Obtenção de licenciamento para a produção de 640 unidades habitacionais dos conjuntos Via Mangue I e II até 25/07/2009
� Publicação de edital de licitação para a produção de 640 unidades habitacionais até 30/07/2009

FINANCIAMENTO

Componente Saneamento
� Publicação do edital de licitação das obras das redes de água e esgoto até 10/06/2009
� Entrega do projeto básico do emissário de esgoto e da estação elevatória até 15/06/2009
� Início das obras das redes de água e esgoto até 01/09/2009

Componente Viário
� Audiência pública para obtenção da licença ambiental até 30/07/2009
� Contratação do componente viário até 30/09/2009

VIA MANGUE – RECIFE/PE

Conclusão – 31/12/2011 Execução até dez/2010 – 45%

DESCRIÇÃO: Urbanização integrada, saneamento ambiental e 
construção de moradias para as comunidades Bode, Encanta 
Moça, Jardim Beira Rio, Pantanal, Paraíso e Xuxa, aliados a 
investimentos em mobilidade urbana

UF: PE                         META: 15,4 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 173 milhões

OGU: R$ 47 milhões
Financiamento: R$ 126 milhões

EXECUTOR: Prefeitura de Recife

RESULTADOS

OGU
� 33,8% de execução – abertura de vias, redes de água e esgoto e produção de 352 unidades habitacionais

FINANCIAMENTO
� Publicação de edital de licitação do projeto básico do emissário de esgoto e da estação elevatória em 08/04/2009
� Publicação de edital de licitação do projeto do componente viário em 09/05/2009

RESTRIÇÃO

� FINANCIAMENTO – Atraso no licenciamento ambiental do componente viário

PRECISA DE FOTO

VIA MANGUE – RECIFE/PE

Construção de unidades habitacionais 



177

SANEAMENTO

RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2009

SANEAMENTO

Total dos investimentos contratados – R$ 24,8 bilhões
Total dos investimentos selecionados – R$ 28,4 bilhões  

Governo Contrapartida Total
RM, Capitais e Municípios com mais de 150 mil hab. 15,2 3,9 19,1
Municípios entre 50 e 150 mil hab. 1,2 0,2 1,4
Municípios até 50 mil habitantes - OGU 2,4 0,1 2,5
Financiamento Setor Privado 1,4 0,4 1,8

TOTAL 20,2 4,6 24,8

Investimentos Contratado - R$ bilhões

R$ bilhões

Evolução das Contratações

set/08               dez/08             abr/09

18

18,9
19,1

RM, Capitais e Municípios com 
mais de 150 mil hab.

2,3
2,5 2,5

Municípios de até 50 mil hab.

1,0 1,2 1,4

Municípios entre 50 e 150 mil hab.

1,3 1,7 1,8

Financiamento Setor Privado
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SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

INVESTIMENTO R$ milhões
Contratado Em obras

NORTE 980,1 759,5 77
AC 194,0 194,0 100
AP 120,0 105,5 88
PA 266,8 265,6 100
RO 328,0 123,6 38
RR 56,6 56,6 100
TO 14,6 14,2 98

NORDESTE 3.122,4 2.724,7 87
AL 159,9 159,0 99
BA 791,8 755,1 95
CE 424,4 348,4 82
MA 279,7 259,7 93
PB 273,7 254,4 93
PE 584,5 387,3 66
PI 216,3 216,3 100
RN 170,5 123,6 73
SE 221,6 220,8 100

SUDESTE 3.284,5 2.840,7 87
ES 106,6 106,6 100
MG 251,1 227,1 90
RJ 1.656,7 1.461,5 88
SP 1.270,0 1.045,5 82

SUL 569,6 540,0 95
PR 103,3 101,9 99
RS 364,9 337,6 93
SC 101,3 100,5 99

CENTRO-OESTE 969,5 755,9 78
DF 3,9 0,0 0
GO 459,4 308,2 67
MS 193,7 193,7 100
MT 312,5 254,0 81

TOTAL BRASIL 8.926,0 7.621,3 85

REGIÃO/UF % Em obras

R$ bilhões

SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – OGU

Estágio dos Projetos Contratados

QTD VALOR QTD VALOR
500 8,9 500 8,9 100%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

8,9 7,1 1,8

CONTRATADO

5% 6% 5%
14% 11% 10%

81% 83% 85%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Em ObrasAções Preparatórias Em Licitação
set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

5% 6% 5%
14% 11% 10%

81% 83% 85%
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R$ bilhões

SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

* Não inclui operações de mercado.
Em Obras

Estágio dos Projetos Contratados

32%

13%

24% 22%

44%

65%

16% 18%

66%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Ações Preparatórias Em Licitação
set/08 dez/08 abr/09

32%

13% 16%
24% 22% 18%

44%

65% 66%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

QTD VALOR QTD VALOR
833 11,9 717 10,2 85%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

10,2 8,1 2,1

CONTRATADO

SANEAMENTO
RMs, Capitais e Municípios com mais de 150 mil habitantes – Financiamento

* Não inclui operações de mercado

Contratado Em obras
NORTE 1.226,0 840,2 69

AC 107,6 40,1 37
AM 445,6 445,6 100
PA 313,8 298,7 95
RO 117,2 0,0 0
RR 186,0 0,0 0
TO 55,8 55,8 100

NORDESTE 1.260,1 832,3 66
BA 208,5 208,5 100
CE 123,0 0,0 0
PE 389,9 295,2 76
PI 64,2 64,2 100
RN 359,5 264,5 74
SE 115,0 0,0 0

SUDESTE 5.185,1 3.440,4 66
ES 389,6 348,7 89
MG 1.517,6 1.052,6 69
RJ 88,7 13,8 16
SP 3.189,2 2.025,3 64

SUL 2.062,2 1.275,7 62
PR 834,3 601,3 72
RS 872,9 388,0 44
SC 355,0 286,4 81

CENTRO-OESTE 449,6 353,7 79
DF 237,6 195,6 82
MS 68,1 66,4 97
MT 143,9 91,9 64

TOTAL BRASIL 10.182,9 6.742,5 66

REGIÃO/UF % Em obrasINVESTIMENTO R$ milhões
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SANEAMENTO
Municípios de 50 a 150 mil habitantes – OGU

Contratado Em obras
NORTE 152,7 7,2 5

AC 7,0 0,0 0
AM 23,3 7,2 31
AP 10,5 0,0 0
PA 86,1 0,0 0
RO 25,8 0,0 0

NORDESTE 519,5 338,5 65
AL 18,2 13,8 76
BA 217,6 177,3 81
CE 140,7 90,6 64
MA 63,5 14,6 23
PB 23,2 0,0 0
PE 12,6 12,6 100
PI 18,6 18,6 100
SE 25,1 11,0 44

SUDESTE 87,2 0,0 0
MG 45,6 0,0 0
RJ 41,6 0,0 0

SUL 74,5 10,7 14
PR 8,3 5,7 69
RS 38,9 5,0 13
SC 27,2 0,0 0

CENTRO-OESTE 37,9 28,8 76
GO 28,0 18,9 68
MS 9,9 9,9 100

TOTAL BRASIL 871,7 385,2 44

REGIÃO/UF INVESTIMENTO R$ milhões % Em obras

R$ milhões

SANEAMENTO
Municípios de 50 a 150 mil habitantes – OGU

* % em obras caiu em relação a dezembro/2008 em função de novos projetos contratados e operações canceladas

QTD VALOR QTD VALOR
133 969,6 123 871,7 90%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

871,7 724,5 147,2

CONTRATADO

42%

23% 23%
17%

31% 33%

41%
46% 44%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Estágio das Contratações

Em Obras*Ações Preparatórias Em Licitação

42%

23% 23%
17%

33%

41%
46% 44%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

31%



181

R$ milhões

SANEAMENTO
Municípios de 50 a 150 mil habitantes – Financiamento

* % em obras caiu em relação a dezembro/2008 devido ao aumento de obras contratadas após dezembro/2008 – R$ 170 milhões

QTD VALOR QTD VALOR
148 923,2 101 528,6 57%

SELECIONADO 2007-2010 CONTRATADO 2007-2009 % DE CONTRATAÇÃO

TOTAL DO INVESTIMENTO 
CONTRATADO

VALOR DO REPASSE 
DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA 
ESTADOS E MUNICÍPIOS

528,6 471,5 57,1

CONTRATADO

Estágio das Contratações

53%
46%

51%

22%
29%

33%
25% 25%

16%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

Em Obras*Ações Preparatórias Em Licitação

53%
46%

51%

33%29%
25% 25%

16%

set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09 set/08 dez/08 abr/09

22%

SANEAMENTO
Municípios entre 50 e 150 mil habitantes – Financiamento

Contratado Em obras
NORTE 45,3 9,0 20

AC 9,0 9,0 100
PA 36,3 0,0 0

NORDESTE 60,5 0,0 0
CE 26,3 0,0 0
PE 19,9 0,0 0
RN 14,3 0,0 0

SUDESTE 177,3 12,8 7
MG 60,9 5,4 9
SP 116,4 7,5 6

SUL 177,7 33,0 19
PR 53,0 6,5 12
RS 66,6 0,0 0
SC 58,1 26,6 46

CENTRO-OESTE 67,8 30,2 45
GO 37,6 0,0 0
MS 30,2 30,2 0

TOTAL BRASIL 528,6 85,0 16

REGIÃO / UF % Em obrasINVESTIMENTO  R$ milhões
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* Não inclui contrapartida de estados e municípios

Selecionado Contratado
NORTE 631,7 490,7 78

AC 63,9 44,3 69
AM 136,0 96,4 71
AP 48,5 37,4 77
PA 242,6 199,4 82
RO 81,6 59,3 73
RR 28,7 25,4 89
TO 30,5 28,4 93

NORDESTE 1.852,2 1.247,7 67
AL 197,2 125,2 63
BA 351,6 205,8 59
CE 308,9 249,2 81
MA 185,3 106,3 57
PB 191,1 155,4 81
PE 353,3 207,0 59
PI 138,9 96,2 69

RN 49,2 35,5 72
SE 76,8 67,2 87

SUDESTE 406,0 254,0 63
ES 28,2 23,3 83
MG 277,6 166,3 60
RJ 37,7 34,4 91
SP 62,5 29,9 48

SUL 229,6 194,6 85
PR 116,2 110,7 95
RS 65,0 50,4 78
SC 48,4 33,5 69

CENTRO-OESTE 229,8 200,5 87
GO 68,4 44,2 65
MS 76,5 75,9 99
MT 84,9 80,4 95

TOTAL BRASIL 3.349,3 2.387,3 71

% contratadoREGIÃO/UF INVESTIMENTO R$ milhões

SANEAMENTO
Pequenos Municípios e Áreas Especiais – FUNASA

SELECIONADO 
2007-2009

CONTRATADO  
2007-2009 % CONTRATADO

3.349,3 2.387,3 71%

R$ milhões

Contratações por Eixo de Ação R$ milhões

Eixos de Ação Nº 
Municípios Valor *

Áreas Indígenas 238 86,2
Áreas Quilombolas 90 62,0
Combate à Malária 32 113,6
Combate à Doença de Chagas 489 205,2
Água, Esgoto, Melhorias Sanitárias e Resíduos 1.175       1.776,3 
Saneamento Rural 222 104,4
Saneamento em Escolas 141 19,1
Controle da Qualidade da Água 13 20,5

2.387,3TOTAL
* Não inclui contrapartida de estados e municípios.

SANEAMENTO
Pequenos Municípios e Áreas Especiais – FUNASA
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PAC SANEAMENTO
Setor Privado, Operações de Mercado e SPE – Financiamento

R$ milhões

1.841,4 1.382,6 458,8

VALOR DO 
EMPRÉSTIMO CONTRAPARTIDAINVESTIMENTO CONTRATADO

ATE 30/04/2009

5.220,0 1.841,4 

PREVISTO
2007-2009

CONTRATADO ATÉ 
ABRIL/2009

UF Proponente Municipio Beneficiado Modalidade Valor
MG COPASA Belo Horizonte e outros Saneamento Integrado 743,0
RJ Saneamento de Rio das Ostras S/A Rio das Ostras Esgotamento Sanitário 375,9
BA EMBASA Salvador Esgotamento Sanitário 259,2

AM Águas do Amazonas Manaus Saneamento Integrado 170,8
SP Saneamento Rio Claro S/A Rio Claro Esgotamento Sanitário 80,6
PE COMPESA Recife Desenvolvimento Institucional 76,9
SP SANASA S/A Campinas Esgotamento Sanitário 51,1
RJ Águas das Agulhas Negras S/A Resende Saneamento Integrado 42,3
RJ Águas de Niterói S/A Niterói Saneamento Integrado 22,5
SP Essencis Soluções Ambientais S/A Caieiras Manejo de Resíduos Sólidos 19,1

1.841,4

Operações de Mercado - Contratadas até abr/2009

Total

R$ milhões

SANEAMENTO
Novas Seleções 2009

DRENAGEM URBANA – R$ 4 bilhões
�Origem dos Recursos: OGU e Financiamento – FGTS e FAT
�Prioridade para cidades com enchentes recorrentes
�Previsão de divulgação da seleção – 9 de junho de 2009

ÁGUA E ESGOTO – R$ 3 bilhões
�Origem dos Recursos: Financiamento – FGTS e FAT
�Prioridades: complementação de obras do PAC e cidades com mais 50 mil hab.
�Previsão de divulgação da seleção – 24 de agosto de 2009



184

DESCRIÇÃO: Programa de recuperação ambiental da região metropolitana da 
Baixada Santista que amplia os sistemas de esgotamento sanitário e 7 estações 
de tratamento de esgoto. O índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto 
passará dos atuais 53% para cerca de 95%

UF: SP        META: 370 mil famílias beneficiadas 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 896,5 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado de São Paulo/Companhia de Saneamento do 
Estado de São Paulo (SABESP)

RESULTADOS
� Executado 37% do total da obra

� SES Itanhaém – 46%
� SES Bertioga – 63%
� SES Guarujá-Vicente de Carvalho – 41%
� SES Mongaguá – 45%
� SES Cubatão – 47%
� SES Praia Grande – 26%
� SES Peruíbe – 27%
� ETE sudoeste do SES Itanhaém – 53%
� ETE 1 do SES Peruíbe – 30% 
� ETE 2 do SES Peruíbe – 54% 
� ETE do SES de Cubatão – 47%
� ETE do SES Guarujá – 41%
� Emissários dos SES Praia Grande – 43%
� Emissários dos SES Santos-São Vicente – 65%

Estação de Tratamento de Esgoto – Mongaguá

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP

Municípios Investimento
R$ milhões

Santos e outros RM 787,8
Guarujá 38,8
São Vicente 34,3
Bertioga 23,0
Cubatão 11,7

SANEAMENTO
Evolução das Ações Significativas 

Esgotamento sanitário – Baixada Santista/SP 
Esgotamento sanitário – RM de Belo Horizonte/MG 
Despoluição – Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí/RS 
Saneamento integrado – Complexo de Manguinhos/RJ 
Despoluição – Baía de Todos os Santos/BA 
Drenagem urbana – Baixada Fluminense/RJ
Drenagem urbana – Igarapé do Mindu/AM
Abastecimento de água – João Pessoa/PB
Abastecimento de água – Salvador/BA
Saneamento integrado – Campinas/SP 
Saneamento integrado – Vitória/ES
Esgotamento sanitário – Corumbá/MS

Abastecimento de água – Manaus/AM 
Esgotamento sanitário – Rio Branco/AC 
Saneamento integrado – Ananindeua/PA 
Abastecimento de água – Boa Vista/RR 

Esgotamento sanitário – Fortaleza/CE
Esgotamento sanitário – Cuiabá/MT
Esgotamento sanitário – Guarulhos/SP

Abastecimento de água – Sistema Corumbá Sul/DF/GO 
Esgotamento sanitário – Aracaju e Barra dos Coqueiros/SE
Abastecimento de água – Macapá/AP 

Esgotamento sanitário – Porto Velho/RO
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RESULTADOS
� Início das obras de implantação do SES de Guarujá – Assentamento Santa Cruz dos Navegantes de Guarujá – em 12/11/2008
� Publicação dos editais de licitação da ampliação do SES de São Vicente nos bairros Vila Margarida, Matteo Bei, Esplanada dos 

Barreiros, Cidade Náutica, Vila Jóquei, Parque São Vicente e Nossa Sra. de Fátima em 30/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� 59% de execução até 31/08/2009
� Obtenção de titularidade – etapas das obras de Bertioga até 30/10/2009, Santos até 30/12/2009, São Vicente até 28/02/2010, Cubatão 

até 30/04/2010 e Guarujá até 30/05/2010
� Obtenção de licenciamento ambiental – São Vicente até 30/06/2009, etapas das obras de Bertioga até 03/07/2009, Santos e Cubatão 

até 30/04/2010 e Guarujá até 30/05/2010
� Publicação dos editais de licitação de etapas das obras de Cubatão até 30/08/2009, Santos e Bertioga até 30/09/2009 e Guarujá até

30/03/2010
� Início das obras do SES de Santos até 15/06/2009 e Bertioga até 30/03/2010

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BAIXADA SANTISTA/SP

Municípios Conclusão  % Execução até dez/2010 

Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, 
Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém e Bertioga – Sistema Integrado 26/05/2011 90%

Santos 30/04/2011 57%
Bertioga 30/09/2011 47%
São Vicente 30/04/2011 65%
Guarujá 30/12/2012 70%
Cubatão 28/02/2012 33%

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG
DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário 
de 15 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

UF: MG     META: 255 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 602,1 milhões – Financiamento
EXECUTORES: Governo do Estado de Minas Gerais/COPASA e Prefeituras

RESULTADOS
�44% de execução – 73% dos contratos iniciados

�Belo Horizonte – 3%
�Contagem – 69% 
�Ribeirão das Neves – 62%
�Betim – 40%
�Santa Luzia – 1%
�Pedro Leopoldo e Confins – 40%
�Esmeraldas – 2%
�Nova Lima – 8% 
�Ibirité – 88%
�Lagoa Santa – 12%
�Vespasiano – 57%
�São José da Lapa – 89%
�Matozinhos/Capim Branco – 15%
�Outros RM – 32%

Obras na ETE Onça – Belo Horizonte Municípios Investimento
R$ milhões

Belo Horizonte 122,2
Contagem 91,4
Ribeirão das Neves 59,4
Betim 53,7
Santa Luzia 45,0
Pedro Leopoldo e Confins 36,3
Esmeraldas 30,0
Nova Lima 30,0
Ibirité 24,1
Lagoa Santa 18,8
Vespasiano 18,7
São José da Lapa 9,7
Matozinhos/Capim Branco 3,0
Outros RM 59,9
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DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento 
sanitário dos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Esteio, 
Sapucaia do Sul, Guaíba e Canoas. Em Porto Alegre as principais obras 
são implantação dos SES de Sarandi e de Ponta da Cadeia

UF: RS      META: 813,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R$ 550,1 milhões 

OGU: R$ 253,9 milhões 
Financiamento: R$ 296,2 milhões 

EXECUTORES: Governo do Estado do Rio Grande do Sul/Companhia 
Riograndense de Saneamento (CORSAN) e Prefeitura de Porto Alegre

RESULTADOS
�92% das obras iniciadas – 4,2% de execução

OGU
�100% das obras iniciadas – 3,4% de execução
�Esteio/Sapucaia, Alvorada/Viamão e Canoas – 20,2 km de rede executados

FINANCIAMENTO
�85% das obras iniciadas – 4,8% de execução
�Adequação do orçamento do emissário do SES de Ponta da Cadeia em 29/12/2008 e aprovação de projeto em 28/02/2009
�SES Sarandi

�70% de execução – Redes coletoras e estação elevatória da Vila Asa Branca
�80% de execução – Coletor tronco

DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS 
RIOS DOS SINOS, GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS

Municípios Investimento
R$ milhões

Porto Alegre                251,2
Alvorada/ Viamão    107,1
Esteio/ Sapucaia        105,8
Guaíba                         45,0
Canoas                        41,0

Assentamento de redes – Alvorada/Viamão

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RM DE BELO HORIZONTE/MG

RESULTADO
� Retomada das obras de Nova Lima em 02/02/2009

PROVIDÊNCIA
� 54% de execução até 31/08/2009

Municípios Conclusão
Belo Horizonte 01/08/2010

Betim, Contagem, Esmeraldas, Pedro Leopoldo e 
Confins, Santa Luzia e Vespasiano 01/09/2010

Ibirité e Matozinhos/Capim Branco 01/12/2009

Lagoa Santa 15/04/2010

Ribeirão das Neves, São José da Lapa e outros 
municípios da RM Belo Horizonte 30/07/2010

Nova Lima 30/01/2010
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DESPOLUIÇÃO DOS VALES DOS 
RIOS DOS SINOS, GUAÍBA E GRAVATAÍ/RS

Municípios Conclusão % Execução até dez/2010
Alvorada/Viamão 31/12/2010 100%
Canoas 31/12/2010 100%
Esteio/Sapucaia do Sul 31/12/2010 100%
Porto Alegre 30/01/2011 98%
Guaíba 30/05/2011 83%

PROVIDÊNCIA
� 8% de execução até 31/08/2009

OGU
� Aprovação do projeto das bacias 11A, 11B e 13 de Canoas até 08/06/2009
� Aprovação do projeto da bacia do Arroio Fiúza e da ETE de Alvorada/Viamão até 08/06/2009

FINANCIAMENTO
� Conclusão das licitações das demais etapas do SES Sarandi até 10/06/2009
� Conclusão da licitação do emissário do SES de Ponta da Cadeia até 20/06/2009
� Início das obras do emissário do SES de Ponta da Cadeia até 30/06/2009

DESCRIÇÃO: Saneamento integrado e urbanização de assentamentos 
precários no Complexo Manguinhos. Implantação de rede de 
abastecimento de água, rede coletora e ligações domiciliares de esgoto, 
drenagem de águas pluviais, sistema viário, construção de equipamentos 
públicos e de 1.944 unidades habitacionais para reassentamento de 
população residente em área de risco

UF: RJ     META: 12 mil  famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 368 milhões – OGU
EXECUTORES:  Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura do
Rio de Janeiro

RESULTADOS
Estado
� 21,4% de execução – Escola Técnica, Centro de Saúde e Complexo Poliesportivo, com piscinas e ginásio 

coberto, fundações e estruturas das unidades habitacionais
Prefeitura 
� 22% de execução – serviços preliminares, abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica/iluminação, pavimentação e obras viárias, drenagem pluvial
� Conclusão da análise da licitação da área Mandela em 06/02/2009

PROVIDÊNCIAS
Estado
� 42% de execução até 31/08/2009
� Conclusão dos projetos executivos com obtenção das licenças de obras até 30/06/2009
Prefeitura
� 50% de execução até 31/08/2009
� Readequação de projeto para atender ao aumento de famílias realocadas até 05/06/2009
� Conclusão do projeto técnico social até 05/06/2009

Centro Integrado de Atenção à Saúde – 24h 

COMPLEXO DE MANGUINHOS/RJ

Executor Investimento 
R$ milhões

Estado 274,7
Prefeitura 93,3

Conclusão – 30/09/2010
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DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/BA

Município Conclusão
Cachoeira 17/06/2010
Candeias 06/05/2010
Itaparica 06/12/2009
Madre de Deus 27/11/2009
Maragogipe 06/12/2009
Muritiba 06/03/2010
Salvador 30/09/2010
Santo Amaro 06/12/2009
São Félix 30/12/2009
São Francisco do Conde 14/12/2009
Simões Filho 30/04/2010
Vera Cruz 17/05/2010

PROVIDÊNCIAS
� 26% de execução até 31/08/2009 
OGU
� Conclusão da licitação e orçamento de SES de Salvador, do SES da Ilha de Maré e do SES de Pituaçu em 08/06/2009
� Regularização da situação fundiária de SES de Candeias e obtenção de licenciamento ambiental de SES de Ilha de Maré até 08/06/2009
� Conclusão da licitação do SES de Simões Filho até 15/06/2009
� Início das obras do SES de Simões Filho até 30/07/2009
FINANCIAMENTO
� Obtenção da licença ambiental do SES de Cachoeira até 30/06/2009 e do SES de Ilha de Maria Guarda até 30/07/2009

DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/BA
DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário 
em 12 municípios da Baía de Todos os Santos – rede coletora, ramais 
prediais, ligações intra-domiciliares, estações elevatórias, linhas de 
recalque, emissários e estações de tratamento

UF: BA META: 148,2 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 358,9 milhões 

OGU: R$ 184,9 milhões
Financiamento: R$ 174,0 milhões

EXECUTOR: Estado da Bahia – Empresa Baiana de Águas e Saneamento

RESULTADOS
� 6% de execução

OGU
� 84% das obras iniciadas em 3 municípios: Candeias, Salvador e Vera Cruz

FINANCIAMENTO
� 100% das obras iniciadas em 9 municípios: Cachoeira, Itaparica, Madre de Deus, 

Maragogipe, Muritiba, Salvador, Santo Amaro, São Félix e São Francisco do Conde

Municípios Investimento
R$ milhões

Salvador 187,7
Candeias 39,5
Vera Cruz 38,2
Simões Filho 29,6
Muritiba 11,7
Maragogipe 11,2
Sto. Amaro 9,5
Cachoeira 8,8
Itaparica 7,9
S. Fco. do Conde 7,2
Madre de Deus 5,8
São Felix 1,7

Ampliação da ETE Mocambo – Itaparica
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DESCRIÇÃO: Macrodrenagem, recuperação ambiental e reassentamento 
de 2,1 mil famílias residentes nas margens dos rios Botas e Sarapuí, 
visando o controle de enchentes nas cidades de Nova Iguaçu,     
Mesquita, Belford Roxo, São João do Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis
e Rio de Janeiro

UF: RJ       META: 500 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 274,8 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado do Rio de Janeiro/CEHAB/INEA

RESULTADOS
�9,2 % de execução

�20% de execução da dragagem de dos rios Botas e Sarapuí – 60 km
�15,2 % de execução das obras de construção de 252 unidades habitacionais em Belford Roxo
�25,6 % de execução das obras de construção de 114 unidades habitacionais em Roldão Gonçalves em Mesquita
�Início da pavimentação das vias marginais, implantação de parques de orla e de praças, plantio de árvores em 27/04/2009

PROVIDÊNCIAS
�37% de execução até 31/08/2009
�Início das obras de construção 960 unidades habitacionais em Trio de Ouro em São João de Meriti até 30/07/2009
�Início das obras de construção de 554 unidades habitacionais em Cobrex no município de Nova Iguaçu até 30/07/2009
�Conclusão da licitação para construção de 188 unidades habitacionais na Rua Meriti no município de Mesquita até 30/08/2009

DRENAGEM URBANA NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ

Construção de unidades habitacionais em Mesquita

Conclusão – 30/08/2010

DESCRIÇÃO: Macrodrenagem e urbanização do Igarapé do Mindu 
para controle de enchentes, incluindo a recuperação ambiental e
o reassentamento de população ribeirinha

UF: AM       META: 48 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 120 milhões
EXECUTOR: Prefeitura de Manaus

RESULTADO
� 4% de execução – centro de vigilância ambiental, ponte José Romão e ações de reassentamento

PROVIDÊNCIAS
� 9% de execução até 31/08/2009
� Conclusão da revisão dos projetos de recuperação ambiental, corredor ecológico e microdrenagem até 08/06/2009

URBANIZAÇÃO DO IGARAPÉ DO MINDU/AM

Vista da área de intervenção

Conclusão – 30/09/2010
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SALVADOR/BA

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhoria do sistema integrado de 
abastecimento de água de Salvador e localidades de Ilha dos Frades, 
Paramana, Porto Loreto, Praia da Costa e Ponto de Nossa Senhora de 
Guadalupe

UF: BA META: 69,1 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 82,9 milhões - OGU
EXECUTOR: Governo do Estado da Bahia/Empresa Baiana de Águas
e Saneamento (EMBASA)

RESULTADOS
� 5% de execução
� Conclusão da licitação para a Adutora R3 em 27/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 11% de execução até 31/08/2009
� Obtenção da licença de instalação da Adutora Joanes II até 08/06/2009
� Substituição do projeto para captação de Pedra do Cavalo por projeto de ampliação da capacidade do reservatório de 

Águas Claras e por projetos de melhorias no sistema de distribuição do reservatório R7 e dos bairros Sussuarana, 
Mata Escura e Tancredo Neves até 08/06/2009

� Adequação do orçamento Adutora Joanes II e da Adutora para ETA Principal até 08/06/2009
� Conclusão da licitação para ampliação da Adutora para ETA Principal até 08/06/2009
� Republicação do edital de licitação para melhoria da rede da Cidade Baixa até 20/07/2009

Conclusão – 25/05/2010

Construção de caixa para a estrutura de controle

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de produção e tratamento
de água, com a construção de barragem de nível, duas estações 
elevatórias, três adutoras, um reservatório semi-enterrado e 
ampliação e automação da ETA. Empreendimento universaliza o 
atendimento da população urbana

UF: PB META: 66 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 84,1 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado da Paraíba/Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba (CAGEPA)  

RESULTADOS
� 4,8% de execução – 2,6 km de adutora de água bruta
� Autorização do DNIT para implantação da adutora em trechos de sua faixa de domínio em 25/05/2009

PROVIDÊNCIAS
� 40% de execução até 31/08/2009
� Apresentação de titularidade da área de construção da barragem até 15/06/2009
� Apresentação do projeto detalhado da travessia até 15/06/2009

Assentamento de adutora de água bruta

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JOÃO PESSOA/PB

Conclusão – 30/04/2010
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DESCRIÇÃO: Saneamento integrado e urbanização de favelas nos 
bairros do entorno do aeroporto de Viracopos, implantação de rede 
de esgotamento sanitário – ETE Nova América, construção de 100 
unidades habitacionais, centros comunitários, pavimentação e 
drenagem de vias

UF: SP META: 10,9 mil famílias beneficiadas 
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 76,5 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Campinas/Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento S.A. (SANASA)

RESULTADO
� 19,6% de execução - pavimentação e drenagem do Parque Oziel, Jardim Monte Cristo, Jardim Itaguaçú, Itaguaçú I e 

Vila Palmeiras e do SES Oziel, Monte Cristo, Gleba B e Jardim do Lago

PROVIDÊNCIAS
� 59% de execução até 31/08/2009 
� Início das obras ETE Nova América e dos centros de saúde Jardim Fernanda e Campo Belo até 20/06/2009 
� Conclusão do esgotamento sanitário Parque Oziel/Monte Cristo até 30/06/2009
� Início da construção das unidades habitacionais em Oziel e Entorno de Viracopos até 15/07/2009
� Conclusão da pavimentação e drenagem do itinerário da linha de ônibus Parque Oziel/Monte Cristo até 30/08/2009
� Início da regularização fundiária do entorno de Viracopos até 30/08/2009
� Início da construção da estação de transferência de passageiros até 02/09/2009

SANEAMENTO INTEGRADO EM CAMPINAS/SP 

Pavimentação e drenagem - Jardim Itaguaçu e Vila Palmeiras

Conclusão – 30/05/2010

SANEAMENTO INTEGRADO EM VITÓRIA/ES
DESCRIÇÃO: Obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água, 
energia elétrica, habitação, sistema viário e drenagem na Poligonal 2. 
Engloba os bairros Forte São João, Cruzamento, Romão e Alto 
Jucutuquara, construção de 405 unidades habitacionais e melhoria          
de outras 768 unidades

UF: ES                       META: 2,3 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 55,6 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Vitória

Construção de rampa – Escola José Caetano da Silva

Conclusão – 30/09/2010

RESULTADOS
� 1% de execução – serviços preliminares, redes de drenagem pluvial, redes de esgoto e água e trabalho técnico social
� Obra reiniciada em 01/03/2009 
� Início da construção de equipamentos comunitários, construção de 293 unidades habitacionais, melhoria de outras             

768 unidades em 04/052009
� Obtenção do licenciamento ambiental em 24/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 8% de execução até 31/08/2009
� Readequação do projeto de engenharia das 112 unidades habitacionais em revisão até 05/06/2009
� Publicação do edital de licitação da urbanização e construção de 112 unidades habitacionais até 19/06/2009



192

DESCRIÇÃO: Regularização emergencial e ampliação do sistema de 
abastecimento de água nas zonas leste e norte, incluindo a construção
de uma nova estação de tratamento de água, reservatórios e adutoras

UF: AM        META: 306 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 325,6 milhões – Financiamento
EXECUTORES: Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus

RESULTADOS
Estado

� Obra iniciada – terraplenagem da captação e concretagem de decantadores, floculadores e reservatórios
� Obtenção do licenciamento ambiental em 25/03/2009
� Conclusão do projeto executivo e alteração do projeto de captação devido ao solo rochoso realizada em 08/04/2009

Prefeitura
� 60% de execução – redes, adutoras e ligações domiciliares

PROVIDÊNCIAS
Estado

� 29% de execução até 31/08/2009 
� Regularização da situação fundiária até 30/09/2009

Prefeitura 
� 87% de execução até 31/08/2009 
� Obtenção da titularidade da área dos reservatórios e estações elevatórias até 30/06/2009

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MANAUS/AM

Execução de armadura do reservatório

Prefeitura Conclusão – 30/12/2009
Governo do Estado Conclusão – 30/03/2010

Executor 
Investimento 
R$ milhões

Estado 265,6
Prefeitura 60,0

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CORUMBÁ/MS
DESCRIÇÃO: Implantação do sistema de esgotamento sanitário, com 
execução de redes coletoras, ligações domiciliares, linhas de recalque, 
elevatórias e estações de tratamento de esgotos – Projeto Pantanal.          
A obra elevará o atendimento para 90% da população

UF: MS       META: 23 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 54,4 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Empresa de
Saneamento do Estado do Mato Grosso do Sul (SANESUL) 

RESULTADOS
� 9% de execução global

�43% de execução – ETE Olaria
�5,3% de execução – ETE Maria Leite
�20 km de rede coletora instalada

PROVIDÊNCIAS
� 33% de execução até 31/08/2009

Execução do reator da ETE Olaria

Conclusão – 30/04/2010
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RESULTADOS
OGU – 3,8% de execução – ampliação da ETE São Francisco e construção da rede coletora no bairro Santa Inês
FINANCIAMENTO
� Obtenção da titularidade do terreno da ETE Redenção em 30/04/2009
� Desapropriação e obtenção da titularidade dos terrenos de 6 das 28 elevatórias das ETEs Redenção e Judia em 11/05/2009

PROVIDÊNCIAS
OGU
� 55% de execução até 31/08/2009
� Emissão das licenças de instalação para ETEs e para redes coletoras até 20/06/2009
� Início da ampliação da ETE Conquista até 01/09/2009
FINANCIAMENTO
� Publicação do edital de licitação da ETE Conquista e rede coletora até 08/06/2009
� Emissão das licenças de instalação para ETEs e para redes coletoras até 20/06/2009
� Início das obras da ETE Conquista e da rede coletora até 30/06/2009
� Titularidade dos terrenos da ETE Judia até 13/07/2009

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO BRANCO/AC
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 
Rio Branco, incluindo a construção das ETEs Redenção e Judia,    
a ampliação das ETEs Conquista e São Francisco, além da 
implantação de redes coletoras e estações elevatórias

UF: AC   META: 48,7 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 102,9 milhões 

OGU:  R$ 35,4 milhões
Financiamento: R$ 67,5 milhões

EXECUTOR:  Governo do Estado do Acre/Departamento Estadual 
de Águas e Saneamento (DEAS)Ampliação da ETE São Francisco

Conclusão – 31/08//2010

DESCRIÇÃO: Erradicação de palafitas e recuperação de áreas 
degradadas em Jaderlândia e no entorno do rio Maguari-Açú, com 
construção de 812 UH, infraestrutura de esgotamento sanitário, 
ampliação de rede de água, ampliação de rede de energia, drenagem 
de águas pluviais, macrodrenagem, pavimentação, regularização 
fundiária, construção de espaços para esporte e lazer, postos de 
saúde e creche-escola

UF: PA              META: 6 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 73,6 milhões – OGU
EXECUTOR: Prefeitura de Ananindeua

SANEAMENTO INTEGRADO EM ANANINDEUA/PA

RESULTADOS
� 4,3% executado– serviços preliminares, terraplenagem, urbanização de área, pavimentação, drenagem pluvial                

e construção do conjunto habitacional
� Renovação da licença de instalação em 26/02/2009 
� Obtenção da titularidade do terreno em 04/03/2009 
� Início da construção do conjunto habitacional em 11/03/2009

PROVIDÊNCIA
� 30% de execução até 31/08/2009

Conjunto Habitacional em Jaderlândia

Conclusão – 30/09/2010 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FORTALEZA/CE
DESCRIÇÃO: Implantação e ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário de Fortaleza para atender as Bacias dos Rios Siqueira e 
Cocó – empreendimento eleva a cobertura de coleta e tratamento de 
52% para 63% em Fortaleza

UF: CE          META: 150,3 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2011: R$ 267,4 milhões                                

OGU: R$ 144,4 milhões 
Financiamento: R$ 123,0 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado do Ceará /CAGECE

RESULTADO
� OGU – 66% das obras iniciadas

RESTRIÇÃO
� Dificuldades na obtenção da titularidade e na aprovação da licitação

PROVIDÊNCIAS
OGU
� 15% de execução até 31/08/2009 
� Início das obras do macrossistema e da bacia CE-6 até 30/06/2009
� Conclusão da análise das licitações até 15/07/2009
� Apresentação da titularidade das áreas de projeto até 31/08/2009
FINANCIAMENTO
� Conclusão da análise das licitações até 15/07/2009
� Apresentação da titularidade das áreas de projeto e início das obras até 30/07/2009

Assentamento de rede coletora

Conclusão – 30/06/2011 Execução até dez/2010 – 85%

DESCRIÇÃO: Ampliação e otimização do sistema de abastecimento de 
água de Boa Vista. Construção de adutora de água tratada, ETA, 
elevatórias e redes de distribuição. Empreendimento universaliza o 
serviço de abastecimento de água a população urbana

UF: RR META:   65 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 60 milhões – Financiamento
EXECUTOR: Governo do Estado de Roraima/Companhia de Águas
e Esgotos de Roraima (CAER)

RESULTADOS
� Conclusão da licitação em 12/03/2009
� Obra iniciada em 22/04/2009

PROVIDÊNCIAS
� 30% de execução até 31/08/2009 
� Obtenção da licença de instalação até 10/06/2009

Local de construção do reservatório

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BOA VISTA/RR

Conclusão – 17/04/2010
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DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário 
de Cuiabá – Projeto Pantanal. Elevará o nível de cobertura de coleta e 
tratamento para 60% em Cuiabá

UF: MT       META: 52 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 124 milhões – OGU
EXECUTOR:  Governo do Estado do Mato Grosso/Companhia de 
Saneamento da Capital (SANECAP)

RESULTADOS
�Obra iniciada – Ampliação da ETE Zanildo Costa Macedo e implantação de coletor-tronco

RESTRIÇÃO
�Apontamentos da Controladoria Geral da União sobre a licitação

PROVIDÊNCIAS
�Repactuação dos contratos com executores de acordo com apontamentos da CGU até 30/06/2009
�Conclusão do projeto executivo até 19/06/2009

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CUIABÁ/MT

Concretagem da base do decantador da ETE

Conclusão – 30/09/2010

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com a 
construção de duas estações de tratamento de esgoto e respectivos 
coletores tronco nos Sistemas São João e Bom Sucesso. Obra eleva o 
índice de cobertura de coleta de esgoto de 75% para 89% e de 
tratamento de esgoto de 0% para 55%

UF: SP                            META: 56 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 124 milhões – Financiamento
EXECUTOR:  Prefeitura de Guarulhos/Serviço de Autônomo de Água
e Esgoto de Guarulhos (SAAE)

RESULTADOS
� Obra iniciada – 1,7 km de coletores-tronco no Sistema São João
� Homologação da licitação da ETE do Sistema São João em 28/04/2009

RESTRIÇÃO
� Dificuldades para obtenção de titularidade e licença ambiental

PROVIDÊNCIAS
� 10% de execução até 31/08/2009
� Obtenção da licença de instalação para o Sistema São João e Bom Sucesso até 08/06/2009
� Obtenção da titularidade da área para o Sistema São João e para o Sistema Bonsucesso até 08/06/2009
� Entrega do projeto executivo da ETE do Sistema São João até 08/06/2009
� Conclusão da licitação do Sistema Bonsucesso até 08/06/2009 
� Início de obras da ETE do Sistema São João até 10/06/2009

Obra de esgotamento sanitário em Guarulhos

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARULHOS/SP

Conclusão – 30/09/2010
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARACAJU 
E BARRA DOS COQUEIROS/SE

DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com 
execução de redes coletoras e ligações domiciliares nos bairros 
Atalaia, Coroa do Meio, São Conrado, Grageru, Índio Palentin, Ponto 
Novo, Sol Nascente, Castelo Branco, Augusto Franco e Farolândia,  
em Aracaju e Barra dos Coqueiros. A obra elevará a cobertura de 
coleta e o tratamento de 44% para 60% em Aracaju

UF: SE                         META: 50 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 84 milhões – OGU
EXECUTOR: Governo do Estado de Sergipe/DESO

RESULTADOS
� 6,5% de execução
� Obras reiniciadas em Aracaju em 30/04/2009 – bairros de Ponto Novo e parte de Farolândia

RESTRIÇÕES
� Rescisão do contrato da licitação referente aos lotes de Atalaia, Coroa do Meio, Suissa, Salgado Filho, Jardins, Garcia,     

parte de Farolândia, ESQ Sul e ERQ Oeste em 27/01/2009
� Desistência das 1ª e 2ª empresas vencedoras da licitação do lote de São Conrado em 04/03/2009

PROVIDÊNCIAS
� 15% de execução até 31/08/2009
� Publicação do edital das licitações dos lotes com contratos rescindidos e São Conrado até 20/06/2009 
� Conclusão das licitações dos lotes com contratos rescindidos e São Conrado até 20/09/2009

Instalação de redes coletoras em Aracaju

Conclusão – 30/07/2010

DESCRIÇÃO: Ampliação e melhorias dos sistemas de abastecimento de 
água em Goiás – Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama – e DF 
– Gama e Santa Maria. Construção de captação, estação de tratamento de 
água, adutoras de água bruta e tratada, reservatórios e estações de recalque

UF: GO e DF      META: 230 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 291,5 milhões

OGU: R$ 117,3 milhões
Financiamento: R$ 174,2 milhões

EXECUTORES: Governos do Estado de Goiás e do Distrito Federal 

RESULTADOS
GO – Obra iniciada – retirada da adutora de água bruta e a unidade de captação
DF – Regularização de documentação jurídica e adequação do projeto em 30/04/2009

RESTRIÇÃO
� Morosidade na contratação das operações do GDF

PROVIDÊNCIAS
GO
� 18% de execução até 31/08/2009
� Conclusão das demais licitações – sub-estação e parte elétrica – até 30/06/2009 DF
� Assinatura do contrato da primeira operação do financiamento e da complementação do contrato de financiamento até 10/06/2009
� Autorização RFFSA e do DNIT para área da adutora de água tratada até 30/06/2009
� Obtenção do licenciamento ambiental até 15/07/2009

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF E ENTORNO
SISTEMA CORUMBÁ SUL – DF e GO

Serviços na adutora de água bruta – GO

Executor Investimento 
R$ milhões

DF 174,2
GO 117,3

Conclusão GO – 26/06/2010
Conclusão DF – 30/09/2010
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MACAPÁ/AP
DESCRIÇÃO: Ampliação do sistema de abastecimento de água nos 
setores Felicidade, Central e zona norte de Macapá, incluindo a ampliação 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) Macapá, construção de 
reservatórios e substituição de redes de distribuição. O sistema atenderá
90% da população urbana

UF: AP         META: 66 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010:  R$ 78,8 milhões – OGU
EXECUTORES: Governo do Estado do Amapá/Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá (CAESA)

RESULTADOS
� Obra iniciada 
� Republicação do edital de licitação da rede de distribuição e do sistema de abastecimento de água em 22/02/2009
� Aprovação do Trabalho Técnico Social em 27/03/2009

RESTRIÇÃO
� Dificuldade para concluir as licitações – 2 processos desertos de licitação

PROVIDÊNCIAS
� 20% de execução até 31/08/2009 
� Conclusão do projeto executivo até 08/06/2009
� Publicação do edital de licitação da contratação de empresa gerenciadora de projetos até 19/06/2009
� Contratação de empresa gerenciadora de projetos até 16/08/2009

Adutora em execução

Conclusão – 19/04/2010

DESCRIÇÃO: Construção do sistema de esgotamento sanitário da cidade. 
Empreendimento universaliza o atendimento à população urbana da sede 
do Município. Etapa 1: elaboração do Projeto Básico e do Projeto 
Executivo. Etapa 2: execução da obra de implantação de redes coletoras, 
ligações domiciliares, interceptores, elevatórias e estação de tratamento

UF: RO META:  130 mil famílias beneficiadas
INVESTIMENTO PREVISTO 2007-2010: R$ 319,4 milhões

OGU: R$ 202,2 milhões 
Financiamento: R$ 117,2 milhões

EXECUTOR: Governo do Estado de Rondônia/Companhia de Águas           
e Esgotos de Rondônia (CAERD)

RESULTADOS
� 35,9% de execução da elaboração dos projetos
� Conclusão do projeto básico em 20/02/2009
� Licenciamento ambiental obtido em 16/03/2009
� Contratação do financiamento em 07/04/2009
� Conclusão da licitação em 07/05/2009

RESTRIÇÃO
� Grande atraso na elaboração dos projetos 

PROVIDÊNCIAS
� 5% de execução até 31/08/2009
� Conclusão do projeto executivo e início das obras até 30/06/2009

Áreas em estudo para instalação da ETE Norte

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PORTO VELHO/RO

Conclusão – 30/12/2010
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