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L ançado há 12 meses como plano estratégico do governo 

Federal para, num prazo de quatro anos, recuperar a infra-

estrutura e aumentar o ritmo de expansão da economia, o 

programa de aceleração do crescimento (pac) completa 

seu primeiro ano mostrando resultados significativos. nesse 

período, o Brasil retomou o planejamento de longo prazo. 

o setor público e os empresários assumiram a agenda do 

investimento. entraves ao desenvolvimento estão sendo 

enfrentados e superados; as desigualdades sociais e 

regionais, reduzidas. tudo isso sem que o governo tenha 

abandonado seus compromissos com o equilíbrio fiscal, o 

controle da inflação e a redução da taxa de juros.

em 2007, o crescimento sustentado da economia brasileira 

foi acelerado. o produto Interno Bruto (pIB) subiu 5,3% 

nos três primeiros trimestres, o que permite estimar uma 

taxa próxima de 5% no ano. em 2006, o pIB havia crescido 

3,8%. no lançamento do pac, as projeções apontavam 

para um índice anual de 4,5%. os indicadores de expansão 

dos investimentos, da geração de empregos com carteira 

assinada e de produção – industrial, agropecuária e de 

serviços – também cresceram.  os aumentos da renda real, 

do volume de crédito e da produtividade fortaleceram o 

mercado interno.

o pac começou a recuperar a infra-estrutura por todo o 

país.  a concessão de sete trechos de rodovias federais, no 

sul e sudeste, e a construção da usina hidrelétrica santo 

antonio, no rio Madeira, na região norte são exemplos disso. 

em ambos, as tarifas dos pedágios e da energia a serem 

cobradas ficaram abaixo das previsões iniciais, beneficiando 

os usuários. obras que eram promessas do passado, como 

a integração e revitalização do rio são Francisco e a ferrovia 

norte-sul, estão sendo executadas. são investimentos 

públicos e privados que estão preparando o Brasil para 

crescer ainda mais nos próximos anos.

este terceiro balanço quadrimestral reúne e atualiza 

informações sobre 2.126 ações monitoradas pelo comitê 

gestor do pac – no primeiro, em maio de 2007, eram 

1.646; no segundo, em setembro, 2.014. nos últimos quatro 

meses, o pac agrupou e desmembrou ações. pelos critérios 

de avaliação do comitê gestor do pac, 86% das ações 

apresentam andamento adequado, 12% exigem atenção e o 

ritmo de execução de 2% delas é considerado preocupante. 

em valor, 82% estão adequadas; 16% em atenção e 2% 

preocupantes. do total de ações acompanhadas, 62% são 

obras em execução, 23% estão em licitação e 15% na fase 

de projeto ou licenciamento. 

 

o ano de 2008 começa com boas perspectivas para o pac. 

estão previstos para este ano a concessão da Br-116-324 

(Ba), licitações para obras em nove aeroportos; o leilão de 

construção da usina hidrelétrica de Jirau, a segunda do rio 

Madeira, e o conjunto de licitações do projeto de integração 

e revitalização  do rio são Francisco, entre outras ações.

das 27 medidas institucionais que integram o pac, 18 

já foram aprovadas pelo congresso nacional, enquanto 

nove continuam tramitando. em 2008, a perspectiva é dar 

continuidade à agenda de medidas de aperfeiçoamento 

institucional. dentre estas se destaca a proposta de emenda 

constitucional da reforma tributária, que deverá ser enviada 

ao congresso no início do ano. o objetivo é promover 

mudanças no sistema tributário que contribuam para o 

crescimento mais acelerado da economia brasileira.

os balanços divulgados a cada quatro meses constituem 

uma das marcas registradas do pac – a transparência. 

assim, qualquer pessoa pode acompanhar o andamento 

das ações do programa. Mais informações também estão 

à disposição na página eletrônica do governo Federal:  

www.brasil.gov.br/pac 

A p r e s e n t A ç ã o

Comitê Gestor do PAC

22 de Janeiro de 2008
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A economia brasileira cresceu 5,3% nos três primeiros 

trimestres de 2007, frente ao mesmo período do ano 

anterior. este desempenho projeta um crescimento anual 

maior que 5%, acima da meta estabelecida pelo pac  

para o ano.

do lado da demanda, o crescimento tem sido puxado 

pelo aumento do investimento, com elevação de 12,4% 

na formação bruta de capital fixo, de janeiro a setembro 

de 2007, em relação ao mesmo período do ano anterior. 

o maior crescimento do investimento1 tem resultado no 

aumento da taxa de investimento do país, que passou de 

17,5% no acumulado de janeiro a setembro de 2006 para 

18,6% no mesmo período de 2007.

o atual ciclo de investimentos também já começou a se 

refletir na produtividade da economia, indicador que 

garante a sustentabilidade do crescimento no longo prazo. 

nos últimos 12 meses, até novembro, a produtividade 

da indústria cresceu 3,7%. esse crescimento ocorreu 

simultaneamente ao do emprego industrial, que foi de 

2,1%. considerando um período mais longo – janeiro/

novembro de 2007 na comparação com o mesmo período 

de 2003 – , a produtividade da indústria cresceu 15,9%. 

o segundo componente de demanda a puxar o pIB 

para cima tem sido o consumo das famílias, que registra 

altas ininterruptas por 16 trimestres consecutivos. as 

expectativas são de que este indicador deve crescer 5,9%2 

neste ano. Isto é resultado de uma combinação favorável 

de fatores como: a expansão da massa salarial, de 6,4%, 

nos últimos 12 meses; a queda da taxa de desemprego, 

de 9,5% em novembro de 2006 para 8,2% em novembro 

de 2007; o aumento do crédito pessoal, de 3,4% do pIB 

para 3,8% do pIB entre novembro de 2006 e novembro de 

2007; o aumento real do salário mínimo e os programas 

de transferência de renda do governo Federal (o programa 

Bolsa Família atende a 11,1 milhões de famílias).

o consumo do governo deverá crescer 3,8%3 em 2007, 

ou 1,4 ponto percentual (p.p.) abaixo da variação do pIB. 

ainda assim, deverá contribuir com aproximadamente 0,7 

p.p na formação do índice. 

o crescimento das importações não comprometeu a 

solidez das contas externas do país. no acumulado do 

ano, até setembro, a absorção doméstica (consumo mais 

investimento) contribuiu com 6,7 p.p para o pIB, enquanto 

o saldo comercial em bens e serviços (exportações menos 

importações) deduziu 1,5 p.p. da soma das riquezas 

produzidas. no mesmo período de 2006, este valor havia 

sido de 1,3 p.p.

o crescimento acelerado das importações está fortemente 

influenciado pela expansão do investimento na economia. 

até o momento, a expansão da oferta de produtos 

importados tem viabilizado o aumento da taxa de 

investimento no país, de um lado, e ajudado a manter a 

inflação sob controle, do outro.

do lado da oferta, o destaque nos três primeiros trimestres 

de 2007 foi a expansão da indústria, que cresceu 5,1% 

em relação ao mesmo período do ano anterior, revertendo 

um período de expansão modesta e afastando a hipótese 

de que o Brasil sofreria de alguma forma de “doença 

holandesa”. os serviços acompanharam o movimento da 

indústria e registraram crescimento de 4,7% no período. 

q u A d r o  m A c r o e c o n ô m i c o

1 Formação Bruta de Capital /PIB = Formação Bruta de Capital Fixo + Variação de Estoques  
2 Estimativa BCB
3 Estimativa BCB

Panorama de Crescimento da Economia Brasileira
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O desempenho da indústria reflete a expansão do mercado 

interno, no qual se destaca o aumento da demanda 

por automóveis e por bens de capital. Segundo dados  

recentes da ANFAVEA, de janeiro a dezembro de 2007, a 

produção de automóveis aumentou 13,9% e as vendas 

25,4%, de janeiro a novembro, na comparação com os 

mesmos períodos do ano anterior. Já, segundo os dados 

do IBGE, de janeiro a novembro de 2007 a produção de 

máquinas e equipamentos (bens de capital) foi 19,5% 

maior em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por categorias de uso, as taxas de crescimento da produção 

industrial, acumuladas de janeiro a novembro, foram de 

3,5% para bens de consumo não duráveis, 9,0% para bens 

de consumo duráveis, 4,7% para bens intermediários e 

19,5% para bens de capital. Dentro do segmento de bens 

de capital, o maior crescimento da produção doméstica 

aconteceu no setor de peças agrícolas (169,3% até 

novembro), seguido de bens de capital agrícolas (47,2%) 

e bens de capital para o setor de energia elétrica (25,2%). 

A construção civil registrou expansão de 5,1% no período 

de janeiro a novembro, em relação ao mesmo período do 

ano anterior. Este crescimento é fruto tanto do aumento 

dos investimentos públicos em infra-estrutura, quanto 

do aumento do investimento residencial. Segundo dados 

do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, nos 

últimos 12 meses, findos em novembro de 2007, o crédito 

imobiliário aumentou 94,5% em relação ao ano anterior, 

enquanto o número de unidades financiadas cresceu 

67,3%.

O setor agropecuário reverteu a situação vivenciada em 

2006 e apresentou crescimento de 4,3% nos três primeiros 

trimestres de 2007 em relação ao mesmo período do 

ano anterior. Segundo dados de pesquisas mensais do 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (IBGE), 

a produção nacional da safra 2006/2007 de cereais, 

oleaginosas e leguminosas deverá totalizar 133 milhões de 

toneladas. O número é 13,7% maior do que a safra passada 

(2005/2006), estimada em 117 milhões de toneladas. 
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 e x e c u ç ã o  o r ç A m e n t á r i A  e  f i n A n c e i r A

Em 2007, o governo Federal destinou r$ 16,5 bilhões 

do orçamento geral da união para investimentos do pac. 

deste total, r$ 16 bilhões, ou 97%, foram empenhados, 

isto é, comprometidos com as ações do programa até 31 

de dezembro. 

os pagamentos realizados ao longo do ano totalizam  

r$ 7,3 bilhões. do exercício, foram pagos r$ 4,5 bilhões, 

ou 27% da dotação. as despesas pagas de anos anteriores 

somaram r$ 2,8 bilhões, ou 70% da dotação dos restos 

a pagar.

a execução financeira dos recursos ganhou agilidade ao 

longo do ano. na comparação com o primeiro quadrimestre, 

a dotação cresceu 73%, os empenhos aumentaram 733% 

e os pagamentos 18.646%. 

os investimentos em geração e transmissão de energia 

elétrica, e em petróleo e gás das empresas estatais e 

privadas alcançaram r$ 40,9 bilhões, dos r$ 56,8 bilhões 

previstos para o período. no setor de petróleo e gás foram 

aplicados r$ 30,4 bilhões, e em geração e transmissão de 

energia r$ 10,5 bilhões.

Execução Orçamentária e Financeira
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A lém das obras, o pac contém um conjunto de 

propostas legislativas destinadas a destravar a 

economia e a assegurar um ambiente seguro para os 

investimentos. são 27 Medidas provisórias e projetos 

de lei encaminhados ao congresso nacional, dos quais 

18 já foram aprovadas pela câmara e pelo senado, com 

destaque para as leis que criam o Fundo de Investimento 

em Infra-estrutura e a do Fundo de Investimentos com 

recursos do Fgts.

três propostas passaram na câmara e aguardam votação no 

senado, entre elas a que altera a lei das licitações. o projeto 

que trata da melhoria da gestão previdenciária passou no 

senado e espera deliberação da câmara. cinco medidas 

aguardam votação na casa de origem (câmara), entre as 

quais as que tratam das agências reguladoras e do sistema 

Brasileiro de defesa da concorrência. o executivo também 

editou nove decretos no âmbito do pac, tratando de temas 

tributários, previdenciários e relacionados à gestão do estado.

m e d i d A s  i n s t i t u c i o n A i s

Medidas Institucionais   
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A estrutura de monitoramento do pac conta com equipes 

especiais para acompanhar as pendências junto ao tribunal 

de contas da união (tcu) e os licenciamentos ambientais 

junto ao Ibama e à Funai. essas equipes acompanham o 

atendimento, pelos Ministérios, das determinações do 

tcu e as deliberações do tribunal, após as providências 

tomadas pelos órgãos do governo. ao longo de 2007, 

foram acompanhados 44 processos relacionados a 

empreendimentos do pac e liberados 36, correspondendo 

a 82% do total. destes, 16 são obras rodoviárias. 

o monitoramento dos processos de licenciamento ambiental 

tem como principal objetivo antecipar soluções para os 

problemas que possam ocorrer. em 2007, o Ibama emitiu 

70 licenças ambientais para obras do pac. o sistema de 

monitoramento tem ainda uma equipe específica para 

acompanhar questões de licenciamento relativas a áreas 

indígenas. esse grupo acompanha 35 processos com 

participação da Funai e já obteve a liberação de licenças em 

18 deles. um exemplo é a autorização para a realização de 

estudos de inventário das bacias dos rios trombetas e Jarí.

G e s t ã o

Gestão
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No eixo da Infra-estrutura logística, o número 

de ações monitoradas subiu de 1.271, no segundo 

balanço, para 1.312 no terceiro. em quantidade, a 

situação dessas ações é a seguinte: 87% adequadas, 

12% em atenção e 1% preocupantes. em valor, 82% 

estão adequadas, 17% em atenção, 1% preocupantes. 

Quanto ao estágio das ações de logística, 72% estão 

em obras, 18% em licitação e 10% em projeto ou 

licenciamento.

neste eixo, um dos destaques é a concessão de sete 

trechos de rodovias federais, no leilão realizado em 

outubro de 2007. pelas regras da concessão, serão 

conservados e duplicados 2,6 mil km de pavimento. os 

usuários pagarão pedágios com tarifas entre r$ 0,99 e 

r$ 2,94, bem abaixo das previsões iniciais. as licenças 

ambientais de operação foram emitidas pelo Ibama em 

15 de janeiro de 2008. a assinatura dos contratos de 

outorga está prevista para fevereiro.

outro resultado importante de 2007 é a conclusão 

do trecho de 147 km da ferrovia norte-sul, entre 

aguiarnópolis e araguaína (to). Já a ferrovia 

transnordestina, que em setembro aparecia com 

carimbo amarelo, de atenção, avançou e agora está 

com o selo verde. Foi criado um grupo executivo entre 

o governo Federal e os governos de pernambuco, 

ceará e piauí para acompanhamento do projeto. 

acordos de cooperação para acelerar os processos 

de desapropriação e licenciamento ambiental foram 

assinados entre o Mt/dn It e o MMa/Ibama e os 

governos estaduais.

para 2008 estão previstas a conclusão do estudo de 

Viabilidade e Modelagem e a preparação dos editais de 

licitação do projeto do trem de alta Velocidade, ligando 

rio de Janeiro, são paulo e campinas.

o setor de portos foi fortalecido em 2007 com a criação 

de uma secretaria especial e do programa nacional de 

dragagem. um dos destaques nesta área foi a solução 

para as obras do porto de Itaqui, no Maranhão, que estava 

com selo vermelho no último balanço e neste aparece com 

o verde. em dezembro foi firmado um acordo com o tcu 

e as obras deverão ser retomadas em março de 2008. em 

outubro passado, um acordo com o Ministério público 

Federal e estadual permitiu o reinício das obras da avenida 

perimetral portuária de santos (margem direita).

na indústria naval, o pac está investindo r$ 8,27 

bilhões em construção e modernização de embarcações 

e estaleiros, resultando na criação de 11 mil empregos 

diretos. as obras das eclusas de tucuruí, no rio tocantins 

(pa) estão com 56% de execução.

Já estão prontas as obras de ampliação da capacidade 

nos terminais de passageiros dos aeroportos santos 

dumont (rJ) e congonhas (sp). também foram 

executadas as reformas das pistas principal e auxiliar 

do aeroporto paulistano. as melhorias na pista e nos 

pátios do aeroporto de guarulhos (sp) estão com 50% 

de execução. as obras do aeroporto de Vitória (es) foram 

retomadas, em novembro passado. para 2008 estão 

previstas licitações para obras em nove aeroportos e a 

conclusão dos trabalhos em outros sete terminais.
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BR-319/AM

BR-364/AC

BR-242/MT

BR-364/MT

BR-163-364/MT

BR-070/GO

BR-153/GO

Ponte BR-158-SP/MS

BR-153-365/MG

BR-153/PR

2ª Ponte Internacional Foz do Iguaçu-PR

BR-282/SC

BR-392/RS

BR-158/RS

BR-156/APBR-230/PA BR-158/MT

BR-040/MG

BR-381/MG

BR-262/MG

BR-386/RS

BR-265/MG

Concessões Rodoviárias

BR-116/PR – Adequação Contorno Leste Curitiba

BR-116/RS

BR-101 – Sul (SC-RS)

BR-280/SC

Rodoanel de São Paulo – Trecho Sul

Acesso ao Porto de Itaqui

Acesso ao Porto de Pecém

Via Expressa Porto de Itajaí

BR-135-PI/BA BR-135-PI/MGBR-163/MT/PA

BR-060/GOBR-060/DF

BR-470/SC

BR-493/RJBR-101-Arco Rodoviário RJ

BR-101/ES (Inclui Contorno de Vitória)

BR-101NE AL/SE

BR-230/PB

BR-116/BA Construção de Ponte

Concessão:
BR-116-324/BA

Via Portuária de Salvador

     Obra em Andamento

     Licitação

     Obra Concluída

     Ação Preparatória

BR-050/MG
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CâmaraInstitui regime de previdência complementar aos servidores públicos federaisPL 1.992/07

CâmaraLimites de despesa com pessoal e encargos sociais da UniãoPLP 1/07

CâmaraDivisão de competências em matéria ambientalPLP 388/07

CâmaraSistema Brasileiro de Defesa da ConcorrênciaPL 5.877/05

CâmaraAgências ReguladorasPL 3.337/04

CasaEmentaNorma

Cinco medidas que aguardam votação na Casa de Origem

PLS 261/05Melhoria da Gestão PrevidenciáriaPL 1.291/07

OrigemEmentaNorma

Uma medida que aguarda votação na Câmara - já aprovada pelo Senado

ExecutivoPolítica de longo prazo para o Salário MínimoPL 1/07

ExecutivoLei do GásPL 6.673/06

ExecutivoAltera a Lei das LicitaçõesPL 7.709/07

OrigemEmentaNorma

Três medidas que aguardam votação no Senado - já aprovadas pela Câmara

MEDIDAS INSTITUCIONAIS

MONITORAMENTO
DE PROCESSOS

JUNTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
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Dragagem do Porto de Itaguaí - Fase 1

Berço 401-A Porto S. Francisco do Sul

Dragagem e Contenção de
Cais no Porto de Vitória-ES

Acesso rodoferroviário ao Porto de Suape

Dragagem do Porto de Fortaleza

Dragagem do Porto de Aratu

Ampliação dos molhes
Porto de Rio Grande-RS

Rampa Roll-on Roll-ff
Porto de Vila do Conde

Dragagem do Porto de Itaguaí - Fase 2

Berços do Porto de ItaquiDragagem do Porto
de Itaqui

Berço 201 do Porto S. Francisco do Sul

Berço 101 do Porto S. Francisco do Sul

     Obra em Andamento

     Licitação

     Ação Preparatória

Dragagem do Porto de Santos

Perimetral direita do Porto de Santos

Dragagem do Porto de Itajaí

Perimetral esquerda do Porto de Santos

Dragagem do Porto S. Francisco do Sul

Dragagem do
Porto de Rio Grande-RS

Pier 400 no Porto de Vila do Conde

Melhorias no Terminal Salineiro de
Areia Branca

Dragagem do Porto de
Recife

Dragagem do Porto de Suape
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Expansão da Marinha Mercante

AMAZONAS

Eclusa de Tucuruí

1.São Raimundo
2.Manacapuru
3.Tabatinga
4.Itacoatiara
5.Coari
6.Manicoré
7.Tefé
8.Autazes
9.Borba
10.Lábrea
11.Boca do Acre
12.Nhamundá
13.Maués
14.São Sebastião do Uatumã
15.Santa Isabel do Rio Negro
16.Fonte Boa
17.Humaitá
18.Manaquiri
19.Benjamin Constant
20.Urucurituba

Dragagem e Derrocagem na Hodrovia
Paraguai-Paraná

PARÁ

RONDÕNIA

Terminais Hidroviários

     Obra em Andamento

     Licitação

     Ação Preparatória

1.Monte Alegre
2.Breves

3.Santarém

1.Porto Velho (Cai n’Água)

ADEQUADO
ADEQUADO

ADEQUADO
ADEQUADO

ADEQUADO
ATENÇÃO
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Goiânia

Natal

João Pessoa

Vitória TPS

MacapáBoa Vista

Salvador

Fortaleza

CuiabCuiabáá Brasília Viaduto

Recife

Confins

Vitória TECA

FlorianópolisPorto Alegre pista

Curitiba TECA

Parnaíba

Porto Alegre TPS

Curitiba Pista

Brasília TPS

     Obra em Andamento

     Licitação

     Obra Concluída

     Ação Preparatória

Guarulhos pista

Guarulhos TPS 3

Guarulhos 3o Pista

Viracopos I Etapa

Viracopos II Etapa

Congonhas pista

Congonhas TPS

Congonhas área escape

Congonhas torre

Santos Dumont

Galeão pista

Galeão TECA

Galeão TPS

ADEQUADO
ADEQUADO

ADEQUADO
ADEQUADO

ADEQUADO
ADEQUADO

ATENÇÃO
PREOCUPANTE

ATENÇÃO
ATENÇÃO
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O eixo da infra-estrutura energética cresceu em número 

de ações acompanhadas pelo comitê gestor do pac. em 

setembro eram 531, que passaram a 602 em dezembro. 

em quantidade, a situação das ações é a seguinte: 83% 

adequadas, 12% em atenção e 5% preocupantes. em 

valor, 79% estão adequadas, 20% em atenção, 1% 

preocupantes. Quanto ao estágio das ações de energia, 

53% estão em obras, 24% em licitação, 23% em projeto 

ou licenciamento.

em 2007 foram realizados quatro leilões de energia nova, 

totalizando 9.928 MW de potência instalada. destaque para 

a usina hidrelétrica santo antonio, no rio Madeira, com 

3.150 MW, cujo leilão resultou no valor do MWh de r$ 78,77 

– deságio de 35%. a previsão do início da obra é final de 

agosto. outras 15 hidrelétricas, somando 2.775 MW, tiveram 

as obras iniciadas, com destaque para a de estreito (to). 

duas usinas termelétricas (ute) – Quirinópolis e Interlagos 

– estão concluídas e foram iniciadas as obras de construção 

de 16 térmicas, representando, no total, 1.373 MW. 

na área de transmissão foram leiloados 1.930 Km de linhas, 

com deságio médio de 54,9%. Foram concluídos 850 Km 

de lts e iniciadas as obras de instalação de mais 2.240 Km. 

uma destas obras é a linha de transmissão desterro-palhoça, 

com 130 Km, que vai garantir segurança no abastecimento 

da Ilha de santa catarina (Florianópolis). novas ações de 

geração e transmissão, totalizando 56 empreendimentos, 

foram incluídas no pac. elas significam 4.071,5 MW de 

energia e 1.265 Km de linhas de transmissão.

para 2008 estão previstos quatro leilões, com estimativa de 

geração de sete mil MW. um deles é o da usina hidrelétrica 

de Jirau, a segunda do complexo do rio Madeira (ro),  

com 3.300 MW, previsto para maio. neste ano também 

se iniciam as obras de seis hidrelétricas, incluindo a de 

santo antonio, no rio Madeira; de 20 usinas térmicas e de 

cinco pequenas centrais hidrelétricas. Juntas, representam 

7.731 MW. ainda serão leiloados 11 empreendimentos de 

transmissão, equivalentes a 5.691 Km, com destaque para 

a lt tucuruí-Macapá-Manaus, de 1.811 Km. 

o ano de 2007 foi marcado pelo anúncio da descoberta da 

reserva de tupi, numa camada pré-sal, com produção estimada 

de cinco a oito bilhões de barris de petróleo e gás. no ano 

passado, seis plataformas entraram em operação, entre elas a 

p-52 e a p-54. a produção média de petróleo foi recorde, com 

1.854 mil barris diários, em dezembro de 2007.

a construção da refinaria abreu e lima, em pernambuco, 

começou em setembro. oito refinarias estão sendo 

modernizadas para aumentar a capacidade de 

processamento de petróleo. Foi contratada a construção 

de 23 navios petroleiros de grande porte. entraram em 

operação os gasodutos de cacimbas-Vitória (es), da Malha 

nordeste (al-se-rn) e campinas-rio, num total de 635 

Km. as obras do gasoduto urucu-coari-Manaus estão com 

308 Km de dutos enterrados – 60% de execução.

entraram em operação 14 usinas novas de biodiesel, que 

aumentaram a produção para 420 milhões de litros. outros 

380 milhões de litros foram contratados por meio de dois 

leilões. dezessete usinas de etanol entraram em operação, 

produzindo 22,3 bilhões de litros. em 2008 entrarão em 

operação 1.557 km de dutos, e se iniciam as obras de 

construção de sete novos gasodutos, totalizando 1.831 

Km. também estão programados o início do complexo 

petroquímico do rio de Janeiro e da petroquímica suape.
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UHE Rondon II

UHE Barra do Braúna

UHE Dardanelos

UHE Passo São João

UHE Estreito

UHE Simplício

UHE Retiro Baixo

UHE Foz do Rio Claro

UHE Salto Pilão
UHE Castro Alves

UHE 14 de julho

UHE Monjolinho

UHE São José

UHE Belo Monte

UHE Jirau

UHE Serra Quebrada

UHE Pedra Branca

UHE Castelhano

UHE Estreito do Parnaíba

UHE Traíra II

UHE São Miguel

UHE Barra do Pomba

UHE Água Limpa

UHE Torixoréu

UHE Mirador
UHE Cachoeirão

‘
UHE Toricoejo

UHE Porto Galeano

UHE Baixo Iguaçu

UHE Itapiranga UHE Telêmaco Borba

UHE Maranhão Baixo

UHE Uruçui

UHE Juruena

UHE Ribeiro Gonçalves

UHE Santo Antonio

UHE Mauá

UHE Pai Querê

UHE Caçu

UHE Foz do Chapecó

UHE Barra dos Coqueiros

UHE Salto

UHE Tocantins

UHE Tupiratins
UHE Novo Acordo

UHE Cambuci

UHE Buriti Queimado
UHE Riacho Seco

UHE São Salvador

UHE Cachoeira

UHE Batalha

UHE São Domingos

UHE Baú I UHE Baguari

UHE Serra do
Facão

UHE Corumbá III

UHE Tucano

UHE Salto do Rio Verdinho

     Obra em Andamento

     Licitadas

     Ação Preparatória

Balando NOVO 2008_fevereiro.indd95   95 2/12/08   5:33:20 PM



�6

UTE Vale do Açu-Gás

UTE Boa Vista

UTE Ester

UTE Baia Formosa

UTE Ferrari

UTE Cubatão GN

UTE Candiota III C

UTE Costa Pinto BC

UTE Goiânia II

UTE Quirinópolis (BC)

UTE Colorado BC

UTE Santa Isabel BC

UTE Rafard BC

UTE São José BC

RESULTADOS 2007

UTE Lagoa da Prata F. II

UTE Lagoa da Prata F. I

UTE Pioneiros II BC

UTE Quatá BC

UTE Santa Cruz AB F.I

UTE Santa Cruz AB F.II

UTE Interlagos

UTN Angra  III

UTE Camaçari Polo de Apoio I

UTE Flórida Paulista BC

UTE Global I

UTE Global II

UTE Itapebi

UTE Maracanaú I

UTE Monte Pascoal

UTE MPX

 UTE Nova Olinda

UTE São João da Boa Vista

UTE Termomanaus

 UTE Termomaranhão
UTE Termonordeste

 UTE Tocantinópolis

UTE Bonfim

UTE Viana

UTE Xanxerê

UTE Três Lagoas

UTE Canoas

UTE Iacanga

UTE Do Atlântico

UTE Quirinópolis (1ª etapa)

    Obra Concluída

    Obra em Andamento

    Licitadas

UTE Rio Brilhante F. II

UTE Rio Brilhante F. I

UTE Camaçari Muricy I

UTE Maracanaú II

UTE Palmeiras de Goiás

 UTE Pau Ferro I UTE Potiguar III

UTE Suapé II

 UTE Termoparaíba

UTE Interlagos
UTE São João Biogás
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Videira –Campos Novos

LT Ji- Paraná – Vilhena

 Rio do Sul – Barra Grande

 Luziânia -  Emborcação

 Funil - Itapebi

São Simão - Poços de Caldas

Londrina - Maringá

Cascavel Oeste – Foz do Iguaçu N

LT Itararé - Jaguariaíva

 Itumbiara - Bom Despacho

 Paracatu - Pirapora

LT Estreito -  Ribeirão Preto

LT Juba - Jauru

LT Tucuruí – Manaus - Macapá

Interligação das Usinas do Madeira

LT Juina - Maggi - Juba

Banabuíu - Mossoró

Balsas - Ribeiro Gonçalves

LT Jorge Lacerda B - Siderópolis

LT Curitiba – Joinville Norte

 Nova Mutum – Sorriso - Sinop

Araraquara –Nova Iguaçu

LT Norte - Sul III

Campos Novos – Machadinho

LT Foz do Iguaçu –Cascavel Oeste

Mascarenhas - Verona
Neves - Mesquita

 Irapé - Araçuaí

 Pau Ferro – Santa Rita II

LT Curitiba - Bateias

LT Itutinga - Juiz de Fora

LT Desterro – Palhoça

    Obra Concluída

    Obra Iniciada

    Licitação

    Ação Preparatória

Bateias – Pilarzinho

LT Campos - Macaé

Milagres - Tauá

Interligação N-NE

 Picos - Tauá
 Paraíso - Açu II

Jardim - Penedo

Açailândia – P. Dutra

LT  P. Dutra – Miranda II
São Luís II – São Luís III

Xingó - Angelim

 Ibicoara - Brumado II

LT Eunápolis – T. de Freitas II

LT Maggi – Nova Mutum

LT Interligação N/CO

LT Estreito - Emborcação

 Presidente  Médici - Santa Cruz I

Campos Novos – Nova Santa Rita
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O comitê gestor do pac monitora 212 ações na área 

de infra-estrutura social e urbana, o mesmo número do 

segundo balanço. em quantidades, 89% estão com ritmo 

de execução adequado, 7% em atenção e 4% em situação 

preocupante. no critério de valores, os índices são: 93% 

adequadas, 4% em atenção e 3% preocupantes. em 

relação ao estágio da execução, 32% estão em obras, 44% 

em licitação e 24% em projeto ou licenciamento.

no setor de habitação, os investimentos contratados 

somam r$ 41,8 bilhões, sendo r$ 33,9 bilhões do governo 

Federal e r$ 7,9 bilhões de contrapartidas estaduais e 

municipais. nesta fase, a avaliação das ações de habitação 

compreende apenas o processo de seleção e contratação 

das obras.

a execução será avaliada em conjunto com estados e 

Municípios e apresentada nos próximos balanços. o pac 

selecionou 544 projetos de urbanização de favelas, de todos 

os estados e de 282 municípios, com investimentos de r$ 

10,7 bilhões. destes, r$ 9,4 bilhões foram contratados, 

beneficiando 723 mil famílias. em dezembro, 32,3% dos 

projetos estavam em licitação e 6,4% com obras iniciadas. 

Foram selecionados também 1.112 projetos de produção 

de moradias, de todas as unidades da Federação e de 

1.024 Municípios, representando r$ 854,5 milhões em 

investimentos do ogu. até dezembro, foram contratados 

r$ 276 milhões, beneficiando 14 mil famílias.

na área do saneamento, foram selecionados 1.145 

projetos, de todos os estados e de 474 Municípios, com 

investimentos de r$ 21,6 bilhões, beneficiando mais de 

10 milhões de famílias. até dezembro foram contratados 

r$ 15 bilhões. estão em licitação 35,3% dos projetos. as 

obras iniciadas representam 9,3%.

as obras de expansão e modernização dos metrôs de 

Fortaleza, Belo horizonte, salvador e recife avançam 

em bom ritmo. a linha 1 (um) (eldorado a Vilarinho) do 

metrô da capital mineira deverá ser concluída em 2008. 

o trecho 3 (três) do corredor expresso tiradentes, em 

são paulo, ficará pronto no primeiro semestre. também 

neste período serão licitadas novas etapas de obras dos 

metrôs de salvador, recife e Fortaleza.

o programa luz para todos, de universalização do 

acesso à energia, beneficiou 1,99 milhão de pessoas 

em 2007. Foram feitas 397,8 mil ligações. desde a 

criação do programa já são 7,2 milhões de beneficiados 

e 1.435.935 ligações. para 2008 a meta é a realização 

de mais 564 mil ligações, beneficiando 2,8 milhões  

de pessoas.

as obras de integração e revitalização do rio são Francisco 

com as bacias do nordeste setentrional começaram 

em cabrobó (ce), no eixo norte, e em Floresta (pe), 

no eixo leste. também foram iniciadas as obras de dois 

ramais de distribuição de água, de uma adutora e de 

um açude. na parte de revitalização, foram contratadas 

obras de esgotamento sanitário em 194 Municípios de 

sete estados (al, Ba, Ma, Mg, pe, pI e se).

Foram concluídas as obras que vão melhorar a 

navegabilidade na hidrovia do são Francisco, como a 

recuperação da eclusa de sobradinho e dos taludes da 

margem esquerda, no trecho do campo de provas de 

Barra (Ba). começaram, ainda, a implementação dos 

projetos Básicos ambientais e do programa de gestão 

de recursos hídricos em toda a bacia do são Francisco. 

a licitação do conjunto da obra está em andamento e 

deverá ser realizada ainda em 2008.

i n f r A - e s t r u t u r A  s o c i A l  e  u r b A n A
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